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                                                                                                                                                          (протокол от 13 декабря 2018 года № 11/7-02) 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта 

«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Система 

обращения 

с ТКО 
  

Срок начала и 

окончания 

проекта 

 

31.12.2018-31.12.2024 гг. 

Куратор регионального проекта 
Абдулмуслимов А.М., заместитель Председателя Правительства РД - министр 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта Карачаев Н.А., министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 

Администратор регионального 

проекта 

Темиров М.А., начальник Управления охраны окружающей среды 

Минприроды РД 

Связь с государственными 

программами  

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 326)  

Государственная программа Республики Дагестан «Охрана 

окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Республики Дагестан  от 22.12.2014 № 657) 
 

2. Цель и показатели регионального о проекта 
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Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную 

эксплуатацию 280 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО и 450 тыс.тонн 

мощностей по обработке ТКО к 2024 году, что приведет к увеличению доли твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию до 28% и  обработку до 45 % в общем объеме образованных твердых коммунальных 

отходов к 2024 году 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

 
Тип 

показат

еля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Знач

ение 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

обработку в общем 

объеме 

образованных твердых 

коммунальных 

отходов, % 

основн
ой 

7 
01.01.20

18 
- 10 25 30 35 40 45 

2. Доля твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

утилизацию, в общем 

объеме 

образованных твердых 

коммунальных 

отходов, % 

основн
ой 

1 
01.01.20

18 
- 4 8 12 16 22 28 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
   № 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Характеристика результата 

1. Задача 1: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание 

условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства 

и потребления 

1.1 Завершена подготовка нормативно-правового 

обеспечения 

формирования комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

Разработаны нормативные правовые акты 

1.2 Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке ТКО,450 тыс. тонн/год 

доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку в общем объеме образованных 

твердых коммунальных отходов, составит 

45 % к 2024 г. 

1.3 Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по 

утилизации отходов, 280 тыс. тонн/год 

доля твердых 

коммунальных отходов, направленных 

на утилизацию, в общем объеме 

образованных отходов, составит 28 % 

к 2024 г 

1.4 Создана электронная схема обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Введена в эксплуатацию 

 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование результата 

и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всег
о 

(мл

н. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 N+6 
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руб

лей) 

1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для 

вторичной 

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 

1.1 Введено в промышленную 

эксплуатацию 

мощностей по обработке 

и утилизации ТКО 

        

1.1.1 федеральный бюджет 174,96 586,55 362,66     112

4,17 

1.1.1.1 из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

(ам) (указывается 

наименование)3 

        

1.1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

1.2.1.1 из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

(ам) (указывается 

наименование) 3 

        

1.1.3 консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

9,21 30,87 19,08     59,1

6 

1.1.3.1 из них межбюджетные 

трансферты 

бюджету(ам) 

(указывается 

        



5 

 

наименование) 3 

1.1.4 внебюджетные источники         

Всего по федеральному проекту, в 

том числе: 

184,17 617,42 381,74     118

3,33 

федеральный бюджет 174,96 586,55 362,66     112

4,17 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

        

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

9,21 30,87 19,08     59,1

6 

из них межбюджетные 

трансферты 

бюджету(ам)(указывается 

наименование) 3 

        

внебюджетные источники         
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель проекта Карачаев Н.А. 

Министр 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Республики 

Дагестан 

 20 

2. Администратор проекта Темиров М.А. 

начальник 

Управления 

охраны 

окружающей 

среды 

Минприроды РД 

Алиханова М.А 

Статс – секретарь - 

заместитель 

министра 

природных ресурсов 

и экологии 

Республики 

Дагестан 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 
Участник регионального 

проекта 
Темиров М.А. 

начальник 

Управления 

охраны 

окружающей 

среды 

Минприроды РД 

Алиханова М.А 

Статс – секретарь - 

заместитель 

министра 

природных ресурсов 

и экологии 

Республики 

Дагестан 

20 

4. Участник регионального Билалова С.О. Консультант Алисултанова С.М.  20 
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проекта отдела 

отдела оценки 

состояния 

окружающей 

среды и 

управления 

отходами 

 

Начальник отдела 

отдела оценки 

состояния 

окружающей среды 

и управления 

отходами 

 

Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке отходов  

 

5. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта  

 

Темиров М.А. 

начальник 

Управления 

охраны 

окружающей 

среды 

Минприроды РД 

Алиханова М.А 

Статс – секретарь - 

заместитель 

министра 

природных ресурсов 

и экологии 

Республики 

Дагестан 

60 

 
 

6. Дополнительная информация 
 

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях 
их уточнения) 
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План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид 

документа и 

характеристик

а результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Сформирована комплексная 

система обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами, 

создание условий для вторичной 

переработки всех запрещенных к 

захоронению 

отходов производства и 

потребления 

01.10.2018 

 

31.12.2024 

 

Алиханова М.А 

Статс – секретарь - 

заместитель 

министра природных 

ресурсов и экологии 

Республики Дагестан 

Итоговый 

отчет 

ПК 

1.1.1 Ввод в промышленную 

эксплуатацию мощностей 

по обработке и утилизации 

отходов. 

01.10.2018 31.12.2024 Алиханова М.А 

Статс – секретарь - 

заместитель 

министра природных 

ресурсов и экологии 

Республики Дагестан 

Отчет  ПК 

1.1.2. Соглашения о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации из 

федерального бюджета на 

поддержку региональных 

проектов в области обращения с 

отходами подписаны в 2019 году  

 01.03.2019 Алиханова М.А 

Статс – секретарь - 

заместитель 

министра природных 

ресурсов и экологии 

Республики Дагестан 

Соглашения о 

предоставлени

и субсидий 

субъектам 

Российской 

Федерации  

РПО 

 


