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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Количество благоустроенных

дворовых территорий, включенных в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды

Чеченской Республики, не менее  ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , ЕД

01.01.2019 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000Дополнительный

показатель

96,0000

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %

1.2 Среднее значение индекса качества

городской среды по Чеченской

Республике, УСЛ ЕД

01.01.2019 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

1.3 Количество благоустроенных

общественных территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды Чеченской

Республики, не менее  ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , ЕД

01.01.2019 34,0000 70,0000 110,0000 147,0000 147,0000 147,0000Основной

показатель

32,0000
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Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

1.4 Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

Чеченской Республики, не менее ед.

нарастающим итогом*, ЕД

31.12.2019 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

1,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.5 Количество городов с благоприятной

городской средой Чеченской

Республики, ЕД

01.01.2019 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000Основной

показатель

0,0000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

1.6 Доля граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды от общего

количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях Чеченской Республики,

на территории которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, ПРОЦ

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Основной

показатель

5,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных

пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

будут:

- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей

для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;

- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы проекты создания комфортной городской среды в

малых городах Чеченской Республики - победителях

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях (в

соответствующем году)

Ежегодно на территории малых городов

ЧеченскойРеспублики - победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов созданиякомфортной городской

среды будут:- улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных исовременных общественных

пространств, формирования новых возможностей дляотдыха,

занятия спортом, самореализации людей;- повышен индекс

на 31.12.2019 - 1 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

качества городской среды конкретного муниципалитета;-

сокращено количество городов с неблагоприятной городской

средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в

решение вопросов городскогоразвития.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

В Чеченской Республике определен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросов развития городской

среды

Нормативно правовойакт Чеченской Республики,

устанавливающий порядокпроведения рейтингового

голосования в городах по выбору общественныхтерриторий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с

применениемцелевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросовразвития

городской среды.

на 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и

мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для

включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024

3.1

Проведены общественные обсуждения и определены

общественные территории и мероприятия по благоустройству

таких территорий при включении объектов в муниципальные

программы формирования современной городской среды

Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового

голосования

Перечень общественных территорий и мероприятияпо

благоустройству таких территорий, определенных органами

местногосамоуправления для включения объектов в

муниципальные программы формированиясовременной

городской среды Чеченской Республики, в том числе по

результатамрейтингового голосования

на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни

городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно

(нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а

также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024

4.1

По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды Чеченской

Республики

Актуализированные государственные(муниципальные)

программы формирования современной городской среды до

2024 годавключительно (нормативные правовые акты

Правительства Чеченской Республики иорганов местного

самоуправления Чеченской Республики).

на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2024

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно на территории муниципальных образований будут:
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств,

формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения

«чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских,

молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды,

указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества

общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам

инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные



10

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

(муниципальные) программы формирования современной городской среды.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственной

(муниципальными программами) программой "Формирование

современной городской среды на территории Чеченской

Республики"  на 2018 - 2024 годы

Ежегодно на территории муниципальных образований

Чеченской Республикибудут:- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных образованиях за счетсоздания

качественных и современных общественных пространств,

формированияновых возможностей для отдыха, занятия

спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное

состояние общественные территории вмуниципальных

образованиях;- улучшено общее социально-экономическое

состояние муниципальногообразования;- созданы новые

возможности для развития предпринимательства, туризма

вмуниципальном образовании;- повышен индекс качества

городской среды в городах Российской Федерации;-

сокращено количество городов с неблагоприятной городской

средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в

муниципальных образованияхрешение вопросов городского

развития;- проведена цифровизация городского хозяйства

(по отдельнымнаправлениям).Результаты могут уточняться в

связи с актуализацией государственных (муниципальных)

программ формирования современной городской среды,

указано прогнозное количество общественных территорий,

которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы,

исходя из количества общественных территорий,

включенных в настоящее время в государственные

(муниципальные) программы формирования современной

городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,

выявленных по результатам инвентаризации.

на 31.12.2019 - 91 ЕД

на 31.12.2020 - 127 ЕД

на 31.12.2021 - 167 ЕД

на 31.12.2022 - 204 ЕД

на 31.12.2023 - 204 ЕД

на 31.12.2024 - 204 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;

- улучшено качество управления городским хозяйством.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

регионального ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства «Умный город на территории Чеченской

Республики»

- улучшены условия жизни граждан на территории

муниципалитета за счетвнедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства

конкретных городов иэффективность использования

ресурсов;- улучшено качество управления городским

хозяйством.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.0

Реализованы проекты создания

комфортной городской среды в малых

городах Чеченской Республики -

победителях Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году)

1.1 100,00 0,000,00 0,00 0,00 100,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственной (муниципальными

программами) программой

"Формирование современной городской

среды на территории Чеченской

Республики"  на 2018 - 2024 годы

2.1 434,29 0,000,00 0,00 0,00 434,290,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

429,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

434,29

434,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434,29

434,29

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 534,29 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

534,29 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 534,29

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 534,29

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

429,94 0,000,00 0,00 0,00 0,00 429,94

534,29 0,000,00 0,00 0,00 0,00 534,29

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Шамсудинова Р. Б. Директор департамента

приоритетных проектов и

программ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики - победителях Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

4 Участник регионального

проекта

Заурбеков Р. А. Заместитель Главы

Администрации Урус-

Мартановского

муниципального района

Чеченской Республики

Абдурешидов В. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Сайдаев М. А. Начальник отдела

приоритетных проектов

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 60
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В Чеченской Республике определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

7 Участник регионального

проекта

Сайдаев М. А. Начальник отдела

приоритетных проектов

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 60

Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении

объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового

голосования

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

9 Участник регионального

проекта

Сайдаев М. А. Начальник отдела

приоритетных проектов

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 60

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды Чеченской Республики

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10
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11 Участник регионального

проекта

Сайдаев М. А. Начальник отдела

приоритетных проектов

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 60

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственной (муниципальными программами) программой

"Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" на 2018 - 2024 годы

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

13 Участник регионального

проекта

Сайдаев М. А. Начальник отдела

приоритетных проектов

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 60

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город на

территории Чеченской Республики»

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимова А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

15 Участник регионального

проекта

Мушкаев Р. Х. Начальник отдела

нормативного обеспечения и

реформирования ЖКХ

Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 30

16 Участник регионального

проекта

Садаева М. А. Заместитель Мэра города

Грозного

Закриев Я. С. 10
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17 Участник регионального

проекта

Сайдаев М. А. Начальник отдела

приоритетных проектов

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 60
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды на территории Чеченской

Республики
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы проекты создания комфортной

городской среды в малых городах Чеченской

Республики - победителях Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических

поселениях (в соответствующем году)0

1

 

Ежегодно на территории

малых городов Чеченской

Республики - победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- повышен индекс

качества городской среды

конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

решение вопросов

городского развития.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Исходящее письмо Главы

Чеченской Республики от

24.04.2018г. № 01/100

(Заявка для участия г.

Аргун); Письмо Главы

Чеченской Республики от

24.04.2018г. № 01/101

(Заявка для участия г.

Гудермес); Письмо Главы

Чеченской Республики от

24.04.2018г. № 01/102

(Заявка для участия г.

Урус-Мартан); Письмо

Главы Чеченской

Республики от

24.04.2018г. № 01/103

(Заявка для участия г.

Шали)

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2018

Направлены заявки от Чеченской Республики

для участия во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

1.1.1

Исходящее письмо Главы

Чеченской Республики от

24.04.2018г. № 01/100

(Заявка для участия

г.Аргун); Письмо Главы

Чеченской Республики от

24.04.2018г. № 01/101

(Заявка для участия

г.Гудермес); Письмо

Главы Чеченской

Республики от

24.04.2018г. № 01/102

(Заявка для участия

г.Урус-Мартан); Письмо

Главы Чеченской

РРП01.04.2018 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики от

24.04.2018г. № 01/103

(Заявка для участия

г.Шали)

Заключено соглашение между Министерством

финансов Чеченской Республики и

Администрацией Урус-Мартановского

муниципального района – победителем

конкурса 2018 года в целях предоставления

федеральной поддержки проекту-победителю

1.1.2

Соглашение между

Минфином Чеченской

Республики и

муниципальным

образованием Чеченской

Республики – победителем

конкурса 2018 года

РРП01.06.2018 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ по

строительству городского

парка "Марта" города

Урус-Мартан

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2019

В соответствии с Графиком выполнения

мероприятий получателем

дотации-победителям Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды, включающего в том числе

информации по проектированию,

строительству и вводу в эксплуатацию

объектов капитального строительства, сроки

выполнения по каждому этапу заключен

контракт на выполнение работ по

строительству.

1.2.1

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ по

строительству городского

парка "Марта" города

Урус-Мартан

РРП15.01.2019 Заурбеков Р. А.,

Заместитель Главы

Администрации

Урус-Мартановского

муниципального

района Чеченской

Республики

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Завершены работы на объектах, реализуемых

по проекту победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах

в 2018 году

1.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.04.2019 Заурбеков Р. А.,

Заместитель Главы

Администрации

Урус-Мартановского

муниципального

района Чеченской

Республики

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.4

Соглашение о

предоставлении бюджету

Урус-Мартановского

муниципального района

дотации бюджетам

муниципальных районов

на поддержку мер по

обеспечению

сбалансированности

бюджетов субъектов

Российской Федерации в

целях реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

- победителях

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.08.2019

Заключено соглашение между Министерством

финансов Российской Федерации и

Правительством Чеченской Республики в целях

предоставления федеральной поддержки

субъектам Российской Федерации, на

территории которых расположен

муниципалитет – победитель Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях в 2018 году о

предоставлении федеральной поддержки

1.4.1

Соглашение между

Минфином России и

Правительством

Чеченской Республики, на

территории которой

расположен

муниципалитет –

победитель конкурса 2018

года

РРП01.06.2018 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.5

Отчет ежеквартальный о

ходе реализации проекта -

победителя

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

2018 года

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о реализации проекта -

победителя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях 2018 года за I квартал 2019 года

1.5.1

Отчет о реализации

проекта - победителя

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

2018 года

РРП15.01.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.04.2019

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о реализации проекта -

победителя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях 2018 года за II квартал 2019 года

1.5.2

Отчет о реализации

проекта - победителя

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

2018 года

РРП01.04.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о реализации проекта -

победителя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях 2018 года за III квартал 2019 года

1.5.3

Отчет о реализации

проекта - победителя

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

2018 года

РРП01.07.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.10.2019

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о реализации проекта -

победителя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях 2018 года за IV квартал 2019 года

1.5.4

Отчет о реализации

проекта - победителя

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

2018 года

РРП01.10.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях в 2019 году

1.6

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2019

Формирование и направление в адрес

Федеральной конкурсной комиссии заявки

Чеченской Республики для участия в

Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в

2019 году

1.6.1

Прочий тип документа

Исходящее письмо Главы

Чеченской Республики

РРП15.03.2019 Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Чеченской Республике определен порядок

проведения рейтингового голосования по выбору

общественных территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды0

2

 

Нормативно правовой акт

Чеченской Республики,

устанавливающий

порядок проведения

рейтингового голосования

в городах по выбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой

модели по вовлечению

граждан, принимающих

участие в решении

вопросов развития

городской среды.

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.1

Приказ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики .

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.01.2019

Определен порядок проведения рейтингового

голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке на 2019-2022 годы.

2.1.1

Приказ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики.

РРП12.01.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован2.2

Приказ о порядке

проведении рейтингового

голосования размещен в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет .

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.02.2019

Приказ Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 31.01.2019г. №16 "О порядке

организации и проведения рейтингового

голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований ,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" размещен на

официальном сайте Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики

2.2.1

Приказ о порядке

проведении рейтингового

голосования размещен в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

РРП28.01.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены общественные обсуждения и

определены общественные территории и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

муниципальные программы формирования

современной городской среды Чеченской

Республики, в том числе по результатам

рейтингового голосования0

3

 

Перечень общественных

территорий и мероприятия

по благоустройству таких

территорий,

определенных органами

местного самоуправления

для включения объектов в

муниципальные

программы формирования

современной городской

среды Чеченской

Республики, в том числе

по результатам

рейтингового голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 01.03.2024

КТ: Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для общественных

обсуждений в муниципальных образованиях

Чеченской Республики для включения

объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды

3.1

Прочий тип документа На

официальных сайтах

муниципальных

образований размещена

информация о приеме

предложений по отбору

общественных территорий

предлагаемых для

рейтингового голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2019

Завершены общественные обсуждения и

определены территории в муниципальных

образованиях Чеченской Республики и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в

том числе по результатам рейтингового

голосования

3.2.1

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

РРП01.02.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.03.2019



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.02.2019

В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек созданы территориальные счетные

комиссии по проведению рейтингового

голосования, а также организованы пункты

сбора предложений от граждан по

общественным территориям

3.3.1

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики о создании

территориальных счетных

комиссий

РРП01.02.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2019

Формирование перечня общественных

территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

3.3.2

Протокол или

постановление об

утверждении перечня

общественных территорий

РРП01.02.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для общественных

обсуждений в муниципальных образованиях

Чеченской Республики для включения

объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды

3.4

Прочий тип документа На

официальных сайтах

муниципальных

образований размещена

информация о приеме

предложений по отбору

общественных территорий

предлагаемых для

рейтингового голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2020

Завершены общественные обсуждения и

определены территории в муниципальных

образованиях Чеченской Республики и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в

том числе по результатам рейтингового

голосования.

3.5.1

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

РРП01.02.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.6

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2020

Формирование перечня общественных

территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

3.6.1

Протокол ,постановление

об утверждении перечня

общественных территорий

РРП01.02.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2020

В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек созданы территориальные счетные

комиссии по проведению рейтингового

голосования, а также организованы пункты

сбора предложений от граждан по

общественным территориям

3.6.2

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики о создании

территориальных счетных

комиссий

РРП01.02.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для общественных

обсуждений в муниципальных образованиях

Чеченской Республики для включения

объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды

3.7

Прочий тип документа На

официальных сайтах

муниципальных

образований размещена

информация о приеме

предложений по отбору

общественных территорий

предлагаемых для

рейтингового голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2021

Завершены общественные обсуждения и

определены территории в муниципальных

образованиях Чеченской Республики и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды ,

в том числе по результатам рейтингового

голосования.

3.8.1

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

РРП01.02.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.03.2021



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2021

Формирование перечня общественных

территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

3.9.1

Протокол (постановление)

об утверждении перечня

общественных территорий

РРП01.02.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2021

В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек созданы территориальные счетные

комиссии по проведению рейтингового

голосования, а также организованы пункты

сбора предложений от граждан по

общественным территориям

3.9.2

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики о создании

территориальных счетных

комиссий

РРП01.02.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для общественных

обсуждений в муниципальных образованиях

Чеченской Республики для включения

объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды

3.10

Прочий тип документа На

официальных сайтах

муниципальных

образований размещена

информация о приеме

предложений по отбору

общественных территорий

предлагаемых для

рейтингового голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.11

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2022

Завершены общественные обсуждения и

определены территории в муниципальных

образованиях Чеченской Республики и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в

том числе по результатам рейтингового

голосования

3.11.

1

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

РРП01.02.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.12

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2022

Формирование перечня общественных

территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

3.12.

1

Протокол (постановление)

об утверждении перечня

общественных территорий

РРП01.02.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2022

В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек созданы территориальные счетные

комиссии по проведению рейтингового

голосования, а также организованны пункты

сбора предложений от граждан по

общественным территориям

3.12.

2

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики о создании

территориальных счетных

комиссий

РРП01.02.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2022



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для общественных

обсуждений в муниципальных образованиях

для включения объектов в государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды

3.13

Прочий тип документа На

официальных сайтах

муниципальных

образований размещена

информация о приеме

предложений по отбору

общественных территорий

предлагаемых для

рейтингового голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.14

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2023

Завершены общественные обсуждения и

определены территории и муниципальных

образованиях Чеченской Республики и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в

том числе по результатам рейтингового

голосования

3.14.

1

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

РРП01.02.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.03.2023



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.15

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2023

Определен порядок проведения рейтингового

голосования по отбору общественных

территорий муниципальных образований

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке на 2023 год

3.15.

1

Приказ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики "О

порядке организации и

проведения рейтингового

голосования по отбору

общественных территорий

муниципальных

образований, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке .

РРП15.01.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.01.2023

В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек созданы территориальные счетные

комиссии по проведению рейтингового

голосования, а также организованы пункты

сбора предложений от граждан по

общественным территориям

3.15.

2

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики о создании

территориальных счетных

комиссий

РРП01.02.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2023



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование перечня общественных

территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

3.15.

3

Протокол (постановление)

об утверждении перечня

общественных территорий

РРП01.02.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2023

КТ: Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для общественных

обсуждений в муниципальных образованиях

для включения объектов в государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды

3.16

Прочий тип документа На

официальных сайтах

муниципальных

образований размещена

информация о приеме

предложений по отбору

общественных территорий

предлагаемых для

рейтингового голосования

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.17

Протокол о результатах

голосования по отбору

общественных территорий

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2024

Завершены общественные обсуждения и

определены территории в муниципальных

образованиях Чеченской Республики и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные ) программы

формирования современной городской среды, в

том числе по результатам рейтингового

голосования

3.17.

1

Протокол органов

местного самоуправления

об итогах рейтингового

голосования

РРП01.02.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.03.2024



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.18

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и

нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2024

Определен порядок рейтингового голосования

по отбору общественных территорий

муниципальных образований подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке на

2024 год

3.18.

1

Приказ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики "О

порядке рейтингового

голосования по отбору

общественных территорий

муниципальных

образований, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке"

РРП15.01.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2024

В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек созданы территориальные счетные

комиссии по проведению рейтингового

голосования , а также организованы пункты

сбора предложений от граждан по

общественным территориям

3.18.

2

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Чеченской

Республики о создании

территориальных счетных

комиссий

РРП01.02.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование перечня общественных

территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

3.18.

3

Протокол (постановление)

об утверждении перечня

общественных территорий

РРП01.02.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

По итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды Чеченской

Республики0

4

 

Актуализированные

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды до 2024 года

включительно

(нормативные правовые

акты Правительства

Чеченской Республики и

органов местного

самоуправления

Чеченской Республики).

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.03.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)4.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА

органов местного

самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден проект нормативного правового

акта Чеченской Республики и проекты НПА

органов местного самоуправления о внесении

изменений в программы формирования

современной городской среды

4.1.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления

РРП15.01.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.03.2019

КТ: Документ опубликован4.2

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

10.03.2019

Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную программу

"Формирование современной городской среды

на территории Чеченской Республики" на 2018

- 2024 годы опубликован на официальном

сайте Администрации Главы и Правительства

Чеченской Республики

4.2.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

РРП05.03.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

10.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.3

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА

органов местного

самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.03.2020

Утвержден проект нормативного правового

акта Чеченской Республики и проекты НПА

органов местного самоуправления о внесении

изменений в программы формирования

современной городской среды

4.3.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления

РРП01.02.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.03.2020



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.4

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.03.2020

Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную программу

"Формирование современной городской среды

на территории Чеченской Республики" на 2018

- 2024 годы опубликован на официальном

сайте Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики

4.4.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

РРП05.03.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.03.2020



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.5

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА

органов местного

самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.03.2021

Утвержден проект нормативного правового

акта Чеченской Республики и проекты НПА

органов местного самоуправления о внесении

изменений в программы формирования

современной городской среды

4.5.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления

РРП01.02.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.6

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.03.2021

Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную программу

"Формирование современной городской среды

на территории Чеченской Республики" на 2018

- 2024 годы опубликован на официальном

сайте Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики

4.6.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

РРП05.03.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.03.2021



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.7

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА

органов местного

самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.03.2022

Утвержден проект нормативного правового

акта Чеченской Республики и проекты НПА

органов местного самоуправления о внесении

изменений в программы формирования

современной городской среды

4.7.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления

РРП01.02.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.8

Постановление

Правительства Чеченской

республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.03.2022

Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную программу

"Формирование современной городской среды

на территории Чеченской Республики" на 2018

- 2024 годы опубликован на официальном

сайте Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики

4.8.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

РРП05.02.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.03.2022



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.9

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА

органов местного

самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.03.2023

Утвержден проект нормативного правового

акта Чеченской Республики и проекты НПА

органов местного самоуправления о внесении

изменений в программы формирования

современной городской среды

4.9.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления

РРП01.02.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.10

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.03.2023

Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную программу

"Формирование современной городской среды

на территории Чеченской Республики" на 2018

- 2024 годы опубликован на официальном

сайте Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики

4.10.

1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

РРП05.03.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.11

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и НПА

органов местного

самоуправления о

внесении изменений в

программы формирования

современной городской

среды

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.03.2024

Утвержден проект нормативного правового

акта Чеченской Республики и проекты НПА

органов местного самоуправления о внесении

изменений в программы формирования

современной городской среды

4.11.

1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики и

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления

РРП01.02.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.12

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.03.2024

Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную программу

"Формирование современной городской среды

на территории Чеченской Республики" на 2018

- 2024 годы опубликован на официальном

сайте Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики

4.12.

1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики

РРП05.03.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.03.2024

Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственной

(муниципальными программами) программой

"Формирование современной городской среды на

территории Чеченской Республики" на 2018 -

2024 годы0

5

 

Ежегодно на территории

муниципальных

образований Чеченской

Республики будут:

- улучшены условия

жизни граждан в

муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в

нормативное состояние

общественные территории

в муниципальных

образованиях;

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- повышен индекс

качества городской среды

в городах Российской

Федерации;

- сокращено количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственных

(муниципальных)

программ формирования

современной городской

среды, указано прогнозное

количество общественных

территорий, которые

будут благоустроены в

период с 2019 по 2024

годы, исходя из

количества общественных

территорий, включенных

в настоящее время в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды на период 2018 –

2022 г.г., а также

общественных

территорий, нуждающихся

в благоустройстве,

выявленных по
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам

инвентаризации.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Соглашение с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2019

Заключены соглашения с муниципальными

образованиями Чеченской Республики на

реализацию мероприятий по формированию

комфортной городской среды

5.1.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2019 году

РРП01.03.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.04.2019



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.07.2019

Муниципальными образованиями Чеченской

Республики заключены контракты на

выполнение работ по благоустройству с

подрядными организациями, отобранными на

конкурсной основе

5.2.1

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

РРП28.04.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2019 году.

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Благоустройство 34 общественных пространств

и 57 дворовых территорий на территории

Чеченской Республики

5.3.1

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2019 году

РРП01.05.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.4

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию комфортной

городской среды

5.4.1

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП01.02.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.5

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за III

квартал 2019 г.

5.5.1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.10.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2019

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за IV

квартал 2019 г.

5.5.2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.12.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.6

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования

современной городской

среды на территории

Чеченской Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.7

Соглашение с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2020

Заключены соглашения с муниципальными

образованиями Чеченской Республики на

реализацию мероприятий по формированию

комфортной городской среды

5.7.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2020 году

РРП01.03.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.8

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2020

Муниципальными образованиями Чеченской

Республики заключены контракты с

подрядными организациями, включающие в

себя компенсацию всех издержек, в том числе

расходы на приобритение материалов,

используемых машин и механизмов,

оборудования и на выполнение работ по

благоустройству

5.8.1

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

РРП28.04.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.9

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2020 году

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Благоустройство 36 общественных пространств

на территории Чеченской Республики

5.9.1

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2020 году

РРП15.05.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.10

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию комфортной

городской среды

5.10.

1

Соглашение между

Минстроем и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП01.02.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.11

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за I

квартал 2020 г.

5.11.

1

Отчет О расходах , в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

РРП01.04.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за II

квартал 2020 г.

5.11.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.07.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за III

квартал 2020 г.

5.11.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.10.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за IV

квартал 2020 г.

5.11.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.12.2020 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.12

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования

современной городской

среды на территории

Чеченской Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.13

Соглашение с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2021

Заключены соглашения с муниципальными

образованиями Чеченской Республики на

реализацию мероприятий по формированию

комфортной городской среды

5.13.

1

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2021 году

РРП01.03.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.14

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2021

Муниципальными образованиями Чеченской

Республики заключены контракты с

подрядными организациями, включающие в

себя компенсацию всех издержек, в том числе

расходы на приобритение материалов,

используемых машин и механизмов,

оборудования и на выполнение работ по

благоустройству

5.14.

1

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

РРП28.04.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2021



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.15

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 году

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Благоустройство 40 общественных пространств

на территории Чеченской Республики

5.15.

1

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 году.

РРП15.05.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2021



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.16

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию комфортной

городской среды

5.16.

1

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

республики

РРП01.02.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2021



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.17

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за I

квартал 2021 г.

5.17.

1

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

РРП01.04.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за II

квартал 2021 г.

5.17.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.07.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2021



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за III

квартал 2021 г.

5.17.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.10.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за IV

квартал 2021 г.

5.17.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.12.2021 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.18

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования

современной городской

среды на территории

Чеченской Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.19

Соглашение с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2022

Заключены соглашения с муниципальными

образованиями Чеченской Республики на

реализацию мероприятий по формированию

комфортной городской среды

5.19.

1

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2022 году

РРП01.03.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.04.2022



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.20

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2022

Муниципальными образованиями Чеченской

Республики заключены контракты с

подрядными организациями, включающие в

себя компенсацию всех издержек, в том числе

расходы на приобритение материалов,

используемых машин и механизмов,

оборудования и на выполнение работ по

благоустройству

5.20.

1

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

РРП28.04.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2022



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.21

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2022 году

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2022

Благоустройство 37 общественных пространств

на территории Чеченской Республики

5.21.

1

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2022 году

РРП15.05.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2022



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.22

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2022

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию комфортной

городской среды

5.22.

1

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП01.02.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2022



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.23

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за I

квартал 2022 г.

5.23.

1

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

РРП01.04.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за II

квартал 2022 г.

5.23.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.07.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2022



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за III

квартал 2022 г.

5.23.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.10.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за IV

квартал 2022 г.

5.23.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.12.2022 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.24

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования

современной городской

среды на территории

Чеченской Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.25

Соглашение с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2023

Заключены соглашения с муниципальными

образованиями Чеченской Республики на

реализацию мероприятий по формированию

комфортной городской среды

5.25.

1

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2023 году

РРП01.03.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.04.2023



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.26

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2023

Муниципальными образованиями Чеченской

Республики заключены контракты с

подрядными организациями, включающие в

себя компенсацию всех издержек, в том числе

расходы на приобритение материалов,

используемых машин и механизмов,

оборудования и на выполнение работ по

благоустройству

5.26.

1

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

РРП28.04.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.27

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2023 году

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2023

Реализация мероприятий по благоустройство

общественных пространств на территории

Чеченской Республики

5.27.

1

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2023 году

РРП15.05.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.28

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2023

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию комфортной

городской среды

5.28.

1

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету чеченской

Республики

РРП01.02.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.29

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за I

квартал 2023 г.

5.29.

1

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

РРП01.04.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за II

квартал 2023 г.

5.29.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.07.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за III

квартал 2023 г.

5.29.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.10.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за IV

квартал 2023 г.

5.29.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.12.2023 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.30

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования

современной городской

среды на территории

Чеченской Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.31

Соглашение с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2024

Заключены соглашения с муниципальными

образованиями Чеченской Республики на

реализацию мероприятий по формированию

комфортной городской среды

5.31.

1

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Чеченской

Республики на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2024 году

РРП01.03.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.32

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2024

Муниципальными образованиями Чеченской

Республики заключены контракты с

подрядными организациями, включающие в

себя компенсацию всех издержек, в том числе

расходы на приобритение материалов,

используемых машин и механизмов,

оборудования и на выполнение работ по

благоустройству

5.32.

1

Прочий тип документа

Контракты на выполнение

работ по благоустройству,

акты о приемке

выполненных работ

РРП28.04.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.33

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2024 году

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Реализация мероприятий по благоустройство

общественных пространств на территории

Чеченской Республики

5.33.

1

Отчет о ходе исполнения

работ по благоустройству

в рамках федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2024 году

РРП15.05.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.34

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2024

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию комфортной

городской среды

5.34.

1

Соглашение между

Минстроем России и

Правительством

Чеченской Республики о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП01.02.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.35

Отчет О расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за I

квартал 2024 г.

5.35.

1

Отчет О расходах , в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия

РРП01.04.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за II

квартал 2024 г.

5.35.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.07.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за III

квартал 2024 г.

5.35.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.10.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды

на территории Чеченской Республики" за IV

квартал 2024 г.

5.35.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению

РРП01.12.2024 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2024

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.36

Приказ О распределении

финансовых средств на

реализацию

муниципальных программ

формирования

современной городской

среды на территории

Чеченской Республики

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия, предусмотренные

паспортом регионального ведомственного

проекта по цифровизации городского хозяйства

«Умный город на территории Чеченской

Республики»0

6

- улучшены условия

жизни граждан на

территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий;

- повышен уровень

цифровизации городского

хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

6.1

Приказ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики №

25 от 28.02.2019 "Об

утверждении

регионального

ведомственного проекта"

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2019

Паспорт регионального ведомственного

проекта «Умный город на территории

Чеченской Республики» прошел согласование и

утвержден в установленном порядке

6.1.1

Приказ Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики №

25 от 28.02.2019 Об

утверждении

регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

РРП01.01.2019 Мушкаев Р. Х.,

Начальник отдела

нормативного

обеспечения и

реформирования

ЖКХ Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Мероприятия по цифровизации городского

хозяйства предусмотрены в региональной

государственной программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной программе по

цифровой экономике субъекта Российской

Федерации

6.2

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

РРП

-

01.05.2019

Внесение изменений в государственную

программу Чеченской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чеченской Республики" на 2018

- 2024 годы в части дополнения указанной

Государственной программы мероприятиями

по цифровизации городского хозяйства

6.2.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу

РРП01.03.2019 Сайдаев М. А.,

Начальник отдела

приоритетных

проектов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

6.3

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Направление отчета в Минстрой России о

реализации мероприятий предусмотренных

паспортом регионального ведомственного

проекта «Умный город на территории

Чеченской Республики» в 2019 году

6.3.1

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

РРП01.12.2019 Мушкаев Р. Х.,

Начальник отдела

нормативного

обеспечения и

реформирования

ЖКХ Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2020

Направление отчета в Минстрой России о

реализации мероприятий предусмотренных

паспортом регионального ведомственного

проекта «Умный город на территории

Чеченской Республики» в 2020 году

6.3.2

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

РРП01.12.2020 Мушкаев Р. Х.,

Начальник отдела

нормативного

обеспечения и

реформирования

ЖКХ Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление отчета в Минстрой России о

реализации мероприятий предусмотренных

паспортом регионального ведомственного

проекта «Умный город на территории

Чеченской Республики» в 2021 году

6.3.3

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

РРП01.12.2021 Мушкаев Р. Х.,

Начальник отдела

нормативного

обеспечения и

реформирования

ЖКХ Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2022

Направление отчета в Минстрой России о

реализации мероприятий предусмотренных

паспортом регионального ведомственного

проекта «Умный город на территории

Чеченской Республики» в 2022 году

6.3.4

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

РРП01.12.2022 Мушкаев Р. Х.,

Начальник отдела

нормативного

обеспечения и

реформирования

ЖКХ Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2023

Направление отчета в Минстрой России о

реализации мероприятий предусмотренных

паспортом регионального ведомственного

проекта «Умный город на территории

Чеченской Республики» в 2023 году

6.3.5

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

РРП01.12.2023 Мушкаев Р. Х.,

Начальник отдела

нормативного

обеспечения и

реформирования

ЖКХ Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление отчета в Минстрой России о

реализации мероприятий предусмотренных

паспортом регионального ведомственного

проекта «Умный город на территории

Чеченской Республики» в 2024 году

6.3.6

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

РРП01.12.2024 Мушкаев Р. Х.,

Начальник отдела

нормативного

обеспечения и

реформирования

ЖКХ Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

внедрены цифровая платформа вовлечения

граждан в решение вопросов городского

развития, предусматривающая в том числе:

-дистанционное обращение граждан, в том

числе путем телефонного сообщения, с

заявлением, контроль исполнения поступивших

заявлений и своевременности направления

ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной

инициативой в сфере городского хозяйства,

городского управления и развития, соблюдение

регламента рассмотрения частных инициатив,

контроль направления ответа о поддержке либо

невозможности реализации предлагаемой

инициативы;

- проведение рейтингового голосования по

реализации мероприятий в сфере городского

хозяйства, в том числе, по федеральному

проекту «Формирование комфортной

городской среды»

6.4

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

Ибрагимова А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

В Чеченской Республике внедрена цифровая

платформа вовлечения граждан в решение

вопросов городского развития

6.4.1

Отчет Представлен в

Минстрой России о

реализации мероприятий

предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

"Умный город на

территории Чеченской

Республики"

РРП01.04.2019 Садаева М. А.,

Заместитель Мэра

города Грозного

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды на территории Чеченской

Республики

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Среднее значение индекса качества городской среды по Чеченской Республике УСЛ ЕД

1 Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

N - Значение

индекса качества

городской среды ,

усл ед

Индекс

качества

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Города до 1 ноября

Ежегодно

Среднее значение индекса

качества городской среды

формируется на основе

среднего значения индекса

по субъектам Российской

Федерации, которые в свою

очередь формируются из

значений индекса по

городам, расположенным

на территории субъектов

Российской Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды Чеченской Республики, не менее  ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*  ЕД

2 Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

общественных пространств),

не менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.

К - Количество

благоустроенных

общественных

территорий, шт

Количеств

о

благоустр

оенных

обществен

ных

территори

й

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Сумма всех

благоустроенных

общественных пространств,

включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе в

городах Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях Чеченской Республики, не менее ед. нарастающим итогом* ЕД

3 Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

Fвовл - Численность

обучающихся,

вовлеченных в

деятельность

общественных

объединений на базе

образовательных

организаций общего

образования,

среднего и высшего

профессионального

образования, млн чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Сумма всех реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество городов с благоприятной городской средой Чеченской Республики ЕД

4 Количество городов с

благоприятной городской

средой

Кбг - Количество

городов с

благоприятной

городской средой,

шт

Количеств

о городов

с

благоприя

тной

городской

средой

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 ноября

Ежегодно

Сумма городов с

благоприятной средой в

Российской Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской

среды Чеченской Республики, не менее  ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*  ЕД

5 Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

дворовых территорий), не

менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.

Кд - Количество

благоустроенных

дворовых

территорий, шт

Количеств

о

благоустр

оенных

дворовых

территори

й

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 мая

Ежегодно

Сумма всех

благоустроенных дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе в

городах Чеченской

Республики

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях Чеченской Республики, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % ПРОЦ

6 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

D_N - Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов

развития городской

среды от общего

количества граждан

Доля

граждан,

принявши

х участие

в решении

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

в возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

проц

вопросов

развития

городской

среды от

общего

количеств

а граждан

в возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

N - Количество

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

тыс чел

Количеств

о граждан

в возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Nу - Количество

граждан, принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды, в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

тыс чел

Количеств

о граждан,

принявши

х участие

в решении

вопросов

развития

городской

среды, в

возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды


