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регионального проекта

Цифровые технологии (Удмуртская Республика)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Цифровые технологии  (Удмуртская

Республика)

Срок начала и

окончания проекта

Свинин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской

Республики

Меджитов Тимур Ришатович, Министр информатизации и связи Удмуртской РеспубликиРуководитель регионального проекта

17.07.2019 - 31.12.2021

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Рязапов Рамиль Ирфанович, Начальник управления развития отраслевых систем Министерства

информатизации и связи Удмуртской Республики

Администратор регионального проекта

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской

Республике"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить к 2021 году увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, созданных преимущественно на основе отечественных

разработок, в 1,5 раза путем оказания содействия участию компаний, находящихся на территории Удмуртской Республики, и проектов внедрения

цифровых технологий в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета (Удмуртская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

1.1 Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий

компаниями, зарегистрированными на

территории Удмуртской Республики,

ПРОЦ

31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе

до заинтересованных компаний, обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности для приоритетных

отраслей, расположенных на территории Удмуртской Республики

Обеспечено информирование заинтересованных компаний

Удмуртской Республики, обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности для приоритетных

отраслей экономики, о грантовом конкурсе на поддержку из

средств федерального бюджета

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

Оказано содействие в доведении информации о программе

льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих

и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированных на территории

Удмуртской Республики

Обеспечено информированиекомпаний Удмуртской

Республики о программе льготного кредитования

российскихорганизаций, разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты,сервисы и платформенные

решения

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов

по разработке, применению и коммерциализации "сквозных"

цифровых технологий (СЦТ) со стороны Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории

Удмуртской Республики

 Обеспечено информированиезаинтересованных субъектов

МСП, расположенных на территории Удмуртской

Республики, о проведенииконкурса проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.4

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе

для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до

заинтересованных научных и исследовательских организаций,

расположенных на территории Удмуртской Республики

Обеспечено информирование заинтересованных научных и

исследовательских организаций, расположенных на

территории Удмуртской Республики, о грантовом конкурсе

для лидирующих исследовательских центров

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.5

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до

заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на

территории Удмуртской Республики

 Обеспечено информированиекомпаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные

решения набазе СЦТ, расположенных на

территорииУдмуртской Республики

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.6

Принято участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального управления, государственный и

муниципальный сектор экономики, проводимом Министерством

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации совместно с АНО "Цифровая экономика"

Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный сектор экономики

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Меджитов Т. Р. Министр информатизации и

связи Удмуртской Республики

Свинин Александр

Александрович

50

2 Администратор регионального

проекта

Рязапов Р. И. Начальник управления

развития отраслевых систем

Министерства

информатизации и связи

Удмуртской Республики

Меджитов Тимур

Ришатович

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Рязапов Р. И. Начальник управления

развития отраслевых систем

Министерства

информатизации и связи

Удмуртской Республики

Меджитов Тимур

Ришатович

50

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Удмуртской Республики

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меджитов Т. Р. Министр информатизации и

связи Удмуртской Республики

Свинин А. А. 50

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Удмуртской Республики

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меджитов Т. Р. Министр информатизации и

связи Удмуртской Республики

Свинин А. А. 50
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Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий

(СЦТ) со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Удмуртской Республики

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тумин М. И. Министр экономики

Удмуртской Республики

Свинин А. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Меджитов Т. Р. Министр информатизации и

связи Удмуртской Республики

Свинин А. А. 50

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меджитов Т. Р. Министр информатизации и

связи Удмуртской Республики

Свинин А. А. 50

9 Участник регионального

проекта

Болотникова С. М. Министр образования и науки

Удмуртской Республики

Муталенко А. А. 10

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Удмуртской Республики

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меджитов Т. Р. Министр информатизации и

связи Удмуртской Республики

Свинин А. А. 50

Принято участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного

и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Министерством цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с АНО "Цифровая экономика"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меджитов Т. Р. Министр информатизации и

связи Удмуртской Республики

Свинин А. А. 50

12 Участник регионального

проекта

Болотникова С. М. Министр образования и науки

Удмуртской Республики

Муталенко А. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Тумин М. И. Министр экономики

Удмуртской Республики

Свинин А. А. 10
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14 Участник регионального

проекта

Щербак Г. О. Исполняющий обязанности

министра здравоохранения

Удмуртской Республики

Муталенко А. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Чуракова Т. Ю. Министр социальной

политики и труда Удмуртской

Республики

Муталенко А. А. 10
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6. Дополнительная информация

Региональный проект "Цифровые технологии (Удмуртская Республика)" является одним из 5 региональных проектов, реализуемых в Удмуртской

Республике в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Цель регионального проекта "Цифровые технологии (Удмуртская Республика)": Обеспечить к 2021 году увеличение затрат на развитие "сквозных"

цифровых технологий, созданных преимущественно на основе отечественных разработок, в 1,5 раза путем оказания содействия участию компаний,

находящихся на территории Удмуртской Республики, и проектов внедрения цифровых технологий Удмуртской Республики в конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Удмуртская

Республика)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оказано содействие в доведении информации о

грантовом конкурсе до заинтересованных

компаний, обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности для

приоритетных отраслей, расположенных на

территории Удмуртской Республики0

1

Обеспечено

информирование

заинтересованных

компаний Удмуртской

Республики, обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей

экономики, о грантовом

конкурсе на поддержку из

средств федерального

бюджета

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Исходящее письмо

направлено в

заинтересованные

компании Удмуртской

Республики, обладающие

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей, о

грантовом конкурсе на

поддержку из средств

федерального бюджета

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

Исходящее письмо

направлено в

заинтересованные

компании Удмуртской

Республики, обладающие

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей, о

грантовом конкурсе на

поддержку из средств

федерального бюджета

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оказано содействие в доведении информации о

программе льготного кредитования российских

организаций, разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированных на

территории Удмуртской Республики0

2

Обеспечено

информирование

компаний Удмуртской

Республики о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Исходящее письмо

направлено в

заинтересованные

компании Удмуртской

Республики о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

Исходящее письмо

направлено в

заинтересованные

компании Удмуртской

Республики о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

 Оказано содействие в доведении информации о

конкурсе проектов по разработке, применению и

коммерциализации "сквозных" цифровых

технологий (СЦТ) со стороны Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере до заинтересованных МСП,

зарегистрированных на территории Удмуртской

Республики0

3

 Обеспечено

информирование

заинтересованных

субъектов МСП,

расположенных на

территории Удмуртской

Республики, о проведении

конкурса проектов по

разработке, применению и

коммерциализации СЦТ

Тумин М. И.,

Министр экономики

Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Исходящее письмо

направлено в

заинтересованные

субъекты МСП,

расположенные на

территории Удмуртской

Республики, о проведении

конкурса проектов по

разработке, применению и

коммерциализации СЦТ

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Тумин М. И.,

Министр экономики

Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

Исходящее письмо

направлено в

заинтересованные

субъекты МСП,

расположенные на

территории Удмуртской

Республики, о проведении

конкурса проектов по

разработке, применению и

коммерциализации СЦТ

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.5

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

 

Тумин М. И.,

Министр экономики

Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оказано содействие в доведении информации о

грантовом конкурсе для лидирующих

исследовательских центров (ЛИЦ) до

заинтересованных научных и исследовательских

организаций, расположенных на территории

Удмуртской Республики0

4

Обеспечено

информирование

заинтересованных

научных и

исследовательских

организаций,

расположенных на

территории Удмуртской

Республики, о грантовом

конкурсе для лидирующих

исследовательских

центров

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Исходящее письмо

направлено в научные и

исследовательские

организации,

расположенных на

территории Удмуртской

Республики, о грантовом

конкурсе для ЛИЦ

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

Исходящее письмо

направлено в научные и

исследовательские

организации,

расположенных на

территории Удмуртской

Республики, о грантовом

конкурсе для ЛИЦ

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.6.1

 

- -



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оказано содействие в доведении информации о

поддержке до заинтересованных компаний-

лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Удмуртской

Республики0

5

 

Обеспечено

информирование

компаний-лидеров,

разрабатывающих

продукты, сервисы и

платформенные решения

на базе СЦТ,

расположенных на

территории Удмуртской

Республики

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Исходящее письмо

направлено в компании-

лидеры Удмуртской

Республики,

разрабатывающие

продукты, сервисы и

платформенные решения

на базе СЦТ

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.4

Исходящее письмо

направлено в компании-

лидеры Удмуртской

Республики,

разрабатывающие

продукты, сервисы и

платформенные решения

на базе СЦТ

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.5

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.6.1

 

- -



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Принято участие в мониторинге внедрения

цифровых технологий и платформенных

решений в экономику, социальную сферу,

систему государственного и муниципального

управления, государственный и муниципальный

сектор экономики, проводимом Министерством

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации совместно

с АНО "Цифровая экономика"0

6

Обеспечено участие в

мониторинге внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Исходящее письмо

направлено в организации

Удмуртской Республики,

осуществляющие

внедрение цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики с целью

проведения мониторинга

внедрения

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

31.10.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.4

Исходящее письмо

направлено в организации

Удмуртской Республики,

осуществляющие

внедрение цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики с целью

проведения мониторинга

внедрения

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.5

 

Рязапов Р. И.,

Начальник

управления развития

отраслевых систем

Министерства

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

РРП

-

31.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

 

Меджитов Т. Р.,

Министр

информатизации и

связи Удмуртской

Республики

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.6.1

 

- -



30

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Удмуртская

Республика)



31

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Удмуртской Республики ПРОЦ

1 Объем затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий компаниями,

зарегистрированными на

территории субъекта

Российской Федерации

Vo - объем затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий

компаниями,

зарегистрированными на

территории субъекта

Российской Федерации, в

2019 году

Vn - объем затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий

компаниями,

зарегистрированными на

территории субъекта

Российской Федерации, в

отчетном году

Данная методика расчета

показателя позволяет

отследить увеличение

затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий компаниями,

зарегистрированными на
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

территории субъекта

Российской Федерации.

Данный показатель

запланирован к внесению в

форму статистической

отчетности Росстата.


