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Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ставропольского края "Охрана

окружающей среды"

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений, Процент

31.08.2018 23,2000 27,6000 32,3000 56,7000 70,9000 100,0000Процент 21,3000 Нет

1.2 Площадь лесовосстановления,

Тысяча гектаров

31.12.2018 0,0540 0,0540 0,0540 0,0540 0,0540 0,0540Тысяча

гектаров

0,0540 Нет

1.3 Запас семян лесных растений

для лесовосстановления,

Тонна; метрическая тонна

(1000 кг)

31.12.2018 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

0,3280 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021

г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и

повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Обеспечено оснащение

государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к

31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений

Ставропольского края,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

Обеспечено оснащение

государственныхбюджетных

учреждений Ставропольского

края (лесхозов)

специализированнойтехникой и

оборудованием:к 31.12.2021 –

4,9040 млн. рублей (бороны).

Приобретение

специализированной техники

иоборудования позволит

повысить качество мероприятий

по лесовосстановлению

илесоразведению, а также

сократить время их выполнения

Процент

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 50 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс.

га.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2024 г. -310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Лесовосстановление на

участках,вырубленных и

погибших лесных насаждений,

в том числе:в 2018 году – 54 га;в

2019 году – 54 га;в 2020 году –

54 га;в 2021 году – 54 га;в 2022

году – 54 га;в 2023 году – 54

га;в 2024 году – 54 га.

Тысяча

гектаров

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - 0.054 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на

10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные

катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом,

бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как

следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране

лесов от пожаров.*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием

преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора,

колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники

позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и

повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

Обеспечено оснащение

государственныхбюджетных

учреждений Ставропольского

края (лесхозов) лесопожарной

техникой иоборудованием:к

31.12.2021 – 220,8417 млн.

рублей (малыелесопатрульные

комплексы, колесные и

гусеничные трактора,

автомобили).Приобретение

лесопожарной техники и

оборудованияпозволит

повысить скорость

реагирования лесопожарных

формирований и, какследствие,

снижение ущерба от лесных

пожаров.

Процент

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 87 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых

фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц,

использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Заготовлены лесные семена в

объемах,необходимых для

выращивания посадочного

материала лесных растений, в

том числе:в 2018 году – 328 кг;в

2019 году –120 кг;в 2020 году –

120 кг;в 2021 году – 120 кг;в

2022 году – 120 кг;в 2023 году –

120 кг;в 2024 году – 120 кг.

Тонна;

метрическая

тонна

(1000 кг)

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - 0.12 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений Ставропольского

края, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 1,59 1,721,59 1,72 1,72 10,051,72

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,59 1,59 1,72 0,00 0,00 0,00 4,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,59

1,59

0,00

0,00

1,59

1,59

0,00

0,00

0,00

1,72

1,72

0,00

0,00

1,72

1,72

0,00

0,00

1,72

1,72

0,00

0,00

10,05

10,05

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,72

1,72

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

2.1 11,40 8,869,06 8,86 8,86 55,928,86

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

11,40 9,06 8,86 0,00 0,00 0,00 29,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,40

11,40

0,00

0,00

9,06

9,06

0,00

0,00

0,00

8,86

8,86

0,00

0,00

8,86

8,86

0,00

0,00

8,86

8,86

0,00

0,00

55,92

55,92

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,86

8,86

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

4.1 131,25 73,6167,71 52,88 73,61 472,6873,61

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

131,25 67,71 52,88 0,00 0,00 0,00 251,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131,25

131,25

0,00

0,00

67,71

67,71

0,00

0,00

0,00

73,61

73,61

0,00

0,00

73,61

73,61

0,00

0,00

73,61

73,61

0,00

0,00

472,68

472,68

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,88

52,88

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 144,25 78,37 63,46 84,19

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

144,25 84,1978,37 63,46

0,00 0,000,00 0,00

84,19 84,19 538,66

0,00 0,00 0,00

84,19 84,19 538,66

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144,25 0,0078,37 63,46 0,00 0,00 286,07

144,25 84,1978,37 63,46 84,19 84,19 538,66

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ковалева Т. С. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов А. Г. 20

2 Администратор регионального

проекта

Литвинов И. М. Начальник отдела Ковалева Т. С. 70

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Ковалева Т. С. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов А. Г. 20

4 Администратор Литвинов И. М. Начальник отдела Ковалева Т. С. 70

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалева Т. С. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов А. Г. 20

6 Участник регионального

проекта

Литвинов И. М. Начальник отдела Ковалева Т. С. 70

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалева Т. С. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов А. Г. 20
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8 Участник регионального

проекта

Литвинов И. М. Начальник отдела Ковалева Т. С. 70

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалева Т. С. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов А. Г. 20

10 Участник регионального

проекта

Литвинов И. М. Начальник отдела Ковалева Т. С. 70

Оснащение учреждений Ставропольского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалева Т. С. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов А. Г. 20

12 Участник регионального

проекта

Литвинов И. М. Начальник отдела Ковалева Т. С. 70
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Запас семян лесных растений

для лесовосстановления

Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

1

Дополнительный показатель:

Площадь лесовосстановления

Тысяча

гектаров

2

Основной показатель:

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Процент3
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7. Дополнительная информация

Достижение в 2024 году целевого показателя Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных

насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления, модернизации материально технической базы лесхозов

специализированной техникой и оборудованием, снижения гибели лесных насаждений, а также при наличии земель иных категорий
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду."0

1

 Лесовосстановление на участках,

вырубленных и погибших лесных

насаждений, в том числе: в 2018 году –

54 га; в 2019 году – 54 га; в 2020 году –

54 га; в 2021 году – 54 га; в 2022 году –

54 га; в 2023 году – 54 га; в 2024 году –

54 га.

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.1

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

01.03.2021

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

1.1.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 1

квартал текущего года  "

1.2.1

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2021

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 2

квартал текущего года  "

1.2.2

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.07.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2021

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 3

квартал текущего года  "

1.2.3

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.10.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 4

квартал текущего года  "

1.2.4

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.12.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.3

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2021

Мероприятие "Утверждение государственных

заданий государственным бюджетным

учреждениям Ставропольского края"

1.3.1

Приказ Подготовка и подписание

приказа по утверждению

государственных заданий

10.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2021

Мероприятие "Включение государственных

заданий государственных бюджетных

учреждениий Ставропольского края в реестр

государственных заданий "

1.3.2

Прочий тип документа

Государственные задания включены в

реестр

15.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.4

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

15.01.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии бюджетному

учреждению на финансовое обепечение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)"

1.4.1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.5

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

1.5.1

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

1.5.2

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.07.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

1.5.3

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.10.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

1.5.4

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.12.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.6

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

01.03.2019

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

1.6.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 1

квартал текущего года  "

1.7.1

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.04.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2019

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 2

квартал текущего года  "

1.7.2

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.07.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2019

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 3

квартал текущего года  "

1.7.3

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 4

квартал текущего года  "

1.7.4

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.12.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

01.03.2020

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

1.8.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 1

квартал текущего года  "

1.9.1

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2020

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 2

квартал текущего года  "

1.9.2

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.07.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2020

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 3

квартал текущего года  "

1.9.3

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

01.10.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2020



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 4

квартал текущего года  "

1.9.4

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.12.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.10

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2019

Мероприятие "Утверждение государственных

заданий государственным бюджетным

учреждениям Ставропольского края"

1.10.

1

Приказ Подготовка и подписание

приказа по утверждению

государственных заданий

10.01.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2019

Мероприятие "Включение государственных

заданий государственных бюджетных

учреждениий Ставропольского края в реестр

государственных заданий "

1.10.

2

Прочий тип документа

Государственные задания включены в

реестр

15.01.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.11

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии бюджетному

учреждению на финансовое обепечение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)"

1.11.

1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.03.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

1.12.

1

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.04.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

1.12.

2

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.07.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

1.12.

3

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

1.12.

4

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.12.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.13

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2020

Мероприятие "Утверждение государственных

заданий государственным бюджетным

учреждениям Ставропольского края"

1.13.

1

Приказ Подготовка и подписание

приказа по утверждению

государственных заданий

10.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2020

Мероприятие "Включение государственных

заданий государственных бюджетных

учреждениий Ставропольского края в реестр

государственных заданий "

1.13.

2

Прочий тип документа

Государственные задания включены в

реестр

15.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.14

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

1.14.

1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

1.14.

2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.07.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

1.14.

3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.10.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

1.14.

4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.15

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

15.01.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии бюджетному

учреждению на финансовое обепечение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)"

1.15.

1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках вырубленных

и погибших лесных насаждений."0

2

 Заготовлены лесные семена в объемах,

необходимых для выращивания

посадочного материала лесных

растений, в том числе: в 2018 году –

328 кг; в 2019 году –120 кг; в 2020 году

–120 кг; в 2021 году – 120 кг; в 2022

году – 120 кг; в 2023 году – 120 кг; в

2024 году – 120 кг.

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

01.10.2019

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственновозможному сбору семян лесных

растений"

2.1.1

Прочий тип документа Подготовлена и

подписана Сводная вемость учета

урожая семян

01.06.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 1

квартал текущего года  "

2.2.1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.04.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2019

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 2

квартал текущего года  "

2.2.2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.07.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2019

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 3

квартал текущего года  "

2.2.3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечния которого являбтся субвенции" за 4

квартал текущего года  "

2.2.4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

2.3

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2021

Мероприятие "Утверждение государственных

заданий государственным бюджетным

учреждениям Ставропольского края"

2.3.1

Приказ Подготовка и подписание

приказа по утверждению

государственных заданий

10.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2021

Мероприятие "Включение государственных

заданий государственных бюджетных

учреждениий Ставропольского края в реестр

государственных заданий "

2.3.2

Прочий тип документа

Государственные задания включены в

реестр

15.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.4

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

15.01.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии бюджетному

учреждению на финансовое обепечение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)"

2.4.1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.5

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

2.5.1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

2.5.2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.07.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

2.5.3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.10.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

2.5.4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

01.10.2020

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений"

2.6.1

Отчет Подготовлена и подписана

Сводная вемость учета урожая семян

01.06.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечения которого являются субвенции" за 1

квартал текущего года  "

2.7.1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2020

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечения которого являются субвенции" за 2

квартал текущего года  "

2.7.2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.07.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2020

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечения которого являются субвенции" за 3

квартал текущего года  "

2.7.3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.10.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечения которого являются субвенции" за 4

квартал текущего года  "

2.7.4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

01.10.2021

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений"

2.8.1

Прочий тип документа Подготовлена и

подписана Сводная вемость учета

урожая семян

01.06.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

01.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечения которого являются субвенции" за 1

квартал текущего года  "

2.9.1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2021



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечения которого являются субвенции" за 2

квартал текущего года  "

2.9.2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.07.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2021

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечения которого являются субвенции" за 3

квартал текущего года  "

2.9.3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

01.10.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2021

Мероприятие "Предоставленние

государственными бюджетными учреждениями

Формы 1-субвенции "Отчет о расходах бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

обепечения которого являются субвенции" за 4

квартал текущего года  "

2.9.4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

2.10

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2019

Мероприятие "Утверждение государственных

заданий государственным бюджетным

учреждениям Ставропольского края  "

2.10.

1

Приказ Подготовка и подписание

приказа по утверждению

государственных заданий

10.01.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Включение государственных

заданий государственных бюджетных

учреждениий Ставропольского края в реестр

государственных заданий "

2.10.

2

Прочий тип документа

Государственные задания включены в

реестр

15.01.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.11

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии бюджетному

учреждению на финансовое обепечение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)"

2.11.

1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.03.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.12

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

2.12.

1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.04.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

2.12.

2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.07.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

2.12.

3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

2.12.

4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.13

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

15.01.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии бюджетному

учреждению на финансовое обепечение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)"

2.13.

1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

2.14

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2020

Мероприятие "Утверждение государственных

заданий государственным бюджетным

учреждениям Ставропольского края  "

2.14.

1

Приказ Подготовка и подписание

приказа по утверждению

государственных заданий

10.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.01.2020

Мероприятие "Включение государственных

заданий государственных бюджетных

учреждениий Ставропольского края в реестр

государственных заданий "

2.14.

2

Прочий тип документа

Государственные задания включены в

реестр

15.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.15

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

2.15.

1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

2.15.

2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.07.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

2.15.

3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.10.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

2.15.

4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Оснащены специализированные

учреждения органов государственной власти

лесопожарной техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров"0

3

 Обеспечено оснащение

государственных бюджетных

учреждений Ставропольского края

(лесхозов) лесопожарной техникой и

оборудованием: к 31.12.2021 – 220,8417

млн. рублей (малые лесопатрульные

комплексы, колесные и гусеничные

трактора, автомобили).Приобретение

лесопожарной техники и оборудования

позволит повысить скорость

реагирования лесопожарных

формирований и, как следствие,

снижение ущерба от лесных пожаров.

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.1

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

12.12.2019

Мероприятие "Подписание акта сдачи-приемки

поставленных товаров"

3.1.1

Акт Товар принят в соответствии с

контрактом, акт подписан

10.12.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

12.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.2

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.12.2019

Мероприятие "Оплата поставленных товаров

согласно представленных счета, счета-фактуры

(при наличии НДС) и товарно–транспортной

накладной"

3.2.1

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров

23.12.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.3

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке

и условиях предоставления из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному учреждению субсидии на иные цели

"

3.3.1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.4

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

3.4.1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

3.4.2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.07.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

3.4.3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.10.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

3.4.4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.5

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

23.09.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке

и условиях предоставления из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному учреждению субсидии на иные цели

"

3.5.1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

20.09.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

23.09.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.6

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

15.10.2019

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку лесопожарной

техники для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"

3.6.1

Прочий тип документа Подготовка и

утверждение технического задания

24.09.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

01.10.2019

Мероприятие "Утверждение Плана-закупок и

Плана-графика закупок"

3.6.2

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

10.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

12.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение утвержденных

Плана-закупок и Плана-графика закупок на

официальном сайте единой информационной

системы в сфере закупок "

3.6.3

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

размещены на сайте ЕИС

12.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

15.10.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.7

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.11.2019

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

извещения о проведении аукциона"

3.7.1

Прочий тип документа Подготовка и

размещение извещения на сайте ЕИС

23.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2019

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур"

3.7.2

Прочий тип документа Подписание

протокола подведения итогов аукциона

25.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

19.11.2019

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

подписанного победителем электронного

аукциона проекта и подписание этого контракта

заказчиком"

3.7.3

Прочий тип документа Победителем

аукциона размещен в ЕИС проект

контракта, подписание заказчиком

контракта

19.11.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.11.2019



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.8

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

3.8.1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.04.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

3.8.2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.07.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

3.8.3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

3.8.4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.9

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке

и условиях предоставления из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному учреждению субсидии на иные цели

"

3.9.1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.10

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

13.04.2020

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку лесопожарной

техники для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"

3.10.

1

Прочий тип документа Подготовка и

утверждение технического задания

20.03.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

30.03.2020

Мероприятие "Утверждение Плана-закупок и

Плана-графика закупок"

3.10.

2

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

30.03.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

10.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение утвержденных

Плана-закупок и Плана-графика закупок на

официальном сайте единой информационной

системы в сфере закупок "

3.10.

3

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

размещены на сайте ЕИС

03.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

13.04.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.11

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.09.2020

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

извещения о проведении аукциона"

3.11.

1

Прочий тип документа Подготовка и

размещение извещения на сайте ЕИС

28.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур"

3.11.

2

Прочий тип документа Подписание

протокола подведения итогов аукциона

28.05.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.08.2020

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

подписанного победителем электронного

аукциона проекта и подписание этого контракта

заказчиком"

3.11.

3

Прочий тип документа Победителем

аукциона размещен в ЕИС проект

контракта, подписание заказчиком

контракта

28.06.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.12

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.10.2020

Мероприятие "Подписание акта сдачи-приемки

поставленных товаров"

3.12.

1

Акт Товар принят в соответствии с

контрактом, акт подписан

28.07.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.13

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.11.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров

согласно представленных счета, счета-фактуры

(при наличии НДС) и товарно–транспортной

накладной"

3.13.

1

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров

28.08.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.14

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

3.14.

1

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

3.14.

2

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.07.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

3.14.

3

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.10.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

3.14.

4

Отчет Подготовлен и предоставлен в

министерство отчет

20.12.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.15

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

13.04.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку лесопожарной

техники для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"

3.15.

1

Прочий тип документа Подготовка и

утверждение технического задания

20.03.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

30.03.2021

Мероприятие "Утверждение Плана-закупок и

Плана-графика закупок"

3.15.

2

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

30.03.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

10.04.2021

Мероприятие "Размещение утвержденных

Плана-закупок и Плана-графика закупок на

официальном сайте единой информационной

системы в сфере закупок "

3.15.

3

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

размещены на сайте ЕИС

03.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

13.04.2021

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.16

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.09.2021

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

извещения о проведении аукциона"

3.16.

1

Прочий тип документа Подготовка и

размещение извещения на сайте ЕИС

28.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур"

3.16.

2

Прочий тип документа Подписание

протокола подведения итогов аукциона

28.05.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.08.2021

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

подписанного победителем электронного

аукциона проекта и подписание этого контракта

заказчиком"

3.16.

3

Прочий тип документа Победителем

аукциона размещен в ЕИС проект

контракта, подписание заказчиком

контракта

28.06.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.09.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.17

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.10.2021

Мероприятие "Подписание акта сдачи-приемки

поставленных товаров"

3.17.

1

Акт Товар принят в соответствии с

контрактом, акт подписан

28.07.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.18

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.11.2021

Мероприятие "Оплата поставленных товаров

согласно представленных счета, счета-фактуры

(при наличии НДС) и товарно–транспортной

накладной"

3.18.

1

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров

28.08.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Оснащение учреждений

Ставропольского края, выполняющих мероприятия

по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и лесоразведению"0

4

 Обеспечено оснащение

государственных бюджетных

учреждений Ставропольского края

(лесхозов) специализированной

техникой и оборудованием: к

31.12.2021 – 4,9040 млн. рублей

(бороны).Приобретение

специализированной техники и

оборудования позволит повысить

качество мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению,

а также сократить время их

выполнения

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

13.04.2019

Мероприятие "Утверждение Плана-закупок и

Плана-графика закупок"

4.1.1

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

30.03.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

10.04.2019

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной техники

и оборудования для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

4.1.2

Прочий тип документа Подготовка и

утверждение технического задания

20.03.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

30.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение утвержденных Плана

закупок и Плана-графика закупок на

официальном сайте единой информационной

системы в сфере закупок "

4.1.3

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

размещены на сайте ЕИС

03.04.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

13.04.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.2

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.09.2019

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

извещения о проведении аукциона"

4.2.1

Прочий тип документа Подготовка и

размещение извещения на сайте ЕИС

28.04.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2019

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур"

4.2.2

Прочий тип документа Подписание

протокола подведения итогов аукциона

28.05.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.08.2019

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

подписанного победителем электронного

аукциона проекта и подписание этого контракта

заказчиком"

4.2.3

Прочий тип документа Победителем

аукциона размещен в ЕИС проект

контракта, подписание заказчиком

контракта

28.06.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.3

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.10.2019

Мероприятие "Подписание акта сдачи-приемки

поставленных товаров"

4.3.1

Акт Товар принят в соответствии с

контрактом, акт подписан

28.07.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.4

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.11.2019

Мероприятие "Оплата поставленных товаров

согласно представленных счета, счета-фактуры

(при наличии НДС) и товарно–транспортной

накладной"

4.4.1

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров

28.08.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.5

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке

и условиях предоставления из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному учреждению субсидии на иные цели

"

4.5.1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

10.03.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.03.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.6

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

4.6.1

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.04.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

4.6.2

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.07.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

4.6.3

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.10.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2019

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

4.6.4

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.12.2019 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.7

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке

и условиях предоставления из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному учреждению субсидии на иные цели

"

4.7.1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.8

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

13.04.2020

Мероприятие "Утверждение Плана-закупок и

Плана-графика закупок"

4.8.1

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

30.03.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

10.04.2020

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной техники

и оборудования для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

4.8.2

Прочий тип документа Подготовка и

утверждение технического задания

20.03.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

30.03.2020

Мероприятие "Размещение утвержденных

Плана-закупок и Плана-графика закупок на

официальном сайте единой информационной

системы в сфере закупок "

4.8.3

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

размещены на сайте ЕИС

03.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

13.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.9

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.09.2020

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

извещения о проведении аукциона"

4.9.1

Прочий тип документа Подготовка и

размещение извещения на сайте ЕИС

28.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур"

4.9.2

Прочий тип документа Подписание

протокола подведения итогов аукциона

28.05.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.08.2020

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

подписанного победителем электронного

аукциона проекта и подписание этого контракта

заказчиком"

4.9.3

Прочий тип документа Победителем

аукциона размещен в ЕИС проект

контракта, подписание заказчиком

контракта

28.06.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.09.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.10

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.10.2020

Мероприятие "Подписание акта сдачи-приемки

поставленных товаров"

4.10.

1

Акт Товар принят в соответствии с

контрактом, акт подписан

28.07.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.11

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.11.2020

Мероприятие "Оплата поставленных товаров

согласно представленных счета, счета-фактуры

(при наличии НДС) и товарно–транспортной

накладной"

4.11.

1

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров

28.08.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.11.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.12

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

4.12.

1

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.04.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

4.12.

2

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.07.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

4.12.

3

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.10.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2020

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

4.12.

4

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.12.2020 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.13

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

20.01.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке

и условиях предоставления из бюджета

Ставропольского края государственному

бюджетному учреждению субсидии на иные цели

"

4.13.

1

Прочий тип документа Подготовка

проекта и заключение соглашения

01.01.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.14

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

13.04.2021

Мероприятие "Утверждение Плана-закупок и

Плана-графика закупок"

4.14.

1

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

30.03.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

10.04.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной техники

и оборудования для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"

4.14.

2

Прочий тип документа Подготовка и

утверждение технического задания

20.03.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

30.03.2021

Мероприятие "Размещение утвержденных

Плана-закупок и Плана-графика закупок на

официальном сайте единой информационной

системы в сфере закупок "

4.14.

3

Прочий тип документа Утвержденные

План закупок и План-график закупок

размещены на сайте ЕИС

03.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

13.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.15

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.09.2021

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

извещения о проведении аукциона"

4.15.

1

Прочий тип документа Подготовка и

размещение извещения на сайте ЕИС

28.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2021

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур"

4.15.

2

Прочий тип документа Подписание

протокола подведения итогов аукциона

28.05.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.08.2021

Мероприятие "Размещение в единой

информационной системе в сфере закупок

подписанного победителем электронного

аукциона проекта и подписание этого контракта

заказчиком"

4.15.

3

Прочий тип документа Победителем

аукциона размещен в ЕИС проект

контракта, подписание заказчиком

контракта

28.06.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.09.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.16

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.10.2021

Мероприятие "Подписание акта сдачи-приемки

поставленных товаров"

4.16.

1

Акт Товар принят в соответствии с

контрактом, акт подписан

28.07.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.17

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

25.11.2021

Мероприятие "Оплата поставленных товаров

согласно представленных счета, счета-фактуры

(при наличии НДС) и товарно–транспортной

накладной"

4.17.

1

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров

28.08.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.11.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.18

 

Ковалева Т. С.,

Заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 1 квартал текущего года"

4.18.

1

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.04.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.04.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 2 квартал текущего года"

4.18.

2

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.07.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 3 квартал текущего года"

4.18.

3

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.10.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.10.2021

Мероприятие "Предоставление государственными

бюджетными учреждениями отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии за 4 квартал текущего года"

4.18.

4

Отчет Подготовка и представление в

министерство отчета

20.12.2021 Литвинов И. М.,

Начальник отдела

25.12.2021


