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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ставропольского края путем создания механизмов 

взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

Знач

ение 
Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел. (показатель федерального проекта) 

1 Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и 

функций в отчетном году, тыс. чел 

основн

ой 

 тыс. 

чел 

25,2

7 

31.10. 

2018 
67,47 149,30 286,80 389,74 580,42 801,48 

2 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих 

медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 

обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % (показатель федерального проекта) 

2 Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, использующих 

медицинские информационные системы 

для организации и оказания медицинской 

помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, % 

основн

ой 
% 5% 

31.10. 

2018 
32% 68% 80% 100% 100% 100% 

2.1 Доля медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, для которых организованы 

автоматизированные рабочие места, 

подключенные к медицинским 

основн

ой 
чел. 

700

1 

31.10. 

2018 

119

40 

38

% 

22

31

3 

71

% 

31

45

0 

1

0

0

% 

3

1

4

5

0 

10

0

% 

3

1

4

5

0 

10

0

% 

3

1

4

5

0 

10

0

% 
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информационным системам 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъекта 

Российской Федерации, чел 

2.2 Количество автоматизированных 

рабочих мест в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях субъекта Российской 

Федерации, ед. 

основн

ой 
ед. 

680

2 

31.10. 

2018 

871

5 

46

% 

15

17

9 

80

% 

18

86

4 

1

0

0

% 

1

8

8

6

4 

10

0

% 

1

8

8

6

4 

10

0

% 

1

8

8

6

4 

10

0

% 

2.3 Доля автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъекта 

Российской Федерации, подключенных к 

защищенной сети передачи данных 

субъекта Российской Федерации, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

680

2 

31.10. 

2018 

871

5 

46

% 

15

16

9 

82

% 

18

55

8 

1

0

0

% 

1

8

5

5

8 

10

0

% 

1

8

5

5

8 

10

0

% 

1

8

5

5

8 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 

30

6 

1

0

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

2.4 Количество ФАП и ФП, подключенных к 

сети Интернет, ед. 

справ 

очно 
ед. 0  0 10 306 306 306 306 

2.5 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, включая их 

структурные подразделения (в том числе 

ФАП и ФП, подключенных к сети 

Интернет) субъектов Российской 

Федерации, использующих медицинские 

информационные системы, 

соответствующие требованиям 

Минздрава России, подключенных к 

подсистемам ЕГИСЗ, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
153 

32

% 

32

0 

68

% 

47

4 

1

0

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 30 

1

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 



4 

 

2.6 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъекта 

Российской Федерации, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с 

информационными системами Фонда 

социального страхования в электронном 

виде, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

97 
31.10. 

2018 
100 

98

% 

10

2 

10

0% 

10

2 

1

0

0

% 

1

0

2 

10

0

% 

1

0

2 

10

0

% 

1

0

2 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП  

0 
31.10. 

2018 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъекта 

Российской Федерации, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с 

информационными системами 

учреждений медико-социальной 

экспертизы для обмена документами в 

электронном виде, при направлении 

гражданина на медико-социальную 

экспертизу, % 

основн

ой 

юр.ли

ц 
45 

31.10. 

2018 
49 

92

% 
50 

94

% 
53 

1

0

0

% 

5

3 

10

0

% 

5

3 

10

0

% 

5

3 

10

0

% 

3 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 

преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, % (показатель федерального проекта) 

3 Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность 

оказания медицинской помощи путем 

организации информационного 

взаимодействия с централизованными 

подсистемами государственных 

информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, % 

основн

ой 
% 0% 

31.10. 

2018 
17% 62% 69% 100% 100% 100% 
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3.1.

1 

Доля отделений (станций и подстанций) 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих 

оказание скорой и неотложной 

медицинской помощи подключённых к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Управление скорой и неотложной 

медицинской помощью» субъекта 

Российской Федерации, % 

основн

ой 

станци

и и 

подста

нции 

5 
31.10. 

2018 
15 

38

% 
39 

10

0% 
39 

1

0

0

% 

3

9 

10

0

% 

3

9 

10

0

% 

3

9 

10

0

% 

3.1.

2 

Доля отделений государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих оказание 

скорой и неотложной медицинской 

помощи подключённых к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Управление скорой и неотложной 

медицинской помощью (в части 

управления санитарной авиацией)» 

субъекта Российской Федерации, % 

основн

ой 

станци

и и 

подста

нции 

5 
31.10. 

2018 
15 

38

% 
39 

10

0% 
39 

1

0

0

% 

3

9 

10

0

% 

3

9 

10

0

% 

3

9 

10

0

% 

3.2.

1 

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенных к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, участвующих в реализации 

программ льготного лекарственного 

обеспечения, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Управление льготным лекарственным 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

160 
31.10. 

2018 
225 

80

% 

28

0 

10

0% 

28

0 

1

0

0

% 

2

8

0 

10

0

% 

2

8

0 

10

0

% 

2

8

0 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 

30

6 

1

0

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 



6 

 

обеспечением» субъекта Российской 

Федерации, % 

3.2.

2 

Доля аптечных организаций субъекта 

Российской Федерации, участвующих в 

реализации программ льготного 

лекарственного обеспечения, 

подключенных к централизованной 

системе (подсистеме) «Управление 

льготным лекарственным обеспечением» 

субъекта Российской Федерации, % 

основн

ой 

аптеч

ные 

пункт

ы и 

орган

изаци

и 

147 
31.10. 

2018 
150 

83

% 

18

0 

10

0% 

18

0 

1

0

0

% 

1

8

0 

10

0

% 

1

8

0 

10

0

% 

1

8

0 

10

0

% 

3.3 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенные к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь и 

осуществляющих первичный прием 

граждан, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Управление потоками пациентов» 

субъекта Российской Федерации, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 

46

3 

10

0% 

46

3 

1

0

0

% 

4

6

3 

10

0

% 

4

6

3 

10

0

% 

4

6

3 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 

30

6 

1

0

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3.4 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенных к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Телемедицинские консультации» 

субъекта Российской Федерации, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
0 0% 0 

0

% 

4

6

3 

10

0

% 

4

6

3 

10

0

% 

4

6

3 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
0 0% 0 

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 
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3.5.

1 

Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенных к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Лабораторные исследования» субъекта 

Российской Федерации, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 

41

4 

10

0% 

41

4 

1

0

0

% 

4

1

4 

10

0

% 

4

1

4 

10

0

% 

4

1

4 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 

30

6 

1

0

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3.5.

2 

Доля клинико-диагностических 

лабораторий государственных и 

муниципальных медицинских 

организаций субъекта Российской 

Федерации, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Лабораторные исследования» субъекта 

Российской Федерации, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 

11

3 

10

0% 

11

3 

1

0

0

% 

1

1

3 

10

0

% 

1

1

3 

10

0

% 

1

1

3 

10

0

% 

3.6 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций субъекта 

Российской Федерации, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Центральный архив медицинских 

изображений» субъекта Российской 

Федерации, % 

основн

ой 

 ТВС

П 

МО 

12 
31.10. 

2018 
12 

11

% 
77 

73

% 

10

6 

1

0

0

% 

1

0

6 

10

0

% 

1

0

6 

10

0

% 

1

0

6 

10

0

% 

3.7 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений субъекта 

Российской Федерации, участвующих в 

оказании медицинской помощи 

беременным женщинам, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Организации оказания медицинской 

основн

ой 

 ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
20 

23

% 
52 

60

% 
86 

1

0

0

% 

8

6 

10

0

% 

8

6 

10

0

% 

8

6 

10

0

% 
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помощи по профилям «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)» субъекта 

Российской Федерации, % 

3.8 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенных к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, участвующих в оказании 

медицинской помощи, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Организация оказания 

профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические 

осмотры)» субъекта Российской 

Федерации, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
62 

20

% 

12

5 

4

1

% 

3

0

4 

10

0

% 

3

0

4 

10

0

% 

3

0

4 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП  

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
0 0% 30 

1

0

% 

8

0 

26

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3.9 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи больным онкологическими 

заболеваниями, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Организация оказания медицинской 

помощи больным онкологическими 

заболеваниями» субъекта Российской 

Федерации, % 

основн

ой 

 ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
0 0% 20 

4

7

% 

4

3 

10

0

% 

4

3 

10

0

% 

4

3 

10

0

% 

3.10 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений общего 

основн

ой 

 ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
0 0% 17 

4

6

% 

3

7 

10

0

% 

3

7 

10

0

% 

3

7 

10

0

% 
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профиля и сердечно-сосудистых центров 

субъекта Российской Федерации, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Организация оказания медицинской 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» субъекта Российской 

Федерации, % 

3.11 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключённых к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, которые формируют реестр 

счетов об оказанной медицинской 

помощи на основании сведений 

электронных медицинских карт граждан, 

застрахованных в системе ОМС, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

100 
31.10. 

2018 
153 

35

% 

35

0 

80

% 

44

0 

1

0

0

% 

4

4

0 

10

0

% 

4

4

0 

10

0

% 

4

4

0 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП  

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 30 

1

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3.12 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенных к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, оказывающих медицинскую 

помощь, которые передают 

структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

«Региональная интегрированная 

электронная медицинская карта» % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

45 
31.10. 

2018 
90 

19

% 

25

5 

54

% 

47

4 

1

0

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП  

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 30 

1

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 
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3.13 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП, подключенных к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, оказывающих медицинскую 

помощь, подключенных к 

государственным информационным 

системам в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, 

соответствующим требованиям 

Минздрава России, % 

основн

ой 

ТВС

П 

МО 

0 
31.10. 

2018 
153 

32

% 

32

0 

68

% 

47

4 

1

0

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

ФАП 

и 

ФП  

0 
31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 30 

1

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

4 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 

доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных услуг и функций, % (показатель федерального проекта) 

4. Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским документам в 

Личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций, % 

допо

лнит

ельн

ый 

ТВСП 

МО 
0 

31.10. 

2018 
2% 11% 19% 30% 84% 100% 

4.1 Доля государственных и муниципальных 

медицинских организаций, и их 

структурных подразделений (включая 

ФАП и ФП подключенных к сети 

Интернет) субъекта Российской 

Федерации, оказывающих медицинскую 

помощь, которые передают сведения о 

созданных электронных медицинских 

документах в подсистему «Реестр 

допо

лнит

ельн

ый 

ТВСП 

МО 
0 

31.10. 

2018 
0 

0

% 
45 9% 

47

4 

1

0

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

4

7

4 

10

0

% 

ФАП и 

ФП  
0 

31.10. 

2018 
0 

0

% 
10 3% 30 

1

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 

3

0

6 

10

0

% 
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электронных медицинских документов» 

ЕГИСЗ, % 

 

Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или 

совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения 

медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи. 

 

ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными 

структурными подразделениями медицинских организаций. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Создание механизмов взаимодействия 

медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений. 

1. Результат федерального проекта:  

Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных услуг и функций.  

 

Характеристика результата федерального проекта:  

В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 млн. граждан используют услуги Личного 

кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны 

услуги и сервисы:  

 запись на прием к врачу;  

 запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 

 вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); 

 получение информации о прикреплении к медицинской организации; 

 получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; 

 получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; 

 доступ к электронным медицинским документам; 

 оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций.  

К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечивают доступ для граждан к юридически 

значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных услуг и функций. 

1.1 Результат регионального проекта:  

Жители Ставропольского края используют 

услуги и сервисы в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций.  

ежегодно 

В 2019 году не менее 67,47 тыс. граждан, а к концу 2024 

года не менее 801,48 тыс. граждан используют услуги 

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций, в котором 

доступны услуги и сервисы:  
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Обеспечено функционирование Личного кабинета 

пациента «Моё здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций, в котором гражданам 

доступны услуги и сервисы:  

 запись на прием к врачу (вызов врача на дом, по 

решению субъекта Российской Федерации); 

 прохождение профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации; 

 получение информации о прикреплении к 

медицинской организации; 

 получение сведений о полисе ОМС и страховой 

медицинской организации; 

 получение сведений об оказанных медицинских 

услугах и их стоимости; 

 доступ к электронным медицинским документам; 

 оценка удовлетворённости граждан качеством работы 

медицинских организаций.  

  

К концу 2024 года не менее 90% территориально 

выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций Ставропольского края обеспечивают 

доступ для граждан к юридически значимым 

электронным медицинским документам посредством 

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций.  

2.  Результат федерального проекта:  

100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют 

медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  

 



14 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

Заключены (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

«Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

 

Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий, оснащены необходимым 

информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым 

серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, 

криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями 

для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.  

 

В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных 

медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. 

С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного 

оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской 

Федерации. В 2019 году функционирует не менее 700 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, в 2021 

году более 900 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским 

информационным системам. 

 

Ежегодно, более 500 тысяч врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной 

подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. 

 

К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-

технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и 

подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских 

организаций.  

 

В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской 

Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. 
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К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской 

Федерации для соответствия требованиям Минздрава России. 

 

К 2022 году более 60 тыс. территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в 

том числе более 30 тыс. ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:  

 ведение электронного расписания приема врачей; 

 ведение электронных медицинских карт пациентов; 

 формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные 

электронные медицинские документы;  

 информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации; 

 информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных 

услуг (сервисов) для граждан. 

2.1 

Результат регионального проекта:  

100 % медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Ставропольского края, в 

которых организовано не менее 18,864 тысяч 

автоматизированных рабочих мест  

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России, и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 

 

Заключено (ежегодно в период 2019-2024 гг.) 

соглашение  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края на реализацию 

мероприятий по «Созданию единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

 

Государственные и муниципальные медицинские 

организации, включая их структурные подразделения (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 

Ставропольского края, в том числе за счет 

предоставленной субсидии оснащены необходимым 

информационно-телекоммуникационным 
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оборудованием, локальными вычислительными сетями, 

необходимым серверным оборудованием, 

компьютерами для автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников, криптографическим 

оборудованием для обеспечения защищенной сети 

передачи данных, электронными подписями для врачей, 

внедрены медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России.  

 

В 2019 году Ставропольский край утвердил план 

дооснащения государственных и муниципальных 

медицинских организаций, включая их структурные 

подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к 

сети Интернет) информационно-

телекоммуникационным оборудованием. 

С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и 

ввод в эксплуатацию информационно-

коммуникационного оборудования в государственных и 

муниципальных медицинских организаций, включая их 

структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, 

подключенные к сети Интернет) Ставропольского края. 

К 2022 году функционируют 18,864 тыс. 

автоматизированных рабочих мест медработников, 

подключенных к медицинским информационным 

системам. 

 

Ежегодно, более 5 тысяч врачей обеспечивается 

сертификатами усиленной квалифицированной 

электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически 

значимого электронного документооборота. 
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К 2022 году в Ставропольском крае осуществлены 

закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических 

средств, обеспечивающих функционирование 

региональной защищенной сети передачи данных и 

подключение  

к ней не менее 80% структурных подразделений 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций. 

 

В 2019 году проведены работы по обследованию и 

оценке медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Ставропольского края на соответствие требованиям, 

утвержденным Минздравом России. 

. 

К 2022 году проведены работы по модернизации и 

развитию медицинских информационных систем, 

эксплуатирующихся в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Ставропольского края на соответствие требованиям, 

утвержденным Минздравом России. 

 

К 2022 году 780 территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских организаций  

(в том числе 306 ФАП и ФП, при подключении к сети 

Интернет) используют медицинские информационные 

системы, соответствующие требованиям Минздрава 

России, обеспечивающие в том числе:  

 ведение электронного расписания приема врачей; 

 ведение электронных медицинских карт пациентов; 
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 формирование автоматической выгрузки счетов 

(реестров счетов) в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 создание и хранение юридически значимых 

электронных медицинских документов, включая 

структурированные электронные медицинские 

документы;  

 информационное взаимодействие с государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации; 

 информационное взаимодействие с подсистемами 

ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и 

электронных услуг (сервисов) для граждан. 

3. Результат федерального проекта:  

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере 

здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации реализованы и используются государственные информационные 

системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), 

осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. 

 

Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи 

данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. 

 

Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации включают, 

в том числе централизованные системы (подсистемы): 

 Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); 

 Управление льготным лекарственным обеспечением; 
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 Управление потоками пациентов; 

 Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; 

 Телемедицинские консультации; 

 Лабораторные исследования; 

 Центральный архив медицинских изображений;  

 Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; 

 Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных); 

 Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры). 

 

Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления 

маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций 

второго и третьего уровня обеспечиваются из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. 

 

К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) 

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы 

автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль 

времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в 

специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об 

аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. 

 

К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) 

«Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения 

льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и 

аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на 

закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.  

К 2024 году не менее 70 субъектов Российской Федерации внедрили систему электронных рецептов.  
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К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) 

«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, 

для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. 

 

К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов 

по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений 

медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской 

помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство 

и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». 

 

3.1. Результат регионального проекта:  

В Ставропольском крае реализована 

государственная информационная система 

в сфере здравоохранения, соответствующая 

требованиям Минздрава России, 

подключенная к ЕГИСЗ. 

 

 

К 2023 году в Ставропольском крае реализована и 

используется государственная информационная система в 

сфере здравоохранения Ставропольского края, к которой 

подключены медицинские организации государственной 

и муниципальной систем здравоохранения (частные 

медицинские организации, по решению таких 

организаций), осуществляется информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ. 

Обеспечена работоспособность вычислительных 

мощностей государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения Ставропольского края.  

Функционирует региональная защищенная сеть передачи 

данных, которая подключена к защищенной сети 

передачи данных ЕГИСЗ. 

 

Государственные информационные системы в сфере 

здравоохранения Ставропольского края включают, в том 

числе централизованные системы (подсистемы): 

Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной авиации); 
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 Управление льготным лекарственным обеспечением; 

 Управление потоками пациентов; 

 Ведение интегрированных электронных медицинских 

карт пациентов; 

 Телемедицинские консультации; 

 Лабораторные исследования; 

 Центральный архив медицинских изображений;  

 Организация оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями; 

 Организация оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 Организация оказания медицинской помощи по 

профилям «Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг беременных); 

 Организация оказания профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры). 

 

Сокращено время ожидания гражданами медицинской 

помощи за счет реализации системы управления 

маршрутизацией и потоками пациентов, запись на 

обследования к узким специалистам медицинских 

организаций второго и третьего уровня обеспечиваются в 

структурных подразделениях медицинских организаций 

на приеме у врача. 

 

К концу 2020 года в Ставропольском крае функционирует 

централизованная система (подсистема) «Управление 

скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации)», созданы автоматизированные 

системы региональных центров приема и обработки 
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вызовов, обеспечивается контроль времени доезда 

санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов 

при неотложных состояниях в специализированные 

медицинские организации, врачу скорой помощи 

обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и 

хронических диагнозах пациентов. 

 

К концу 2020 года в Ставропольском крае посредством 

централизованной системы (подсистемы) «Управления 

льготным лекарственным обеспечением» организовано 

своевременное обеспечение населения льготными 

лекарственными препаратами, мониторинг остатков 

лекарственных препаратов в медицинских и аптечных 

организациях, автоматизирован весь процесс: от 

формирования заявки медицинской организацией на 

закупку лекарственных препаратов до получения 

сведений о выданных лекарственных препаратах.  

К 2024 году в Ставропольском крае реализована система 

электронных рецептов.  

 

К 2023 году в Ставропольском крае функционирует 

централизованная система (подсистема) 

«Телемедицинские консультации», к которой 

подключены все медицинские организации второго и 

третьего уровня, для врачей обеспечена возможность 

получения консультаций по сложным клиническим 

случаям. 

 

К 2023 году в Ставропольском крае осуществляется 

мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным 

профилям заболеваний с учетом факторов риска путем 

подключения всех структурных подразделений 
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медицинских организаций к централизованным системам 

(подсистемам): «Организации оказания медицинской 

помощи больным онкологическими заболеваниями», 

«Организации оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Организации 

оказания медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)», «Организации оказания 

профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)». 

4. Результат федерального проекта:  

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том 

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без 

очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков 

нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах 

социальной поддержки гражданам.  

4.1 Результат регионального проекта:  

Медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

Ставропольского края обеспечивают 

межведомственное электронное 

взаимодействие, в том числе с учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

 

 

К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают 

межведомственное электронное взаимодействие, в том 

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы 

(обмен документами для установления инвалидности без 

очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом 

социального страхования (передача электронных листков 

нетрудоспособности), а также с Министерством труда и 

социального развития при обмене информацией в 

соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах 

социальной поддержки гражданам. 

 

 

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*  

1. Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных услуг и функций.  

 

1.1. Жители Ставропольского края используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций. 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1

. 

 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований   

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2

. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*  

2. 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, 

используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и 

обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ  

2.1 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ставропольского края, в 

которых организовано не менее 18,864 тысяч автоматизированных рабочих мест  используют медицинские 

информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации) 

279,560 864,928 231,9686 538,01483i 0 0 1914,47143 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации*, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1

. 
бюджет субъекта Российской Федерации 2,82384 8,73665 2,34312 5,4345 0 0 20,45937 

2.1.3.2

. 

 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований   

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3

. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. внебюджетные источники 1,661  1,713  1,744  1,720 1,706 1,723 10,267  

                                                           

i прогнозируемое поступление федеральных средств в краевой бюджет 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*  

3. В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере 

здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. 

3.1. В Ставропольском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, 

соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации) 

0 79,005 32 0 0 0 111,005 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. бюджет субъекта Российской Федерации 0 0,79803 0,32323 0 0 0 1,12126 

3.1.3.1

. 

 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований   

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.2 бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

4. Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской 

Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

4.1. Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ставропольского края 

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*  

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации*, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.1

. 

бюджет субъекта Российской Федерации 
0 0 0    0 

4.1.3.2

. 

 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований   

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.3

. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 284,04484 955,18068 268,37895 545,16933 1,706 1,723 2056,2028 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации) 

279,560 943,933 263,9686 538,01483ii 0 0 2025,47643 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет субъекта Российской Федерации 2,82384 9,53468 2,66635 5,4345 0 0 20,45937 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований   

0 0 0 0 0 0 0 

                                                           

ii прогнозируемое поступление федеральных средств в краевой бюджет 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*  

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 1,661  1,713  1,744  1,720 1,706 1,723 10,267  
*Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации соответствующего национального проекта 

 

5.  Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Литвинов Ю.В.  Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

5% 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Дроздецкая  

О.А.  

Заместитель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

6% 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта 

3. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Литвинов Ю.В.  Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

5% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

4. Участник 

регионального 

проекта 

Дроздецкая  

О.А.  

Заместитель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

6% 

5. Участник 

регионального 

проекта 

Курашев Д.С. Заместитель министра 

энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края 

Хоценко В.П. –  8% 

6. Участник 

регионального 

проекта 

Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «МИАЦ» Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

8% 

7. Участник 

регионального 

проекта 

– Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10% 

Создание единого информационно-коммуникационного пространства регионального  проекта 

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Литвинов Ю.В.  Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

5% 

9. Участник 

регионального 

проекта 

Дроздецкая  

О.А.  

Заместитель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

6% 

10. Участник 

регионального 

проекта 

Курашев Д.С. Заместитель министра 

энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края 

Хоценко В.П. – Министр 

энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

11. Участник 

регионального 

проекта 

Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «МИАЦ» Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

8% 

12. Участник 

регионального 

проекта 

– Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10% 

Жители Ставропольского края используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных услуг и функций. 

13. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Литвинов Ю.В.  Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

5% 

14. Участник 

регионального 

проекта 

Курашев Д.С. Заместитель министра 

энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края 

Хоценко В.П. –  

Министр энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края 

10% 

15. Участник 

регионального 

проекта 

Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «МИАЦ» Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

8% 

16. Участник 

регионального 

проекта 

– Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10% 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ставропольского 

края, в которых организовано не менее 18,864 тысяч автоматизированных рабочих мест  используют 

медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 

17. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Литвинов Ю.В.  

Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

5% 

18. Участник 

регионального 

проекта 

Писаренко 

А.А. 

И.о. управляющего 

Ставропольского 

регионального отделения 

ФСС РФ 

А.С. Кигим – 

Председатель фонда 

социального страхования 

РФ 

10% 

19. Участник 

регионального 

проекта 

Нестеров В.А. Руководитель ГБ МСЭ по СК Дымочка М.А. – 

Руководитель 

федерального бюро 

медико-социальной 

экспертизы 

6% 

20. Участник 

регионального 

проекта 

Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «МИАЦ» Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

8% 

21. Участник 

регионального 

проекта 

– Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10% 

В Ставропольском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, 

соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(проценто

в) 

22. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Литвинов Ю.В.  Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

5% 

23. Участник 

регионального 

проекта 

Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «МИАЦ» Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

8% 

24. Участник 

регионального 

проекта 

– Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10% 

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ставропольского края 

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

25. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Литвинов Ю.В.  Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

5% 

26. Участник 

регионального 

проекта 

Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «МИАЦ» Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10% 

27. Участник 

регионального 

проекта 

– Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – Министр 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10% 
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6. Дополнительная информация 

 

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые 

в целях уточнения) 

 

Глоссарий:  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Жители Ставропольского края 

используют услуги и сервисы в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных услуг 

и функций. 

14.01.2019 31.12.2021 Литвинов Ю.В. Аналитический 

отчет 

Совет при 

Губернаторе 

Ставропольс

кого края по 

проектной 

деятельности 

(далее – 

совет) 

1.1.1. Разработка сервиса интеграции РИССЗ СК с 

подсистемой ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

14.01.2019 28.02.2019 Першиков С.А. Акты 

интеграционных 

испытаний 

куратор 

проекта 

1.1.2. Подключение к тестовой среде подсистемы 

ЕГИСЗ «Реестр электронных медицинских 

документов» в части, обеспечивающей 

реализацию электронной услуги «Доступ к 

электронным медицинским документам» 

01.03.2019 29.03.2019 Першиков С.А. Акт подключения к 

тестовой среде 

подсистемы 

ЕГИСЗ «Реестр 

электронных 

медицинских 

документов» 

куратор 

проекта 
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1.1.3. Разработка документации (в том числе 

регламента информационного 

взаимодействия) сервиса интеграции РИССЗ 

СК с подсистемой ЕГИСЗ «Реестр 

электронных медицинских документов» в 

части, обеспечивающей реализацию 

электронной услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.03.2019 30.04.2019 Литвинов Ю.В. 

 

Документация (в 

том числе 

регламент 

информационного 

взаимодействия) 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК с 

подсистемой 

ЕГИСЗ «Реестр 

электронных 

медицинских 

документов» в 

части, 

обеспечивающей 

реализацию 

электронной 

услуги «Доступ к 

электронным 

медицинским 

документам» 

куратор 

проекта 

1.1.4. Опытная эксплуатация сервиса интеграции 

РИССЗ СК с подсистемой ЕГИСЗ «Реестр 

электронных медицинских документов» в 

части, обеспечивающей реализацию 

электронной услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.04.2019 30.04.2019 Першиков С.А. Акты 

эксплуатационных  

испытаний 

куратор 

проекта 

1.1.5. Подключение к промышленной среде 

подсистемы ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.05.2019 31.05.2019 Першиков С.А. Акт подключения к 

промышленной 

среде подсистемы 

ЕГИСЗ «Реестр 

электронных 

куратор 

проекта 
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медицинских 

документов» 

1.1.5. Ввод в промышленную эксплуатацию 

сервиса интеграции РИССЗ СК с 

подсистемой ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

03.06.2019 29.08.2019 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

куратор 

проекта 

1.1. Контрольная точка 

 

Интеграционная подсистема РИССЗСК, 

готова к информационному взаимодействию 

с подсистемой «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

– 29.08.2019 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса 

интеграции 

РИССЗ СК 

проектный 

комитет 

1.2.1 Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.02.2020 22.12.2020 

 

Першиков С.А. Акт о 

подключении МИС 

МО к сервису 

интеграции 

РИССЗСК 

куратор 

проекта 

1.2. Контрольная точка 

 

9% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Отчет об 

успешной 

передаче 

информации, 

достаточной для 

реализации 

проектный 

комитет 
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подразделений (исключая ФАП и ФП), 

оказывающих медицинскую помощь, 

3% подключенных к сети Интернет ФАП и 

ФП передают сведения о созданных 

электронных медицинских документах в 

подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

электронной 

услуги «Доступ к 

электронным 

медицинским 

документам» в 

личном кабинете 

пациента «Мое 

здоровье» на 

ЕПГУ 

1.3.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.02.2021 22.12.2021 

 

Першиков С.А. Акт о 

подключении МИС 

МО к сервису 

интеграции 

РИССЗСК 

куратор 

проекта 

1.3. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений (исключая ФАП и ФП), 

оказывающих медицинскую помощь, 

10% подключенных к сети Интернет ФАП и 

ФП передают сведения о созданных 

электронных медицинских документах в 

подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

– 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Отчет об 

успешной 

передаче 

информации, 

достаточной для 

реализации 

электронной 

услуги «Доступ к 

электронным 

медицинским 

документам» в 

личном кабинете 

проектный 

комитет 
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пациента «Мое 

здоровье» на 

ЕПГУ 

1.4.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.02.2022 22.12.2022 

 

Першиков С.А. Акт о 

подключении МИС 

МО к сервису 

интеграции 

РИССЗСК 

куратор 

проекта 

1.4. Контрольная точка 

 

100% подключенных к сети Интернет ФАП 

и ФП передают сведения о созданных 

электронных медицинских документах в 

подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

– 23.12.2022 Литвинов Ю.В. 
 

Отчет об 

успешной 

передаче 

информации, 

достаточной для 

реализации 

электронной 

услуги «Доступ к 

электронным 

медицинским 

документам» в 

личном кабинете 

пациента «Мое 

здоровье» на 

ЕПГУ 

проектный 

комитет 
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iii Сроки могут быть скорректированы в зависимости от даты предоставления описания интеграционного сервиса со стороны Минздрава РФ 

1.5.1. Разработка сервиса интеграции РИССЗ СК с 

подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор услуг 

ФЭР» в части, обеспечивающей реализацию 

электронной услуги «Получение 

информации о прикреплении к 

медицинской организации» 

01.05.2019 30.06.2019iii Першиков С.А. Акты 

интеграционных 

испытаний 

куратор 

проекта 

1.5.2. Подключение к тестовой среде подсистемы 

ЕГИСЗ «Концентратор услуг ФЭР» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Получение информации о 

прикреплении к медицинской организации» 

01.07.2019 31.07.2019 Першиков С.А. Акт подключения к 

тестовой среде 

подсистемы 

ЕГИСЗ «Реестр 

электронных 

медицинских 

документов» 

куратор 

проекта 

1.5.3. Опытная эксплуатация сервиса интеграции 

РИССЗ СК с подсистемой ЕГИСЗ 

«Концентратор услуг ФЭР» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Получение информации о 

прикреплении к медицинской организации» 

01.08.2019 31.08.2019 Першиков С.А. Акты 

эксплуатационных  

испытаний 

куратор 

проекта 

1.5.4. Подключение к промышленной среде 

подсистемы ЕГИСЗ «Концентратор услуг 

ФЭР» в части, обеспечивающей реализацию 

электронной услуги «Получение 

информации о прикреплении к медицинской 

организации» 

01.09.2019 30.09.2019 Першиков С.А. Акт подключения к 

промышленной 

среде подсистемы 

ЕГИСЗ «Реестр 

электронных 

медицинских 

документов» 

куратор 

проекта 

1.5.5. Ввод в промышленную эксплуатацию 

сервиса интеграции РИССЗ СК с 

подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор услуг 

ФЭР» в части, обеспечивающей реализацию 

01.10.2019 31.12.2019 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

куратор 

проекта 
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электронной услуги «Получение 

информации о прикреплении к медицинской 

организации» 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

1.5. Контрольная точка 

 

Обеспечено информационное 

взаимодействие РИССЗ СК с 

интеграционными подсистемами ЕГИСЗ в 

части, обеспечивающей реализацию 

электронной услуги «Получение 

информации о прикреплении к медицинской 

организации» в личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» на ЕПГУ 

 

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края и их структурные подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, медицинские 

работники которых осуществляют 

первичный прием граждан, передают в 

интеграционную подсистему РИССЗСК, 

обеспечивающую информационное 

взаимодействие с подсистемой 

«Концентратор ФЭР» ЕГИСЗ, информацию, 

достаточную для реализации электронной 

услуги « Получение информации о 

прикреплении к медицинской организации » 

в личном кабинете пациента «Мое здоровье» 

на ЕПГУ 

– 31.12.2019 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

проектный 

комитет 

1.6.1. Реализация интеграции медицинских 

информационных систем медицинских 

01.01.2020 30.04.2020 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

куратор 

проекта 
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организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор услуг 

ФЭР» в части, обеспечивающей реализацию 

электронной услуги «Запись на прием к 

врачу», «Вызов врача на дом» и «Получение 

сведений об оказанных медицинских 

услугах» 

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

1.6.2. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор услуг 

ФЭР» в части,  обеспечивающей реализацию 

электронной услуги «Запись на прием к 

врачу», «Вызов врача на дом» и «Получение 

сведений об оказанных медицинских 

услугах» 

01.05.2020 31.08.2020 Першиков С.А. Акт о 

подключении МИС 

МО к сервису 

интеграции 

РИССЗСК 

куратор 

проекта 

1.6. Контрольная точка 

 

Медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурные 

подразделения, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, медицинские работники которых 

осуществляют первичный прием граждан, 

передают в интеграционную подсистему 

– 31.08.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

проектный 

комитет 
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РИССЗСК, обеспечивающую 

информационное взаимодействие с 

подсистемой «Концентратор услуг ФЭР» 

ЕГИСЗ, информацию достаточную для 

реализации электронной услуги  «Запись на 

прием к врачу», «Вызов врача на дом» и 

«Получение сведений об оказанных 

медицинских услугах», в личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ 

1.7.1. Реализация интеграции медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор 

услуг ФЭР» в части, обеспечивающей 

реализацию электронной услуги 

«Прохождение профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации» 

01.05.2020 31.08.2020 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

куратор 

проекта 

1.7.2. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор услуг 

ФЭР» в части, обеспечивающей реализацию 

электронной услуги «Прохождение 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации» 

01.09.2020 31.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт о 

подключении 

МИС МО к 

сервису 

интеграции 

РИССЗСК 

куратор 

проекта 
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1.7. Контрольная точка 

 

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края и их структурные подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, медицинские 

работники которых осуществляют 

первичный прием граждан, передают в 

интеграционную подсистему РИССЗСК, 

обеспечивающую информационное 

взаимодействие с подсистемой 

«Концентратор услуг ФЭР» ЕГИСЗ, 

информацию, достаточную для реализации 

электронной услуги «Прохождение 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации» в личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ 

 

– 31.12.2020 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

проектный 

комитет 

1.8.1. Реализация интеграции медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор 

услуг ФЭР» в части, обеспечивающей 

реализацию электронной услуги 

«Получение сведений о полисе ОМС и 

страховой медицинской организации» 

01.01.2021 30.04.2021 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

куратор 

проекта 

1.8.2. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

01.05.2021 31.08.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт о 

подключении 

куратор 

проекта 
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организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор 

услуг ФЭР» в части, обеспечивающей 

реализацию электронной услуги 

«Получение сведений о полисе ОМС и 

страховой медицинской организации» 

МИС МО к 

сервису 

интеграции 

РИССЗСК 

1.8. Контрольная точка 

 

Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края и их структурные подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, медицинские 

работники которых осуществляют 

первичный прием граждан, передают в 

интеграционную подсистему РИССЗ СК, 

обеспечивающую информационное 

взаимодействие с подсистемой 

«Концентратор услуг ФЭР» ЕГИСЗ, 

информацию, достаточную для реализации 

электронной услуги «Получение сведений о 

полисе ОМС и страховой медицинской 

организации» в личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» на ЕПГУ 

 

– 31.08.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

проектный 

комитет 

1.9.1. Реализация интеграции медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

01.05.2021 31.08.2021 Першиков С.А. Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

куратор 

проекта 
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участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор 

услуг ФЭР» в части, обеспечивающей 

реализацию электронной услуги «Оценка 

удовлетворенности граждан качеством 

работы медицинской организации» 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

1.9.2. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Концентратор 

услуг ФЭР» в части, обеспечивающей 

реализацию электронной услуги «Оценка 

удовлетворенности граждан качеством 

работы медицинской организации» 

01.09.2021 31.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт о 

подключении 

МИС МО к 

сервису 

интеграции 

РИССЗСК 

куратор 

проекта 

1.9. Контрольная точка 

 

Медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурные 

подразделения, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, медицинские работники которых 

осуществляют первичный прием граждан, 

передают в интеграционную подсистему 

РИССЗСК, обеспечивающую 

информационное взаимодействие с 

подсистемой «Концентратор услуг ФЭР» 

ЕГИСЗ, информацию, достаточную для 

– 31.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт об успешном 

вводе в  

эксплуатацию 

сервиса интеграции 

РИССЗ СК 

проектный 

комитет 
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реализации электронной услуги «Оценка 

удовлетворенности граждан качеством 

работы медицинской организации» в 

личном кабинете пациента «Мое здоровье» 

на ЕПГУ 

2. 100 % медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Ставропольского края, 

в которых организовано не менее 18,864 

тысяч автоматизированных рабочих мест  

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие требованиям 

Минздрава России, и обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

подсистемами ЕГИСЗ 

01.01.2019 31.12.2021 Литвинов Ю.В. Аналитический 

отчет 

совет 

2.1.1. Составлен прогноз увеличения объема 

хранимой и обрабатываемой информации и 

роста числа точек подключения к 

региональной защищенной сети передачи 

данных. 

01.02.2019 28.02.2019 Першиков С.А. Аналитический 

отчет 

куратор 

проекта 

2.1.2. Рассчитана потребность в модернизации 

имеющегося сетевого и серверного 

оборудования РЦОД 

01.03.2019 29.03.2019 Першиков С.А. Сводный отчет куратор 

проекта 

2.1.3. Проведена закупка в целях модернизации 

сетевого и серверного оборудования РЦОД 

01.04.2019 31.05.2019 Першиков С.А. Акты 

выполненных 

работ 

 

Акты поставки 

оборудования 

куратор 

проекта 

2.1.4. Осуществлена модернизация имеющегося 

сетевого и серверного оборудования РЦОД 

03.06.2019 29.08.2019 Першиков С.А. Отчет о 

проведенной 

куратор 

проекта 
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модернизации 

РЦОД 

2.1. Контрольная точка 

 

Мощности РЦОД соответствуют 

потребностям Минздрава СК с учетом 

спрогнозированного увеличения объема 

хранимой и обрабатываемой информации и 

роста числа точек подключения к 

региональной защищенной сети передачи 

данных 

– 30.08.2019 Литвинов Ю.В. Акты ввода в 

эксплуатацию 

проектный 

комитет 

2.2.1. Проведена оценка потребности медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, в компьютерной и оргтехнике 

01.01.2019 31.01.2019 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет куратор 

проекта 

2.2.2. Медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, участвующими в 

оказании медицинской помощи, проведена 

закупка компьютерной и оргтехники 

01.02.2019 28.10.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты поставки 

оборудования, 

отчеты об 

оснащении 

куратор 

проекта 

2.2. Контрольная точка 

 

46% рабочих мест медицинского 

персонала, участвующего в оказании 

медицинской помощи, оснащены 

персональными компьютерами 

– 31.10.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Сводный отчет проектный 

комитет 

2.3.1. Проведена оценка потребности 

медицинских организаций 

01.04.2019 30.04.2019 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет куратор 

проекта 
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государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, участвующих в 

оказании медицинской помощи, в 

модернизации сетевой инфраструктуры 

территориально выделенных структурных 

подразделений. 

2.3.2. Проведены конкурсные процедуры в целях 

создания/модернизации локальных 

вычислительных сетей территориально 

выделенных подразделений, участвующих 

в оказании медицинской помощи, 

медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края. 

01.05.2019 31.07.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты 

выполненных 

работ 

куратор 

проекта 

2.3.3. Проведена закупка сетевого и 

коммуникационного оборудования для 

территориально выделенных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края. 

01.08.2019 31.08.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты поставки 

оборудования 

куратор 

проекта 

2.3.4. Проведены пуско-наладочные работы 

сетевого и коммуникационного 

оборудования в территориально выделенных 

подразделениях, участвующих в оказании 

медицинской помощи, медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края. 

01.09.2019 31.10.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.3. Контрольная точка 

 

Для 5900 АРМ медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинской 

– 01.08.2019 Литвинов Ю.В. 

 

Акты оценки 

состояния сетевой 

инфраструктуры 

территориально 

проектный 

комитет 
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помощи, созданы/модернизированы 

локальные вычислительные сети. 

выделенных 

подразделений, 

участвующие в 

оказании 

медицинской 

помощи, 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Ставропольского 

края 

2.4.1. Проведена оценка потребности медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, в подключении их территориально 

выделенных подразделений к ВЗСПДЗ СК. 

01.01.2019 31.01.2019 Першиков С.А. Сводный отчет куратор 

проекта 

2.4.2. Проведены конкурсные процедуры  по 

закупке средств криптографической защиты 

(СКЗИ) для организации подключения к 

ВЗСПДЗ СК территориально выделенных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

ранее не подключавшихся к ВЗСПДЗ СК. 

01.02.2019 30.04.2019 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет о 

готовности к 

закупке 

куратор 

проекта 

2.4.3. Проведена закупка средства 

криптографической защиты (СКЗИ) для 

организации подключения к ВЗСПДЗ СК 

территориально выделенных 

01.05.2019 31.05.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

Акты поставки 

оборудования 

и/или 

куратор 

проекта 
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подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

ранее не подключавшихся к ВЗСПДЗ СК. 

системы 

здравоохранения 

СК 

программного 

обеспечения 

2.4.4. Произведены пуско-наладочные работы 

СКЗИ в территориально выделенных 

подразделениях, участвующих в оказании 

медицинской помощи, медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

ранее не подключавшихся к ВЗСПДЗ СК. 

01.06.2019 31.12.2019 Першиков С.А. Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.4. Контрольная точка 

 

46% автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

подключенных к ВЗСПДЗ СК 

– 25.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

2.5.1. Произведены пуско-наладочные работы 

СКЗИ в территориально выделенных 

подразделениях, участвующих в оказании 

медицинской помощи, медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

ранее не подключавшихся к ВЗСПДЗ СК. 

01.01.2020 31.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.5. Контрольная точка 

 

80% автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников медицинских 

организаций государственной системы 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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здравоохранения Ставропольского края, 

подключенных к ВЗСПДЗ СК 

2.6.1. Произведены пуско-наладочные работы 

СКЗИ в территориально выделенных 

подразделениях, участвующих в оказании 

медицинской помощи, медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

ранее не подключавшихся к ВЗСПДЗ СК. 

01.01.2021 31.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.6. Контрольная точка 

 

100% автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

подключенных к ВЗСПДЗ СК 

– 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

2.7.1. Проведена оценка потребности медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, в технических средствах для 

обеспечения защиты ПДн и информационной 

безопасности. 

01.01.2019 30.01.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет куратор 

проекта 

2.7.2. Проведены конкурсные процедуры  по 

закупке СЗИ НСД, антивирусной защиты, 

средства анализа защищенности 

01.02.2019 30.04.2019 Литвинов Ю.В. 

. 

Сводный отчет о 

готовности к 

закупке 

куратор 

проекта 

2.7.3. Закуплены СЗИ НСД, антивирусной 

защиты, средства анализа защищенности. 

01.05.2019 31.07.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

Акты поставки 

технических 

средств и 

программного 

обеспечения 

куратор 

проекта 
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здравоохранения 

СК 

2.7.4. Произведены пуско-наладочные работы 

СЗИ НСД, антивирусной защиты, средств 

анализа защищенности. 

01.08.2019 31.10.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.7.5. Подготовлена организационно-

распорядительная документация, проведены 

процедуры оценки соответствия АРМ 

медицинского персонала, участвующего в 

обработке ПДн, требованиям по защите ПДн 

01.11.2019 31.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Организационно-

распорядительная 

документация 

 

Аттестаты 

соответствия АРМ 

медицинского 

персонала, 

участвующего в 

обработке ПДн, 

требованиям по 

защите ПДн 

куратор 

проекта 

2.7. Контрольная точка 

 

5% АРМ медицинского персонала, 

участвующего в обработке ПДн, 

соответствуют требованиям по защите ПДн 

– 31.12.2019 Литвинов Ю.В. Сводный отчет  проектный 

комитет 

2.8.1. Проведены работы по оценке соответствия 

медицинских информационных систем 

медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края требованиям Минздрава России 

01.02.2019 28.02.2019 Литвинов Ю.В. Акты соответствия куратор 

проекта 

2.8.2. Приведение МИС медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края в 

соответствие требованиям Минздрава 

России 

01.03.2019 31.12.2019 Литвинов Ю.В. Акты соответствия куратор 

проекта 
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2.8. Контрольная точка 

 

38% медицинских работников, участвующих 

в оказании медицинской помощи, оснащены 

автоматизированными рабочими местами, 

подключенными к медицинским 

информационным системам медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края 

– 31.12.2019 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

2.9.1 Медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, участвующими в 

оказании медицинской помощи, проведена 

закупка компьютерной и оргтехники 

01.01.2020 28.10.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты поставки 

оборудования, 

отчеты об 

оснащении 

куратор 

проекта 

2.9. Контрольная точка 

 

80% рабочих мест медицинского 

персонала, участвующего в оказании 

медицинской помощи, оснащены 

персональными компьютерами 

– 30.10.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Сводный отчет проектный 

комитет 

2.10.1. Проведена оценка потребности медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, в дооснащении серверным 

оборудованием. 

01.01.2020 31.01.2020 Проведена оценка Сводный отчет куратор 

проекта 

2.10.2. Закуплено серверное оборудование 01.02.2020 31.07.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

Акты поставки 

оборудования, 

куратор 

проекта 
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государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

отчеты об 

оснащении 

2.10.3. Произведены пуско-наладочные работы 

серверного оборудования. 

01.08.2020 31.08.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.10. Контрольная точка 

 

Вычислительные мощности медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, приведены в соответствие с 

прогнозом на увеличение объема хранимой 

и обрабатываемой информации и ростом 

числа пользователей медицинских 

информационных систем. 

– 01.09.2020 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

2.11.1. Проведены конкурсные процедуры в целях 

создания/модернизации локальных 

вычислительных сетей территориально 

выделенных подразделений, участвующих 

в оказании медицинской помощи, 

медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края. 

01.01.2020 30.03.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Сводный отчет о 

готовности к 

закупке 

куратор 

проекта 
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2.11. Проведена закупка сетевого и 

коммуникационного оборудования для 

территориально выделенных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края. 

01.04.2020 31.04.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты поставки 

оборудования 

куратор 

проекта 

2.12.1. Проведены пуско-наладочные работы 

сетевого и коммуникационного 

оборудования в территориально 

выделенных подразделениях, участвующих 

в оказании медицинской помощи, 

медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края. 

01.05.2020 30.06.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.12. Контрольная точка 

 

Для 2558 АРМ медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, созданы/модернизированы 

локальные вычислительные сети. 

– 01.07.2020 Литвинов Ю.В. 

 

Акты оценки 

состояния сетевой 

инфраструктуры 

территориально 

выделенных 

подразделений, 

участвующие в 

оказании 

медицинской 

помощи, 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

проектный 

комитет 
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Ставропольского 

края 

2.12.1. Проведены конкурсные процедуры  по 

закупке СЗИ НСД, антивирусной защиты, 

средства анализа защищенности 

01.02.2020 30.04.2020 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет о 

готовности к 

закупке 

куратор 

проекта 

2.12.2. Закуплены СЗИ НСД, антивирусной защиты, 

средства анализа защищенности. 

01.05.2020 31.07.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты поставки 

технических 

средств и 

программного 

обеспечения 

куратор 

проекта 

2.12.3. Произведены пуско-наладочные работы СЗИ 

НСД, антивирусной защиты, средств 

анализа защищенности. 

01.08.2020 31.10.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.12.4. Подготовлена организационно-

распорядительная документация, проведены 

процедуры оценки соответствия АРМ 

медицинского персонала, участвующего в 

обработке ПДн, требованиям по защите ПДн 

01.11.2020 31.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Организационно-

распорядительная 

документация 

 

Аттестаты 

соответствия АРМ 

медицинского 

персонала, 

участвующего в 

обработке ПДн, 

требованиям по 

защите ПДн 

куратор 

проекта 

2.12. Контрольная точка 

 

– 31.12.2020 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет проектный 

комитет 



57 

 

45% АРМ медицинского персонала, 

участвующего в обработке ПДн, 

соответствуют требованиям по защите ПДн 

2.13.1. Проведены работы по оценке соответствия 

медицинских информационных систем 

медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края требованиям Минздрава России 

01.02.2020 28.02.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акты соответствия куратор 

проекта 

2.13.2. Приведение МИС медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края в 

соответствие требованиям Минздрава 

России 

01.03.2020 31.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акты соответствия куратор 

проекта 

2.13. Контрольная точка 

 

71% медицинских работников, участвующих 

в оказании медицинской помощи, оснащены 

автоматизированными рабочими местами, 

подключенными к медицинским 

информационным системам медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края 

– 31.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

2.14.1. Медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, участвующими в 

оказании медицинской помощи, проведена 

закупка компьютерной и оргтехники 

01.01.2021 28.10.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты поставки 

оборудования, 

отчеты об 

оснащении 

куратор 

проекта 

2.15. Контрольная точка 

 

– 29.10.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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100% рабочих мест медицинского 

персонала, участвующего в оказании 

медицинской помощи, оснащены 

персональными компьютерами 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

2.16.1. Проведены конкурсные процедуры  по 

закупке СЗИ НСД, антивирусной защиты, 

средства анализа защищенности 

01.02.2021 30.04.2021 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет о 

готовности к 

закупке 

куратор 

проекта 

2.16.2. Закуплены СЗИ НСД, антивирусной защиты, 

средства анализа защищенности. 

01.05.2021 31.07.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

СК 

Акты поставки 

технических 

средств и 

программного 

обеспечения 

куратор 

проекта 

2.16.3. Произведены пуско-наладочные работы СЗИ 

НСД, антивирусной защиты, средств 

анализа защищенности. 

01.08.2021 31.10.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акты ввода в 

эксплуатацию 

куратор 

проекта 

2.16.1. Подготовлена организационно-

распорядительная документация, проведены 

процедуры оценки соответствия АРМ 

медицинского персонала, участвующего в 

обработке ПДн, требованиям по защите ПДн 

01.11.2021 31.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Организационно-

распорядительная 

документация 

 

Аттестаты 

соответствия АРМ 

медицинского 

персонала, 

участвующего в 

обработке ПДн, 

требованиям по 

защите ПДн 

куратор 

проекта 
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2.16. Контрольная точка 

 

100% АРМ медицинского персонала, 

участвующего в обработке ПДн, 

соответствуют требованиям по защите ПДн 

– 31.12.2021 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет проектный 

комитет 

2.17.1. Проведены работы по оценке соответствия 

медицинских информационных систем 

медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края требованиям 

Минздрава России 

01.02.2021 28.02.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акты соответствия куратор 

проекта 

2.17.2. Приведение МИС медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края в 

соответствие требованиям Минздрава 

России 

01.03.2021 31.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акты соответствия куратор 

проекта 

2.17. Контрольная точка 

 

100% медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, оснащены автоматизированными 

рабочими местами, подключенными к 

медицинским информационным системам 

медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края, % 

– 31.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3. В Ставропольском крае реализована 

государственная информационная 

система в сфере здравоохранения, 

соответствующая требованиям 

Минздрава России, подключенная к 

ЕГИСЗ. 

01.07.2019 5.07.2023 Литвинов Ю.В. Аналитические 

отчет 

совет 
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3.1.1. Организация информационного 

взаимодействия станций скорой 

медицинской помощи и медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

имеющих в своем составе отделения скорой 

и/или неотложной помощи, в электронном 

виде с централизованной подсистемой 

РИССЗСК «Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью (в том 

числе санитарной авиацией)» 

01.07.2019 25.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 

3.1. Контрольная точка 

 

38% отделений (станций и подстанций) 

медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края, обеспечивающих оказание скорой и 

неотложной медицинской помощи 

подключены к централизованной системе 

(подсистеме) «Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью (в том 

числе санитарной авиацией)» 

Ставропольского края 

– 26.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.2.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений и аптечных учреждений 

Ставропольского края, участвующих в 

реализации программ льготного 

02.08.2019 24.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 
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лекарственного обеспечения, в электронном 

виде с централизованной подсистемой 

РИССЗСК «Управление льготным 

лекарственным обеспечением» 

3.2. Контрольная точка 

 

80% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в реализации 

программ льготного лекарственного 

обеспечения, и 

83% аптечных учреждений Ставропольского 

края, участвующих в реализации программ 

льготного лекарственного обеспечения 

подключены к централизованной системе 

(подсистеме) «Управление льготным 

лекарственным обеспечением» 

Ставропольского края 

- 25.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.3.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

СК, участвующих в оказании медицинской 

помощи беременным женщинам, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗСК «Организации 

оказания медицинской помощи по профилям  

«Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг беременных)» 

01.08.2019 23.12.2019 Литвинов Ю.В. 

 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.3. Контрольная точка 

 

– 27.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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23% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи беременным 

женщинам, подключены к 

централизованной подсистеме 

«Организации оказания медицинской 

помощи по профилям  «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)» 

3.4.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Интегрированная 

электронная медицинская карта» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Получение сведений об оказанных 

медицинских услугах» 

01.03.2019 22.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Акт о 

подключении МИС 

МО к сервису 

интеграции 

РИССЗСК 

куратор 

проекта  

3.4. Контрольная точка 

 

19% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений (исключая ФАП и ФП), 

оказывающих медицинскую помощь,  

передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

– 25.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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«Интегрированная электронная медицинская 

карта» ЕГИСЗ 

3.5.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Центральный архив медицинских 

изображений» 

03.08.2019 24.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.5. Контрольная точка 

 

11% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, подключены к 

централизованной подсистеме РИССЗ СК 

«Центральный архив медицинских 

изображений» Ставропольского края 

– 27.12.2019 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.6.1. Организация информационного 

взаимодействия станций скорой 

медицинской помощи и медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

имеющих в своем составе отделения скорой 

и/или неотложной помощи, в электронном 

виде с централизованной подсистемой 

РИССЗСК «Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью (в том 

числе санитарной авиацией)» 

01.07.2020 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 

3.6. Контрольная точка 

 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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100% отделений (станций и подстанций) 

медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края, обеспечивающих оказание скорой и 

неотложной медицинской помощи 

подключены к централизованной системе 

(подсистеме) «Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью (в том 

числе санитарной авиацией)» 

Ставропольского края 

3.7.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений и аптечных учреждений 

Ставропольского края, участвующих в 

реализации программ льготного 

лекарственного обеспечения, в электронном 

виде с централизованной подсистемой 

РИССЗСК «Управление льготным 

лекарственным обеспечением» 

02.08.2020 24.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованно

й подсистеме 

куратор 

проекта 

3.7. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края (без ФАП/ФП), их 

структурных подразделений, участвующих в 

реализации программ льготного 

лекарственного обеспечения,  

3% ФАП/ФП и 

100% аптечных учреждений 

Ставропольского края, участвующих в 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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реализации программ льготного 

лекарственного обеспечения подключены к 

централизованной системе (подсистеме) 

«Управление льготным лекарственным 

обеспечением» Ставропольского края 

3.8.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, 

медицинские работники которых 

осуществляют первичный прием граждан, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗ СК «Управление 

потоками пациентов» 

01.10.2020 24.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 

3.8. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений (за исключением ФАП и 

ФП), оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, медицинские 

работники которых осуществляют 

первичный прием граждан, 

3% ФАП/ФП, 

подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Управление 

потоками пациентов» Ставропольского края 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.9.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

01.10.2020 24.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

куратор 

проекта  
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государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, оказывающих медицинскую 

помощь, клинико-диагностических 

лабораторий медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Лабораторные исследования» 

централизованной 

подсистеме 

3.9. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений (кроме ФАП/ФП), 

оказывающих медицинскую помощь, 

клинико-диагностических лабораторий 

медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края 

3% ФАП/ФП, подключены к 

централизованной подсистеме РИССЗ СК 

«Лабораторные исследования» 

Ставропольского края 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.10.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

СК, участвующих в оказании медицинской 

помощи беременным женщинам, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗСК «Организации 

оказания медицинской помощи по профилям  

01.08.2020 23.12.2020 Литвинов Ю.В. 

. 

 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  
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«Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг беременных)» 

3.10. Контрольная точка 

 

60% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи беременным 

женщинам, подключены к 

централизованной подсистеме 

«Организации оказания медицинской 

помощи по профилям  «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)» 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.11.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)» 

03.08.2020 23.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.11. Контрольная точка 

 

20% медицинских организаций, включая их 

структурные подразделения (за 

исключением ФАП/ФА), государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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края, подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Организация 

оказания профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры)» 

Ставропольского края 

3.12.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Интегрированная 

электронная медицинская карта» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Получение сведений об оказанных 

медицинских услугах» 

01.03.2020 22.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.12. Контрольная точка 

 

54% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений (исключая ФАП и ФП), 

оказывающих медицинскую помощь, и 

3% ФАП и ФП передают 

структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

«Интегрированная электронная медицинская 

карта» ЕГИСЗ 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.13.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

03.08.2020 24.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

куратор 

проекта  
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Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Центральный архив медицинских 

изображений» 

централизованной 

подсистеме 

3.13. Контрольная точка 

 

73% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, подключены к 

централизованной подсистеме РИССЗ СК 

«Центральный архив медицинских 

изображений» Ставропольского края 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.14.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.02.2020 22.12.2020 

 

Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 

3.14. Контрольная точка 

 

9% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений (исключая ФАП и ФП), 

оказывающих медицинскую помощь, 

– 24.12.2020 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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3% подключенных к сети Интернет ФАП и 

ФП передают сведения о созданных 

электронных медицинских документах в 

подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

3.15.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений и аптечных учреждений 

Ставропольского края, участвующих в 

реализации программ льготного 

лекарственного обеспечения, в электронном 

виде с централизованной подсистемой 

РИССЗСК «Управление льготным 

лекарственным обеспечением» 

02.08.2021 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 

3.15. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений (включая ФАП/ФП), 

участвующих в реализации программ 

льготного лекарственного обеспечения, и 

аптечных учреждений Ставропольского 

края, участвующих в реализации программ 

льготного лекарственного обеспечения 

подключены к централизованной системе 

(подсистеме) «Управление льготным 

лекарственным обеспечением» 

Ставропольского края 

– 27.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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3.16.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, 

медицинские работники которых 

осуществляют первичный прием граждан, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗ СК «Управление 

потоками пациентов» 

01.10.2021 26.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованно

й подсистеме 

куратор 

проекта 

3.16. Контрольная точка 

 

100% ФАП/ФП, подключены к 

централизованной подсистеме РИССЗ СК 

«Управление потоками пациентов» 

Ставропольского края 

– 27.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.17.1. Организация информационного 

взаимодействия ФАП/ФП медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

оказывающих медицинскую помощь, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗ СК «Лабораторные 

исследования» 

01.01.2021 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.17. Контрольная точка 

 

100% ФАП/ФП, подключены к 

централизованной подсистеме РИССЗ СК 

«Лабораторные исследования» 

Ставропольского края 

– 27.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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3.18.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

СК, участвующих в оказании медицинской 

помощи беременным женщинам, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗСК «Организации 

оказания медицинской помощи по профилям  

«Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг беременных)» 

01.08.2021 23.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.18. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи беременным 

женщинам, подключены к 

централизованной подсистеме 

«Организации оказания медицинской 

помощи по профилям  «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных)» 

– 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.19.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗ СК «Организация 

01.08.2021 23.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  
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оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

3.19. Контрольная точка 

 

47% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями 

подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

Ставропольского края 

– 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.20.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

общего профиля государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, их 

структурных подразделений и сердечно-

сосудистых центров, участвующих в 

оказании медицинской помощи, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗ СК «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

02.08.2021 23.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.20. Контрольная точка 

 

46% медицинских организаций общего 

профиля государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, их 

структурных подразделений и сердечно-

– 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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сосудистых центров, участвующих в 

оказании медицинской помощи, 

подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Ставропольского края 

3.21.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)» 

03.08.2021 23.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.21. Контрольная точка 

 

41% медицинских организаций, включая их 

структурные подразделения (за 

исключением ФАП/ФА), государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края, 

10% ФАП/ФП, 

подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Организация 

оказания профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры)» 

Ставропольского края 

– 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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3.22.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Интегрированная 

электронная медицинская карта» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Получение сведений об оказанных 

медицинских услугах» 

01.03.2021 22.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.22. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений (исключая ФАП и ФП), 

оказывающих медицинскую помощь, и 

10% ФАП и ФП передают 

структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

«Интегрированная электронная медицинская 

карта» ЕГИСЗ 

– 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 

3.23.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Центральный архив медицинских 

изображений» 

03.08.2021 24.12.2021 Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 
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3.23. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, подключены к 

централизованной подсистеме РИССЗ СК 

«Центральный архив медицинских 

изображений» Ставропольского края 

– 27.12.2021 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

3.24.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.02.2021 22.12.2021 

 

Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 

3.24. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края и их структурных 

подразделений (исключая ФАП и ФП), 

оказывающих медицинскую помощь, 

10% подключенных к сети Интернет ФАП и 

ФП передают сведения о созданных 

электронных медицинских документах в 

подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

– 24.12.2021 Литвинов Ю.В. 
 

Сводный отчет проектный 

комитет 
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3.25.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, оказывающих медицинскую 

помощь, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Телемедицинские консультации» 

01.08.2022 24.12.2022 Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.25. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, оказывающих медицинскую 

помощь, подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Телемедицинские 

консультации» Ставропольского края 

– 25.12. 2022 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

3.26.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗ СК «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

01.08.2022 23.12.2022 Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.26. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

– 26.12.2022 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 
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Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями 

подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

Ставропольского края 

3.27.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

общего профиля государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, их 

структурных подразделений и сердечно-

сосудистых центров, участвующих в 

оказании медицинской помощи, в 

электронном виде с централизованной 

подсистемой РИССЗ СК «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

02.08.2022 23.12.2022 Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.27. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций общего 

профиля государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, их 

структурных подразделений и сердечно-

сосудистых центров, участвующих в 

оказании медицинской помощи, 

подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

– 26.12.2022 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 
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сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Ставропольского края 

3.28.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)» 

03.08.2022 23.12.2022 Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.28. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций, включая их 

структурные подразделения (за 

исключением ФАП/ФА), государственной 

системы здравоохранения Ставропольского 

края, 

26% ФАП/ФП, 

подключены к централизованной 

подсистеме РИССЗ СК «Организация 

оказания профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры)» 

Ставропольского края 

– 26.12.2022 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

3.29.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

01.03.2022 22.12.2022 Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  
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помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Интегрированная 

электронная медицинская карта» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Получение сведений об оказанных 

медицинских услугах» 

3.29. Контрольная точка 

 

100% ФАП и ФП передают 

структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему 

«Интегрированная электронная медицинская 

карта» ЕГИСЗ 

– 23.12.2022 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

3.30.1. Подключение медицинских 

информационных систем медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, 

участвующих в оказании медицинской 

помощи, с сервисом интеграции РИССЗ СК 

с подсистемой ЕГИСЗ «Реестр электронных 

медицинских документов» в части, 

обеспечивающей реализацию электронной 

услуги «Доступ к электронным 

медицинским документам» 

01.02.2022 22.12.2022 

 

Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта 

3.30. Контрольная точка 

 

100% подключенных к сети Интернет ФАП 

и ФП передают сведения о созданных 

электронных медицинских документах в 

подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

– 23.12.2022 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 
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3.31.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, их структурных 

подразделений, участвующих в оказании 

медицинской помощи, в электронном виде с 

централизованной подсистемой РИССЗ СК 

«Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)» 

03.08.2023 23.12.2023 Литвинов Ю.В. Акт подключения 

МО к 

централизованной 

подсистеме 

куратор 

проекта  

3.31. Контрольная точка 

 

100% ФАП/ФП подключены к 

централизованной подсистеме РИССЗ СК 

«Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)» 

Ставропольского края 

– 25.12.2023 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

3.32.1. Аттестация РИССЗ СК в качестве 

государственной информационной системы 

01.01.2023 30.06.2023 Литвинов Ю.В. Аттестат ГИС куратор 

проекта 

3.32. Контрольная точка 

 

РИССЗ СК приведена в соответствие 

требованиям Минздрава России 

 

– 05.07.2023 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет проектный 

комитет 

4. Медицинские организации 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Ставропольского края 

обеспечивают межведомственное 

электронное взаимодействие, в том числе 

01.01.2019 31.12.2022 Литвинов Ю.В. Аналитический 

отчет 

совет 
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с учреждениями медико-социальной 

экспертизы 

4.1.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде с 

информационной системой Фонда 

социального страхования в целях 

формирования и выдачи электронных 

листков нетрудоспособности  

01.01.2019 31.12.2019 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой Фонда 

социального 

страхования в 

целях 

формирования и 

выдачи 

электронных 

листков 

нетрудоспособност

и 

куратор 

проекта 

4.1. Контрольная точка 

 

98% медицинских организаций, 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационной системой Фонда 

социального страхования в электронном 

виде в процессе выдачи электронных 

листков нетрудоспособности 

– 25.12.2019 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

4.2.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде с 

информационными системами учреждений 

медико-социальной экспертизы для обмена 

01.01.2019 31.01.2019 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой  

учреждений 

куратор 

проекта 
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документами в электронном виде, при 

направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу 

медико-социальной 

экспертизы для 

обмена 

документами в 

электронном виде, 

при направлении 

гражданина на 

медико-

социальную 

экспертизу 

4.2. Контрольная точка 

 

92% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами учреждений 

медико-социальной экспертизы для обмена 

документами в электронном виде, при 

направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу 

– 25.12.2019 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

4.3.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде 

для передачи реестров счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании 

сведений электронных медицинских карт 

граждан, застрахованных в системе ОМС с 

информационными системами Фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2019 31.12.2019 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

куратор 

проекта 
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4.3. Контрольная точка 

 

20% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами  Фонда 

обязательного медицинского страхования. 

для передачи реестров счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании 

сведений электронных медицинских карт 

граждан, застрахованных в системе ОМС 

– 31.12.2019 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

4.4.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде с 

информационной системой Фонда 

социального страхования в целях 

формирования и выдачи электронных 

листков нетрудоспособности  

01.01.2020 31.12.2020 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой Фонда 

социального 

страхования в 

целях 

формирования и 

выдачи 

электронных 

листков 

нетрудоспособност

и 

куратор 

проекта 

4.4. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 
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информационной системой Фонда 

социального страхования в электронном 

виде в процессе выдачи электронных 

листков нетрудоспособности 

4.5.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде с 

информационными системами учреждений 

медико-социальной экспертизы для обмена 

документами в электронном виде, при 

направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу 

01.01.2020 31.12.2020 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой  

учреждений 

медико-социальной 

экспертизы для 

обмена 

документами в 

электронном виде, 

при направлении 

гражданина на 

медико-

социальную 

экспертизу 

куратор 

проекта 

4.5. Контрольная точка 

 

94% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами учреждений 

медико-социальной экспертизы для обмена 

документами в электронном виде, при 

направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу 

– 25.12.2020 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 
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4.6.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде 

для передачи реестров счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании 

сведений электронных медицинских карт 

граждан, застрахованных в системе ОМС с 

информационными системами Фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2020 31.12.2020 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

куратор 

проекта 

4.6. Контрольная точка 

 

48% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами  Фонда 

обязательного медицинского страхования. 

для передачи реестров счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании 

сведений электронных медицинских карт 

граждан, застрахованных в системе ОМС 

– 31.12.2020 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 

4.7.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде с 

информационными системами учреждений 

медико-социальной экспертизы для обмена 

документами в электронном виде, при 

направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу 

01.01.2021 31.12.2021 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой  

учреждений 

медико-социальной 

экспертизы для 

обмена 

документами в 

куратор 

проекта 
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электронном виде, 

при направлении 

гражданина на 

медико-

социальную 

экспертизу 

4.7. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами учреждений 

медико-социальной экспертизы для обмена 

документами в электронном виде, при 

направлении гражданина на медико-

социальную экспертизу 

– 27.12.2021 Литвинов Ю.В. 

 

Сводный отчет проектный 

комитет 

4.8.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде 

для передачи реестров счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании 

сведений электронных медицинских карт 

граждан, застрахованных в системе ОМС с 

информационными системами Фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2021 31.12.2021 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

куратор 

проекта 

4.8. Контрольная точка 

 

63% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

– 31.12.2021 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 
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информационное взаимодействие с 

информационными системами  Фонда 

обязательного медицинского страхования, 

для передачи реестров счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании 

сведений электронных медицинских карт 

граждан, застрахованных в системе ОМС 

4.9.1. Организация информационного 

взаимодействия медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, в электронном виде 

для передачи реестров счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании 

сведений электронных медицинских карт 

граждан, застрахованных в системе ОМС с 

информационными системами Фонда 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2022 31.12.2022 Литвинов Ю.В. Акт 

взаимодействия 

МО  с 

информационной 

системой Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

куратор 

проекта 

4.9. Контрольная точка 

 

100% медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

Ставропольского края, обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами  Фонда 

обязательного медицинского страхования 

для передачи реестров счетов об оказанной 

медицинской помощи на основании 

сведений электронных медицинских карт 

граждан, застрахованных в системе ОМС 

- 31.12.2022 Литвинов Ю.В. Сводный отчет проектный 

комитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 

Методика расчета основных и дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительн

ая 

информация 

 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и 

функций, % 

1. 

Количество 

территориально 

выделенных структурных 

подразделений 

медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения 

Ставропольского края, 

передающих 

информацию в 

подсистему «Регистр 

электронных 

медицинских документов 

ЕГИСЗ, отнесенному к 

общему количеству 

таких медицинских 

0 Единая 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

подсистемы: 

федеральный 

регистр 

медицинских 

организаций; 

федеральный 

реестр электронных 

медицинских 

документов. 

Министерство 

здравоохранения 

Ставропольского 

края 

Ставропольский край ежеквартально 
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№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительн

ая 

информация 

организаций по данным 

подсистемы ЕГИСЗ 

«Федеральный регистр 

медицинских 

организаций». 

 

 

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП 

подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения 

о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % 

2. 

Плановый показатель 

рассчитывается, как доля 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций и их 

структурных 

подразделений (включая 

ФАП и ФП 

подключённые к сети 

Интернет) субъекта 

Российской Федерации, 

оказывающих 

медицинскую помощь, 

передающих сведения о 

созданных электронных 

медицинских документах 

в подсистему «Реестр 

электронных 

медицинских 

документов» ЕГИСЗ, от 

общего количества 

медицинских 

организаций и их 

структурных 

0 Сводный отчет по 

медицинским 

организациям 

Ставропольского 

края 

Министерство 

здравоохранения 

Ставропольского 

края 

Ставропольский край Единоразовый  



91 

 

№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительн

ая 

информация 

подразделений (включая 

ФАП и ФП 

подключённые к сети 

Интернет) субъекта 

Российской Федерации 

 


