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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 Внедрить цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Карачаево-Черкесская

Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

1.1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде,

ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

1.2 Доля приоритетных государственных

услуг и сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно), ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

1.3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг

и сервисов от числа отказов в 2018

году, ПРОЦ

31.12.2017 95,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

100,0000

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений

1.4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечена технологическая возможность предоставления

приоритетных государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью (предоставление без

необходимости личного посещения государственных органов и

иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

Приоритетные государственные услуги и сервисы в

цифровом виде размещаются на цифровой платформе в

соответствии с целевой моделью (предоставление без

необходимости личного посещения государственных

органов и иных организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

Обеспечена унификации деятельности МФЦ на основе типовых

стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг

Усовершенствована сфера предоставления государственных

услуг по принципу "одного окна" путем формирования и

внедрения новых принципов предоставления

государственных и муниципальных услуг в МФЦ

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.3

В органах государственной власти Карачаево-Черкесской

Республики внедрено типовое автоматизированное рабочее место

государственного служащего на базе отечественного ПО

Органы государственной власти реализуют переход на

использование типового автоматизированного рабочего

места госслужащего

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации"

Реализовано использование ФГИС "Единая информационная

система управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.5

Обеспечено использование цифровой платформы для

взаимодействия в сфере стратегического управления в органах

государственной власти Карачаево-Черкесской Республоики, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

Цифровая платформа для взаимодействия в сфере

стратегического управления в целях согласованности

действий участников стратегического планирования на всех

уровнях государственного управления в достижении

стратегических приоритетов, включающая:- аналитический

блок – оценка и сравнительный анализ, включая сервис

динамической визуализации экономической связанности

элементов и моделей;- сервис по разработке стратегий,

планов по их реализации, программ и прогнозов (включая

конструкторы разработки документов и типовые

инструменты);- сервис по стратегическому аудиту и по

формированию цифровой отчетности по запросам

пользователей (аудит стратегий);- сервис построения

оптимального решения и оценки принимаемых решений в

сфере стратегического управления на федеральном,

отраслевом, региональном и корпоративном уровне на

среднесрочный и долгосрочный период (с использованием

имитационных моделей);- сервис общественных

коммуникаций по вопросам стратегического управления;-

ИТ-сервисы (в том числе коммерческие продукты) в области

кастомизированного агрегирования и трансформации

данных, формирования предиктивной аналитики и

прогнозов, создания персонализированных сервисов

поддержки принятия долгосрочных решений по "жизненным

ситуациям", направленные на монетизацию данных

цифровой платформы

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Создано единое пространство доверия электронной подписи

Цифровой платформы  электронного правительства

Обеспечена работа платформы идентификации и

пространства доверия, включая биометрическую

аутентификацию и облачную КЭП, а также иные виды

подписей

на 31.12.2020 - 1 усл ед

31.12.2020

1.7

Созданы цифровые профили гражданина и юридического лица

В единой платформе внедрены цифровые профили

гражданина и юридического лица, содержащие юридически

значимые и постоянно актуализируемые наборы данных о

гражданах и организациях, обеспечено предоставление

доступа к ним различным организациям с целью обмена

данными физического или юридического лица после

получения одноразового цифрового согласия от него

на 31.12.2020 - 1 усл ед

31.12.2020

1.8

Обеспечено представление нормативных правовых актов,

принятых органами государственной власти

Карачаево-Черкесской Республики или органами местного

самоуправления и используемых в контрольно-надзорной

деятельности, в машиночитаемом виде в системе

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

Создание и развитие базы нормативных правовых актов

(региональных и муниципальных) Карачаево-Черкесской

Республики, доступной в СМЭВ в режиме реального

времени

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.9

Повышение эффективности реализации государственных

функций по направлению правовой информатизации

Карачаево-Черкесской Республики и обеспечение эффективной

работы органов власти при реализации типовых функций и

взаимодействия граждан и организаций с государством

Увеличение доли государственных органов власти

Карачаево-Черкесской Республики, органов местного

самоуправления, осуществляющих официальное

опубликование и размещение правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой информации" (.)"

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.10

Обеспечено использование единой национальной системы

разработки и принятия регуляторных решений в Российской

Федерации, охватывающей все субъекты права законодательной

инициативы

Обеспечено использование национальной единой среды

взаимодействия всех участников нормотворческого процесса

при подготовке регуляторных решений

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.11

Обеспечено использование платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена данными, в том

числе нормативной справочной информацией

Обеспечена нормативно-правовая, методологическая и

технологическая возможность по переходу РОИВ на

платформу

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.12

Обеспечен доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в

модели "одного окна" к информации, созданной органами

государственной власти, органами местного самоуправления и

органами государственных внебюджетных фондов в пределах

своих полномочий, а также к иной общедоступной информации

Управление деятельностью сотрудников органов контроля

(надзора) осуществляются с использованием "цифрового

инспектора", формирующего различные типы заданий

инспектору в результате анализа рисков, основанного на

массивах "больших данных", собранных об объектах

проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.13

Применение и использование Государственной информационной

системы "Типовое облачное решение по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности" в целях обеспечения

соответствия уровням Стандарта информатизации

контрольно-надзорной деятельности, в том числе для

региональных и муниципальных видов контроля

Управление деятельностью сотрудников органов контроля

(надзора) осуществляются с использованием "цифрового

инспектора", формирующего различные типы заданий

инспектору в результате анализа рисков, основанного на

массивах "больших данных", собранных об объектах

проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.14

Предоставлена возможность для граждан и организаций

централизованного направления обращений и жалоб в

электронном виде, для всех систем государственной цифровой

платформы предоставления гражданам государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с помощью

информационной системы "Единое окно цифровой обратной

связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и

контроль качества по государственным услугам, функциям,

сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения

общественного мнения

Использование ЕОЦОС позволит объединить механизмы

интерактивного взаимодействия с гражданами и

организациями путем интеграции каналов общения в

единый сервис. При этом будет обеспечена возможность

автоматизации обработки обращений за счёт использования

современных возможностей определения типовых сценариев

обращений, их маршрутизации, реализации для каждого из

них цепочек диалогов и дополнительных автоматических

действий, позволяющих максимально оперативно и

экономно решать персональные задачи граждан и

организаций, одновременно улучшая качество работы

органов государственной власти и уполномоченных

организаций

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.15

Обеспечено использование Единой государственной платформы

сбора данных промышленного интернета вещей

Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей,

их анализ и использование на основе Единой

государственной платформы промышленного интернета

вещей с применением поднадзорными субъектами приборов

автоматического измерения показателей объектов и систем

внутреннего контроля

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.16

Осуществлена выдача и применение удостоверения личности

гражданина нового образца, содержащего биометрические

данные и квалифицированную электронную подпись на

платформе системы "Мир" в том числе в МФЦ

Осуществлена выдача и применение удостоверений

личности в том числе в МФЦ, электронная миграционная

карта

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.17

Обеспечена возможность использования электронных сервисов

при решении задач повышения занятости (поиск работы и

подбор персонала) на основе единой цифровой платформы

(цифровая служба занятости)

Увеличение количества посещений платформы поиска

работы и подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий

«Работа в России»

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.18

Платформа ЮЗЭДО введена в эксплуатацию

Введена в эксплуатацию платформа ЮЗЭДО,

обеспечивающая межведомственный юридически значимый

электронный документооборот с применением электронной

подписи, базирующийся на общих инфраструктурных,

технологических и методологических решениях,

обеспечивающих автоматизацию процессов

документационной деятельности органов государственной

власти

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.19

Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников

избирательного процесса

Цифровизация избирательного процесса:- доступность

процедуры голосования для избирателей вне зависимости от

места их нахождения;- организацию деятельности

избирательныхкомиссий на основе цифровых данных об

избирателях и других участниках избирательного процесса,

получаемых в том числе с использованием национальной

системы управления данными;- предоставление

избирательными комиссиями цифровых сервисов для

избирателей, кандидатов на замещаемую посредством

выборов должность, наблюдателей, средств массовой

информации на основе принципов проактивности,

экстерриториальности, многоканальности, обратной связи.

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.20

Обеспечено функционирование комиссии по развитию цифровой

экономики в Карачаево-Черкесской Республике

Обеспечено организационно-методическое сопровождение

разработки и реализации региональной программы;

мониторинг выполнения региональных проектов цифрового

развития экономики Карачаево-Черкесской Республики ;

информационно-аналитическое сопровождение;

информационно-коммуникационная поддержка и

продвижение реализации региональной программы в

средствах массовой информации

на 31.12.2024 - 1 усл ед

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Коваленко Р. Н. Заместитель Министра Аргунов М. О. 100

Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в

цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций,

с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечена унификации деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

В органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего

на базе отечественного ПО

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100
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Обеспечено использование цифровой платформы для взаимодействия в сфере стратегического управления в органах государственной власти Карачаево-

Черкесской Республоики, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Создано единое пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Созданы цифровые профили гражданина и юридического лица

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечено представление нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики или органами

местного самоуправления и используемых в контрольно-надзорной деятельности, в машиночитаемом виде в системе межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Карачаево-Черкесской Республики и

обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с государством

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечено использование единой национальной системы разработки и принятия регуляторных решений в Российской Федерации, охватывающей все

субъекты права законодательной инициативы

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100
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Обеспечено использование платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной

информацией

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечен доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" к информации, созданной органами государственной власти,

органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной

информации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Применение и использование Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности" в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных

и муниципальных видов контроля

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Предоставлена возможность для граждан и организаций централизованного направления обращений и жалоб в электронном виде, для всех систем

государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью

информационной системы "Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по

государственным услугам, функциям, сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного мнения

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100
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Осуществлена выдача и применение удостоверения личности гражданина нового образца, содержащего биометрические данные и квалифицированную

электронную подпись на платформе системы "Мир" в том числе в МФЦ

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечена возможность использования электронных сервисов при решении задач повышения занятости (поиск работы и подбор персонала) на основе

единой цифровой платформы (цифровая служба занятости)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Платформа ЮЗЭДО введена в эксплуатацию

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечено функционирование комиссии по развитию цифровой экономики в Карачаево-Черкесской Республике

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Карачаево-Черкесская Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена технологическая возможность предоставления

приоритетных государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью (предоставление без

необходимости личного посещения государственных органов и

иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)0

1

Приоритетные

государственные услуги и

сервисы в цифровом виде

размещаются на цифровой

платформе в соответствии

с целевой моделью

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов

и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

1.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Осуществление вывода на цифровую

платформу государственных (муниципальных)

услуг, государственных и иных сервисов в

цифровом виде в соответствии с целевой

моделью (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и

иных организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

1.4.1

 

РРП01.06.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена унификации деятельности МФЦ на основе типовых

стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг0

2

Усовершенствована сфера

предоставления

государственных услуг по

принципу "одного окна"

путем формирования и

внедрения новых

принципов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

МФЦ

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет на заседании Комиссии по

повышению качества и доступности

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Карачаево-Черкесской

Республике

2.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Проведение унификации деятельности МФЦ в

Карачаево-Черккесской Республике на основе

типовых стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ

2.4.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

 В органах государственной власти Карачаево-Черкесской

Республики внедрено типовое автоматизированное рабочее место

государственного служащего на базе отечественного ПО0

3

Органы государственной

власти реализуют переход

на использование

типового

автоматизированного

рабочего места

госслужащего

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

3.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Организация перехода региональноых органов

власти на использование отечественного

офисного программного обеспечения

3.4.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

3.5

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Осуществление внедрения типового

автоматизированного рабочего места

государственного служащего

3.5.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации"0

4

Реализовано

использование ФГИС

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

4.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение использования ФГИС "Единая

информационная система управления кадровым

составом государственной гражданской

службы Российской Федерации" в органах

государственной власти, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления в целях обеспечения работы

кадровых служб, ведения кадрового

делопроизводства, хранения электронных

личных дел сотрудников в объеме не менее

70%:

- к 2021 году органы государственной власти

регионального уровня, а также их

подведомственные организации;

- к 2024 году органы местного самоуправления

и их подведомственные организации

4.4.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

 Обеспечено использование цифровой платформы для

взаимодействия в сфере стратегического управления в органах

государственной власти Карачаево-Черкесской Республоики, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления 0

5

Цифровая платформа для

взаимодействия в сфере

стратегического

управления в целях

согласованности действий

участников

стратегического

планирования на всех

уровнях государственного

управления в достижении

стратегических

приоритетов,

включающая:

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

- аналитический блок –

оценка и сравнительный

анализ, включая сервис

динамической

визуализации

экономической

связанности элементов и

моделей;

- сервис по разработке

стратегий, планов по их

реализации, программ и

прогнозов (включая

конструкторы разработки

документов и типовые

инструменты);

- сервис по

стратегическому аудиту и

по формированию

цифровой отчетности по

запросам пользователей

(аудит стратегий);

- сервис построения

оптимального решения и

оценки принимаемых

решений в сфере

стратегического

управления на

федеральном, отраслевом,

региональном и

корпоративном уровне на

среднесрочный и

долгосрочный период (с

использованием

имитационных моделей);
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

- сервис общественных

коммуникаций по

вопросам стратегического

управления;

- ИТ-сервисы (в том числе

коммерческие продукты) в

области

кастомизированного

агрегирования и

трансформации данных,

формирования

предиктивной аналитики

и прогнозов, создания

персонализированных

сервисов поддержки

принятия долгосрочных

решений по "жизненным

ситуациям",

направленные на

монетизацию данных

цифровой платформы

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

5.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение использования цифровой

платформы для взаимодействия в сфере

стратегического управления в органах

государственной власти Карачаево-Черкесской

Республоики, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления

5.4.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

 Создано единое пространство доверия электронной подписи

Цифровой платформы электронного правительства 0

6

Обеспечена работа

платформы

идентификации и

пространства доверия,

включая биометрическую

аутентификацию и

облачную КЭП, а также

иные виды подписей

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

6.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2020

Обеспечение применения в

Карачаево-Черкесской Республике

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической

системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации (ЕСИА)

либо иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, с

целью получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица

6.4.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы цифровые профили гражданина и юридического лица0

7

В единой платформе

внедрены цифровые

профили гражданина и

юридического лица,

содержащие юридически

значимые и постоянно

актуализируемые наборы

данных о гражданах и

организациях, обеспечено

предоставление доступа к

ним различным

организациям с целью

обмена данными

физического или

юридического лица после

получения одноразового

цифрового согласия от

него

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

7.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2020

Обеспечение возможности создания цифровых

профилей гражданина и юридического лица, в

том числе создать необходимую

инфраструктуру

7.4.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2020

 Обеспечено представление нормативных правовых актов,

принятых органами государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики или органами местного самоуправления

и используемых в контрольно-надзорной деятельности, в

машиночитаемом виде в системе межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ)0

8

Создание и развитие базы

нормативных правовых

актов (региональных и

муниципальных)

Карачаево-Черкесской

Республики, доступной в

СМЭВ в режиме

реального времени

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

8.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечено представление региональных

нормативных правовых актов в

машиночитаемом виде через СМЭВ

8.4.1

 

РРП01.06.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

8.5

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечено представление муниципальных

нормативных правовых актов в

машиночитаемом виде через СМЭВ

8.5.1

 

РРП01.01.2021 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Повышение эффективности реализации государственных

функций по направлению правовой информатизации Карачаево-

Черкесской Республики и обеспечение эффективной работы

органов власти при реализации типовых функций и

взаимодействия граждан и организаций с государством0

9

Увеличение доли

государственных органов

власти Карачаево-

Черкесской Республики,

органов местного

самоуправления,

осуществляющих

официальное

опубликование и

размещение правовых

актов на "Официальном

интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)"

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

9.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение официального опубликования

правовых актов органов государственной

власти Карачаево-Черкесской Республики и

органов местного самоуправления в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" (ГСПИ) и размещение правовых

актов на "Официальном интернет-портале

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

9.4.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

 Обеспечено использование единой национальной системы

разработки и принятия регуляторных решений в Российской

Федерации, охватывающей все субъекты права законодательной

инициативы0

10

Обеспечено

использование

национальной единой

среды взаимодействия

всех участников

нормотворческого

процесса при подготовке

регуляторных решений

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

10.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение использования единой

национальной системы разработки и принятия

регуляторных решений в органах

государственной власти Карачаево-Черкесской

Республики, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции

региональной системы разработки и принятия

регуляторных решений с единой национальной

системой разработки и принятия регуляторных

решений

10.4.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена данными, в том

числе нормативной справочной информацией0

11

Обеспечена нормативно-

правовая,

методологическая и

технологическая

возможность по переходу

РОИВ на платформу

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

11.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение использования СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

11.4.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

 Обеспечен доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в

модели "одного окна" к информации, созданной органами

государственной власти, органами местного самоуправления и

органами государственных внебюджетных фондов в пределах

своих полномочий, а также к иной общедоступной информации0

12

Управление

деятельностью

сотрудников органов

контроля (надзора)

осуществляются с

использованием

"цифрового инспектора",

формирующего различные

типы заданий инспектору

в результате анализа

рисков, основанного на

массивах  "больших

данных", собранных об

объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимаемой

форме

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.3.

1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

12.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение доступа граждан посредством

сети Интернет к информации, созданной

органами региональной, муниципальной

власти, а также получение государственных и

муниципальных услуг в модели "одного окна"

на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ), включая, в случае

необходимости, доработку интерфейсов сайтов

в соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления, либо

обеспечить интеграцию регионального портала

государственных и муниципальных услуг с

функционалом ФГИС ЕПГУ

12.4.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Применение и использование Государственной

информационной системы "Типовое облачное решение по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" в целях

обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации

контрольно-надзорной деятельности, в том числе для

региональных и муниципальных видов контроля0

13

Управление

деятельностью

сотрудников органов

контроля (надзора)

осуществляются с

использованием

"цифрового инспектора",

формирующего различные

типы заданий инспектору

в результате анализа

рисков, основанного на

массивах  "больших

данных", собранных об

объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимаемой

форме

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.

1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

13.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение применения Типового облачного

решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в

результате анализа рисков, на массивах

"больших данных", собранных об объектах

проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

13.4.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Предоставлена возможность для граждан и организаций

централизованного направления обращений и жалоб в

электронном виде, для всех систем государственной цифровой

платформы предоставления гражданам государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с помощью

информационной системы "Единое окно цифровой обратной

связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и

контроль качества по государственным услугам, функциям,

сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения

общественного мнения0

14

Использование ЕОЦОС

позволит объединить

механизмы

интерактивного

взаимодействия с

гражданами и

организациями путем

интеграции каналов

общения в единый сервис.

При этом будет

обеспечена возможность

автоматизации обработки

обращений за счёт

использования

современных

возможностей

определения типовых

сценариев обращений, их

маршрутизации,

реализации для каждого из

них цепочек диалогов и

дополнительных

автоматических действий,

позволяющих

максимально оперативно

и экономно решать

персональные задачи

граждан и организаций,

одновременно улучшая

качество работы органов

государственной власти и

уполномоченных

организаций

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.3.

1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

14.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение внедрения в

Карачаево-Черкесской Республике Единого

окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС)

включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии

изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи

либо обеспечение интеграции региональных

решений в сфере цифровой обратной связи с

ЕОЦОС

14.4.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование Единой государственной платформы

сбора данных промышленного интернета вещей0

15

Обеспечен  сбор данных

промышленного

интернета вещей, их

анализ и использование

на основе Единой

государственной

платформы

промышленного

интернета вещей с

применением

поднадзорными

субъектами приборов

автоматического

измерения показателей

объектов и систем

внутреннего контроля

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.3.

1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

15.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение использования Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных моделей данных,

для региональных и муниципальных

контрольных (надзорных) мероприятий либо

обеспечение интеграции региональных

решений в сфере сбора данных

промышленного интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора данных

промышленного интернета вещей

15.4.

1

 

РРП01.12.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Осуществлена выдача и применение удостоверения личности

гражданина нового образца, содержащего биометрические

данные и квалифицированную электронную подпись на

платформе системы "Мир" в том числе в МФЦ0

16

Осуществлена выдача и

применение

удостоверений личности в

том числе в МФЦ,

электронная

миграционная карта

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

16.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

16.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.3.

1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

16.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение применения в

Карачаево-Черкесской Республике решений по

выдаче и применению "электронных

паспортов" граждан в Российской Федерации

16.4.

1

 

РРП01.06.2020 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

16.5

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Реализация выдачи заграничного паспорта с

чипом сотрудниками МФЦ в

Карачаево-Черкесской Республике

16.5.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

 Обеспечена возможность использования электронных сервисов

при решении задач повышения занятости (поиск работы и

подбор персонала) на основе единой цифровой платформы

(цифровая служба занятости)0

17

Увеличение количества

посещений платформы

поиска работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России»

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.3.

1

 

- -

КТ: Доклад на заседании комиссии по

развитию цифровой экономики в

Карачаево-Черкесской Республике

17.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение применения в

Карачаево-Черкесской Республике платформы

поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда

17.4.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Платформа ЮЗЭДО введена в эксплуатацию0

18

Введена в эксплуатацию

платформа ЮЗЭДО,

обеспечивающая

межведомственный

юридически значимый

электронный

документооборот с

применением электронной

подписи, базирующийся

на общих

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях,

обеспечивающих

автоматизацию процессов

документационной

деятельности органов

государственной власти

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

18.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

18.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)18.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.3.

1

 

- -

КТ: Акт ввода в эксплуатацию Платформы

ЮЗЭДО

18.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение использования платформы

юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти

Карачаево-Черкесской Республики, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

18.4.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников

избирательного процесса0

19

Цифровизация

избирательного процесса:

- доступность процедуры

голосования для

избирателей вне

зависимости от места их

нахождения;

- организацию

деятельности

избирательныхкомиссий

на основе цифровых

данных об избирателях и

других участниках

избирательного процесса,

получаемых в том числе с

использованием

национальной системы

управления данными;

- предоставление

избирательными

комиссиями цифровых

сервисов для избирателей,

кандидатов на

замещаемую посредством

выборов должность,

наблюдателей, средств

массовой информации на

основе принципов

проактивности,

экстерриториальности,

многоканальности,

обратной связи.

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

19.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.3.

1

 

- -

КТ: Акт ввода в эксплуатацию19.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение внедрения в

Карачаево-Черкесской Республике цифровых

сервисов для участников избирательного

процесса

19.4.

1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено функционирование комиссии по развитию

цифровой экономики в Карачаево-Черкесской Республике0

20

Обеспечено

организационно-

методическое

сопровождение

разработки и реализации

региональной программы;

мониторинг выполнения

региональных проектов

цифрового развития

экономики Карачаево-

Черкесской Республики ;

информационно-

аналитическое

сопровождение;

информационно-

коммуникационная

поддержка и продвижение

реализации региональной

программы в средствах

массовой информации

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

20.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

20.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

20.2.

1

 

- -



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)20.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

20.3.

1

 

- -

КТ: Создание комиссии по развитию цифровой

экономики в Карачаево-Черкесской Республике

утверждено нормативно-правовым актом

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики

20.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2024

Создание комиссии по развитию цифровой

экономики в Карачаево-Черкесской Республике

в соответствии c функциональной структурой

системы управления реализацией

национальной программы

20.4.

1

 

РРП01.10.2019 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Карачаево-Черкесская Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году ПРОЦ

1 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

ОТК1 - число

отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных

услуг и сервисов в

текущем году, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

ОТК2 - число

отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных

услуг и сервисов в

2018 году, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ

2 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

ОБР1 - число

обращений и

заявлений граждан и

коммерческих

организаций в

государственные и

муниципальные

органы и бюджетные

учреждения,

направленных в

электронной форме

через сеть

"Интернет", шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Доля взаимодействий

граждан и коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

ОБР2 - общее число

обращений и

заявлений граждан и

коммерческих

организаций в

государственные и

муниципальные

органы и бюджетные

учреждения, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Доля взаимодействий

граждан и коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

ПРОЦ

3 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ПГС1 - число

приоритетных

государственных

услуг и сервисов из

утвержденного

перечня,

предоставляемых без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), ЕД

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ПГС2 - общее число

приоритетных

государственных

услуг и сервисов по

утвержденному

перечню, ЕД

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений ПРОЦ

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

МВ1 - число

документов,

направленных

посредством

внутриведомственного

и

межведомственного

юридически

значимого

электронного

документооборота,

между

государственными,

муниципальными

органами и

бюджетными

учреждениями, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

МВ2 - общее число

исходящих

документов,

направленных между

государственными,

муниципальными

органами и

бюджетными

учреждениями, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений


