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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика

Северная Осетия - Алания)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика Северная

Осетия - Алания)

Срок начала и

окончания проекта

Азимова Ирина Султановна, Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания

Кубалов Эльбрус Таймуразович, МинистрРуководитель регионального проекта

Кулова Елена Борисовна, Начальник отдела строительства, реконструкции и реставрацииАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие культуры Республики Северная

Осетия-Алания" на 2014-2018 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Республика Северная Осетия - Алания)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.2 Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной релаьности, ЕД

01.11.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Дополнительный

показатель

2,0000

1.3 Количество онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на

портале "Культура.РФ", ЕД

01.11.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Дополнительный

показатель

0,0000

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

1.1 Количество созданных виртуальных

концертных залов, ЕД

01.01.2018 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Созданы виртуальные концертные залы

 

До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации

работы виртуальных концертных залов.

С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных

залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019-2023 гг., 100 – в 2024 г.).

Определение типа и месторасположения создания

виртуального концертного зала будет определяться на

основании методики. Создание виртуальных концертных

залов обеспечит доступ к культурному достоянию

максимальному количеству граждан России из самых

отдаленных районов.

Типовой комплект оборудования определяется исходя из

количества посадочных мест в помещении виртуального

концертного зала.

 

 

 

 

 

 

на 01.12.2019 - 0 ЕД

на 01.12.2020 - 0 ЕД

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 01.12.2022 - 0 ЕД

на 01.12.2023 - 0 ЕД

на 01.12.2024 - 0 ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Создание мультимедиа гидов по экспозициям и выставочным

проектам

на 01.12.2024 - 0 ЕД

01.12.2024

1.3

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на

портале "Культура.РФ"

на 01.12.2024 - 0 ЕД

01.12.2024

1.4

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки

на 01.12.2022 - 0 ЕД

01.12.2022
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Созданы виртуальные концертные залы1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Северная Осетия

- Алания)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кубалов Э. Т. Министр 30

2 Администратор регионального

проекта

Кулова Е. Б. Начальник отдела

строительства, реконструкции

и реставрации

100

Созданы виртуальные концертные залы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дудати Ч. А. Заместитель Министра

культуры Республики

Северная Осетия-Алания

100

4 Участник регионального

проекта

Дудати Ч. А. Заместитель Министра

культуры Республики

Северная Осетия-Алания

20

Создание мультимедиа гидов по экспозициям и выставочным проектам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дудати Ч. А. Заместитель Министра

культуры Республики

Северная Осетия-Алания

20

6 Участник регионального

проекта

Дудати Ч. А. Заместитель Министра

культуры Республики

Северная Осетия-Алания

20

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дудати Ч. А. Заместитель Министра

культуры Республики

Северная Осетия-Алания

20
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8 Участник регионального

проекта

Дудати Ч. А. Заместитель Министра

культуры Республики

Северная Осетия-Алания

20

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дудати Ч. А. Заместитель Министра

культуры Республики

Северная Осетия-Алания

100

10 Участник регионального

проекта

Дудати Ч. А. Заместитель Министра

культуры Республики

Северная Осетия-Алания

20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Северная Осетия - Алания)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы виртуальные концертные залы0

1

 

До 1 марта 2019 г.

утверждены методические

рекомендации работы

виртуальных концертных

залов.

С 2019 по 2024 годы

открыто 500 виртуальных

концертных залов в 500

городах Российской

Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019-2023 гг.,

100 – в 2024 г.).

Определение типа и

месторасположения

создания виртуального

концертного зала будет

определяться на

основании методики.

Создание виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному

количеству граждан

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

России из самых

отдаленных районов.

Типовой комплект

оборудования

определяется исходя из

количества посадочных

мест в помещении

виртуального концертного

зала.

 

 

 

 

 

 

Контрольная точка не задана1.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана1.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

 Создание мультимедиа гидов по экспозициям и

выставочным проектам0

2 Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

-

- 01.12.2024

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

2.1

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организация онлайн-трансляций мероприятий,

размещаемых на портале "Культура.РФ"0

3 Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

-

- 01.12.2024

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

3.1

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

 Пополнение книжными памятниками фонда

оцифрованных изданий Национальной

электронной библиотеки0

4 Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

-

- 01.12.2022

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

4.1

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан4.2

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.3

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

4.4

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

4.5

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

4.6

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

4.7

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)4.8

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.8.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию4.9

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу4.10

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.10.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

4.11

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.11.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

4.12

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.12.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

4.13

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

4.14

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.14.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

4.15

 

Дудати Ч. А.,

Заместитель

Министра культуры

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.15.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Северная Осетия - Алания)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД

1 Количество созданных

виртуальных концертных

залов

ВКЗ - Количество

виртуальный

концертных залов

созданных в городах

РФ, ЕД

Количеств

о

виртуальн

ых

концертн

ых залов,

созданных

в городах

Новгородс

кой

области

МИНИСТЕРС

ТВО

КУЛЬТУРЫ

НОВГОРОДС

КОЙ

ОБЛАСТИ

Города До 15 декабря

Ежегодно

Залы, оснащенные

современным

оборудованием для прямых

трансляций

филармонических

концертов для зрителей

городов страны


