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регионального проекта

Информационная безопасность (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Информационная безопасность (Карачаево-

Черкесская Республика)

Срок начала и

окончания проекта

Смородин Сергей Александрович, Заместитель Председателя Правительства

Аргунов Мурат Олегович, министрРуководитель регионального проекта

17.07.2019 - 31.12.2021

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Коваленко Руслан Николаевич, Заместитель МинистраАдминистратор регионального проекта

Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества

Карачаево-Черкесской республики

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

1.1 Средний срок простоя

государственных информационных

систем в результате компьютерных

атак, часов, ч

17.07.2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

1.2 Стоимостная доля закупаемого и

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, проц

17.07.2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Сформирована документация для формировании заявки на

получение финансовой поддержки органам государственной

власти Карачаево-Черкесской Республики по реализации

требований №187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры»

на 31.12.2021 - 1 усл ед

31.12.2021

1.2

Обеспечение на постоянной основе мониторинга и контроля

текущей ситуации с закупками отечественного программного

обеспечения органами государственной власти и местного

самоуправления, определены необходимые ресурсы

на 31.12.2020 - 1 усл ед

31.12.2020
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Коваленко Р. Н. Заместитель Министра Аргунов М. О. 100

Сформирована документация для формировании заявки на получение финансовой поддержки органам государственной власти Карачаево-Черкесской

Республики по реализации требований №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Обеспечение на постоянной основе мониторинга и контроля текущей ситуации с закупками отечественного программного обеспечения органами

государственной власти и местного самоуправления, определены необходимые ресурсы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Карачаево-Черкесская Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Сформирована документация для формировании заявки на

получение финансовой поддержки органам государственной

власти Карачаево-Черкесской Республики по реализации

требований №187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры»0

1 Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Протокол комиссии по категорированию

объектов КИИ, нормативно-правовой акт

1.1

 

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

30.11.2020

Согласование перечня объектов КИИ с ФСТЭК

России и проведение категорирования

региональных объектов КИИ

1.1.1

 

РРП01.12.2019 Аргунов М. О.,

министр

30.11.2020

КТ: Доклад в Совет по технической защите

информации при Главе Карачаево-Черкесской

Республики

1.2

 

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2019

Проведение обследования

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры и информационных систем

КЧР на предмет отнесения их к КИИ и

формирование перечня объектов КИИ

1.2.1

 

РРП01.01.2019 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доклад в Совет по технической защите

информации при Главе Карачаево-Черкесской

Республики

1.3

 

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Разработка и утверждение документации для

формировании заявки на получение

финансовой поддержки органам

государственной власти Карачаево-Черкесской

Республики по реализации требований

№187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры»

1.3.1

 

РРП01.01.2019 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

 Обеспечение на постоянной основе мониторинга и контроля

текущей ситуации с закупками отечественного программного

обеспечения органами государственной власти и местного

самоуправления, определены необходимые ресурсы0

2 Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2020

КТ: Доклад в Совет по технической защите

информации при Главе Карачаево-Черкесской

Республики

2.1

 

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга и оценки закупок

отечественного и иностранного программного

обеспечения органами государственной власти

и местного самоуправления, экономических

показателей, характеристики изменения

факторов и тенденций

2.1.1

 

РРП01.06.2019 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2020
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