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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %

1.1 Среднее значение индекса качества

городской среды по Российской

Федерации, УСЛ ЕД

01.01.2019 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.2 Количество городов с благоприятной

городской средой , ЕД

01.01.2019 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Основной

показатель

0,0000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

1.3 Доля граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды от общего

количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территории которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %,

ПРОЦ

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Основной

показатель

5,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных

пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

1.1

В субъектах Российской Федерации определен порядок

проведения рейтингового голосования по выбору территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросов развития городской

среды

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации,

устанавливающиепорядок проведения рейтингового

голосования в городах по выбору общественных

территорий,подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевоймодели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении вопросов

развитиягородской среды.

на 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и

мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для

включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024

2.1

Проведены общественные обсуждения и определены территории

и мероприятия по благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)

Перечень общественных территорий и мероприятия по

благоустройству такихтерриторий, определенных органами

местного самоуправления для включенияобъектов в

государственные (муниципальные) программы

формирования современнойгородской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования.

на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни

городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно

(нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а

также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в которых

начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные

и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры (в соответствующем году)

Актуализированные государственные (муниципальные)

программы формированиясовременной городской среды до

2024 года включительно (нормативные правовыеакты

субъектов Российской Федерации и (или) органов местного

самоуправления).Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 годаприоритетное

финансирование мероприятий, направленных на повышение

качествагородской среды, будет осуществляться в комплексе

с мероприятиями иныхнациональных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественныеавтомобильные дороги», «Культура»,

«Экология» и соответствующих федеральныхпроектов, а

также комплексного плана модернизации и расширения

магистральнойинфраструктуры.

на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2024

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно на территории муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств,

формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения

«чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию проекта и иное);
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских,

молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды,

указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества

общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам

инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды

Ежегодно на территории муниципальных образований

будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных

образованиях за счетсоздания качественных и современных

общественных пространств, формированияновых

возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации

людей;- приведены в нормативное состояние общественные

территории вмуниципальных образованиях;- созданы

механизмы вовлечения в муниципальных образованиях

граждан врешение вопросов городского развития, в том

числе повышения «чувства хозяина»не только в собственном

доме (квартире), но и городе или ином населенномпункте,

где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора

территорийдля представления на конкурс, перечня

мероприятий для реализации, подготовку иреализацию

проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);-

улучшено общее социально-экономическое состояние

муниципальногообразования;- созданы новые возможности

для развития предпринимательства, туризма

вмуниципальном образовании;- сохранены и восстановлены

исторические территории муниципальныхобразованиях;-

повышен индекс качества городской среды в городах

Российской Федерации;- сокращено количество городов с

неблагоприятной городской средой;- увеличено количество

граждан, вовлеченных в муниципальных

образованияхрешение вопросов городского развития;-

усилены конкурентные возможности муниципального

образования привлечениимолодых, квалифицированных

кадров;- повышена компетенция государственных,

муниципальных служащих,занимающихся вопросами

городского развития;- созданы дополнительные условия для

стимулирования интереса к профессиямпо вопросам

городского развития, в том числе архитекторов,

ландшафтныхдизайнеров;- поддержаны и созданы

на 31.12.2019 - 72 ЕД

на 31.12.2020 - 128 ЕД

на 31.12.2021 - 184 ЕД

на 31.12.2022 - 234 ЕД

на 31.12.2023 - 284 ЕД

на 31.12.2024 - 334 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

дополнительные условия развития в

муниципальныхобразованиях общественных организаций,

волонтерских, молодежных движений,осуществляющих

деятельность в сфере городского развития;- проведена

цифровизация городского хозяйства (по

отдельнымнаправлениям).Результаты могут уточняться в

связи с актуализацией государственных (муниципальных)

программ формирования современной городской среды,

указано прогнозное количество общественных территорий,

которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы,

исходя из количества общественных территорий,

включенных в настоящее время в государственные

(муниципальные) программы формирования современной

городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,

выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам

Российской Федерации распределено количество

общественных территорий включенный в государственные

(муниципальные) программы формирования современной

городской среды.Отказ от финансированиямероприятия при

принятии решения отказа от его реализации невозможен.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;

- улучшено качество управления городским хозяйством.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства

"Умный город"

- улучшены условия жизни граждан на территории

муниципалитета за счетвнедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства

конкретных городов иэффективность использования

ресурсов;- улучшено качество управления городским

хозяйством.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

139,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

140,93

140,93

-140,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,93

140,93

-140,93

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

-140,93 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

140,93 0,000,00 0,00

140,93 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -140,93

0,00 0,00 140,93

0,00 0,00 140,93

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139,52 0,000,00 0,00 0,00 0,00 139,52

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Батчаева З. А. Заместитель министра 100

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

4 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

6 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100
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По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

8 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

10 Участник регионального

проекта

Батчаева З. А. Заместитель министра 100

11 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

13 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Карачаево-Черкесская

Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В субъектах Российской Федерации определен порядок

проведения рейтингового голосования по выбору территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросов развития городской

среды0

1

 

Нормативные правовые

акты субъектов Россий

Федерации,

устанавливающие порядок

проведения рейтингового

голосования в городах по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой

модели по вовлечению

граждан, принимающих

участие в решении

вопросов развития

городской среды.

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 01.02.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

12.01.2019

Обсуждение документа1.1.1

 

РРП12.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

12.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

12.01.2019

Формирование документа1.2.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.02.2019

Направление документа на согласование с

заинтересованными органами

1.3.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.02.2019

Подписание документа заинтересованными

оранами

1.4.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ опубликован1.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.02.2019

Документ опубликован1.5.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Принят акт по определению порядка

проведеия рейтенгового голосавания

1.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

01.02.2019

Принят акт по определению порядка

проведения голосования

1.6.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены общественные обсуждения и определены территории

и мероприятия по благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)0

2

 

Перечень общественных территорий

и мероприятия по благоустройству

таких территорий, определенных

органами местного самоуправления

для включения объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования.

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 01.03.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.02.2019

Утвержден документ определяющий порядок

проведения рейтенгового голосования

2.1.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2019

Работа выполнена2.2.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству

2.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

01.03.2019

Проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству

2.3.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.02.2020

Утвержден документ определяющий порядок

проведения рейтенгового голосования

2.4.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2020

оказание услуги не требуется2.5.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2020

Работы выполнены2.6.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.02.2021

Утвержден документ определяющий порядок

проведения рейтенгового голосования

2.7.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2021

оказание услуги не требуется2.8.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2021

Работы выполнены2.9.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.02.2022

Утвержден документ определяющий порядок

проведения рейтенгового голосования

2.10.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2022

оказание услуги не требуется2.11.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2022

Работы выполнены2.12.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.02.2023

Утвержден документ определяющий порядок

проведения рейтенгового голосования

2.13.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2023

оказание услуги не требуется2.14.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2023

Работы выполнены2.15.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.16

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.02.2024

Утвержден документ определяющий порядок

проведения рейтенгового голосования

2.16.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.17

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2024

оказание услуги не требуется2.17.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2024

Работы выполнены2.18.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

 По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в которых

начиная с 2020 года приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на повышение качества городской

среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные

и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры (в соответствующем году) 0

3

 

Актуализированные

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды до 2024 года

включительно

(нормативные правовые

акты субъектов

Российской Федерации и

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(или) органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2019

документ исследован3.1.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ разработан3.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

10.03.2019

Документ разработан3.2.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2019

Документ согласован3.3.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ утвержден (подписан)3.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2019

Документ утвержден3.4.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ опубликован3.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2019

Документ опубликован3.5.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2020

Документ исследован3.6.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан3.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

10.03.2020

Документ разработан3.7.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2020

Документ согласован3.8.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ утвержден (подписан)3.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2020

Документ утвержден3.9.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ опубликован3.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2020

Документ опубликован3.10.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2021

Документ иссследован3.11.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ разработан3.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

10.03.2021

Документ разработан3.12.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2021

Документ согласован3.13.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ утвержден (подписан)3.14

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2021

Документ утвержден3.14.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ опубликован3.15

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2021

Документ опубликован3.15.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.16

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2022

Докумкнт исследован3.16.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ разработан3.17

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

10.03.2022

Документ разработан3.17.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.18

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2022

Документ согласован3.18.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)3.19

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2022

Документ утвержден3.19.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ опубликован3.20

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2022

Документ опубликован3.20.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.21

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2023

Документ исследован3.21.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ разработан3.22

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

10.03.2023

Документ разработан3.22.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.23

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2023

Документ согласован3.23.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ утвержден (подписан)3.24

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2023

Документ утвержден3.24.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован3.25

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2023

Документ опубликован3.25.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.26

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2024

Документ исследован3.26.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ разработан3.27

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

10.03.2024

Документ разработан3.27.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.28

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2024

Документ согласован3.28.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ утвержден (подписан)3.29

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2024

Документ утвержден3.29.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Документ опубликован3.30

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2024

Документ опубликован3.30.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

 Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

4

 

Ежегодно на территории

Гордиенко Е. А.,

-

- 31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды0

муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в

муниципальных образованиях за счет

создания качественных и

современных общественных

пространств, формирования новых

возможностей для отдыха, занятия

спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние

общественные территории в

муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в

муниципальных образованиях

граждан в решение вопросов

городского развития, в том числе

повышения «чувства хозяина» не

только в собственном доме

(квартире), но и городе или ином

населенном пункте, где проживает

человек (за счет вовлечения в процесс

отбора территорий для представления

на конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и реализацию

проекта и иное) подготовку и

реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципального образования;

- созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и восстановлены

исторические территории

муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской

среды в городах Российской

Федерации;

- сокращено количество городов с

неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан,

Министр4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

вовлеченных в муниципальных

образованиях решение вопросов

городского развития;

- усилены конкурентные возможности

муниципального образования

привлечении молодых,

квалифицированных кадров;

- повышена компетенция

государственных, муниципальных

служащих, занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные условия

для стимулирования интереса к

профессиям по вопросам городского

развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия развития в

муниципальных образованиях

общественных организаций,

волонтерских, молодежных движений,

осуществляющих деятельность в

сфере городского развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по отдельным

направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с

актуализацией государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано прогнозное

количество общественных

территорий, которые будут

благоустроены в период с 2019 по

2024 годы, исходя из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее время в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды на

период 2018 – 2022 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве,

выявленных по результатам
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инвентаризации. По субъектам

Российской Федерации распределено

количество общественных

территорий включенный в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии решения

отказа от его реализации

невозможен.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Документ утвержден4.1.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Оказание услуги не требуется4.2.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Работы выполнены4.3.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам межбюджетных

трансфертов

4.4.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по  муниципальным образованиям

4.5.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.6.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Отчет предоставлен4.7.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Документ утвержден4.8.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Оказание услуге не требуется4.9.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Работы выполнены4.10.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Утверждены правила распределения и

предоставления межбюджетных трансфертов

4.11.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям

4.12.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.13.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.14

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.14.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.15

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Документ утвержден4.15.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.16

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Не требуется4.16.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.17

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Работы выполнены4.17.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.18

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.18.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.19

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям

4.19.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.20

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.20.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.21

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.21.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.22

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Документ утвержден4.22.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.23

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Не требуется4.23.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.24

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Работы выполнены4.24.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.25

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.25.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.26

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по  муниципальным образованиям

4.26.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.27

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.27.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.28

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.28.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: В субъектах Российской Федерации

созданы и действуют региональные центры

компетенций по вопросам городской среды

4.29

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2022

создан региональный центр компетенции по

вопросам городской среды

4.29.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.30

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Документ утвержден4.30.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.31

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Не требуется4.31.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.32

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Работы ваполнены4.32.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.33

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.33.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.34

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям

4.34.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.35

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.35.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.36

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.36.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.37

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Документ утвержден4.37.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.38

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Не требуется4.38.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.39

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Работы выполнены4.39.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.40

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.40.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.41

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям

4.41.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.42

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.42.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.43

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.43.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: В субъектах Российской Федерации

созданы условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к участию в

реализации мероприятий федерального проекта

4.44

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Созданы условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к участию в

реализации мероприятий федерального проекта

4.44.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства

"Умный город"0

5

- улучшены условия

жизни граждан на

территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий;

- повышен уровень

цифровизации городского

хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

5.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.03.2019

Паспорт утвержден5.1.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Мероприятия по цифровизации городского

хозяйства предусмотрены в региональной

государственной программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной программе по

цифровой экономике субъекта Российской

Федерации

5.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.03.2019

Мероприятия предусмотрены5.2.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

5.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мониторинг обеспечен5.3.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

внедрены цифровая платформа вовлечения

граждан в решение вопросов городского

развития, предусматривающая в том числе:

-дистанционное обращение граждан, в том

числе путем телефонного сообщения, с

заявлением, контроль исполнения поступивших

заявлений и своевременности направления

ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной

инициативой в сфере городского хозяйства,

городского управления и развития, соблюдение

регламента рассмотрения частных инициатив,

контроль направления ответа о поддержке либо

невозможности реализации предлагаемой

инициативы;

- проведение рейтингового голосования по

реализации мероприятий в сфере городского

хозяйства, в том числе, по федеральному

проекту «Формирование комфортной

городской среды»

5.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрены цифровая платформа вовлечения

граждан в решение вопросов городского

развития, предусматривающая в том

числе:-дистанционное обращение граждан, в

том числе путем телефонного сообщения, с

заявлением, контроль исполнения поступивших

заявлений и своевременности направления

ответов на них;- дистанционное обращение

граждан с частной инициативой в сфере

городского хозяйства, городского управления и

развития, соблюдение регламента рассмотрения

частных инициатив, контроль направления

ответа о поддержке либо невозможности

реализации предлагаемой инициативы;-

проведение рейтингового голосования по

реализации мероприятий в сфере городского

хозяйства, в том числе, по федеральному

проекту «Формирование комфортной

городской среды»

5.4.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Карачаево-Черкесская

Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации УСЛ ЕД

1 Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

N - Значение

индекса качества

городской среды ,

усл ед

Индекс

качества

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Города до 1 ноября

Ежегодно

Среднее значение индекса

качества городской среды

формируется на основе

среднего значения индекса

по субъектам Российской

Федерации, которые в свою

очередь формируются из

значений индекса по

городам, расположенным

на территории субъектов

Российской Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество городов с благоприятной городской средой  ЕД

2 Количество городов с

благоприятной городской

средой

Кбг - Количество

городов с

благоприятной

городской средой,

шт

Количеств

о городов

с

благоприя

тной

городской

средой

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 ноября

Ежегодно

Сумма городов с

благоприятной средой в

Российской Федерации

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % ПРОЦ

3 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории

D_N - Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов

развития городской

среды от общего

количества граждан

в возрасте от 14 лет,

проживающих в

Доля

граждан,

принявши

х участие

в решении

вопросов

развития

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

которых реализуются проекты

по созданию комфортной

городской среды, %

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

проц

городской

среды от

общего

количеств

а граждан

в возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

N - Количество

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

тыс чел

Количеств

о граждан

в возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Nу - Количество

граждан, принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды, в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

тыс чел

Количеств

о граждан,

принявши

х участие

в решении

вопросов

развития

городской

среды, в

возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды


