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УТВЕРЖДЕН 

заседанием Совета при Главе Республики Дагестан по 

стратегическому развитию и проектной деятельности 

в Республике Дагестан 

(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19) 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва  

(Республика Дагестан) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Спорт-норма жизни (Республика Дагестан) 
Срок начала и 
окончания проекта 

02.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта Магомедов Магомед Юсупович, Министр 

Администратор регионального проекта Салаутдинов Зайнал Махмудович, Первый заместитель министра 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы" 

2 
 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации 
спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 
(Республика Дагестан) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-
29 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом , ПРОЦ 

Основной 
показатель 

59,7000 31.12.2017 64,0000 67,8000 68,8000 70,4000 71,0000 73,0000 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  

1.2 Доля граждан среднего возраста 
(женщины 30-54 года; мужчины 
30-59 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом , ПРОЦ 

Основной 
показатель 

33,8000 31.12.2017 38,4000 40,0000 42,5000 45,0000 46,6000 50,0000 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  

1.3 Доля граждан старшего возраста 
(женщины 55-79 лет; мужчины 60-
79 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом , ПРОЦ 

Основной 
показатель 

24,6000 31.12.2017 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000 

 
 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  

1.4 Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта , ПРОЦ 

Основной 
показатель 

24,2000 31.12.2017 44,2000 50,0000 52,0000 55,0000 57,0000 59,0000 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  

1.5 Доля занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта , 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

41,9000 31.12.2017 45,0000 61,8000 71,3000 80,8000 94,0000 100,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка 
спортивного резерва 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные 
школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения  
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
 

1.1 

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

25.12.2024 

 

на 25.12.2021 - 1 ЕД 
на 25.12.2022 - 1 ЕД 
на 25.12.2023 - 1 ЕД 
на 25.12.2024 - 1 ЕД 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги 
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, 
обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
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2.1 

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги 
населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки  

25.12.2024 

 

на 25.12.2019 - 17129.5 ЕД 
на 25.12.2020 - 14956.1 ЕД 
на 25.12.2021 - 14956.1 ЕД 
на 25.12.2022 - 14956.1 ЕД 
на 25.12.2023 - 14956.1 ЕД 
на 25.12.2024 - 14956.1 ЕД 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые 
спортивные формы и футбольные поля) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных 
полей  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023 
 

3.1 

Поставлены комплекты спортивного оборудования 

25.12.2021 

 

на 25.12.2019 - 166 ЕД 
на 25.12.2020 - 80 ЕД 
на 25.12.2021 - 62 ЕД 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в 
сельских территориях  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019 
 

4.1 

Введены в эксплуатацию  плоскостные спортивные сооружения в 
сельских территориях  

25.12.2019 

 

на 25.12.2019 - 3 ЕД 
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5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках 
реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 
 

5.1 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках 
реализации федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" 

25.12.2019 

 

на 25.12.2019 - 2 ЕД 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 
региональной собственности  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных 
центров по хоккею и футбольных манежей  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 
 

6.1 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной 
собственности  

25.12.2022 

 

на 25.12.2022 - 1 ЕД 
 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построен и введен в эксплуатацию объект спорта в с. Ансалта 
(Республика Дагестан) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Республике Дагестан предоставлена субсидия 
из федерального бюджета 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019 
 

7.1 

Построен и введен в эксплуатацию объект спорта в с. Ансалта 
(Республика Дагестан) 25.12.2019 
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на 25.12.2019 - 1 ЕД 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты 
искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 
 

8.1 

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты 
искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы" 25.12.2019 

 

на 25.12.2019 - 1 ЕД 

 
 

0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе 
спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0 
 

1.1 

В спортивные школы олимпийского 
резерва, в том числе по хоккею, 
поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 
Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 13,90 0,00 0,00 0,00 13,90 
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1.1.2. бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют 
услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 
 

2.1 Все организации спортивной 
подготовки предоставляют услуги 
населению в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

17,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,13 

1.1.2. 
бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые 
спортивные формы и футбольные поля)0 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 Поставлены комплекты спортивного 
оборудования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

50,41 26,49 17,05 0,00 0,00 0,00 93,95 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в 
рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0 
 

4.1 Построены и введены в эксплуатацию 
объекты спорта в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации в 
2016-2020 годы" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

138,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,55 

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные 
сооружения в сельских территориях 0 
 

5.1 Введены в эксплуатацию  
плоскостные спортивные сооружения 
в сельских территориях  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

9,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,41 

         13 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1.2 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 
региональной собственности 0 
 

6.1 Построены и введены в эксплуатацию 
объекты спорта  региональной 
собственности  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построен и введен в эксплуатацию объект спорта в с. Ансалта 
(Республика Дагестан)0 
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7.1 Построен и введен в эксплуатацию 
объект спорта в с. Ансалта 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 

7.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 бюджетам муниципальных 
образований 

       

7.1.3.3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены 
комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"0 
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8.1 В организации спортивной 
подготовки поставлены комплекты 
искусственных футбольных полей в 
рамках федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

9,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,5 

8.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.1.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Республика Дагестан) 

257,49 26,49 30,96 0,00 0,00 0,00 314,94 
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бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 

 

  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Магомедов М. Ю. Министр  100 
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В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Магомедов М. Ю. Министр  100 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  
 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Магомедов М. Ю. Министр  100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 

к паспорту регионального проекта 

Спорт-норма жизни (Республика 

Дагестан) 

ПЛАН 
мероприятий (дорожная карта) реализации проекта 

      Код Наименование 
Ответственный 

исполнитель 
Уровень 
контроля 

Типовая КТ 
Дата начала 
реализации 

Дата окончания 
реализации 

КТ не 
требуется 

Результат : 03.03 В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (25.12.2024) 

  

Значение результата : Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 
софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние (15.12.2024) 

  01 
Разработка проекта акта Правительства 
Российской Федерации Магомедов М. Ю. 41 

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов 2018-11-01T00:00:00 2018-12-28T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-
технологического оборудования (29.11.2018) 

  01 

Формирование проекта федерального 
бюджета на очередной год и плановый 
период Магомедов М. Ю. 41 

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям) 2018-10-15T00:00:00 2018-11-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования (15.02.2019) 

  01 Формирование проектов соглашений Магомедов М. Ю. 41 

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов* 2019-01-10T00:00:00 2019-02-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (04) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал (15.04.2019) 

  01 Формирование отчета Магомедов М. Ю. 30 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2019-04-01T00:00:00 2019-04-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (05) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал (15.07.2019) 

  01 Формирование отчета Магомедов М. Ю. 41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2019-07-01T00:00:00 2019-07-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (06) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал (15.10.2019) 

  01 Формирование отчета Магомедов М. Ю. 41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2019-10-01T00:00:00 2019-10-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (07) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г. (15.01.2020) 

  01 Формирование отчета Магомедов М. Ю. 41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2019-12-15T00:00:00 2020-01-14T00:00:00 Нет 

Значение результата : Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 
софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние (25.12.2024) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-
технологического оборудования 
 
 (15.12.2019) 

  

01 

Формирование проекта федерального 
бюджета на очередной год и плановый 
период Магомедов М. Ю. 41 

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям) 2019-08-01T00:00:00 2019-12-01T00:00:00 Нет 

02 
Сбор и обобщение заявок субъектов 
Российской Федерации Магомедов М. Ю. 41 

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям) 2019-04-01T00:00:00 2019-09-30T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования (15.02.2020) 

  01 Формирование проектов соглашений Магомедов М. Ю. 41 

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов* 2020-01-20T00:00:00 2020-02-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (04) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал 
 
 (15.04.2020) 

  01 Формирование отчета Магомедов М. Ю. 41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2020-04-01T00:00:00 2020-04-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (05) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 
 
 (15.07.2020) 

  01 Формирование отчета Магомедов М. Ю. 41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2020-07-01T00:00:00 2020-07-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (06) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 
 
 (15.10.2020) 

  01 Формирование отчета Магомедов М. Ю. 41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2020-10-01T00:00:00 2020-10-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (07) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г. 
 (15.01.2021) 

  01 Формирование отчета Магомедов М. Ю. 41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2020-12-15T00:00:00 2021-01-14T00:00:00 Нет 

Значение результата : Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 
софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние 
 (25.12.2024) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-
технологического оборудования (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования (15.02.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (04) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал (15.04.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал (15.07.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (06) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал (15.10.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (07) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г. (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2022) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Результат : 04.04 Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  (25.12.2024) 

  

Значение результата : Значение: 17 129,5000 Дата: 25.12.2019 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены федеральные стандарты спортивной подготовки по всем олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (15.05.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)     Нет 

Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (25.12.2019) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение     Нет 

Контрольная точка : (03) Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
(15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Услуга оказана (работы 
выполнены)     Нет 

Контрольная точка : (04) Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (25.01.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (29.11.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (15.02.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (07) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 г. (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (08) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал (15.04.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (09) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал (15.07.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (10) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал (15.10.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 14 956,1000 Дата: 25.12.2020 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)     Нет 

Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (25.12.2020) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение     Нет 

Контрольная точка : (03) Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (15.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Услуга оказана (работы 
выполнены)     Нет 

Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (15.02.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (07) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2020 г. (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (08) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал (15.04.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (09) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал (15.07.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (10) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал (15.10.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 14 956,1000 Дата: 25.12.2021 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)     Нет 

Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (25.12.2021) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение     Нет 

Контрольная точка : (03) Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (15.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Услуга оказана (работы 
выполнены)     Нет 

Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (15.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (15.02.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (07) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2021 г. (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (08) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал (15.04.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (09) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал (15.07.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (10) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал (15.10.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 14 956,1000 Дата: 25.12.2022 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)     Нет 

Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (25.12.2022) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение     Нет 

Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Услуга оказана (работы 
выполнены)     Нет 

Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 14 956,1000 Дата: 25.12.2023 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)     Нет 

Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение     Нет 

Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Услуга оказана (работы 
выполнены)     Нет 

Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2023) 



25 

 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 14 956,1000 Дата: 25.12.2024 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)     Нет 

Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение     Нет 

Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Услуга оказана (работы 
выполнены)     Нет 

Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Результат : 07.07 Поставлены комплекты спортивного оборудования (25.12.2023) 

  

Значение результата : Значение: 6,0000 Дата: 25.12.2019 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2022) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 9,0000 Дата: 25.12.2020 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 
софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-
технологического оборудования 
 
 (15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования (15.02.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (04) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал 
 
 (15.04.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 
 
 (15.07.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (06) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 
 
 (15.10.2020) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (07) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г. 
 
 (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 6,0000 Дата: 25.12.2023 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 
софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-
технологического оборудования 
 
 (15.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования (15.02.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (04) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал (15.04.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал (15.07.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (06) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал (15.10.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Результат : 15.15 Введены в эксплуатацию  плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях  (25.12.2019) 

  

Значение результата : Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019 

  

Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (25.12.2019) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 

Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Строительно-монтажные работы 
завершены     Нет 

Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (15.11.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование приобретено     Нет 

Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено     Нет 

Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.01.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (29.11.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (15.02.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Результат : 16.16 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации в 2016-2020 годы" (25.12.2019) 

  Значение результата : Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2019 
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Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.07.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.07.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.07.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 

Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2019) 

  01 
Проведение строительно-монтажных 
работ   41 

Строительно-монтажные работы 
завершены 2019-01-01T00:00:00 2019-12-01T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (05) В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной 
документации объектов капитального строительства (15.11.2019) 

  01 

Проведение в субъектах Российской 
Федерации конкурсных процедур для 
приобретения технологического 
оборудования, учтенного в сметной 
документации объектов капитального 
строительства   41 Оборудование приобретено 2019-08-01T00:00:00 2019-11-01T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (06) Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства (15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объектов спорта 100% (01.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (15.12.2019) 

  01 

Представление субъектами Российской 
Федерации заключений о соответствии 
(ЗОС) в Минспорт России   41 

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено 2019-09-01T00:00:00 2019-12-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (10) Объекты спорта введены в эксплуатацию (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объекты спорта произведена 
 
 (01.02.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета  
(25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (13) Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации  (29.11.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета  (15.02.2019) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал (15.04.2019) 

  01 
Формирование отчета на основе данных 
субъектов Российской Федерации   41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2019-04-01T00:00:00 2019-04-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (16) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал (15.07.2019) 

  01 
Формирование отчета на основе данных 
субъектов Российской Федерации   41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2019-07-01T00:00:00 2019-07-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (17) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал (15.10.2019) 

  01 
Формирование отчета на основе данных 
субъектов Российской Федерации   41 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2019-10-01T00:00:00 2019-10-15T00:00:00 Нет 

Контрольная точка : (18) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год (25.12.2019) 

  01 
Формирование отчета на основе данных 
субъектов Российской Федерации   30 

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов 2019-12-01T00:00:00 2019-12-25T00:00:00 Нет 

Результат : 17.17 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности  (25.12.2024) 

  

Значение результата : Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019 

  

Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.07.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.07.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.07.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 

Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Строительно-монтажные работы 
завершены     Нет 

Контрольная точка : (05) В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной 
документации объектов капитального строительства (15.11.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование приобретено     Нет 

Контрольная точка : (06) Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства (15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объектов спорта 100% (01.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) 
(15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено     Нет 

Контрольная точка : (10) Объекты спорта введены в эксплуатацию (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 
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Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объекты спорта произведена (01.02.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета 
(25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (13) Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации 
 
 (31.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета (31.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал 
 
 (15.04.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (16) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал 
 
 (15.07.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (17) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал 
 
 (15.10.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (18) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 г. 
 (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020 

  

Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.07.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.07.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.07.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 
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Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Строительно-монтажные работы 
завершены     Нет 

Контрольная точка : (05) В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной 
документации объектов капитального строительства (15.11.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование приобретено     Нет 

Контрольная точка : (06) Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства (15.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объектов спорта 100% (01.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) 
(15.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено     Нет 

Контрольная точка : (10) Объекты спорта введены в эксплуатацию (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объекты спорта произведена (01.02.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета 
 
 (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (13) Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации (15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета (15.02.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал (15.04.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (16) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал (15.07.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (17) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал (15.10.2020) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (18) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г. (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2021 

  

Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.07.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.07.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.07.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 

Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Строительно-монтажные работы 
завершены     Нет 

Контрольная точка : (05) В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной 
документации объектов капитального строительства 
 
 (15.11.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование приобретено     Нет 

Контрольная точка : (06) Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства 
 
 (15.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства 
 
 (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объектов спорта 100% (01.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) 
(25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено     Нет 

Контрольная точка : (10) Объекты спорта введены в эксплуатацию (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объекты спорта произведена (01.02.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 
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Контрольная точка : (13) Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации (15.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета 
 
 (15.02.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал (15.04.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (16) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал (15.07.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (17) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал (15.10.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (18) Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г. (25.12.2021) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022 

  

Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 

Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Строительно-монтажные работы 
завершены     Нет 

Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование приобретено     Нет 

Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (25.12.2022) 



35 

 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено     Нет 

Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2022) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2023 

  

Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 

Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Строительно-монтажные работы 
завершены     Нет 

Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование приобретено     Нет 

Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (25.12.2023) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено     Нет 

Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2023) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Значение результата : Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2024 

  

Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 

Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Строительно-монтажные работы 
завершены     Нет 

Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование приобретено     Нет 

Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (25.12.2024) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено     Нет 

Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов* (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (25.12.2024) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Результат : 20.20 Построен и введен в эксплуатацию объект спорта в с. Ансалта (Республика Дагестан) (25.12.2019) 

  

Значение результата : Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019 

  

Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Земельный участок предоставлен 
заказчику     Нет 

Контрольная точка : (02) Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз     Нет 

Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.07.2018) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)     Нет 

Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Строительно-монтажные работы 
завершены     Нет 

Контрольная точка : (05) В Республике Дагестан проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации  
(15.11.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование приобретено     Нет 
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Контрольная точка : (06) Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объекта (15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     Оборудование установлено     Нет 

Контрольная точка : (07) Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объекта (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Оборудование введено в 
эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта 100% (01.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Техническая готовность объекта, 
%     Нет 

Контрольная точка : (09) Субъектом Российской Федерации представлено в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) 
(15.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Заключение органа 
государственного строительного 
надзора получено     Нет 

Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию     Нет 

Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объекты спорта произведена (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена     Нет 

Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета 
(25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (13) Утверждено распределение субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (14) Заключено соглашение с субъектом Российской Федерации о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального 
бюджета (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (15) Представлен(ы) отчет(ы) об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с 
установленной переодичностью (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Результат : 23.23 В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (25.12.2019) 

  

Значение результата : Пусто 

  

Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку 
комплектов спортивно-технологического оборудования (25.12.2020) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждены правила 
распределения и предоставления 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (02) Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-
технологического оборудования (31.12.2019) 
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Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям)     Нет 

Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 
федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 

Контрольная точка : (04) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал (01.04.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (05) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал (15.07.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (06) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал (15.10.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов     Нет 

Контрольная точка : (07) Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г. (25.12.2019) 

    
Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют     

С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов*     Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Спорт-норма жизни (Республика 
Дагестан) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ 

 

1 Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), 

систематически 
занимающихся фиической 

культурой и спортом, в 
общей численности детей и 

молодежи 

Дздм - Доля детей и 
молодежи (возраст 
3-29 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодежи, ПРОЦ 

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 

спорте", приказ 
Росстата  от 17 

ноября 2017 г. № 
766 

Административн
ая информация 

Росстата 

МИНИСТЕРСТВ
О 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего 
за отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель 
рассчитывается на основе 

данных о численности 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом в возрасте 3-29 

лет (форма 1-ФК 
"Сведения о физической 
культуре и спорте") и о 
численности населения 

Российской Федерации в 
возрасте 3-29 лет 

(административная 
информация Росстата)   

20 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ 
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2 Доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54 
лет; мужчины: 30-59 лет), 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 
общей численности граждан 

среднего возраста 

     Показатель 
рассчитывается на основе 

данных о численности 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом в возрасте 30-54 
лет (для женщин) и 30-59 
лет (для мужчин) (форма 

1-ФК "Сведения о 
физической культуре и 

спорте") и о численности 
населения Российской 

Федерации в возрасте 30-
54 лет (для женщин) и 
30-59 лет (для мужчин) 

(административная 
информация Росстата) 

21 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ 

 

3 Доля студентов первых (со 
сроком обучения 10 
месяцев), вторых и 

последующих курсов очной 
формы обучения, 

осваивающих программы 
дуального обучения на 

предприятиях/ 

Дзств - Доля 
граждан старшего 
возраста (женщины 
55-79 лет; мужчины 
60-79 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической 

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 

спорте", приказ 
Росстата  от 17 

ноября 2017 г. № 
766 

ДЕПАРТАМЕН
Т СПОРТА 
ГОРОДА 

МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего 
за отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель 
рассчитывается на основе 

данных о количестве 
студентов очной формы 
обучения, осваивающих 
программы дуального 
обучения в регионе и 
количестве студентов 
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организациях, от общего 
количества студентов 

первых (со сроком обучения 
10 месяцев), вторых и 

последующих курсов очной 
формы обучения, процент  

культурой и 
спортом, ПРОЦ 

Административн
ая информация 

Росстата 

очной формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций региона 
(ежегодный отчет о 
дуальном обучении) 

22 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ 

 

4 Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной 

пропускной способности 
объектов спорта 

ЕПС - Уровень 
обеспеченности 
граждан 
спортивными 
сооружениями 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта, 
ПРОЦ 

Форма № 1-ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 

спорте", приказ 
Росстата  от 17 

ноября 2017 г. № 
766 

Административн
ая информация 

Росстата 

ДЕПАРТАМЕН
Т СПОРТА 
ГОРОДА 

МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего 
за отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель 
рассчитывается на основе 

данных о 
единовременной 

пропускной способности 
имеющихся спортивных 

сооружений (форма 1-ФК 
"Сведения о физической 
культуре и спорте") и о 
численности населения 
Российской Федерации 

(административная 
информация Росстата) 

23 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ 
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5 Доля занимающихся по 
программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной 

принадлежности 
физической культуры и 

спорта, в общем количестве 
занимающихся в 

организациях 
ведомственной 

принадлежности 
физической культуры и 

спорта 

Дзпсп - Доля 
занимающихся по 
программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической 
культуры и спорта, 
ПРОЦ 

Форма № 5-ФК 
"Сведения по 
организациям, 

осуществляющи
м спортивную 
подготовку", 

приказ Росстата 
от 22.11.2017 

ДЕПАРТАМЕН
Т СПОРТА 
ГОРОДА 

МОСКВЫ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего 
за отчетным 

годом 
Ежегодно 

Показатель 
рассчитывается на основе 

данных о численности 
занимающихся по 

программам спортивной 
подготовки в 
организациях 

ведомственной 
принадлежности 

физической культуры и 
спорта (форма 5-ФК) и о 

численности 
занимающихся в 

организациях 
ведомственной 

принадлежности 
физической культуры и 

спорта  
 


