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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

1.1 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях , ПРОЦ

31.12.2017 60,9000 61,4000 61,9000 62,4000 62,9000 63,0000Основной

показатель

60,0000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

1.2 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, %, ПРОЦ

31.12.2017 53,3000 53,8000 54,3000 54,8000 55,3000 55,8000Основной

показатель

52,3000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

1.3 Одногодичная летальность больных

со злокачественными

новообразованиями (умерли в течение

первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые

взятых на учет в предыдущем году),

%, ПРОЦ

31.12.2017 18,2000 17,5000 16,8000 16,1000 15,4000 14,7000Основной

показатель

19,5000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями»

(далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего

выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том

числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий,

внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием

клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными

новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями,

повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов

и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и

утверждены региональные программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации в

первом квартале 2019 года будет определено

подведомственноефедеральное учреждение и на его базе

создан координационный центр дляобеспечения разработки

и реализации региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями», разработаны требования к

региональным программам «Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее – требования)предусматривающие

реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на

совершенствование профилактики и раннего выявления

злокачественныхновообразований, на повышение

эффективности диагностики и лечениязлокачественных

новообразований, в том числе с применением эффективных

методовдиагностики злокачественных новообразований и

использованием телемедицинских технологий, внедрение

высокоэффективныхрадиологических,

химиотерапевтических и комбинированных хирургических

методов лечения с использованием клинических

рекомендаций, обеспечение полного цикла приприменении

химиотерапевтического лечения у больных со

злокачественныминовообразованиями, повышение

доступности высокотехнологичных методов лечениядля

пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение

профессиональнойквалификации медицинского персонала

первичного звена здравоохранения,врачей-онкологов,

врачей-радиологов и других специалистов, участвующих

воказании онкологической помощи населению, развитие

реабилитации онкологическихбольных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических

больных ипрограмм психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех субъектахРоссийской

Федерации на основании требований разработаны и

утвержденырегиональные программы «Борьба с

онкологическими заболеваниями».Координационным

центром в рамкахгосударственного задания будет

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

осуществляться мониторинг реализации

мероприятийрегиональных программ, по результатам

которого ежегодно будет составлятьсяотчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей корректировке и

реализациимероприятий. По итогам 2024 года

координационным центром будет сформирован

итоговыйотчет о результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическимизаболеваниями» и их

эффективности.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского страхования.

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том

числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019

года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения.

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю

«онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются

мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи,

предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими

организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Организовано не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 2 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1 353,30 529,07410,52 473,25 699,75 3 074,29608,40

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346,40 399,02 529,07 608,40 699,75 3 042,69

353,30

6,90

0,00

0,00

410,52

11,50

0,00

0,00

460,05

529,07

0,00

0,00

0,00

608,40

0,00

0,00

0,00

699,75

0,00

0,00

0,00

3 074,29

31,60

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

473,25

13,20

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

2.1 131,41 111,79230,27 93,44 25,62 618,1525,62

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

131,41 230,27 93,44 0,00 0,00 0,00 455,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131,41

131,41

0,00

0,00

230,27

230,27

0,00

0,00

0,00

111,79

111,79

0,00

0,00

25,62

25,62

0,00

0,00

25,62

25,62

0,00

0,00

618,15

618,15

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,44

93,44

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 484,71 640,79 566,69 640,86

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

138,31 111,79241,77 106,64

0,00 0,000,00 0,00

634,02 725,37 3 692,44

0,00 0,00 0,00

25,62 25,62 649,75

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131,41 0,00230,27 93,44 0,00 0,00 455,12

484,71 640,86640,79 566,69 634,02 725,37 3 692,44

346,40 529,07399,02 460,05 608,40 699,75 3 042,69

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Кипкеева Т. У. Заместитель министра 100

3 Администратор регионального

проекта

Селиванов В. А. Первый заместитель министра

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики

100

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

5 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

7 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100
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Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

9 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

11 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

13 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

15 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100
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Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

17 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Карачаево-Черкесская

Республика)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены региональные

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями"0

1

Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено

подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для

обеспечения разработки

и реализации региональных программ «Борьба

с онкологическими заболеваниями», разработаны требования

к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования)

предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе

на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на

повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с

применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований

и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических,

химиотерапевтических

и комбинированных хирургических методов лечения

с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении

химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение

доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями,

повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена

здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании

онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований

разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг

реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах

реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 01.07.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.07.2019

Документ утвержден (подписан)1.1.1

 

РРП- Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики

Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями 0

2 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

РРП

-

31.12.2019

Доведение финансовых средств до

медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.3.1

Прочий тип документа

ПК01.01.2019 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.7

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.8

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2020

Доведение финансовых средств до

медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.8.1

Прочий тип документа

ПК01.01.2020 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.9

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.10

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2021

Доведение финансовых средств до

медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.10.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2021 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.11

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.12

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.13

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.14

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2022

Доведение финансовых средств до

медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.14.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2022 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.15

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.16

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.17

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.18

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

и протоколами лечения

2.19

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.20

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение региональной централизованной

информационной системы «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»0

3 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

3.2

 

Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Заключение соглашений о реализации на

территории Карачаево-Черкесской Республики

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)

3.2.1

Соглашение

РРП- Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Исполнение соглашений о реализации на

территории Карачаево-Черкесской Республики

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3.1

Прочий тип документа

РРП- Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи 0

4 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.1

 

Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2019

Определение медицинских организаций

Карачаево-Черкесской Республики, на базе

которых будут созданы 

центры амбулаторной онкологической помощи

4.1.1

 

РНП01.01.2019 15.02.2019

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

4.5.1

 

РНП30.09.2019 31.12.2019

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2020

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы 

центры амбулаторной онкологической помощи

4.6.1

 

РНП01.01.2020 15.02.2020



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.7

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.8

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.9

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.10

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.11

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2021

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы центры

амбулаторной онкологической помощи 

4.11.

1

 

РНП01.01.2021 15.02.2021

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.12

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.13

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.14

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.14.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2021 Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.15

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.16

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы центры

амбулаторной онкологической помощи

4.16.

1

 

РНП01.01.2022 15.02.2022

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.17

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.18

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.18.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2022 Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

31.12.2022



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.19

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.19.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2022 Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.20

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.21

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2023

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы центры

амбулаторной онкологической помощи

4.21.

1

 

РНП01.01.2023 15.02.2023



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.22

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.23

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.23.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2023 Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.24

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.24.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2023 Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

31.12.2023



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.25

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.26

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.27

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2024

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы центры

амбулаторной онкологической помощи

4.27.

1

 

РНП01.01.2024 15.02.2024



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.28

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.29

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.29.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2024 Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

31.12.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.30

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.30.

1

Прочий тип документа

ПК01.01.2024 Кипкеева Т. У.,

Заместитель министра

31.12.2024



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.31

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

5 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования в РГБУЛПУ

«Карачаево-Черкесский онкологический

диспансер им. С.П. Бутова»

5.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2019

Определение медицинской организации,

оказывающей медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями, в которой

планируется переоснащение

5.1.1

Акт

ПК01.01.2019 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2019



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования в РГБУЛПУ

«Карачаево-Черкесский онкологический

диспансер им. С.П. Бутова»

5.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2020

Определение медицинской организации,

оказывающей медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями, в которой

планируется переоснащение

5.2.1

Акт

ПК01.01.2020 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2020

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования в РГБУЛПУ

«Карачаево-Черкесский онкологический

диспансер им. С.П. Бутова»

5.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2021

Определение медицинской организации,

оказывающей медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями, в которой

планируется переоснащение

5.3.1

Акт

ПК01.01.2021 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2021



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования в РГБУЛПУ

«Карачаево-Черкесский онкологический

диспансер им. С.П. Бутова»

5.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2022

Определение медицинской организации,

оказывающей медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями, в которой

планируется переоснащение

5.4.1

Акт

ПК01.01.2022 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2022

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования в РГБУЛПУ

«Карачаево-Черкесский онкологический

диспансер им. С.П. Бутова»

5.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2023

Определение медицинской организации,

оказывающей медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями, в которой

планируется переоснащение

5.5.1

Акт

ПК01.01.2023 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен ввод в эксплуатацию

оборудования в РГБУЛПУ

«Карачаево-Черкесский онкологический

диспансер им. С.П. Бутова»

5.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2024

Определение медицинской организации,

оказывающей медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями, в которой

планируется переоснащение

5.6.1

Акт

ПК01.01.2024 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2024

Организованы не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи0

6 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

6.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Создание (реорганизация) организации

(структурного подразделения)

6.1.1

 

РНП30.09.2024 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

6.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Обеспечение организации деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.3.1

 

РНП30.09.2024 31.12.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Обеспечение организации деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.4.1

 

РНП30.09.2024 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Организованы не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи

6.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)0

7 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Заключение соглашения с Минздравом

Российской Федерации о переоснащении

РГБЛПУ «Карачаево-Черкесский

онкологический диспансер им. С.П. Бутова»

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

7.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

ПК

-

31.12.2024

Получение постановления Правительства

Российской Федерации, определяющего

правила предоставления субсидий субъектам

Российской Федерации на переоснащение сети

региональных медицинских организаций

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

7.1.1

 

ПК01.01.2023 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

01.03.2023



47

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Карачаево-Черкесская

Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

1 Доля новообразований,

выявленных на ранних стадиях

(I-II стадии), %

a - Число

злокачественных

новообразований,

выявленных впервые

на ранних стадиях

(I-II стадии), ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число злокачественных

новообразований,

выявленных впервые на

ранних стадиях

(I-II стадии), от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления посмертно)

b - число

выявленных случаев

злокачественных

новообразований 

(без выявления

посмертно)

, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ

2 Смертность от

новообразований,  в том числе

от злокачественных (на 100

тыс. населения)

а - число умерших

от новообразований,

в том числе от

злокачественных,

ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Отношение числа умерших

от от новообразований,  в

том числе от

злокачественных, к

среднегодовой численности

населения по текущей

оценке

b - среднегодовая

численность

населения по

текущей оценке,

ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

3 Число злокачественных

новообразований, выявленных

впервые на ранних стадиях

(I–II стадии) от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований (без

выявления посмертно)

- выявлено в

отчетном году

злокачественных

новообразований

(без выявленных

посмертно)

, ЧЕЛ

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

- из числа

злокачественных

новообразований

имели I стадию ,

ЧЕЛ

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Число злокачественных

новообразований, выявленных

впервые на ранних стадиях

(I–II стадии) от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований (без

выявления посмертно)

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель


