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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Сформировать систему устойчивого функционирования информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов органов

государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при проведении в

отношении них компьютерных атак, на основе отечественного программного обеспечения, увеличив к 2021 году долю используемого органами

государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отечественного

программного обеспечения до 75% (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

1.1 Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого

федеральными органами

исполнительной власти,

органами исполнительной

власти субъектов и иными

органами государственной

власти отечественного

программного обеспечения,

Процент

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет
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- (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

1.2 Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных

атак, Час

31.12.2018 0,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Час 0,0000 Нет

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

1.3 Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации, Тысяча человек

31.12.2018 0,0000 0,2060 0,2470 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1

Собственные результаты

1.1

Органами

государственной власти

Ставропольского края и

их подведомственными

государственными

учреждениями

Ставропольского края,

являющимися субъектами

критической

информационной

инфраструктуры (далее -

КИИ), выполнены

требования Федерального

закона "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации"

по созданию системы

защиты информации

значимых объектов КИИ

К 2021 году органами

государственной

властиСтавропольского края и

их подведомственными

государственными

учреждениями Ставропольского

края, являющимися субъектами

критической

информационнойинфраструктур

ы, осуществлено построение

системы защитыодного

значимого объектакритической

информационной

инфраструктуры.

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 1 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.2

Проведена аттестация

информационных систем

по требованиям

безопасности информации

К 2021 году аттестованы по

требованиям

безопасностисозданные и

эксплуатируемые

государственные и

муниципальные

информационныесистемы

Ставропольского края

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 1 - -

1.3

Создан закрытый сегмент

передачи данных в

органах государственной

власти Ставропольского

края и органах местного

самоуправления

муниципальных

образований

Ставропольского края

К 2021 году определены схема

подключения и средства защиты

информации с помощью

которых будет построен

закрытый сегмент передачи

данных, в который входят 24

органа государственной власти

Ставропольского краяи33

органа местного

самоуправления

муниципальных районов и

городских округов

Ставропольскогокрая

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 1 - -

1.4

Органы государственной

власти Ставропольского

края и органы местного

самоуправления

муниципальных

образований

Ставропольского края

обеспечены

отечественным

программным

обеспечением

К 2021 году доля закупаемого

органамигосударственной

власти Ставропольского края и

органами местного

самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского

краяотечественного

программного обеспечения

составляет 75%

Процент

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 75 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.5

Осуществлена выдача

сертификатов ключей

проверки электронной

подписи для работников

органов государственной

власти Ставропольского

края и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований

Ставропольского края

К 2021 году осуществлена

выдача сертификатовключей

проверки электронных

подписей для работников

органов государственной власти

Ставропольского края иорганов

местного самоуправления

муниципальных

образованийСтавропольского

края в количестве 6000 штук

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - 6000 - -
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 15

2 Администратор регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 15

Органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

обеспечены отечественным программным обеспечением

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 0

5 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 50

6 Участник регионального

проекта

Корчагин Д. Н. консультант сектора по защите

информации и специальной

работе

Курашов Д. С. 30



8

7 Участник регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

Органами государственной власти Ставропольского края и их подведомственными государственными учреждениями Ставропольского края,

являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ), выполнены требования Федерального закона "О безопасности

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" по созданию системы защиты информации значимых объектов КИИ

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 0

9 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 50

10 Участник регионального

проекта

Корчагин Д. Н. консультант сектора по защите

информации и специальной

работе

Курашов Д. С. 30

11 Участник регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

Создан закрытый сегмент передачи данных в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 0

13 Участник регионального

проекта

Корчагин Д. Н. консультант сектора по защите

информации и специальной

работе

Курашов Д. С. 30
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14 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 50

15 Участник регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

Проведена аттестация информационных систем по требованиям безопасности информации

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 0

17 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 50

18 Участник регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

19 Участник регионального

проекта

Корчагин Д. Н. консультант сектора по защите

информации и специальной

работе

Курашов Д. С. 30

Осуществлена выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и

органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 0
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21 Участник регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

22 Участник регионального

проекта

Корчагин Д. Н. консультант сектора по защите

информации и специальной

работе

Курашов Д. С. 30

23 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 50
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Ставропольский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Органы государственной власти

Ставропольского края и органы местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края обеспечены отечественным

программным обеспечением"0

1

К 2021 году доля закупаемого органами

государственной власти

Ставропольского края и органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края отечественного

программного обеспечения составляет

75%

Шульженко В. И.,

министр энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 01.12.2021

Контрольная точка "Закуплено отечественное

антивирусное программное обеспечение (при

наличии денежных средств)"

1.1

Акт приема-передачи программного

обеспечения

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2020

Мероприятие "Формирование технического

задания на поставку отечественного

антивирусного программного обеспечения"

1.1.1

Исходящее письмо О согласовании

технического задания на поставку

отечественного антивирусного

программного обеспечения

15.09.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

10.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение государственного

заказа на поставку отечественного антивирусного

программного обеспечения (при наличии

денежных средств)"

1.1.2

Исходящее письмо О размещении

государственного заказа на поставку

отечественного антивирусного

программного обеспечения

10.10.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.11.2020

Мероприятие "Поставка отечественного

антивирусного программного обеспечения"

1.1.3

Исходящее письмо О поставке

отечественного антивирусного

программного обеспечения

15.11.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

05.12.2020

Мероприятие "Оплата поставки отечественного

антивирусного программного обеспечения"

1.1.4

Прочий тип документа Счет на оплату

поставки отечественного

антивирусного программного

обеспечения

05.12.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Осуществление технического

сопровождения защищенных сетей передачи

данных (при наличии денежных средств)"

1.2

Отчет о продлении технического

сопровождения защищенных сетей

передачи данных

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания на оказание услуг по техническому

сопровождению защищенных сетей передачи

данных для обеспечения государственных нужд

Ставропольского края"

1.2.1

Исходящее письмо О согласовании

Технического задание на оказание

услуг по техническому сопровождению

защищенных сетей передачи данных

для обеспечения государственных нужд

Ставропольского края

01.07.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

31.08.2021

Мероприятие "Размещение государственного

заказа на оказание услуг по техническому

сопровождению защищенных сетей передачи

данных для обеспечения государственных нужд

Ставропольского края (при наличии денежных

средств)"

1.2.2

Исходящее письмо О размещении

государственного заказа на оказание

услуг по техническому сопровождению

защищенных сетей передачи данных

для обеспечения государственных нужд

Ставропольского края в

информационной системе в сфере

закупок

31.08.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.10.2021

Мероприятие "Оказание услуг по техническому

сопровождению защищенных сетей передачи

данных для обеспечения государственных нужд

Ставропольского края"

1.2.3

Акт Оказанных услуг по техническому

сопровождению защищенных сетей

передачи данных для обеспечения

государственных нужд

Ставропольского края

15.10.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оплата оказанных услуг по

техническому сопровождению защищенных сетей

передачи данных для обеспечения

государственных нужд Ставропольского края"

1.2.4

Прочий тип документа Счет на оплату

оказанных услуг по техническому

сопровождению защищенных сетей

передачи данных для обеспечения

государственных нужд

Ставропольского края

15.11.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Органами государственной власти

Ставропольского края и их подведомственными

государственными учреждениями Ставропольского

края, являющимися субъектами критической

информационной инфраструктуры (далее - КИИ),

выполнены требования Федерального закона "О

безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации" по

созданию системы защиты информации значимых

объектов КИИ"0

2

К 2021 году органами государственной

власти Ставропольского края и их

подведомственными

государственными учреждениями

Ставропольского края, являющимися

субъектами критической

информационной инфраструктуры,

осуществлено построение системы

защитыодного значимого объекта

критической информационной

инфраструктуры.

Шульженко В. И.,

министр энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 01.12.2021

Контрольная точка "Органами государственной

власти Ставропольского края и их

подведомственными государственными

учреждениями Ставропольского края,

являющимися субъектами КИИ осуществлен

комплекс организационных мер по определению

объектов КИИ, подлежащих категорированию"

2.1

Отчет Субъектами КИИ направлены в

ФСТЭК России Сведения о результатах

присвоения объекту КИИ одной из

категорий значимости либо об

отсутствии необходимости присвоения

ему одной из таких категорий

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.09.2020

Мероприятие "Создание комиссии по

определению объектов КИИ, подлежащих

категорированию "

2.1.1

Отчет о создании комиссии по

категорированию объектов КИИ

18.07.2019 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

30.07.2019

Мероприятие "Назначение должностных лиц,

ответственных за реализацию мероприятий по

обеспечению безопасности  объектов КИИ"

2.1.2

Отчет о назначении ответственных

должностных лиц

30.07.2019 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

10.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование перечня объектов

КИИ, подлежащих категорированию и

направление указанного перечня в ФСТЭК

России"

2.1.3

Отчет о формировании перечня

объектов КИИ

10.08.2019 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

01.09.2019

Мероприятие "Проведение занятий с

работниками, осуществляющими исполнение

своих должностных обязанностей с

использованием значимых объектов КИИ"

2.1.4

Отчет о проведении занятий с

работниками, осуществляющими

исполнение своих должностных

обязанностей с использованием

значимых объектов КИИ

01.09.2019 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

15.10.2019

Мероприятие "Утверждение Плана мероприятий

по реализации Федерального закона «О

критической информационной инфраструктуре

Российской Федерации» на год"

2.1.5

Отчет О формировании Плана

мероприятий

15.10.2019 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

15.12.2019

Контрольная точка "Органами государственной

власти Ставропольского края и их

подведомственными государственными

учреждениями Ставропольского края,

являющимися субъектами критической

информационной инфраструктуры осуществлено

категорирование значимых объектов критической

информационной инфраструктуры "

2.2

Справка Отчет о выполнении

требований Федерального закона "О

безопасности критической

информационной инфраструктуры

Российской Федерации" в ФСТЭК

России

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.09.2020

Мероприятие "Актуализация данных об объектах

КИИ, подлежащих категорированию, выявление

критических процессов"

2.2.1

Исходящее письмо Об объектах,

подлежащих категорированию

10.01.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение организационных

мероприятий по выполнению требований

Федерального закона "О критической

информационной инфраструктуре Российской

Федерации" относительно значимых объектов

КИИ"

2.2.2

Исходящее письмо О проведении

организационных мероприятий по

выполнению требований Федерального

закона "О критической

информационной инфраструктуре

Российской Федерации"

15.02.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

01.04.2020

Мероприятие "Определение категорий значимости

объектов КИИ согласно показателей критериев

значимости "

2.2.3

Исходящее письмо о количестве

значимых объектов КИИ

01.04.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключен Регламент

взаимодействия субъекта КИИ и Национального

координационного центра по компьютерным

инцидентам (далее - НКЦКИ) при

информировании Федеральной службы

безопасности Российской Федерации о

компьютерных инцидентах, реагировании на

компьютерные инциденты и принятии мер по

ликвидации последствий компьютерных атак"

2.3

Прочий тип документа Регламент

взаимодействия субъекта КИИ и

Национального координационного

центра по компьютерным инцидентам

при информировании Федеральной

службы безопасности Российской

Федерации о компьютерных

инцидентах, реагировании на

компьютерные инциденты и принятии

мер по ликвидации последствий

компьютерных атак

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

20.12.2020

Мероприятие "Изучение типового проекта

Регламента взаимодействия субъекта КИИ и

НКЦКИ при информировании Федеральной

службы безопасности Российской Федерации о

компьютерных инцидентах, реагировании на

компьютерные инциденты и принятии мер по

ликвидации последствий компьютерных атак

"

2.3.1

Исходящее письмо запрос

методических документов

10.01.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта Регламента

взаимодействия субъекта КИИ и НКЦКИ при

информировании Федеральной службы

безопасности Российской Федерации о

компьютерных инцидентах, реагировании на

компьютерные инциденты и принятии мер по

ликвидации последствий компьютерных атак

"

2.3.2

Исходящее письмо о согласовании

проекта Регламента взаимодействия

субъекта КИИ и Национального

координационного центра по

компьютерным инцидентам при

информировании Федеральной службы

безопасности Российской Федерации о

компьютерных инцидентах,

реагировании на компьютерные

инциденты и принятии мер по

ликвидации последствий

компьютерных атак

15.02.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.04.2020

Мероприятие "Заключение Регламента

взаимодействия субъекта КИИ и НКЦКИ при

информировании Федеральной службы

безопасности Российской Федерации о

компьютерных инцидентах, реагировании на

компьютерные инциденты и принятии мер по

ликвидации последствий компьютерных атак

"

2.3.3

Отчет о заключении Регламента

01.04.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закуплены средства защиты

информации в целях создания систем защиты

значимых объектов КИИ (при наличии денежных

средств)"

2.4

Отчет о построении системы защиты

информации значимого объекта КИИ

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания на поставку средств защиты информации

для построения системы защиты значимых

объектов КИИ"

2.4.1

Исходящее письмо о согласовании

технического задания на поставку

средств защиты информации для

построения системы защиты значимых

объектов КИИ

01.07.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

31.08.2021

Мероприятие "Размещение государственного

заказа на поставку средств защиты информации

для построения системы защиты значимых

объектов КИИ (при наличии денежных средств)"

2.4.2

Исходящее письмо о размещении

государственного заказа на поставку

средств защиты информации для

построения системы защиты значимых

объектов КИИ в системе закупок

31.08.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.10.2021

Мероприятие "Поставка средств защиты

информации для построения системы защиты

значимых объектов КИИ"

2.4.3

Акт приема-передачи средств защиты

информации для построения системы

защиты значимых объектов КИИ

15.10.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оплата поставки средств защиты

информации для построения системы защиты

значимых объектов КИИ"

2.4.4

Прочий тип документа Счет на оплату

поставки средств защиты информации

для построения системы защиты

значимых объектов КИИ

15.11.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2021

Мероприятие "Установка и настройка средств

защиты информации, а также их техническое

сопровождение"

2.4.5

Отчет о ходе установки и настройки

средств защиты информации

15.10.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2021

Контрольная точка "Утвержден приказ о создании

центра мониторинга событий информационной

безопасности ГосСОПКА"

2.5

Приказ о создании центра мониторинга

событий информационной

безопасности ГосСОПКА

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Разработка проекта приказа о

создании центра мониторинга событий

информационной безопасности ГосСОПКА"

2.5.1

Отчет о ходе разработки проекта

приказа о создании центра

мониторинга событий

информационной безопасности

ГосСОПКА

01.09.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

05.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта приказа о

создании центра мониторинга событий

информационной безопасности ГосСОПКА"

2.5.2

Исходящее письмо о направлении на

согласование проекта приказа о

создании центра мониторинга событий

информационной безопасности

ГосСОПКА

05.09.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.09.2021

Мероприятие "Утверждение приказа о создании

центра мониторинга событий информационной

безопасности ГосСОПКА"

2.5.3

Отчет об утверждении приказа о

создании центра мониторинга событий

информационной безопасности

ГосСОПКА

25.09.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Создан закрытый сегмент передачи

данных в органах государственной власти

Ставропольского края и органах местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"0

3

К 2021 году определены схема

подключения и средства защиты

информации с помощью которых будет

построен закрытый сегмент передачи

данных, в который входят 24 органа

государственной власти

Ставропольского краяи33 органа

местного самоуправления

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края

Шульженко В. И.,

министр энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 01.12.2021

Контрольная точка "Определена техническая

возможность органов государственной власти

Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края для создания закрытого

сегмента передачи данных "

3.1

Отчет О технической возможности

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края для создания

закрытого сегмента передачи данных

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.08.2020

Мероприятие "Разработка методических

рекомендаций по созданию закрытого сегмента

передачи данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

3.1.1

Методические рекомендации по

созданию закрытого сегмента передачи

данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края

10.01.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Запрос у органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края, а также анализ

полученной информации о технической

возможности подключения к закрытому сегменту

передачи данных"

3.1.2

Исходящее письмо Запрос у органов

государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края информации о

технической возможности

подключения к закрытому сегменту

передачи данных

15.02.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.04.2020

Мероприятие "Формирование перечня требований

для подключения органов государственной власти

Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края к закрытому сегменту

передачи данных"

3.1.3

Положение о порядке подключения

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края к закрытому

сегменту передачи данных

01.04.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.08.2020

Мероприятие "Формирование состава средств

защиты, необходимых для создания закрытого

сегмента передачи данных"

3.1.4

Положение о порядке подключения

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края к закрытому

сегменту передачи данных

01.06.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утвержден регламент работы

закрытого сегмента передачи данных в органах

государственной власти Ставропольского края и

органах местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края"

3.2

Прочий тип документа Регламент

работы закрытого сегмента передачи

данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.11.2020

Мероприятие "Разработка проекта регламента

работы закрытого сегмента передачи данных в

органах государственной власти Ставропольского

края и органах местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края"

3.2.1

Отчет о разработке проекта регламента

работы закрытого сегмента передачи

данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края

01.07.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.08.2020

Мероприятие "Согласование проекта регламента

работы закрытого сегмента передачи данных в

органах государственной власти Ставропольского

края и органах местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края"

3.2.2

Исходящее письмо о согласовании

проекта регламента работы закрытого

сегмента передачи данных в органах

государственной власти

Ставропольского края и органах

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края

15.08.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.10.2020



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение регламента работы

закрытого сегмента передачи данных в органах

государственной власти Ставропольского края и

органах местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края"

3.2.3

Приказ об утверждении Регламента

работы закрытого сегмента передачи

данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края

01.10.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.11.2020

Контрольная точка "Закуплены средства защиты

информации для создания закрытого сегмента

передачи данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края (при наличии денежных

средств)"

3.3

Акт приема-передачи средств защиты

информации

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

15.11.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания на поставку средств защиты информации

для создания закрытого сегмента передачи

данных в органах государственной власти

Ставропольского края и органах местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

3.3.1

Исходящее письмо о согласовании

технического задания на поставку

средств защиты информации для

создания закрытого сегмента передачи

данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края

01.06.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение государственного

заказа на поставку средств защиты информации

для создания закрытого сегмента передачи

данных в органах государственной власти

Ставропольского края и органах местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края (при наличии денежных

средств)"

3.3.2

Отчет о размещении государственного

заказа на поставку средств защиты

информации для создания закрытого

сегмента передачи данных в системе

закупок

15.07.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.09.2021

Мероприятие "Поставка средств защиты

информации для создания закрытого сегмента

передачи данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

3.3.3

Акт приема-передачи средств защиты

информации

15.09.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.11.2021

Мероприятие "Оплата поставки средств защиты

информации для создания закрытого сегмента

передачи данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

3.3.4

Прочий тип документа Счет на оплату

поставки средств защиты информации

01.11.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Установка и настройка средств

защиты информации для создания закрытого

сегмента передачи данных в органах

государственной власти Ставропольского края и

органах местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края "

3.3.5

Отчет о ходе установки и настройки

средств защиты информации для

создания закрытого сегмента передачи

данных в органах государственной

власти Ставропольского края и органах

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края

15.09.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.11.2021

Результат "Проведена аттестация информационных

систем по требованиям безопасности информации"0

4

К 2021 году аттестованы по

требованиям безопасности созданные и

эксплуатируемые государственные и

муниципальные информационные

системы Ставропольского края

Шульженко В. И.,

министр энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 01.12.2021

Контрольная точка "Определен перечень

государственных и муниципальных

информационных систем Ставропольского края,

требующих аттестации"

4.1

Справка об определении Перечня

государственных и муниципальных

информационных систем

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.07.2020

Мероприятие "Направление запроса в органы

государственной власти Ставропольского края и

органы местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края о наличии

государственных и муниципальных

информационных систем"

4.1.1

Исходящее письмо о наличии

государственных и муниципальных

информационных систем

09.01.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Получение от органов

государственной власти Ставропольского края и

органов местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края информации о наличии государственных и

муниципальных информационных систем "

4.1.2

Входящее письмо о наличии

государственных и муниципальных

информационных систем

15.01.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

25.01.2020

Мероприятие "Анализ полученной от органов

государственной власти Ставропольского края и

органов местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края информации о наличии государственных и

муниципальных информационных систем"

4.1.3

Отчет о наличии государственных и

муниципальных информационных

систем

25.01.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

25.02.2020

Мероприятие "Направление запроса в органы

государственной власти Ставропольского края и

органы местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края о наличии

средств защиты информации"

4.1.4

Исходящее письмо о наличии средств

защиты информации в органах

государственной власти

Ставропольского края и органах

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края

25.02.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

02.03.2020

Мероприятие "Получение от органов

государственной власти Ставропольского края и

органов местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края информации о наличии средств защиты

информации"

4.1.5

Входящее письмо о наличии средств

защиты информации

02.03.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

12.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Анализ полученной от органов

государственной власти Ставропольского края и

органов местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края информации о наличии средств защиты

информации"

4.1.6

Отчет о наличии средств защиты

информации

12.03.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

12.04.2020

Мероприятие "Формирование перечня средств

защиты информации, необходимого для

проведения аттестации государственных и

муниципальных информационных систем"

4.1.7

Прочий тип документа Перечень

средств защиты информации,

необходимых для проведения

аттестации государственных и

муниципальных информационных

систем

12.04.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

12.05.2020

Мероприятие "Формирование перечня

государственных и муниципальных

информационных систем Ставропольского края"

4.1.8

Прочий тип документа Перечень

государственных и муниципальных

информационных систем

Ставропольского края

12.05.2020 Корчагин Д. Н.,

консультант сектора по

защите информации и

специальной работе

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закуплены средства защиты

информации для проведения аттестации

информационных систем (при наличии денежных

средств)"

4.2

Акт приема-передачи средств защиты

информации для проведения

аттестации информационных систем

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания на поставку средств защиты информации

для проведения аттестации информационных

систем"

4.2.1

Исходящее письмо о согласовании

технического задания на поставку

средств защиты информации для

проведения аттестации

информационных систем

01.07.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

31.08.2021

Мероприятие "Размещение государственного

заказа на поставку средств защиты информации

для проведения аттестации информационных

систем (при наличии денежных средств)"

4.2.2

Исходящее письмо о размещении

государственного заказа на поставку

средств защиты информации для

проведения аттестации

информационных систем в системе

закупок

31.08.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.09.2021

Мероприятие "Поставка средств защиты

информации для проведения аттестации

информационных систем"

4.2.3

Акт приема-передачи средств защиты

информации

30.09.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оплата поставки средств защиты

информации для проведения аттестации

информационных систем"

4.2.4

Прочий тип документа Счет на оплату

средств защиты информации

15.11.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.11.2021

Контрольная точка "Проведены аттестационные

мероприятия по требованиям безопасности

информации, обрабатываемой в государственных

и муниципальных информационных системах

Ставропольского края"

4.3

Отчет о количестве выданных

аттестатов соответствия требования по

безопасности информации,

обрабатываемой в государственных и

муниципальных системах

Ставропольского края

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Разработка программы и методики

проведения аттестационных испытаний"

4.3.1

Отчет о количестве разработанных

программ и методик проведения

аттестационных испытаний

10.01.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2021

Мероприятие "Разработка протоколов проведения

испытаний информационных систем на

соответствие требованиям по защите

информации"

4.3.2

Отчет о количестве разработанных

протоколов проведения испытаний

информационных систем на

соответствие требованиям по защите

информации

10.01.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка заключений по

результатам аттестационных испытаний"

4.3.3

Отчет о количестве выданных

заключений по результатам

аттестационных испытаний

10.01.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2021

Мероприятие "Выдача аттестата соответствия

информационной системы требованиям

безопасности информации"

4.3.4

Отчет о количестве выданных

аттестатов соответствия

информационных систем требованиям

по безопасности информации

10.01.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Осуществлена выдача сертификатов

ключей проверки электронной подписи для

работников органов государственной власти

Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"0

5

К 2021 году осуществлена выдача

сертификатов ключей проверки

электронных подписей для работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных

образованийСтавропольского края в

количестве 6000 штук

Шульженко В. И.,

министр энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 01.12.2021

Контрольная точка "Выдано 3987 ключей

проверки электронной подписи для работников

органов государственной власти Ставропольского

края и органов местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края"

5.1

Справка Аналитическая справка о

количестве выданных сертификатов

ключей проверки электронной подписи

для работников органов

государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за год

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.12.2020

Мероприятие "Ведется работа по выдаче 140

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

5.1.1

Отчет о количестве выданных

сертификатов ключей проверки

электронной подписи для работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за 1 квартал

10.01.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Ведется работа по выдаче 676

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

5.1.2

Отчет о количестве выданных

сертификатов ключей проверки

электронной подписи для работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за 2 квартал

30.03.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.06.2020

Мероприятие "Ведется работа по выдаче 1376

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

5.1.3

Отчет о количестве выданных

сертификатов ключей проверки

электронной подписи для работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за 3 квартал

30.06.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.09.2020

Мероприятие "Ведется работа по выдаче 1795

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

5.1.4

Отчет о количестве выданных

сертификатов ключей проверки

электронной подписи для работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за 4 квартал

30.09.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Осуществлена выдача

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края с нарастающим итогом до

6 000 штук"

5.2

Справка Аналитическая справка о

количестве выданных сертификатов

ключей проверки электронной подписи

для работников органов

государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за год

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Ведется работа по выдаче

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

5.2.1

Отчет о количестве выданных

сертификатов ключей проверки

электронной подписи для работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за 1 квартал

10.01.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.03.2021

Мероприятие "Ведется работа по выдаче

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

5.2.2

Отчет о количестве выданных

сертификатов ключей проверки

электронной подписи для работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за 2 квартал

30.03.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Ведется работа по выдаче

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

5.2.3

Отчет о количестве выданных

сертификатов ключей проверки

электронной подписи для работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за 3 квартал

30.06.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.09.2021

Мероприятие "Ведется работа по выдаче

сертификатов ключей проверки электронной

подписи для работников органов государственной

власти Ставропольского края и органов местного

самоуправления муниципальных образований

Ставропольского края"

5.2.4

Отчет о количестве выданных

сертификатов ключей проверки

электронной подписи работников

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края за 4 квартал

30.09.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.12.2021


