
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории Карачаево-Черкесской Республики

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Системные меры содействия международной

кооперации и экспорту

Срок начала и

окончания проекта

Смородин Сергей Александрович, Заместитель Председателя Правительства

Аргунов Мурат Олегович, министрРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование федерального проекта

Теунаева Юмрана Хусеевна, Заместитель МинистраАдминистратор регионального проекта

Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества

Карачаево-Черкесской республики

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к концу 2024 года увеличения до 40 экспортоориентированных предприятий, заключивших экспортный контракт, по итогам реализации

комплекса мер по совершенствованию механизмов стимулирования экспортной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике путем создания

благоприятной регулярной среды и активного продвижения товаропроизводителей на территории Карачаево-Черкесской Республики (Карачаево-

Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Количество компаний экспортеров в

Карачаево-Черкесской Республике,

выведенных на экспорт при

поддержке центров поддержки

экспорта,, ТЫС КРАСК

31.12.2018 20,0000 22,0000 26,0000 30,0000 35,0000 40,0000Дополнительный

показатель

20,0000

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

1.2 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт

2.0, шт., шт

31.12.2018 20,0000 22,0000 26,0000 30,0000 35,0000 40,0000Основной

показатель

0,0000

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году

1.3 Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по итогам

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, № к 2018

году, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 75,0000 100,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых

представительств Российской Федерации за рубежом 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.

Протокол проектного комитета

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021

1.1

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации.

Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерациивнедрили инструменты Регионального

экспортного стандарта 2.0.Протокол проектного комитета

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2021

2

Собственные результаты

2.1

Определение экспорта как приоритетного направления развития

в Карачаево-Черкесской Республике

на 31.12.2020 - 0 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта

в Карачаево-Черкесской Республике и обеспечение доступа

субъектов предпринимательства, зарегистрированных в регионе,

в акселерационных программ для экспорта.

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024

2.3

Обеспечение достаточного уровня поддержки экспорта в

Карачаево-Черкесской Республике

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Определение экспорта как приоритетного

направления развития в Карачаево-

Черкесской Республике

1.1 0,00 0,000,30 0,00 0,00 0,300,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечение достаточного уровня

поддержки экспорта в Карачаево-

Черкесской Республике

1.2 0,00 10,0010,00 10,00 10,00 50,0010,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 10,30 10,00 10,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 10,0010,30 10,00

0,00 0,000,00 0,00

10,00 10,00 50,30

0,00 0,00 0,00

10,00 10,00 50,30

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,0010,30 10,00 10,00 10,00 50,30

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Теунаева Ю. Х. Заместитель Министра 35

Определение экспорта как приоритетного направления развития в Карачаево-Черкесской Республике

3 Участник регионального

проекта

Кечерукова Л. Х. Начальник отдела

промышленности

40

4 Участник регионального

проекта

Урусов Р. М. Руководитель Центра

поддержки экспорта

Карачаево-Черкесской

Республики

75
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры содействия

международной кооперации и экспорту

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Определение экспорта как приоритетного направления развития

в Карачаево-Черкесской Республике 0

1

-

- 31.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан1.2

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован1.5

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Региональная управленческая команда

обучена, Региональный проект «Развитие

экспорта в Карачаево-Черкесской Республике»

утвержден, экспорт определен как одно из

стратегических направлений развития региона,

в государственную программу включены

мероприятия по развитию экспортной

деятельности.

1.6

 

РРП

-

31.12.2020

Осуществлена подготовка региональных

управленческих команд

1.6.1

 Сформирован и

утвержден состав

управленческой команды

Карачаево-Черкесской

Республики.

Управленческая команда

Карачаево-Черкесской

Республики прошла

обучение в Школе

экспорта РЭЦ (с учетом

финансового

обеспечения).

РРП- 31.12.2020

Утвержден региональный стандарт «Развитие

экспорта в Карачаево-Черкесской Республике»

1.6.2

 Разработан и утвержден

региональный стандарт

«Развитие экспорта

Карачаево-Черкесской

Республики»

РРП- 28.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Экспорт определен как одно из стратегических

направлений развития региона

1.6.3

 Разработан и утвержден

раздел стратегии

социально-

экономического развития

Карачаево-Черкесской

Республики в области

обеспечения

благоприятных условий

для ведения экспортной

деятельности в Карачаево-

Черкесской Республике

РРП- 01.10.2020

В состав государственной программы

«Развитие промышленности, торговли,

энергетики, транспорта, связи и

информационного общества

Карачаево-Черкесской Республики» включены

мероприятия по развитию экспортной

деятельности

1.6.4

 Подготовлен проект

постановления

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики о

внесении изменений в

постановление

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от

22.01.2019 № 14 в части

дополнения

подпрограммы «Развитие

промышленности и

повышение ее

конкурентоспособности»

основным мероприятием

«Развитие экспортной

деятельности» (далее –

Изменения). Изменения

утверждены.

РРП- 01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание системы продвижения институтов поддержки экспорта

в Карачаево-Черкесской Республике и обеспечение доступа

субъектов предпринимательства, зарегистрированных в регионе,

в акселерационных программ для экспорта. 0

2

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.2

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.5

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение соглашение с РЭЦ о

взаимодействии в рамках мероприятий по

развитию центра поддержки экспорта региона,

Центр поддержки экспорта осуществляет

регулярную поддержку

экспортноориентированным предприятиям

региона, подключен к единой системе

продвижения экспорта, проводит экспортный

аудит, создана база экспортеров в

Карачаево-Черкесской Республике,

экспортоориентированные компании приняли

участие в программе акселерации.

2.6

 

РРП

-

31.12.2024

Соглашение с АО «Российский экспортный

центр» о методическом и информационном

взаимодействии при реализации основных

мероприятий, осуществляемых в рамках

направления «развитие центров координации

поддержки экспортноориентированных

субъектов МСП»

2.6.1

 Заключено соглашение с

АО «Российский

экспортный центр» о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации основных

мероприятий,

осуществляемых в рамках

развития Центра

поддержки экспорта в

Карачаево-Черкесской

Республике

РРП- 01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществляет свою деятельность центр

поддержки экспорта (ЦПЭ) в

Карачаево-Черкесской Республике

2.6.2

 Выполнение ЦПЭ

ежегодных показателей

эффективности в целях

обеспечения равного

доступа предприятий

субъекта Российской

Федерации к мерам

поддержки.

РРП- 31.12.2024

Обеспечение участия Карачаево-Черкесской

Республики в единой системе продвижения

экспорта

2.6.3

 Центр экспортной

поддержки Карачаево-

Черкесской Республики

подключен к единой

системе продвижения

экспорта

РРП- 31.12.2021

Создание и ведение базы экспортеров в

Карачаево-Черкесской Республики

2.6.4

 Проведен сбор

информации для

формирования базы

экспортеров в Карачаево-

Черкесской Республике.

Сформирована база

экспортеров Карачаево-

Черкесской Республики в

соответствии с собранной

информацией. База

экспортеров размещена на

информационном ресурсе

Министерства

промышленности и

торговли Карачаево-

Черкесской Республики и

Центра экспортной

поддержки.

РРП- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определен перечень субъектов

предпринимательства, зарегистрированных на

территории Карачаево-Черкесской Республики,

обладающих экспортным потенциалом и

проведение их экспортного аудита

2.6.5

 Определен перечень

субъектов

предпринимательства и

проведен экспортный

аудит субъектов

предпринимательства,

зарегистрированных на

территории Карачаево-

Черкесской Республики,

обладающих экспортным

потенциалом . Результаты

аудита направлены в АО

«Российский экспортный

центр»

РРП- 31.12.2021

Обеспечение реализации акселерационных

программ для субъектов МСП-экспортеров, в

том числе на базе Центра поддержки экспорта

2.6.6

 Подготовлены и

направлены в АО

«Российский экспортный

центр» предложения о

включении

зарегистрированных в

Карачаево-Черкесской

Республике компаний для

участия в программе

акселерации. В 2020 г. не

менее 2 субъектов МСП

приняли участие в

программе акселерации

РРП- 31.12.2021

Региональный экспортный стандарт 2.0.

внедрен и осуществлены его мероприятия в

Карачаево-Черкесской Республике

2.6.7

 Внедрены инструменты

Регионального

экспортного стандарта 2.0

РРП- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение консультационной поддержки

субъектов предпринимательства,

зарегистрированных в Карачаево-Черкесской

Республике

2.6.8

 Обеспечена возможность

получения

консультационной

поддержки по вопросам

осуществления

экспортной деятельности

для всех субъектов

предпринимательской

деятельности,

зарегистрированных на

территории Карачаево-

Черкесской Республики.

Ведение статистики о

количестве компаний,

получивших

консультационную

поддержку

РРП- 31.12.2024

 Обеспечение достаточного уровня поддержки экспорта в

Карачаево-Черкесской Республике 0

3

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Проведен региональный этап

Всероссийской премии в области

международной кооперации и экспорта

«Экспортер года» в Карачаево-Черкесской

Республике, обеспечено содействие в участии в

международных выставочно-ярмарочных

мероприятиях за рубежом действующих

экспортеров и/или компаний, планирующих

осуществлять экспортную деятельность, также

проведены бизнес-миссии делегаций

Карачаево-Черкесской Республики за рубежом

в целях продвижения качественной продукции,

произведенной в регионе

3.4

 

РРП

-

31.12.2024

Проведен региональный этап Всероссийской

премии в области международной кооперации

и экспорта «Экспортер года» в

Карачаево-Черкесской Республике, обеспечено

содействие в участии в международных

выставочно-ярмарочных мероприятиях за

рубежом действующих экспортеров и/или

компаний, планирующих осуществлять

экспортную деятельность, также проведены

бизнес-миссии делегаций

Карачаево-Черкесской Республики за рубежом

в целях продвижения качественной продукции,

произведенной в регионе

3.4.1

 Принято решение

высшего должностного

лица (высшего

исполнительного органа

власти) Карачаево-

Черкесской Республики об

учреждении (проведении)

регионального конкурса

«Экспортер года».

Разработан и размещен в

открытом доступе в сети

Интернет конкурсная

документация

регионального конкурса

РРП- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Экспортер года».

Утвержден состав и

регламент деятельности

конкурсной комиссии

регионального конкурса

«Экспортер года».

Объявлен сбор заявок на

участие в региональном

конкурсе «Экспортер

года». Опубликованы в

открытом доступе

результаты итогов

регионального конкурса

«Экспортер года» В

проведении

регионального этапа

Всероссийской премии в

области международной

кооперации и экспорта

«Экспортер года» в

Карачаево-Черкесской

Республике приняли

участие: за 2020 год – не

менее 4 экспортеров; за

2021 год – не менее 7

экспортеров; за 2022 год –

не менее 10 экспортеров;

за 2023 год – не менее 13

экспортеров; за 2024 год –

не менее 16 экспортеров



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Содействие в участии в международных

выставочно-ярмарочных мероприятиях за

рубежом действующих экспортеров и/или

компаний, планирующих осуществлять

экспортную деятельность (зарегистрированных

на территории Карачаево-Черкесской

Республики

3.4.2

 Разработан ежегодный

план выставочно-

ярмарочных и форумных

мероприятий. Главой

Карачаево-Черкесской

Республики утвержден

ежегодный план

выставочно-ярмарочных и

форумных мероприятий

Карачаево-Черкесской

Республики. Привлечены

к участию в реализации

ежегодного плана

выставочно-ярмарочных и

форумных мероприятий

Карачаево-Черкесской

Республики

экспортноориентированн

ые предприятия и

экспортеры Карачаево-

Черкесской Республики.

Проведены бизнес-миссии

делегаций Карачаево-

Черкесской Республики за

рубежом в целях

продвижения

качественной продукции,

произведенной в регионе,

в иностранных

государствах, обмена

опытом и поиска новых

партнеров.

РРП- 31.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации. 0

4

Не менее чем в 75

субъектах Российской

Федерации внедрили

инструменты

Регионального

экспортного стандарта 2.0.

Протокол проектного

комитета

-

- 01.12.2021

Контрольная точка не задана4.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана4.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана4.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Системные меры содействия

международной кооперации и экспорту

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ

1 Методика расчет показателя Правила и принципы

методики будут определены

в I квартале 2019 году

(абзац 2 пункта 4 раздела I

протокола заседания

Президиума Совета от

24.09.2018 № 12)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт

2 Методика расчет показателя Правила и принципы

методики будут определены

в I квартале 2019 году

(абзац 2 пункта 4 раздела I

протокола заседания

Президиума Совета от

24.09.2018 № 12)


