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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

1.1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры, МЛН

ЧЕЛ

31.12.2017 0,2390 0,2410 0,2470 0,2630 0,2690 0,3130Основной

показатель

0,2400

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре

1.2 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре, ПРОЦ

31.12.2017 9,5000 11,6000 13,7000 15,8000 17,9000 20,0000Основной

показатель

7,4000

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

1.3 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», ЕД

31.12.2017 8,0000 22,0000 24,0000 24,0000 25,0000 25,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

1.4 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, ПРОЦ

31.10.2018 9,0000 18,0000 28,0000 37,0000 54,0000 65,0000Основной

показатель

0,0000

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

1.5 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном

порядке страховыми медицинскими

организациями, ПРОЦ

31.12.2017 57,2000 61,2000 65,7000 69,7000 73,7000 77,7000Основной

показатель

54,2000

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем)

1.6 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя, телефон,

терминал для связи со страховым

представителем), ПРОЦ

31.12.2017 50,0000 82,4000 82,4000 85,3000 91,2000 91,2000Основной

показатель

0,0000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

1.7 Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной авиации

(ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ

31.12.2017 0,0000 0,0000 27,0000 30,0000 33,0000 36,0000Основной

показатель

0,0000
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Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

1.8 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад,

Тысяча посещений

31.12.2017 0,4000 0,4000 0,4000 18,0000 18,0000 18,0000Основной

показатель

0,4000

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1.9 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа

больных, к которым совершены

вылеты, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере

здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью

населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и

(или) офисов врачей общей практики в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены

соглашения с субъектами Российской Федерации

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской

местности.

В субъектах Российской Федерации будут построено

или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

1.1

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и

(или) офисов врачей общей практики в сельской местности

на 31.12.2019 - 2 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

обеспечат в 2019 году принятие в соответствии

с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования

субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, в том числе в виде карт.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

2.1

В схемы территориального планирования 85 субъектов

Российской Федерации и геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по

согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования

(за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут

приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных

посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД

на строительство/реконструкцию).

До конца 2020 года будут выполнены работы

по строительству/реконструкции вертолетных площадок

или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

3.1

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на

расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами государственной власти 34 субъектов Российской

Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной

и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных

медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы,

до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных

медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку

передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских

комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских

комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

4.1

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

на 31.12.2019 - 0 шт

на 31.12.2020 - 0 шт

на 31.12.2021 - 9 шт

31.12.2021

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью

повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать

процессы приема и распределения вызовов.

Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

5.1

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи***

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2021 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 24 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года

будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы.

Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

6.1

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2021 году

на 31.12.2022 - 9 шт

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минздравом России разработана типовая стратегия развития

санитарной авиации.

На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до

2024 года.

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи, что позволит в

ыполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой

специализированной помощи, в 2020 году выполнить 

дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов,

в 2021 году в

ыполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и

эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не

менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской Федерации

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 28 ЕД

на 31.12.2022 - 31 ЕД

на 31.12.2023 - 34 ЕД

на 31.12.2024 - 37 ЕД

31.12.2024



11

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года

будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.

Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы

медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной

помощи

в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого

производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации

от медицинских организаций, участвующих в проекте,

для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь"

на 15.05.2019 - 1 ЕД

15.05.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни

медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного

ЦПМСП.

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь».

Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.

ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

на 31.12.2019 - 32 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 88 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 96 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 96 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет

обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского осмотра

на 31.12.2019 - 45.2 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 49.5 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 67.5 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 77.5 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 91.7 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

1.1 0,00 0,000,00 14,06 0,00 14,060,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 13,92 0,00 0,00 0,00 13,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,06

14,06

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,06

14,06

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

2.1 0,00 0,000,00 60,81 0,00 60,810,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 60,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,81

60,81

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,81

60,81

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов

и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введено в действие более 40

фельдшерско-акушерских пунктов и (или)

офисов врачей общей практики в сельской

местности

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3,95

3,95

-3,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,95

3,95

-3,95

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 74,87 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

-3,95 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

3,95 0,000,00 74,87

3,95 0,000,00 0,00

0,00 0,00 74,87

0,00 0,00 -3,95

0,00 0,00 78,82

0,00 0,00 3,95

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,75 0,000,00 74,12 0,00 0,00 77,88

0,00 0,000,00 74,87 0,00 0,00 74,87

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Камурзаева Д. М. Заместитель министра 100

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

4 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

6 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100



19

8 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

10 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

12 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

14 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100
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Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

16 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

18 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

20 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100

22 Участник регионального

проекта

Шаманов К. А. Министр здравоохранения

Карачаево-Черкесской

Республики

Шаманов К. А. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Карачаево-Черкесская Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра0

1 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утвержден регламент взаимодействия

страховых медицинских организаций с

медицинскими организациями в части

информирования застрахованных лиц старше

18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

направлен в территориальные

1.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

05.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации обеспечен

охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 41,8 %.

1.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Внесены изменения в Форму типового

договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н.

1.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Разработка и внесение изменения в Форму

типового договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н .

1.4.1

Приказ

РНП01.01.2019 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.8

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.9

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.11

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.12

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.14

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.15

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.17

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.18

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.19

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 85 субъектах Российской Федерации созданы

региональные проектные офисы по созданию и

внедрению "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"0

2 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 15.05.2019

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

10.01.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

2.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

30.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

2.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

30.05.2019

Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

2.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

30.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный вид помощи0

3 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.02.2019

Утверждены документы, необходимые для

выполнения работы

3.1.1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)3.3.1

Отчет

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.02.2020

Утверждены документы, необходимые для

оказания услуги

3.4.1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Для оказания услуги подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

3.5.1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Услуга оказана3.6.1

Отчет

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.02.2021

Утверждены документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)

3.7.1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.8

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Для оказания услуги подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

3.8.1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Услуга оказана3.9.1

Отчет

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.02.2022

Утверждены документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)

3.10.

1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11.

1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Услуга оказана3.12.

1

Отчет

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.02.2023

Утверждены документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)

3.13.

1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.14

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.14.

1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.15

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Услуга оказана3.15.

1

Отчет

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.16

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.02.2024

Утверждены документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)

3.16.

1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.17

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Для оказания услуги подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

3.17.

1

Прочий тип документа

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.18

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Услуга оказана3.18.

1

Отчет

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2024

В схемы территориального планирования 85

субъектов Российской Федерации и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь0

4 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

4.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан4.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.03.2020

Акт разработан4.2.1

Акт

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.03.2020

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.07.2020

Акт согласован с заинтересованными органами

и организациями

4.3.1

Акт

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.07.2020

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

4.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

4.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

4.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

4.7

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)4.8

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию4.9

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу4.10

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.08.2020

Акт вступил в силу4.10.

1

Акт

РРП- Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена возможность внесения в

геоинформационную подсистему единой

государственной информационной системы в

сфере здравоохранения сведений о

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных

подразделениях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

4.11

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Сведения о всех существующих и

планируемых медицинских организациях и их

структурных подразделениях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь,

внесены в геоинформационную подсистему

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

4.12

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Построено (реконструировано) не менее 78

вертолетных (посадочных) площадок при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

помощи. 0

5 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2019

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов0

6 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Приобретенные передвижные медицинские

комплексы переданы в медицинские

организации

6.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Приобретенные передвижные медицинские

комплексы переданы в медицинские

организации

6.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2019



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приобретенные передвижные медицинские

комплексы переданы в медицинские

организации

6.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Приобретенные передвижные медицинские

комплексы переданы в медицинские

организации

6.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2020

КТ: Приобретенные передвижные медицинские

комплексы переданы в медицинские

организации

6.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Приобретенные передвижные медицинские

комплексы переданы в медицинские

организации

6.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы региональные системы диспетчеризации

скорой медицинской помощи***0

7 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

7.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Акт разработан7.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

7.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

7.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

7.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

7.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

7.7

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)7.8

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию7.9

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу7.10

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

7.11

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

7.12

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован

(а) и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

7.13

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

7.14

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

7.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Функционируют более 300 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2021

году0

8 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.01.2022

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.01.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

работы по оказанию услуги выполнены8.3.1

Отчет

РРП01.01.2022 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2022

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации 0

9 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.03.2021

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

15.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)9.3.1

Отчет

РРП01.01.2021 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до

2024 года в субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия с 2021

года

9.4

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.07.2021

Утверждены региональные стратегии развития

санитарной авиации на период до 2024 года в

субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия с 2021

года

9.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.5

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.6

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.03.2022

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

15.03.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.7

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2022

Услуга оказана (работы выполнены)9.7.1

Отчет

РРП01.01.2022 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.8

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.8.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.9

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.03.2023

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

15.03.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.10

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2023

Услуга оказана (работы выполнены)9.10.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.11

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.12

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.03.2024

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

15.03.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.13

 

Шаманов К. А.,

Министр

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской

Республики

-

31.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)9.13.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Камурзаева Д. М.,

Заместитель министра

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Карачаево-Черкесская Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ

1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры и

диспансеризацию

 - , - Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре ПРОЦ

2 Доля зарегистрированных

заболеваний, включая болезни

системы кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом, выявленных при

профилактическом осмотре и

диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, в общем числе

зарегистрированных

заболеваний, включая

болезни системы

кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом

- число

зарегистрированных

заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом,

выявленных впервые

при

профилактическом

осмотре и

диспансеризации

определенных групп

взрослого населения,

ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля зарегистрированных

заболеваний, включая болезни

системы кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом, выявленных при

профилактическом осмотре и

диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, в общем числе

зарегистрированных

заболеваний, включая

болезни системы

кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом

- число

зарегистрированных

заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом

, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» ЕД

3 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30 и

№ 47

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ

4 Количество записей к врачу,

совершенных гражданами без

обращения в регистратуру

медицинской организации (в

том числе с помощью ЕПГУ,

региональных порталов

государственных услуг,

инфоматов и call-центров,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в

общем числе записей к врачу

по всем источникам, включая

регистратуру медицинских

организаций,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде

- количество

записей к врачу,

совершенных

гражданами без

обращения в

регистратуру

медицинской

организации, ЕД

Подсисте

ма РМИС

«Электрон

ная

регистрат

ура»

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество записей к врачу,

совершенных гражданами без

обращения в регистратуру

медицинской организации (в

том числе с помощью ЕПГУ,

региональных порталов

государственных услуг,

инфоматов и call-центров,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в

общем числе записей к врачу

по всем источникам, включая

регистратуру медицинских

организаций,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде

- количество

записей к врачу по

всем источникам, ЕД

Подсисте

ма РМИС

«Электрон

ная

регистрат

ура»

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

ПРОЦ

5 Доля обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями в общем числе

поступивших жалоб

- число

обоснованных

жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми

медицинскими

организациями, ЕД

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

№ 230

«Об

установле

нии форм

отчета"

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

РЕСПУБЛИК

И МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями в общем числе

поступивших жалоб

- число

поступивших жалоб,

ЕД

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

№ 230

«Об

установле

нии форм

отчета"

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

РЕСПУБЛИК

И МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ

6 Доля медицинских

организаций, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций в

числе медицинских

организаций, участвующих в

реализации программы ОМС

- число

медицинских

организаций, на базе

которых

функционируют

каналы связи

граждан со

страховыми

представителями

страховых

медицинских

организаций , ЕД

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

№ 262

«Об

установле

нии форм

отчета»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Доля медицинских

организаций, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций в

числе медицинских

организаций, участвующих в

реализации программы ОМС

- число

медицинских

организаций,

участвующих в

реализации

программы ОМС, ЕД

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

№ 262

«Об

установле

нии форм

отчета»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений

7 Количество посещений

мобильными медицинскими

бригадами

Nмб - Количество

посещений

мобильными

медицинскими

бригадами,

ПОСЕЩ/СМЕН

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

«Сведения

о

медицинс

кой

организац

ии»,

ежегодно

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИ

Е

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

"САМАРСКИ

Й

ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСК

ИЙ

ИНФОРМАЦ

ИОННО-

АНАЛИТИЧЕ

СКИЙ

ЦЕНТР"

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Количество посещений

мобильными медицинскими

бригадами / 1 000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ

8 Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Nгосп - Число

госпитализированных

по экстренным

показаниям в

течение первых, к

которым совершены

вылеты, ЕД

Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены

вылеты в 2017 году

Nгосп. общ - общее

число больных, к

которым совершены

вылеты, ЕД

Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ

9 Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных в отчетном

году с использованием

санитарной авиации за счет

средств субсидии из

федерального бюджета

 - , ЕД Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

абсолютный показатель


