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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Архангельская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Архангельская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Вахрушев А.В.

заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Яничек В.А.Руководитель регионального проекта министр культуры Архангельской области

Бакшеева Н.В.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Культура Русского Севера"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных виртуальных

концертных залов

01.01.2018 0,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов нарастающим

итогом).

С 2019 по 2024 годы открыто

500 виртуальных концертных

залов в 500 городах Российской

Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 -

в 2024 г.). Определение типа и

месторасположения создания

виртуального концертного зала

будет определяться на

основании правил. Создание

виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному

количеству граждан России из

самых отдаленных городов.

Типовой комплект

оборудования определяется

исходя из количества

посадочных мест в помещении

виртуального концертного зала.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 2 4 5 -

2

Создание мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным

проектам

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-2 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

200,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.1.1. бюджет субъекта

200,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 2 600,003 700,00 3 600,00 0,00 0,00 9 900,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 2 600,003 700,00 3 600,00 0,00 0,00 9 900,00

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,003 700,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,003 700,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00
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2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

200,00 3 700,00 3 600,00 2 600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 10 100,00

200,00 2 600,003 700,00 3 600,00 0,00 0,00 10 100,00

  бюджет субъекта

200,00 2 600,003 700,00 3 600,00 0,00 0,00 10 100,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура РФ"

Единица1

Основной показатель:

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

Единица2

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов

Единица3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Архангельская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создание мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным проектам"0

1 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.2

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в том числе в

домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий

(количество залов нарастающим итогом)."0

2

С 2019 по 2024 годы открыто 500

виртуальных концертных залов в 500

городах Российской Федерации (по 80

залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в

2024 г.).Определение типа и

месторасположения создания

виртуального концертного зала будет

определяться на основании правил.

Создание виртуальных концертных

залов обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному количеству

граждан России из самых отдаленных

городов.Типовой комплект

оборудования определяется исходя из

количества посадочных мест в

помещении виртуального концертного

зала.

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 15.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

2.3

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

20.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.4

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.5

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.6

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

2.8

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

20.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.9

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

2.11

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.12

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Бакшеева Н. В. заместитель министра 100

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100


