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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Развитие здравоохранения Архангельской области"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля злокачественных новообразований,

выявленных на ранних стадиях

31.12.2017 55,3000 56,4000 57,4000 58,5000 59,5000 60,2000Процент 53,1000

2 Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5

лет и более, %

31.12.2017 56,3000 56,5000 56,7000 56,8000 56,9000 60,0000Процент 56,1000

3 Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в предыдущем году),

%

31.12.2017 25,6000 24,6000 23,7000 22,9000 22,0000 21,1000Процент 27,4000



3



4

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими

заболеваниями 0

1

Внедрение региональной

централизованной

информационной системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями»

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1

2

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не

менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

13 4 4 4 1

3

Организовано не менее 420

центров амбулаторной

онкологической помощи

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

20 0 1 1 3

4

В 85 субъектах Российской

Федерации разработаны и

утверждены региональные

программы "Борьба с

Министерством

здравоохранения

РоссийскойФедерации в первом

квартале 2019 года будет

определено

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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онкологическими

заболеваниями"

подведомственноефедеральное

учреждение и на его базе создан

координационный центр

дляобеспечения разработки и

реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями», разработаны

требования к региональным

программам «Борьба

онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числе на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественныхновообразован

ий, на повышение

эффективности диагностики и

лечениязлокачественных

новообразований, в том числе с

применением эффективных

методовдиагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских технологий,

внедрение

высокоэффективныхрадиологич

еских, химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов лечения

с использованием клинических

рекомендаций, обеспечение
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полного цикла приприменении

химиотерапевтического лечения

у больных со

злокачественныминовообразова

ниями, повышение доступности

высокотехнологичных методов

лечениядля пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональнойквалификаци

и медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,врачей-

онкологов, врачей-радиологов и

других специалистов,

участвующих воказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологическихбольных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных

ипрограмм психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Во всех

субъектахРоссийской

Федерации на основании

требований разработаны и

утвержденырегиональные

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в

рамкахгосударственного

задания будет осуществляться
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мониторинг реализации

мероприятийрегиональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составлятьсяотчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и

реализациимероприятий. По

итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговыйотчет о результатах

реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическимизаболеваниями

» и их эффективности.

5

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

6

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не

менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 4

7

Организованы не менее 420

центров амбулаторной

онкологической помощи

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-- - - - 3
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

286 636,10 267 391,80550 778,90 223 491,60 55 879,70 55 879,70 1 440 057,80

1.1.1. бюджет субъекта

286 636,10 267 391,80550 778,90 223 491,60 55 879,70 55 879,70 1 440 057,80

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

286 636,10 550 778,90 223 491,60 267 391,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

55 879,70 55 879,70 1 440 057,80

286 636,10 267 391,80550 778,90 223 491,60 55 879,70 55 879,70 1 440 057,80

  бюджет субъекта

286 636,10 267 391,80550 778,90 223 491,60 55 879,70 55 879,70 1 440 057,80

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

злокачественных

новообразований, выявленных

на ранних стадиях

Процент1

Основной показатель:

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

Процент2

Основной показатель:

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

Процент3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены региональные

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями""0

1

 Министерством здравоохранения

Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будет определено

подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан

координационный центр для

обеспечения разработки и реализации

региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,

разработаны требования к

региональным программам «Борьба

онкологическими заболеваниями»

(далее – требования)

предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных, в том

числе на совершенствование

профилактики и раннего выявления

злокачественных новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных новообразований, в

том числе с применением эффективных

методов диагностики злокачественных

новообразований и использованием

телемедицинских технологий,

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внедрение высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных хирургических

методов лечения с использованием

клинических рекомендаций,

обеспечение полного цикла при

применении химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных методов лечения

для пациентов с онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной квалификации

медицинского персонала первичного

звена здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-радиологов и

других специалистов, участвующих в

оказании онкологической помощи

населению, развитие реабилитации

онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации

онкологических больных и программ

психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на

основании требований разработаны и

утверждены региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».Координационным

центром в рамках государственного

задания будет осуществляться
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мониторинг реализации мероприятий

региональных программ, по

результатам которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024 года

координационным центром будет

сформирован итоговый отчет о

результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их эффективности.

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

01.05.2019

Мероприятие "Разработка 85 проектов

региональных программ "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

1.1.1

 

01.01.2019 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

01.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

01.07.2019

Мероприятие "Согласование документа с

заинтересованными органами и организациями"

1.2.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

01.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.3

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение 85 региональных

программ "Борьба с онкологическими

заболеваниями""

1.3.1

 

01.05.2019 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

01.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.4

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

01.07.2019

Мероприятие "Публикация документа"1.4.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

01.07.2019

Результат "Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями "0

2 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Архангельской области (ежемесячно)"

2.4

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Герасимова О. В.,

Заместитель директора

по вопросам

обязательного

медицинского

страхования

-

31.03.2019

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения"

2.4.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Архангельской области

(ежемесячно)

25.02.2019 Герасимова О. В.,

Заместитель директора

по вопросам

обязательного

медицинского

страхования

31.03.2019

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Архангельской области (ежемесячно)"

2.5

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Герасимова О. В.,

Заместитель директора

по вопросам

обязательного

медицинского

страхования

-

30.06.2019

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения"

2.5.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Архангельской области

(ежемесячно)

31.03.2019 Герасимова О. В.,

Заместитель директора

по вопросам

обязательного

медицинского

страхования

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Архангельской области (ежемесячно)"

2.6

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Герасимова О. В.,

Заместитель директора

по вопросам

обязательного

медицинского

страхования

-

30.09.2019

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения"

2.6.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Архангельской области

(ежемесячно)

30.06.2019 Герасимова О. В.,

Заместитель директора

по вопросам

обязательного

медицинского

страхования

30.09.2019

Контрольная точка "Отчет территориального

фонда обязательного медицинского страхования

Архангельской области (ежемесячно)"

2.7

Отчет Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

Герасимова О. В.,

Заместитель директора

по вопросам

обязательного

медицинского

страхования

-

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг оказания

онкологической помощи населению, в том числе

учет законченных случаев химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и хирургического

лечения"

2.7.1

Отчет Отчет территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Архангельской области

(ежемесячно)

30.09.2019 Герасимова О. В.,

Заместитель директора

по вопросам

обязательного

медицинского

страхования

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.9

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.11

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.12

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.13

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.14

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.15

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -

Контрольная точка "разработка и реализация

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2020 год и на плановый

период 2021-2022 г.г."

2.16

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "разработка и реализация

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2020 год и на плановый

период 2021-2022 г.г. в Архангельской области "

2.16.

1

Постановление

31.12.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.18

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.19

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.20

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.21

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.22

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.23

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.24

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Разработка и реализация

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2021 год и плановый

период 2022-2023 г.г. "

2.25

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка и реализация

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2021 год и плановый

период 2022-2023 гг. в Архангельской области "

2.25.

1

Постановление

31.12.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.26

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.27

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.28

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.29

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.30

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.31

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.09.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.32

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.33

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Разработка и реализация

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2022 год и на плановый

период 2023-2024 гг."

2.34

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Разработка и реализация

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2022 год и на плановый

период 2023-2024 гг."

2.34.

1

Постановление

31.12.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.35

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.36

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.36.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.37

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.38

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.39

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.40

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.09.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.41

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.42

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.42.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.43

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.43.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.44

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.44.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.45

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.45.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.46

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.46.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.47

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.47.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.48

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.09.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.48.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного

стационаров."

2.49

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.49.

1

 

- -

Контрольная точка "Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского страхования"

2.50

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.50.

1

 

- -

Контрольная точка "Разработка и реализация

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2024 год и плановый

период 2025-2026 гг."

2.51

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка и реализация

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2024 год и плановый

период 2025-2026 гг. "

2.51.

1

Постановление

01.12.2023 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

Результат "Внедрение региональной

централизованной информационной системы

«Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями»"0

3 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.1

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведена подготовка для

утверждения паспорта регионального проекта,

внесения изменений в него"

3.1.1

Прочий тип документа

01.06.2019 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

3.2

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации регионального проекта "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

3.2.1

 

01.01.2019 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.3

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.4

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Проведены работы по

модернизации и развитию РС ЕИСЗ АО в части

внедрения централизованной системы

"Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями""

3.5

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2024

Мероприятие "Внедрение региональной

информационной системы по оказанию

медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями"

3.5.1

 

01.01.2020 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

31.12.2024

Результат "Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи "0

4 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

4.1

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

15.02.2021

Мероприятие "Определение медицинских

организаций, на базе которых будут созданы не

менее чем 110 центров амбулаторной

онкологической помощи 

"

4.1.1

 

01.01.2021 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

15.02.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.2

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.2.1

 

01.03.2021 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.3

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.3.1

 

01.09.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Создание центров амбулаторной

онкологической помощи"

4.4.1

 

30.09.2021 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2021

Мероприятие "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.4.2

 

01.09.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Создан Центр амбулаторной

онкологической помощи в ГБУЗ АО

"Архангельская городская клиническая

поликлиника № 1""

4.5

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создан Центр амбулаторной

онкологической помощи в ГБУЗ АО

"Архангельская городская клиническая

поликлиника № 1""

4.5.1

 

01.01.2021 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2021

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

4.6

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

15.02.2023

Мероприятие "определение медицинских

организаций, на базе которых будут созданы 

не менее чем 15 центров амбулаторной

онкологической помощи "

4.6.1

 

01.01.2023 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

15.02.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.7

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.7.1

 

01.03.2023 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.8.1

 

01.05.2023 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.9

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.9.1

 

01.10.2023 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.10

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Создание центров амбулаторной

онкологической помощи"

4.10.

1

 

30.09.2023 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2023

Мероприятие "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.10.

2

 

01.10.2023 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2023

Контрольная точка "Создан центр амбулаторной

онкологической помощи в ГБУЗ АО

"Северодвинская городская клиническая больница

№ 2 скорой медицинской помощи""

4.11

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2023

Мероприятие "Создан центр амбулаторной

онкологической помощи в ГБУЗ АО

"Северодвинская городская клиническая больница

№ 2 скорой медицинской помощи""

4.11.

1

 

01.01.2023 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2023

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

4.12

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "определение медицинских

организаций, на базе которых будут созданы не

менее чем 5 центров амбулаторной

онкологической помощи"

4.12.

1

 

01.01.2024 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

15.02.2024

Мероприятие "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

4.12.

2

 

01.01.2024 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

15.02.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.13

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.13.

1

 

01.03.2024 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.14

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.14.

1

 

01.05.2024 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.15

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание центров амбулаторной

онкологической помощи"

4.15.

1

 

30.09.2024 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024

Мероприятие "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.15.

2

 

- Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

Контрольная точка "создан центр амбулаторной

онкологической помощи в ГБУЗ АО "Котласская

центральная городская больница имени святителя

Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)" "

4.16

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2024

Мероприятие "создан центр амбулаторной

онкологической помощи в ГБУЗ АО "Котласская

центральная городская больница имени святителя

Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)" "

4.16.

1

 

01.01.2024 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2024

Результат "Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "0

5 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии Архангельской области

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)"

5.1.1

 

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.03.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

5.2.1

 

01.03.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.3.1

 

01.01.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.03.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

5.4.1

 

01.01.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.06.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.5

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.5.1

 

01.01.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.03.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.6

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

5.6.1

 

01.03.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.7

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.7.1

 

01.01.2022 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.03.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

5.8.1

 

01.03.2022 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.9

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.9.1

 

01.01.2023 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.03.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.10

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

5.10.

1

 

01.01.2023 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.11

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.11.

1

 

01.01.2024 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.03.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.12

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

5.12.

1

 

01.01.2024 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

Результат "Организованы не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи"0

6 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

6.1

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создание (реорганизация)

организации (структурного подразделения)"

6.1.1

 

30.09.2024 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024

Мероприятие "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

6.1.2

 

01.01.2021 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.2

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение организации

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.2.1

 

30.09.2024 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.2.2

 

01.03.2021 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение организации

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.3.1

 

30.09.2024 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.3.2

 

01.05.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Получение лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.4.1

 

30.09.2024 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024

Мероприятие "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.4.2

 

01.09.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

Контрольная точка "Организованы не менее 420

центров амбулаторной онкологической помощи"

6.5

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

31.12.2024

Мероприятие "Организованы не менее 3 центров

амбулаторной онкологической помощи"

6.5.1

 

01.01.2021 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

31.12.2024

Контрольная точка "Создан центр амбулаторной

онкологической помощи в ГБУЗ АО "Котласская

центральная городская больница имени святителя

Луки (В.Ф. Войно-ясенецкого)"

6.6

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2024

Мероприятие "Создан центр амбулаторной

онкологической помощи в ГБУЗ АО "Котласская

центральная городская больница имени святителя

Луки (В.Ф. Войно-ясенецкого)"

6.6.1

 

01.01.2024 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"0

7 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течение первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых на учет в

предыдущем году), %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удельный вес больных

со злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более, %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях ",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Завершено переоснащение медицинским оборудованием не

менее 160 региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

1 440 057,80 25,00 25,00 25,00 75,00

2.Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями»

0,00 25,00 25,00 25,00 75,00

3.Организовано не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

0,00 25,00 25,00 25,00 75,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течение первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых на учет в

предыдущем году), %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Удельный вес больных

со злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более, %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на ранних

стадиях ",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

0,00 25,00 25,00 25,00 75,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1 440 057,80 100,00 100,00 100,00 300,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Русинова Т. В. Заместитель министра

здравоохранения

Карпунов А. А. 100

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинова Т. В. Заместитель министра

здравоохранения

Карпунов А. А. 100

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 10

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Толчельникова Н. С. Начальник управления

организационной, правовой и

кадровой работы

7

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинова Т. В. Заместитель министра

здравоохранения

Карпунов А. А. 100
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Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 10

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинова Т. В. Заместитель министра

здравоохранения

Карпунов А. А. 100

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 10


