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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Крым)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Республика Крым)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Михайличенко Игорь Николаевич, Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым

Новосельская Вера Вадимовна, МинистрРуководитель регионального проекта

Килеса Анна Николаевна, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов

культурного наследия Республики Крым"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Количество выставочных проектов в

Республике Крым, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности , ЕД

01.01.2018 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000Дополнительный

показатель

0,0000

1.2 Количество онлайн- трансляций

мероприятий в Республике Крым,

размещаемых на портале «Культура.

РФ», ЕД

01.01.2018 2,0000 5,0000 7,0000 10,0000 12,0000 15,0000Дополнительный

показатель

0,0000

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

1.3 Количество созданных виртуальных

концертных залов, ЕД

01.01.2018 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000Основной

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных

концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и

месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект

оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

Созданы виртуальные концертные залы на площадках

организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных

залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа

и месторасположения создания виртуального концертного

зала будет определяться на основании правил. Создание

виртуальных концертных залов обеспечит доступ к

культурному достоянию максимальному количеству граждан

России из самых отдаленных городов.Типовой комплект

оборудования определяется исходя из количества

посадочных мест в помещении виртуального концертного

зала.

на 15.12.2020 - 1 ЕД

на 15.12.2021 - 3 ЕД

на 15.12.2022 - 5 ЕД

15.12.2022



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Создание 1 виртуального концертного зала в Республике Крым

 (при условии победы в конкурсном отборе)

В 2019 году в Республике Крым создан 1виртуальный

концертный зал который обеспечил доступ к культурному

достоянию максимальному количеству граждан Республики

Крым.

на 01.12.2019 - 1 ЕД

01.12.2019

2.2

В Республике Крым организовано 15 онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

(нарастающим итогом)

С 2019 по 2024 годы в Республике Крым организовано 15

онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ" В рамках регионального проекта "Цифровая

культура" национального проекта "Культура" состоялась

онлайн трансляция Церемония открытия Международного

фестиваля "Великое русское слово"

на 01.12.2019 - 2 ЕД

на 01.12.2020 - 5 ЕД

на 01.12.2021 - 7 ЕД

на 01.12.2022 - 10 ЕД

на 01.12.2023 - 12 ЕД

на 01.12.2024 - 15 ЕД

01.12.2024

2.3

В Республике Крым создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям

и выставочным проектам, при посещении которых возможно

получение информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

С 2019 по 2020 годыРеспублике Крым создано 3

мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам,

при посещении которых возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии дополненной

реальности. В рамках национального проекта "Культура" по

созданию мультимедиа гидов с применением технологии

дополненной реальности на основе цифровой платформы

"Артефакт"

на 01.12.2019 - 3 ЕД

на 01.12.2020 - 3 ЕД

на 01.12.2023 - 3 ЕД

на 01.12.2024 - 3 ЕД

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создание 1 виртуального концертного

зала в Республике Крым  (при условии

победы в конкурсном отборе)

1.1 3,50 0,000,00 0,00 0,00 3,500,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Республике Крым организовано 15

онлайн-трансляций мероприятий,

размещаемых на портале «Культура.РФ»

(нарастающим итогом)

1.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Республике Крым создано 3

мультимедиа-гида по экспозициям и

выставочным проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии дополненной

реальности (нарастающим итогом)

1.3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



8

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках

организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество

залов нарастающим итогом).0

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий (количество

залов нарастающим итогом).

2.1 0,00 7,051,05 7,05 0,00 15,160,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,05

1,05

0,00

0,00

0,00

7,05

7,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,16

15,16

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,05

7,05

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 3,50 1,05 7,05 7,05

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

3,50 7,051,05 7,05

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 18,66

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18,66

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,50 7,051,05 7,05 0,00 0,00 18,66

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники



10

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Новосельская В. В. Министр Михайличенко И. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Килеса А. Н. Заместитель министра Новосельская В. В. 60

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новосельская В. В. Министр Михайличенко И. Н. 20

Создание 1 виртуального концертного зала в Республике Крым (при условии победы в конкурсном отборе)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новосельская В. В. Министр Михайличенко И. Н. 20

В Республике Крым организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новосельская В. В. Министр Михайличенко И. Н. 20

В Республике Крым создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новосельская В. В. Министр Михайличенко И. Н. 20
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6. Дополнительная информация



12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Крым)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том числе в

домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий

(количество залов нарастающим итогом).0

1

С 2019 по 2024 годы

открыто 500 виртуальных

концертных залов в 500

городах Российской

Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019 - 2023 гг.,

100 - в 2024 г.).

Определение типа и

месторасположения

создания виртуального

концертного зала будет

определяться на

основании правил.

Создание виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному

количеству граждан

России из самых

отдаленных

городов.Типовой

комплект оборудования

определяется исходя из

количества посадочных

мест в помещении

виртуального концертного

зала.

Новосельская В. В.,

Министр

-

- 15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Приказ Организационно-

распорядительная

документация

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Подготовка и подача заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление из федерального

бюджетам субъектам Российской Федерации на

создание виртуального концертного зала

1.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.09.2020

Подготовка и заключение соглашения с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении субсидии на

создание виртуального зала

1.1.2

 

РРП01.01.2020 Зорина О. В.,

Начальник

Управления

планирования и

финансов

01.04.2020

Подготовка и заключение соглашения с

получателями субсидии на создание

виртуального концертного зала

1.1.3

Соглашение

РРП01.04.2020 Зорина О. В.,

Начальник

Управления

планирования и

финансов

01.07.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Заключение контрактов1.2.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2020 Килеса А. Н.,

Заместитель министра

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Создание виртуального концертного зала1.3.1

Отчет

РРП30.09.2020 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Формирование итогового отчета1.4.1

Отчет

РРП01.11.2020 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2021

Подготовка и подача заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектам

РФ на создание виртуального концертного зала

1.5.1

Заявка

РРП01.01.2021 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.09.2021

Подготовка и заключение соглашения

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении субсидий на

создание виртуального концертного зала

1.5.2

Соглашение

РРП01.01.2021 Зорина О. В.,

Начальник

Управления

планирования и

финансов

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и заключение соглашения с

получателями субсидии на создание

виртуального концертного зала

1.5.3

Соглашение

РРП01.04.2021 Зорина О. В.,

Начальник

Управления

планирования и

финансов

01.07.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

Заявка

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2021

Заключение контрактов1.6.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2021 Килеса А. Н.,

Заместитель министра

30.09.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2021

Создание виртуального концертного зала1.7.1

Отчет

РРП30.09.2021 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.8

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2021

Формирование итогового отчета1.8.1

Отчет

РРП01.11.2021 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2022

Подготовка и подача заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектам

РФ на создание виртуального концертного зала

1.9.1

Заявка

РРП01.01.2022 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.09.2022

Подготовка и заключение соглашения с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении субсидии на

создание виртуального концертного зала

1.9.2

Соглашение

РРП01.01.2021 Зорина О. В.,

Начальник

Управления

планирования и

финансов

01.04.2021

Подготовка и заключение соглашения с

получателями субсидии на создание

виртуального концертного зала

1.9.3

Соглашение

РРП01.04.2022 Зорина О. В.,

Начальник

Управления

планирования и

финансов

01.07.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2022

Заключение контрактов1.10.

1

Прочий тип документа

РРП- Килеса А. Н.,

Заместитель министра

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2022

Создание виртуального концертного зала1.11.

1

Отчет

РРП30.09.2022 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2022

Формирование итогового отчета1.12.

1

Отчет

РРП01.11.2022 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2022

Создание 1 виртуального концертного зала в

Республике Крым (при условии победы в

конкурсном отборе)0

2

В 2019 году в Республике

Крым создан 1

виртуальный концертный

зал который обеспечил

доступ к культурному

достоянию

максимальному

количеству граждан

Республики Крым.

Новосельская В. В.,

Министр

-

- 01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2019

Создание проектного офиса по созданию

виртуальных концертных залов

2.1.1

Приказ

РРП01.01.2019 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.07.2019



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и заключение соглашения с

получателями субсидии на создание

виртуального концертного зала

2.1.2

Соглашение

РРП01.06.2019 Зорина О. В.,

Начальник

Управления

планирования и

финансов

30.06.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Прочий тип документа

Килеса А. Н.,

Заместитель министра

КРП

-

01.12.2019

Заключение контрактов2.2.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Килеса А. Н.,

Заместитель министра

30.09.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2019

Создание виртуального концертного зала2.3.1

Акт

РРП30.09.2019 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

РРП

-

01.12.2019

Формирование итогового отчета2.4.1

Отчет

РРП01.11.2019 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2019



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Крым организовано 15 онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)0

3

С 2019 по 2024 годы в

Республике Крым

организовано 15 онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ" В рамках

регионального проекта

"Цифровая культура"

национального проекта

"Культура" состоялась

онлайн трансляция

Церемония открытия

Международного

фестиваля "Великое

русское слово"

Новосельская В. В.,

Министр

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2019

Формирование перечня мероприятий,

планируемых к онлайн-транслицированию на

портале «Культура.РФ»

3.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.03.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2019

Подготовка и подача заявок на реализацию

проектов по проведению онлайн-трансляций

мероприятий на портале «Культура.РФ»

3.2.1

Заявка

РРП01.01.2019 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2019

Проведение онлайн-трансляций мероприятий

на портале «Культура.РФ»

3.3.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.4

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2019

Формирование итогового отчета3.4.1

Отчет

РРП01.11.2019 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Формирование перечня мероприятий,

планируемых к онлайн-транслицированию на

портале «Культура.РФ»

3.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.03.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.6

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Подготовка и подача заявок на реализацию

проектов по проведению онлайн-трансляций

мероприятий на портале «Культура.РФ»

3.6.1

Заявка

РРП01.01.2020 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Проведение онлайн-трансляций мероприятий

на портале «Культура.РФ»

3.7.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2020 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.8

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Формирование итогового отчета3.8.1

Отчет

РРП01.11.2020 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2021

Формирование перечня мероприятий,

планируемых к онлайн-транслицированию на

портале «Культура.РФ»

3.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.03.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.10

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2021

Подготовка и подача заявок на реализацию

проектов по проведению онлайн-трансляций

мероприятий на портале «Культура.РФ»

3.10.

1

Заявка

РРП01.01.2021 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.11

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2021

Проведение онлайн-трансляций мероприятий

на портале «Культура.РФ»

3.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.12

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2021

Формирование итогового отчета3.12.

1

Отчет

РРП01.11.2021 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2022

Формирование перечня мероприятий,

планируемых к онлайн-транслицированию на

портале «Культура.РФ»

3.13.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.03.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.14

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2022

Подготовка и подача заявок на реализацию

проектов по проведению онлайн-трансляций

мероприятий на портале «Культура.РФ»

3.14.

1

Заявка

РРП01.01.2022 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.15

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2022

Проведение онлайн-трансляций мероприятий

на портале «Культура.РФ»

3.15.

1

Заявка

РРП01.03.2022 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.16

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2022

Формирование итогового отчета3.16.

1

Отчет

РРП01.11.2022 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.17

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2023

Формирование перечня мероприятий,

планируемых к онлайн-транслицированию на

портале «Культура.РФ»

3.17.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.03.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.18

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2023

Подготовка и подача заявок на реализацию

проектов по проведению онлайн-трансляций

мероприятий на портале «Культура.РФ»

3.18.

1

Заявка

РРП01.01.2023 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.19

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2023

Проведение онлайн-трансляций мероприятий

на портале «Культура.РФ»

3.19.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.20

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2023

Формирование итогового отчета3.20.

1

Отчет

РРП01.11.2023 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.21

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2024

Формирование перечня мероприятий,

планируемых к онлайн-транслицированию на

портале «Культура.РФ»

3.21.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.03.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.22

Прочий тип документа

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2024

Подготовка и подача заявок на реализацию

проектов по проведению онлайн-трансляций

мероприятий на портале «Культура.РФ»

3.22.

1

Заявка

РРП01.01.2024 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.23

Прочий тип документа

Новосельская В. В.,

Министр

КРП

-

01.12.2024

Проведение онлайн-трансляций мероприятий

на портале «Культура.РФ»

3.23.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.24

Отчет

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2024

Формирование итогового отчета3.24.

1

Отчет

РРП01.11.2024 Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Крым создано 3 мультимедиа-гида

по экспозициям и выставочным проектам, при

посещении которых возможно получение

информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

(нарастающим итогом)0

4

С 2019 по 2020

годыРеспублике Крым

создано 3 мультимедиа-

гида по экспозициям и

выставочным проектам,

при посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии дополненной

реальности. В рамках

национального проекта

"Культура" по созданию

мультимедиа гидов с

применением технологии

дополненной реальности

на основе цифровой

платформы "Артефакт"

Новосельская В. В.,

Министр

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

КРП

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Регистрация музеев на платформе "Артефакт"4.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Патрушев С. А.,

Заместитель

начальника

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

01.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Прочий тип документа

Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

КРП

-

01.12.2019

Направление заявки на создание

мультимедиа-гидов

4.2.1

Заявка

РРП01.01.2019 Патрушев С. А.,

Заместитель

начальника

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Прочий тип документа

Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

КРП

-

01.12.2019

Создание мультимедиа-гида4.3.1

Отчет

РРП01.09.2019 Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

01.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.4

Отчет

Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

РРП

-

01.12.2019

Формирование итогового отчета4.4.1

Отчет

РРП01.11.2019 Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

Прочий тип документа

Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

КРП

-

01.12.2020

Регистрация музеев на платформе "Артефакт"4.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Патрушев С. А.,

Заместитель

начальника

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

01.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.6

Прочий тип документа

Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

КРП

-

01.12.2020

Направление заявки на создание

мультимедиа-гидов

4.6.1

Заявка

РРП01.01.2020 Патрушев С. А.,

Заместитель

начальника

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

Заявка

Привалова О. Ю.,

Начальник

управления искусств

КРП

-

01.12.2020

Создание мультимедиа-гида4.7.1

Отчет

РРП01.09.2020 Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

01.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.8

Отчет

Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

КРП

-

01.12.2020

Формирование итогового отчета4.8.1

Отчет

РРП01.11.2020 Эмирова Е. Г.,

Начальник

управления

музейного,

библиотечного дела и

образования в сфере

культуры

01.12.2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Крым)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД

1 Количество созданных

виртуальных

концертных залов

ВКЗ - Количество

виртуальный

концертных залов

созданных в городах

РФ, ЕД

Количеств

о

виртуальн

ых

концертн

ых залов,

созданных

в городах

Новгородс

кой

области

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Города До 15 декабря

Ежегодно

Залы, оснащенные

современным оборудованием

для прямых трансляций

филармонических концертов

для зрителей городов страны
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество выставочных проектов в Республике Крым, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности  ЕД

2 Количество

выставочных проектов,

снабженных цифровыми

гидами в формате

дополненной реальности

(ед.) (нарастающим

итогом)

ВП2017 - количество

выставочных

проектов,

снабженных

цифровыми гидами в

2017 году, ЕД

Годовой

отчет по

итогам

монитори

нга

органов

местного

самоуправ

ления в

сфере

культуры

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

АЛТАЙСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

отчетный

период

Годовая

Платформа цифровых гидов

по музеям в формате

дополненной реальности

"Артефакт"


