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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Архангельская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Архангельская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Вахрушев А.В.

заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Яничек В.А.Руководитель регионального проекта министр культуры Архангельской области

Бакшеева Н.В.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Культура Русского Севера"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской

области (2014 - 2021 годы)"

Государственная программа Архангельской области

"Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской

области (2014 - 2021 годы)"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организации

культуры (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 6,0000 14,0000 15,0000 15,0000 16,0000 16,0000Единица 0,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)

01.01.2018 13,0000 14,0000 18,0000 18,0000 31,0000 31,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

135 - 9 - -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 2 - - -

2

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

9- - - - -

3

Построены (реконструированы)

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

-6 13 14 - -



5

имущества

4

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- 1 - - -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и

кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0

1

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1- - - - -

2

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

Дополнительный результат.

Средства областного бюджета.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 - - - -

3

Оснащены оборудованием

кинозалы

Субсидия предоставляется

учреждениям в соответствии с

приказом Федерального

фондасоциальной и

экономической поддержки

отечественной кинематографии

(Фонд кино) от 7июня 2019 года

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-7 - - - -



6

№ 76 «Об утверждении

получателей средств в целях

создания условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктахРоссийской

Федерации с численностью

населения до 500 тысяч

человек».
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 860,00 500,000,00 500,00 500,00 500,00 12 860,00

1.1.1. бюджет субъекта

10 500,00 500,005 500,00 500,00 500,00 500,00 18 000,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

10 500,00 0,005 500,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

10 860,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10 860,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов

Российской Федерации

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 45 511,00 0,00 45 511,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 45 511,00 0,00 45 511,00
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2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 45 511,00 0,00 45 511,00

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00 45 511,00 0,00 45 511,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

24 524,63 0,000,00 20 579,82 24 181,60 0,00 69 286,05

3.1.1. бюджет субъекта

24 181,63 0,000,00 20 374,02 24 181,60 0,00 68 737,25

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

12 181,63 0,000,00 20 374,02 0,00 0,00 32 555,65

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

12 524,63 0,000,00 20 579,82 0,00 0,00 33 104,45

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 63 913,04 0,00 63 913,04

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 63 913,04 0,00 63 913,04

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 561,52 32 314,9324 669,58 32 248,71 0,00 0,00 101 794,74

5.1.1. бюджет субъекта

11 933,44 31 991,7824 422,89 34 896,22 0,00 0,00 103 244,33

5.1.1.1.

4.

местным бюджетам

11 933,44 31 991,7824 422,89 34 896,22 0,00 0,00 103 244,33

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

12 561,52 32 314,9324 669,58 32 248,71 0,00 0,00 101 794,74

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

40 040,00 0,0047 840,00 0,00 0,00 0,00 87 880,00

6.1.1. бюджет субъекта

40 000,00 0,0047 800,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

40 000,00 0,0047 800,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

40 040,00 0,0047 840,00 0,00 0,00 0,00 87 880,00

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

700,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 700,90

7.1.1. бюджет субъекта

700,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 700,90

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского

страхованияя),всего

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

88 687,05 72 509,58 53 328,53 32 814,93

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

134 105,64 500,00 381 945,74

88 687,05 32 814,9372 509,58 53 328,53 134 105,64 500,00 381 945,74

  бюджет субъекта

87 315,97 32 491,7877 722,89 55 770,24 134 105,64 500,00 387 906,53

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

75 986,15 72 509,58 52 828,53 32 314,93 45 511,00 0,00 279 150,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица1

Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Единица2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Архангельская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами "0

1 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "заключены соглашения с

муниципальными образованиями Архангельской

области"

1.1.1

Соглашение

13.02.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

25.03.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.2

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "предоставлен отчет МО в

министерство культуры Архангельской области"

1.2.1

Отчет

- Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Приобретены музыкальные

инструменты. Подписаны акты приемки"

1.3.1

 

01.01.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.4

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии на  государственную

поддержку  отрасли культуры"

1.4.1

Соглашение

01.02.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.5

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "заключены соглашения с

муниципальными образованиями Архангельской

области"

1.6.1

Соглашение

13.02.2021 25.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.7

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "предоставлен отчет МО в

министерство культуры Архангельской области"

1.7.1

Отчет

- Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Приобретены музыкальные

инструменты. Подписаны акты приемки."

1.8.1

 

01.12.2021 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.9

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.04.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии на  государственную

поддержку  отрасли культуры"

1.9.1

Соглашение

01.01.2021 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.10

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.11

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "заключены соглашения с

муниципальными образованиями Архангельской

области"

1.11.

1

Соглашение

13.02.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

25.03.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.12

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "предоставлен отчет МО в

министерство культуры Архангельской области"

1.12.

1

Отчет

- Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Приобретены музыкальные

инструменты. Подписаны акты приемки"

1.13.

1

 

01.01.2023 Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.14

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.04.2023

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии на  государственную

поддержку  отрасли культуры"

1.14.

1

Соглашение

01.01.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.15

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности "0

2 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении субсидии  на  государственную

поддержку  отрасли культуры"

2.1.1

Соглашение

01.02.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"2.2

 

Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "подписан акт о выполнении работ

"

2.2.1

Акт

- Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.3

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

25.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "заключены соглашения с

муниципальными образованиями Архангельской

области"

2.3.1

Соглашение

13.02.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

25.03.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.4

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2019

Мероприятие "предоставлен отчет МО в

министерство культуры Архангельской области

"

2.4.1

Отчет

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"2.5

 

Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "подписан акт о выполнении работ

"

2.5.1

Акт

- Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.6

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

15.02.2020

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении субсидии  на  государственную

поддержку  отрасли культуры

"

2.6.1

Соглашение

01.02.2020 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

25.03.2020



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "заключены соглашения с

муниципальными образованиями Архангельской

области"

2.7.1

Соглашение

13.02.2020 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

25.03.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2020

Мероприятие "предоставлен отчет МО в

министерство культуры Архангельской области

"

2.8.1

Отчет

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.9

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении субсидии  на  государственную

поддержку  отрасли культуры

"

2.9.1

Соглашение

01.02.2021 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2021

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"2.10

 

Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "подписан акт о выполнении работ

"

2.10.

1

Акт

- Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

25.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "заключены соглашения с

муниципальными образованиями Архангельской

области"

2.11.

1

Соглашение

13.02.2021 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

25.03.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.12

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2021

Мероприятие "предоставлен отчет МО в

министерство культуры Архангельской области

"

2.12.

1

Отчет

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2021

Результат "Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол"0

3 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.04.2023

Мероприятие "Подготовлена и согласована

проектная документация"

3.1.1

 

01.03.2022 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2023

Мероприятие "Подписан акт выполненных работ

по реконструкции здания Архангельского

молодежного театра"

3.2.1

 

01.12.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.3

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

25.03.2023

Мероприятие "Заключено соглашение с ГБУК АО

"Архангельский молодежный театр""

3.3.1

Соглашение

01.03.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

25.03.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.4

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2023

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении субсидии  на  государственную

поддержку  отрасли культуры

"

3.4.1

Соглашение

01.01.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.5

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.6

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "предоставлен отчет ГБУК АО

"Архангельский молодежный театр" в

министерство культуры Архангельской области"

3.6.1

Отчет

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2023

Результат "Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами"0

4

Дополнительный результат. Средства

областного бюджета.

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "заключено соглашение с

учреждением"

4.1.1

Соглашение

01.01.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.05.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.2

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "предоставлен отчет в министерство

культуры Архангельской области"

4.2.1

Отчет

01.12.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

 

Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "осуществлена поставка

инструментов и оборудования 

"

4.3.1

 

- Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.11.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"4.4

 

Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "подписан акт выполненных работ

"

4.4.1

Акт

- Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.11.2019

Результат "Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в сельской

местности "0

5 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

22.12.2019

Мероприятие "получено разрешение на

строительство

"

5.1.1

 

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

09.12.2018

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.2

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

20.12.2020

Мероприятие "завершены строительно-монтажные

работы

"

5.2.1

 

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.3

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "подписан акт ввода в

эксплуатацию

"

5.3.1

 

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

30.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.4

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "заключено соглашение с субъектом

РФ

"

5.4.1

 

- Вахрушев А. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Архангельской области

15.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.5

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

30.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -

Результат "Оснащены оборудованием кинозалы"0

6

Субсидия предоставляется

учреждениям в соответствии с

приказом Федерального фонда

социальной и экономической

поддержки отечественной

кинематографии (Фонд кино) от 7

июня 2019 года № 76 «Об утверждении

получателей средствв целях создания

условий для показа национальных

фильмов в населенных пунктах

Российской Федерации с численностью

населения до 500 тысяч человек».

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "заключены соглашения

учреждений с Фондом кино"

6.1.1

 

01.05.2019 Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

01.11.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.2

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "подписаны договоры учреждений с

поставщиками  оборудования"

6.2.1

 

01.07.2019 Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

30.11.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "подписан акт выполненных работ "6.3.1

 

01.12.2019 Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

25.12.2019

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации "0

7 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2023

Мероприятие "подписаны акты приемки

автоклубов"

7.1.1

Акт

01.12.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.2

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

25.03.2023

Мероприятие "заключены соглашения с

муниципальными образованиями Архангельской

области

"

7.2.1

Соглашение

01.01.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

25.03.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

7.3

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

30.03.2023

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении субсидии  на  государственную

поддержку  отрасли культуры

"

7.3.1

Соглашение

01.01.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.4

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2023

Мероприятие "предоставлены отчеты МО в

министерство культуры Архангельской области

"

7.4.1

Отчет

01.12.2023 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2023

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

8 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

- 01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.1

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2019

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении субсидии  на  государственную

поддержку  отрасли культуры

"

8.1.1

Соглашение

15.02.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

30.04.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.2

 

Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Подписан акт выполненных работ"8.2.1

Акт

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.3

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.07.2019

Мероприятие "заключено соглашение с

муниципальным образованием Архангельской

области

"

8.3.1

Соглашение

01.03.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.07.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.4

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2019



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "предоставлен отчет МО в

министерство культуры Архангельской области

"

8.4.1

Отчет

01.12.2019 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.5

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2020

Мероприятие "заключено соглашение о

предоставлении субсидии  на  государственную

поддержку  отрасли культуры

"

8.5.1

Соглашение

01.02.2020 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

15.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.6

 

Бакшеева Н. В.,

заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Подписан акт выполненных работ"8.6.1

Акт

- Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.7

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.07.2020

Мероприятие "заключено соглашение с

муниципальным образованием Архангельской

области

"

8.7.1

Соглашение

13.02.2020 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

25.03.2020



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.8

 

Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

-

01.12.2020

Мероприятие "предоставлен отчет МО в

министерство культуры Архангельской области

"

8.8.1

 

01.12.2020 Яничек В. А., министр

культуры Архангельской

области

01.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование 

(ед.) (нарастающим итогом)

",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в сельской местности

103 244,33 92,00 0,00 92,00

2.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

68 737,25 0,00 37,00 37,00

3.Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов

Российской Федерации

45 511,00 0,00 26,00 26,00

4.Оснащены оборудованием кинозалы 0,00 0,00 20,00 20,00

5.Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 18 000,00 0,00 14,00 14,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование 

(ед.) (нарастающим итогом)

",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол

63 913,04 4,00 0,00 4,00

7.Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

87 800,00 4,00 0,00 4,00

8.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

700,90 0,00 3,00 3,00

9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

387 906,53 100,00 100,00 200,00



4

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Бакшеева Н. В. заместитель министра 100

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

4 Участник регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

7 Участник регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100



5

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

Оснащены оборудованием кинозалы

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яничек В. А. министр культуры

Архангельской области

100


