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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

31.12.2017 0,4600 0,4720 0,4850 0,5720 0,6340 0,7400Миллион

человек

0,4300

2 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний, выявленных

при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

31.12.2017 11,2000 12,9000 14,7000 16,5000 18,2000 20,0000Процент 9,4000

3 Количество медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

31.12.2017 16,0000 48,0000 51,0000 54,0000 58,0000 64,0000Единица 0,0000

4 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской организации

31.10.2018 35,0000 41,0000 47,0000 53,0000 59,0000 65,0000Процент 29,0000

5 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

31.12.2017 53,5000 57,5000 62,0000 66,0000 70,0000 74,0000Процент 50,5000
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6 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования   первичную

медико-санитарную помощь, на базе которых

функционируют каналы связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового

представителя, телефон, терминал для связи

со страховым представителем)

31.12.2017 20,2000 36,0000 53,9000 73,0000 92,1000 98,9000Процент 0,0000

7 Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

31.12.2017 168,0000 193,0000 210,0000 234,0000 257,0000 279,0000Человек 162,0000

8 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад

31.12.2017 39,3000 59,2000 59,2000 59,2000 59,2000 59,2000Тысяча

посещений

28,3000

9 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 83,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Приобретено более 1300

мобильных медицинских

комплексов

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-9 - - - -

2

Функционируют более 500

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2019 году

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 9 - - -

3

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

171122 125 140 156 186

4

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

Единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- 1 - - -
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помощь

5

Введено в действие более 40

фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов врачей

общей практики в сельской

местности

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -

6

Построено (реконструировано)

не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более чем

15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи.

Штука

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-- 1 - - -

7

Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой

медицинской помощи***

Единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - 1 - -

8

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1 11 - - -

9

Функционируют более 1550

созданных/замененных в

2019-2020 годах фельдшерских,

  Органы исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации обеспечат получение

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 0 - -
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фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н (далее

- Положение)

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными/замененными в

2019-2020 годах

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования будут

предоставлены на 2020, 2021

год в рамках территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

объемы медицинской помощи

медицинским организациям,

имеющим в своем составе

указанные подразделения. В

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато

оказание медицинской помощи.

10

Функционируют более 1200

созданных в 2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением

  Органы исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации обеспечатполучение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными в 2020году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 10 - -



8

территориальной программы

обязательногомедицинского

страхования будут

предоставлены на 2021 год в

рамкахтерриториальной

программы обязательного

медицинского страхования

объемымедицинской помощи

медицинским организациям,

имеющим в своем составе

указанныеподразделения. В

созданных в 2020 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах,врачебных

амбулаториях будет начато

оказание медицинской помощи.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0

1

В 85 субъектах Российской

Федерации созданы

региональные проектные офисы

по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь"

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -

2

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

5214 43 46 48 57
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данный вид помощи

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Процент

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании90.244.5 48.7 66.4 76.3 100
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

86 247,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 86 247,90

1.1.1. бюджет субъекта

86 247,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 86 247,90

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

116 621,81 0,00142 878,75 166 218,00 0,00 0,00 425 718,56

2.1.1. бюджет субъекта

116 621,81 0,00142 878,75 166 218,00 0,00 0,00 425 718,56

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2 183,33 0,002 195,33 2 243,60 0,00 0,00 6 622,26

3.1.1. бюджет субъекта

2 183,33 0,002 195,33 2 243,60 0,00 0,00 6 622,26

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4 961,80 0,00215 094,60 0,00 0,00 0,00 220 056,40

4.1.1. бюджет субъекта

4 961,80 0,00215 094,60 0,00 0,00 0,00 220 056,40

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

210 014,84 360 168,68 168 461,60 0,00 0,00 0,00 738 645,12
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

210 014,84 0,00360 168,68 168 461,60 0,00 0,00 738 645,12

  бюджет субъекта

210 014,84 0,00360 168,68 168 461,60 0,00 0,00 738 645,12

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

впервые в жизни

установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре

Процент1

Основной показатель: Доля

записей к врачу, совершенных

гражданами без очного

обращения в регистратуру

медицинской организации

Процент2

Основной показатель: Доля

лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Процент3
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Основной показатель: Доля

медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную

медико-санитарную помощь,

на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем)

Процент4

Основной показатель: Доля

обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями

Процент5

Основной показатель:

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Единица6

Основной показатель:

Количество посещений при

выездах мобильных

Тысяча

посещений

7
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медицинских бригад

Основной показатель: Число

граждан, прошедших

профилактические осмотры

Миллион

человек

8

Основной показатель: Число

лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

Человек9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных

лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"0

1 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Исходящее письмо информационное

письмо в адрес министерства

здравоохранения Архангельской

области

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Приказ Федерального фонда

обязательного медицинского страхования от

29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета»

доведен до территориальных обязательного

медицинского страхования и страховых

медицинских организаций (участники

мероприятия)."

1.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

25.03.2019

Мероприятие "Организация и проведение

мониторинга информирования страховыми

медицинскими организациями застрахованных

лиц о прохождении профилактических

мероприятий."

1.3.1

Отчет

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

30.12.2019

Контрольная точка "Утвержден регламент

взаимодействия страховых медицинских

организаций с медицинскими организациями в

части информирования застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

направлен в территориальные"

1.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

05.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."

1.5

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра 44,5% застрахованных лиц "

1.6.1

Отчет

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц о праве на прохождение профилактического

осмотра"

1.9.1

Отчет

01.01.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.11

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"

1.12.

1

Отчет

01.01.2021 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.14

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"

1.15.

1

Отчет

01.01.2022 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.17

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"

1.18.

1

Отчет

01.01.2023 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.19

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.20

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.21

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Информирование страховыми

медицинскими представителями застрахованных

лиц о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"

1.21.

1

Отчет

01.01.2024 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

Результат "Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий"0

2 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

15.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.5

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

15.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.6

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.7

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

15.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.9

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.10

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

15.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

2.11

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.12

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведена робота по подготовке и

заключению соглашения о предоставлении

субсидии"

2.12.

1

Соглашение

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.13

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Создание/замена фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий"

2.13.

1

Справка

01.02.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.14

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.15

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

15.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.16

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.17

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.18

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.19

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.20

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.21

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

30.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.22

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

15.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

2.23

 

Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.24

Соглашение

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "подготовка и заключение

соглашений о предоставлении субсидии"

2.24.

1

Соглашение

01.01.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.25

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

2.25.

1

Отчет

01.02.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации

созданы региональные проектные офисы по

созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь""0

3 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

- 15.05.2019

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

3.1

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

10.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.2

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

Отчет

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

15.05.2019

Мероприятие "Создание регионального

проектного офиса по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей ПМСП""

3.3.1

Распоряжение

01.01.2019 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

15.05.2019

Результат "Введено в действие более 40

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов

врачей общей практики в сельской местности "0

4 Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

 

Анисимов В. А.,

Начальник отдела

сопровождения объектов

здравоохранения,

образования и спорта

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.2

 

Анисимов В. А.,

Начальник отдела

сопровождения объектов

здравоохранения,

образования и спорта

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.3

 

Анисимов В. А.,

Начальник отдела

сопровождения объектов

здравоохранения,

образования и спорта

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.4

 

Анисимов В. А.,

Начальник отдела

сопровождения объектов

здравоохранения,

образования и спорта

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации введено в действие более 40

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов

врачей общей практики в сельской местности"

4.5

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Введение в действие одного

фельдшерско-акушерского пункта"

4.6

 

Карпунов А. А., министр

здравоохранения

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "введение в эксплуатацию объекта"4.6.1

Отчет

15.11.2019 Анисимов В. А.,

Начальник отдела

сопровождения объектов

здравоохранения,

образования и спорта

31.12.2019

Результат "В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь", участвуют

не менее 72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"0

5 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

20.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.3

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

31.12.2019

Мероприятие "Обучение медицинского персонала

принципам бережливого производства"

5.3.1

Справка

01.01.2019 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2019

Мероприятие "Формирование планов

мероприятий, реализуемых в течении года, их

согласование и утверждение распоряжением

министерства здравоохранения Архангельской

области"

5.3.2

Распоряжение план

01.01.2019 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

28.02.2019

Мероприятие "Проведение

организационно-методических мероприятий с

медицинскими организациями, планирующими

реализацию "Новой модели...""

5.3.3

Прочий тип документа подготовка

информационной справки

01.01.2019 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "проведение совещаний и

конференций с сотрудниками медицинских

организаций реализующими или планирующими

проект к реализации"

5.3.4

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2019 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2019

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие

медицинские организации"

5.3.5

Прочий тип документа

информационное справка или письмо

01.01.2019 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2019

Мероприятие "Реализация мероприятий по

ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой

модели...""

5.3.6

Отчет

01.01.2019 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

01.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.5

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.6

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

31.12.2020

Мероприятие "Обучение медицинского персонала

принципам бережливого производства"

5.6.1

Справка

01.01.2020 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2020

Мероприятие "Формирование планов

мероприятий, реализуемых в течении года, их

согласование и утверждение распоряжением

министерства здравоохранения Архангельской

области"

5.6.2

Распоряжение

01.01.2020 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

29.02.2020

Мероприятие "проведение совещаний и

конференций с сотрудниками медицинских

организаций реализующими или планирующими

проект к реализации"

5.6.3

Прочий тип документа

Информационная справка или письмо

01.01.2020 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2020

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие

медицинские организации"

5.6.4

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2020 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация мероприятий по

ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой

модели...""

5.6.5

Отчет

01.01.2020 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2020

Мероприятие "Проведение

организационно-методических мероприятий с

медицинскими организациями, планирующими

реализацию "Новой модели...""

5.6.6

Прочий тип документа

Информационная справка

01.01.2020 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.7

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

01.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.9

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обучение медицинского персонала

принципам бережливого производства"

5.9.1

Справка

01.01.2021 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2021

Мероприятие "Формирование планов

мероприятий, реализуемых в течении года, их

согласование и утверждение распоряжением

министерства здравоохранения Архангельской

области"

5.9.2

Распоряжение

01.01.2021 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-методических мероприятий с

медицинскими организациями, планирующими

реализацию "Новой модели...""

5.9.3

Прочий тип документа

Информационная справка

01.01.2021 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2021

Мероприятие "проведение совещаний и

конференций с сотрудниками медицинских

организаций реализующими или планирующими

проект к реализации"

5.9.4

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2021 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2021

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие

медицинские организации"

5.9.5

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2021 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация мероприятий по

ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой

модели...""

5.9.6

Отчет

01.01.2021 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.10

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

01.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.11

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.12

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

31.12.2022

Мероприятие "Обучение медицинского персонала

принципам бережливого производства"

5.12.

1

Справка

01.01.2022 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование планов

мероприятий, реализуемых в течении года, их

согласование и утверждение распоряжением

министерства здравоохранения Архангельской

области"

5.12.

2

Распоряжение

01.01.2022 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2022

Мероприятие "Проведение

организационно-методических мероприятий с

медицинскими организациями, планирующими

реализацию "Новой модели...""

5.12.

3

Прочий тип документа

информационная справка

01.01.2022 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2022

Мероприятие "проведение совещаний и

конференций с сотрудниками медицинских

организаций реализующими или планирующими

проект к реализации"

5.12.

4

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2022 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2022

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие

медицинские организации"

5.12.

5

Прочий тип документа

Информационная справка или письмо

01.01.2022 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой

модели...""

5.12.

6

Отчет

01.01.2022 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.13

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

01.02.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.14

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.15

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

31.12.2023

Мероприятие "Обучение медицинского персонала

принципам бережливого производства"

5.15.

1

Справка

01.01.2023 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2023

Мероприятие "Формирование планов

мероприятий, реализуемых в течении года, их

согласование и утверждение распоряжением

министерства здравоохранения Архангельской

области"

5.15.

2

Распоряжение

01.01.2023 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение

организационно-методических мероприятий с

медицинскими организациями, планирующими

реализацию "Новой модели...""

5.15.

3

Прочий тип документа

информационная справка

01.01.2023 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2023

Мероприятие "проведение совещаний и

конференций с сотрудниками медицинских

организаций реализующими или планирующими

проект к реализации"

5.15.

4

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2023 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2023

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие

медицинские организации"

5.15.

5

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2023 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2023

Мероприятие "Реализация мероприятий по

ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой

модели...""

5.15.

6

Отчет

01.01.2023 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.16

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

01.02.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.18

 

Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

-

31.12.2024

Мероприятие "Обучение медицинского персонала

принципам бережливого производства"

5.18.

1

Справка

01.01.2024 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2024

Мероприятие "Формирование планов

мероприятий, реализуемых в течении года, их

согласование и утверждение распоряжением

министерства здравоохранения Архангельской

области"

5.18.

2

Распоряжение

01.01.2024 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2024

Мероприятие "Проведение

организационно-методических мероприятий с

медицинскими организациями, планирующими

реализацию "Новой модели...""

5.18.

3

Прочий тип документа

Информационная справка

01.01.2024 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "проведение совещаний и

конференций с сотрудниками медицинских

организаций реализующими или планирующими

проект к реализации"

5.18.

4

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2024 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2024

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие

медицинские организации"

5.18.

5

Прочий тип документа

информационная справка или письмо

01.01.2024 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой

модели...""

5.18.

6

Отчет

01.01.2024 Ханюкина И. В.,

Консультант отдела

организации

медицинской

деятельности

31.12.2024

Результат "Функционируют более 500 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2019

году"0

6 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

- 01.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Начата работа

приобретенных мобильных медицинских

комплексов с последующей оценкой их

деятельности"

6.4

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

01.12.2020

Мероприятие "Работа приобретенных мобильных

медицинских комплексов с оценкой их

деятельности"

6.4.1

Отчет Формируется по итогам года,

ежеквартально справка

01.01.2020 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

01.12.2020



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Функционируют более 1550

созданных/замененных в 2019-2020 годах

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года №

543н (далее - Положение) "0

7

 Органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

обеспечат получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности

созданными/замененными в 2019-2020

годах фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями.Комиссиями по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования будут

предоставлены на 2020, 2021 год в

рамках территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы медицинской

помощи медицинским организациям,

имеющим в своем составе указанные

подразделения.В

созданных/замененных в 2019-2020

годах фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато оказание

медицинской помощи.

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

7.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

7.5

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.6

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В схемы территориального планирования

85 субъектов Российской Федерации и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"0

8 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

- 31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена возможность

внесения в геоинформационную подсистему

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения сведений о

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

8.1

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о всех

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, внесены в геоинформационную

подсистему единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения"

8.2

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Внесение на Геопортал и в

схему территориального планирования сведений о

построенном фельдшерско-акушерском пункте"

8.3

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2020

Мероприятие "Внесение на Геопортал и в схему

территориального планирования сведений о

построенном фельдшерско-акушерском пункте и

регулярный контроль за сведениями,

содержащимися на Геопортале"

8.3.1

Справка

01.01.2020 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2020

Результат "Построено (реконструировано) не менее

78 вертолетных (посадочных) площадок при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

"0

9 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

9.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.2.1

 

- -

Контрольная точка "Проведение реконструкции

вертолетной площадки"

9.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реконструкции вертолетной площадки"

9.3.1

Отчет

01.01.2020 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

Результат "Функционируют более 1200 созданных в

2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением "0

10

 Органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

обеспечат получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности созданными в 2020 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями.Комиссиями по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования будут

предоставлены на 2021 год в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы медицинской

помощи медицинским организациям,

имеющим в своем составе указанные

подразделения. В созданных в 2020

году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато оказание

медицинской помощи.

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.05.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

10.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3.

1

 

- -

Результат "Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов"0

11 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2019

Контрольная точка "Проведены мероприятия по

приобретению мобильных медицинских

комплексов"

11.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "подготовлено техническое задание"11.1.

1

Прочий тип документа техническое

задание

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.07.2019

Мероприятие "Обоснована начальная

(максимальная) цена контракта"

11.1.

2

Прочий тип документа Обоснование

цены

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

01.07.2019

Мероприятие "Закупка включена в план закупок"11.1.

3

Прочий тип документа План закупок

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

15.07.2019

Мероприятие "подготовлен проект контракта"11.1.

4

Прочий тип документа проект

контракта

01.01.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

15.07.2019

Мероприятие "Запущена конкурсная процедура по

выбору поставщика"

11.1.

5

Прочий тип документа

01.05.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключен контракт"11.1.

6

Прочий тип документа контракт

01.05.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

31.10.2019

Мероприятие "Сведения о контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

11.1.

7

Прочий тип документа

01.06.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

08.11.2019

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров"

11.1.

8

Акт

01.06.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

25.12.2019

Мероприятие "Произведена оплата поставленных

товаров"

11.1.

9

Прочий тип документа

01.06.2019 Будейкина М. А.,

Заместитель министра

25.12.2019

Результат "Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой медицинской помощи***"0

12 Пылаева Ж. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2021

Контрольная точка "Сформированы (утверждены)

технические документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

12.1

 

Пылаева Ж. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1.

1

 

- -

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

12.2

 

Пылаева Ж. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по требованиям безопасности

информации"

12.3

 

Пылаева Ж. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3.

1

 

- -

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

12.4

 

Пылаева Ж. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Создана региональная

система диспетчеризации скорой медицинской

помощи"

12.5

 

Пылаева Ж. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение организационных

мероприятий по созданию региональной системы

диспетчеризации скорой медицинской помощи, в

том числе создание рабочей группы"

12.5.

1

Прочий тип документа план

мероприятий

01.01.2019 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2021

Мероприятие "Создание и утверждение

"Стратегии развития санитарной авиации в

Архангельской области до 2024 года""

12.5.

2

Прочий тип документа Стратегия,

постановление Правительства

Архангельской области

01.04.2019 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

30.06.2019

Мероприятие "обеспечена деятельность системы"12.5.

3

Прочий тип документа

01.01.2019 Толчельникова Н. С.,

Начальник управления

организационной,

правовой и кадровой

работы

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации "0

13 Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

15.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

13.3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

13.4

Соглашение

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

13.5

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.5.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены региональные

стратегии развития санитарной авиации на период

до 2024 года в 49 субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия"

13.6

Прочий тип документа стратегия,

постановление Правительства

Русинова Т. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Выполнены дополнительные

вылеты санитарной авиации"

13.7

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2019

Мероприятие "Выполнение дополнительных

вылетов санитарной авиации"

13.7.

1

Отчет

01.01.2019 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.8.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.9

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.9.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

13.1

0

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

0.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

13.1

1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

13.1

2

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

2.1

 

- -

Контрольная точка "Выполнены дополнительные

вылеты санитарной авиации"

13.1

3

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2020

Мероприятие "Выполнение дополнительных

вылетов санитарной авиации"

13.1

3.1

Отчет

01.01.2020 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

5

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

13.1

6

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

6.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

13.1

7

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

7.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

13.1

8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.1

8.1

 

- -

Контрольная точка "Выполнены дополнительные

вылеты санитарной авиации"

13.1

9

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выполнение дополнительных

вылетов санитарной авиации"

13.1

9.1

Отчет

01.01.2021 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.2

0

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

0.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

1

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

1.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

13.2

2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

2.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

13.2

3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

3.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

13.2

4

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

4.1

 

- -

Контрольная точка "Выполнены дополнительные

вылеты санитарной авиации"

13.2

5

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2022

Мероприятие "Выполнение дополнительных

вылетов санитарной авиации"

13.2

5.1

Отчет

01.01.2022 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.2

6

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

7

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

13.2

8

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

8.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

13.2

9

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.2

9.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

13.3

0

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3

0.1

 

- -

Контрольная точка "Выполнены дополнительные

вылеты санитарной авиации"

13.3

1

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выполнение дополнительных

вылетов санитарной авиации"

13.3

1.1

Отчет

01.01.2023 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.3

2

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3

2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.3

3

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3

3.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

13.3

4

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3

4.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

13.3

5

 

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3

5.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

13.3

6

Отчет

Будейкина М. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

13.3

6.1

 

- -

Контрольная точка "Выполнены дополнительные

вылеты санитарной авиации"

13.3

7

 

Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

-

31.12.2024

Мероприятие "Выполнение дополнительных

вылетов санитарной авиации"

13.3

7.1

Отчет

01.01.2024 Халмрадова Е. Ю., И.О.

начальника отдела

организациимедицинско

й деятельности

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Русинова Т. В. Заместитель министра

здравоохранения

Карпунов А. А. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Морева Т. В. 70

4 Участник Пылаева Ж. А. Заместитель министра Карпунов А. А. 100

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

6 Участник регионального

проекта

Волохова Л. Г. Ясько Н. Н. 5

7 Участник регионального

проекта

Герасимова О. В. Заместитель директора по

вопросам обязательного

медицинского страхования

30

8 Участник регионального

проекта

Ларюшкина О. А. Ясько Н. Н. 5

9 Участник регионального

проекта

Тормосова Е. В. Главный специалист-эксперт 10



3

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

11 Участник регионального

проекта

Рябчикова Н. Н. Валькова У. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Валькова У. В. Будейкина М. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

14 Участник регионального

проекта

Еремеева Т. П. Халмрадова Е. Ю. 20

15 Участник регионального

проекта

Халмрадова Е. Ю. И.О. начальника отдела

организациимедицинской

деятельности

100

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Халмрадова Е. Ю. И.О. начальника отдела

организациимедицинской

деятельности

100

17 Участник регионального

проекта

Фомина А. С. Карпунов А. А. 5

18 Участник регионального

проекта

Ханюкина И. В. Консультант отдела

организации медицинской

деятельности

40

19 Участник регионального

проекта

Абдуллаева Л. В. Фомина А. С. 5



4

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпунов А. А. министр здравоохранения

Архангельской области

100

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинова Т. В. Заместитель министра

здравоохранения

Карпунов А. А. 100

22 Участник регионального

проекта

Ханюкина И. В. Консультант отдела

организации медицинской

деятельности

40

23 Участник регионального

проекта

Фомина А. С. Карпунов А. А. 5

24 Участник регионального

проекта

Абдуллаева Л. В. Фомина А. С. 5

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Халмрадова Е. Ю. И.О. начальника отдела

организациимедицинской

деятельности

100

26 Участник регионального

проекта

Еремеева Т. П. Халмрадова Е. Ю. 20

27 Участник регионального

проекта

Рябчикова Н. Н. Валькова У. В. 20

28 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

29 Участник регионального

проекта

Халмрадова Е. Ю. И.О. начальника отдела

организациимедицинской

деятельности

100
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30 Участник регионального

проекта

Валькова У. В. Будейкина М. А. 20

31 Участник регионального

проекта

Просвирнина Я. Н. 5

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Халмрадова Е. Ю. И.О. начальника отдела

организациимедицинской

деятельности

100

34 Участник регионального

проекта

Рябчикова Н. Н. Валькова У. В. 20

35 Участник регионального

проекта

Еремеева Т. П. Халмрадова Е. Ю. 20

36 Участник регионального

проекта

Валькова У. В. Будейкина М. А. 20

37 Участник регионального

проекта

Халмрадова Е. Ю. И.О. начальника отдела

организациимедицинской

деятельности

100

38 Участник регионального

проекта

Чичурина Е. Н. Карпунов А. А. 10
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Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

40 Участник регионального

проекта

Петчин И. В. Карпунов А. А. 5

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

43 Участник регионального

проекта

Халмрадова Е. Ю. И.О. начальника отдела

организациимедицинской

деятельности

100

44 Участник регионального

проекта

Еремеева Т. П. Халмрадова Е. Ю. 20

45 Участник регионального

проекта

Просвирнина Я. Н. 5

46 Участник регионального

проекта

Будейкина М. А. Заместитель министра 100

47 Участник регионального

проекта

Валькова У. В. Будейкина М. А. 20



7

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пылаева Ж. А. Заместитель министра Карпунов А. А. 100

49 Участник регионального

проекта

Просвирнина Я. Н. 5

50 Участник регионального

проекта

Костеневич С. К. Низовцева В. А. 5

51 Участник регионального

проекта

Низовцева В. А.  Главный врач Карпунов А. А. 30

52 Участник регионального

проекта

Еремеева Т. П. Халмрадова Е. Ю. 20

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинова Т. В. Заместитель министра

здравоохранения

Карпунов А. А. 100

54 Участник регионального

проекта

Преловский А. В. Петчин И. В. 5

55 Участник регионального

проекта

Петчин И. В. Карпунов А. А. 5

56 Участник регионального

проекта

Низовцева В. А.  Главный врач Карпунов А. А. 30

57 Участник регионального

проекта

Костеневич С. К. Низовцева В. А. 5

58 Участник регионального

проекта

Просвирнина Я. Н. 5


