
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Экспорт продукции АПК Красноярского края 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Экспорт продукции АПК 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Экспорт продукции АПК  
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Шорохов Л.Н. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края - министр сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края 

Руководитель регионального проекта Москаленко С.В. 
заместитель министра сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края 

Администратор регионального проекта Тесля К.В. Начальник отдела 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Подпрограмма Подпрограмма "Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного 
комплекса" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Подпрограмма Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" 

 



 
 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

3 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Подпрограмма Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе" 

 

 

 

 



 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,0479 млрд долларов США к концу 2024 году за счет создания 
новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения 
доступа продукции АПК на целевые рынки (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. 
США 

Миллиард 
долларов 

0,0189 31.12.2017 0,0426 0,0430 0,0434 0,0437 0,0461 0,0479 

2 Объем экспорта продукции масложировой 
отрасли, млрд долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,0017 31.12.2017 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

3 Объем экспорта зерновых, млрд долл. США Миллиард 
долларов 

0,0043 31.12.2017 0,0267 0,0269 0,0271 0,0273 0,0284 0,0296 

4 Объем экспорта рыбы и морепродуктов, 
млрд долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 Объем экспорта мясной и молочной 
продукции, млрд долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6 Объем экспорта продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности, млрд 
долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,0015 31.12.2017 0,0030 0,0032 0,0032 0,0035 0,0037 0,0038 

7 Объем экспорта прочей продукции АПК, 
млрд долл. США 

Миллиард 
долларов 

0,0113 31.12.2017 0,0126 0,0127 0,0127 0,0126 0,0137 0,0141 

 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции 
с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0 
 

1 

К концу 2020 года объем 
реализованных и (или) 
отгруженных на собственную 
переработку бобов соевых  и 
(или) семян рапса составит 22,1 
тыс.тонн Тысяча 

тонн 
- - 22.1 - - - 

Реализация и (или) отгрузка на 
собственную переработку бобов 
соевых  и (или) семян рапса в 
объеме  22,1 тыс.тонн к концу 
2020. Для подтверждения 
достижения результата 
предоставления субсидий 
получатели субсидий 
представляют отчеты о 
достижении значения 
результата предоставления 
субсидий до 01.02.2021. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 

2 

Утверждены по ключевым 
подотраслям планы 
опережающего экспортного 
развития в рамках 
сбалансированного плана по 
достижению целевых 
показателей экспорта продукции 
АПК (рынки, товары, ресурсы, 
плановые показатели экспорта) 

Единица 1 - - - - - 

Сбалансированный план, 
утвержденный руководителем 
регионального проекта, 
содержащий сводную и 
сбалансированную информацию 
по: товарам, рынкам, плановым 
показателям экспорта, 
ресурсному обеспечению 
 

Утверждение 
документа 
 

3 
Сформирована заявка на отбор  

Штука - - 2 - - - 
Направлены пакеты документов 
на отбор КПМК в АПК - в 2020- 
 

Обеспечение 
реализации  
 

 



 

в МСХ РФ по зерновой 
продукции и (или) продукции 
пищевой перерабатывающей 
промышленности (в соответствии 
с методическими 
рекомендациями)  

       

2021 гг. не менее 2 штук 
 

федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

4 

Выполнена инвестиционная 
программа экспортного развития 
АПК Красноярского края, объем 
экспорта сельскохозяйственной и 
пищевой продукции составил 
47,9 млн долларов США по 
итогам 2024 года 

Миллион 
долларов 

- 42.6 43 43.4 43.7 47.9 

Увеличение экспортной 
товарной массы зерна в 3 раза, 
отрубей в 2 раза, яиц куриных в 
2 раза 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

5 

К концу 2022 года аккредитовано 
в национальной системе 
аккредитации не менее 2 
ветеринарных лабораторий, 
подведомственных органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
экспорт продукции АПК 

Штука - - - 2 - - 

К концу 2022 года 
аккредитовано в национальной 
системе аккредитации не менее 
2 ветеринарных лабораторий, 
подведомственных 
министерству сельского 
хозяйства и торговли 
Красноярского края, 
осуществляющих экспорт 
продукции АПК. Ветеринарным 
лабораториям возмещается не 
более 100 процентов 
понесенных ими при получении 
аттестата аккредитации 
ветеринарной лаборатории 
следующих затрат: а) 
капитальный ремонт здания 
(помещения) лаборатории; б) 
модернизация и (или) 
приобретение оборудования; в)  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 

 

 

       

обучение сотрудников 
лаборатории; г) проведение 
межлабораторных 
сличительных испытаний. 
 

 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и (или) семян рапса составит 22,1 
тыс.тонн 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 506,60 0,00 0,00 0,00 0,00 506,60 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 506,60 0,00 0,00 0,00 0,00 506,60 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

К концу 2022 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 2 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК 

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 52 631,60 0,00 0,00 52 631,60 
 

2.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 52 631,60 0,00 0,00 52 631,60 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



8 
 

         
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 506,60 0,00 52 631,60 0,00 0,00 53 138,20 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 506,60 0,00 52 631,60 0,00 0,00 53 138,20 
 

  бюджет субъекта 0,00 506,60 0,00 52 631,60 0,00 0,00 53 138,20 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 
Дополнительный показатель: 

Объем экспорта зерновых, 
млрд долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

2 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта мясной и 

молочной продукции, млрд 
долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

3 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта продукции 

масложировой отрасли, млрд 
долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

4 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта продукции 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, млрд долл. 

США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

5 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта прочей 

продукции АПК, млрд долл. 
США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 
 



 

6 

Дополнительный показатель: 
Объем экспорта рыбы и 

морепродуктов, млрд долл. 
США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

7 
Основной показатель: Объем 

экспорта продукции АПК, 
млрд долл. США 

Миллиард 
долларов 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 213 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» 
 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Экспорт продукции АПК  

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Утверждены по ключевым 
подотраслям планы опережающего экспортного 
развития в рамках сбалансированного плана по 
достижению целевых показателей экспорта 
продукции АПК (рынки, товары, ресурсы, 
плановые показатели экспорта)"0 
 

- 30.08.2019 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Сбалансированный план, 
утвержденный руководителем 

регионального проекта, содержащий 
сводную и сбалансированную 

информацию по: товарам, рынкам, 
плановым показателям экспорта, 

ресурсному обеспечению 
 

1.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 05.08.2019 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Прочий тип документа Планы 
опережающего экспортного развития 
по направлению "зерновые", "готовая 
пищевая продукция", "прочая пищевая 
продукция"; сбалансированный план 
по достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК 
 

1.1.1 Мероприятие "Разработка плана опережающего 
экспортного развития по направлению 
"зерновые"" 

01.01.2019 05.08.2019 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа План 
опережающего экспортного развития 

по направлению "зерновые" 
 

1.1.2 Мероприятие "Разработка плана опережающего 
экспортного развития по направлению "готовая 
пищевая продукция"" 

01.01.2019 05.08.2019 Рябухина Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа План 
опережающего экспортного развития 

по направлению "готовая пищевая 
продукция" 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.3 Мероприятие "Разработка плана опережающего 
экспортного развития по направлению "прочая 
продукция АПК"" 

01.01.2019 05.08.2019 Рябухина Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа План 
опережающего экспортного развития 
по направлению "прочая продукция 

АПК" 
 

1.1.4 Мероприятие "Разработка подотраслевых планов 
опережающего экспортного развития в рамках 
сбалансированного плана по достижению целевых 
показателей экспорта продукции АПК 
Красноярского края" 

01.01.2019 05.08.2019 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Прочий тип документа Подотраслевые 
планы опережающего экспортного 

развития в рамках сбалансированного 
плана по достижению целевых 

показателей экспорта продукции АПК 
Красноярского края 

 

1.1.5 Мероприятие "Работа с предприятиями АПК 
Красноярского края" 

01.01.2019 05.08.2019 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет сводный о фактческих и 
планируемых данных по экспорту 

 

1.1.6 Мероприятие "Мониторинг данных Федеральной 
Таможенной службы России, Россельхознадзора, 
АО "Российский экспортный центр", 
Красноярскстата" 

01.01.2019 05.08.2019 Землянко М. П., 
Консультант 

Отчет сводный о фактических данных 
по экспорту Красноярского края 

 

1.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.08.2019 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Прочий тип документа Подотраслевые 
планы опережающего экспортного 

развития и сбалансированный план по 
достижению целевых показателей 

экспорта продукции АПК 
Красноярского края 

 

1.2.1 Мероприятие "Утверждение подотраслевых 
планов опережающего экспортного развития в 
рамках сбалансированного плана по достижению 
показателей экспорта продукции АПК 
Красноярского края" 

01.01.2019 30.08.2019 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Прочий тип документа Подотраслевые 
планы опережающего экспортного 

развития в рамках сбалансированного 
плана по достижению показателей 

экспорта продукции АПК 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Сформирована заявка на отбор в МСХ 
РФ по зерновой продукции и (или) продукции 
пищевой перерабатывающей промышленности (в 
соответствии с методическими рекомендациями)"0 
 

- 31.12.2021 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Направлены пакеты документов на 
отбор КПМК в АПК - в 2020-2021 гг. 

не менее 2 штук 
 

2.1 Контрольная точка "Пакет документов КПМК 
подготовлен" 

- 31.12.2020 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Исходящее письмо Направлена заявка 
для участия в отборе проектов для 

заключения КПМК 
 

2.1.1 Мероприятие "Доведение информации об отборе 
проектов для заключения КПМК" 

01.01.2020 31.08.2020 Землянко М. П., 
Консультант 

Исходящее письмо Подготовлены 
информационные письма 

потенциальным участникам для 
заключения КПМК 

 

2.1.2 Мероприятие "Проведение переговоров, сбор 
информации, формирование предварительного 
списка проектов для заключения КПМК" 

01.01.2020 31.08.2020 Землянко М. П., 
Консультант 

Прочий тип документа Сформирован 
предварительный список компаний, 
выразивших заинтересованность в 

заключении КПМК 
 

2.1.3 Мероприятие "Формирование и направление 
пакета документов на отбор в МСХ РФ" 

01.01.2020 31.12.2020 Землянко М. П., 
Консультант 

Исходящее письмо Подготовка заявок 
для участия в отборе проектов для 
заключения КПМК и направление 

пакета документов 
 

2.2 Контрольная точка "Пакет документов КПМК 
подготовлен" 

- 31.12.2021 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Исходящее письмо Направлена заявка 
для участия в отборе проектов для 

заключения КПМК 
 

2.2.1 Мероприятие "Доведение информации об отборе 
проектов для заключения КПМК" 

01.01.2021 31.08.2021 Землянко М. П., 
Консультант 

Исходящее письмо Подготовлены 
информационные письма 

потенциальным участникам для 
заключения КПМК 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2.2 Мероприятие "Проведение переговоров, сбор 
информации, формирование предварительного 
списка проектов для заключения КПМК" 

01.01.2021 31.08.2021 Землянко М. П., 
Консультант 

Прочий тип документа Сформирован 
предварительный список компаний, 
выразивших заинтересованность в 

заключении КПМК 
 

2.2.3 Мероприятие "Формирование и направление 
пакета документов на отбор в МСХ РФ" 

01.01.2021 31.12.2021 Землянко М. П., 
Консультант 

Исходящее письмо Подготовка заявок 
для участия в отборе проектов для 
заключения КПМК и направление 

пакета документов 
 

3 Результат "Выполнена инвестиционная программа 
экспортного развития АПК Красноярского края, 
объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой 
продукции составил 47,9 млн долларов США по 
итогам 2024 года"0 
 

- 31.12.2024 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Увеличение экспортной товарной 
массы зерна в 3 раза, отрубей в 2 раза, 

яиц куриных в 2 раза 
 

3.1 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

- 30.08.2019 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Соглашение о реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

3.1.1 Мероприятие "Обеспечение заключения 
соглашения о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)" 

01.01.2019 30.08.2019 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Соглашение о реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

3.2.1 Мероприятие "Направление отчетов о ходе 
реализации регионального проекта "Экспорт 
продукции АПК Красноярского края"" 

01.01.2024 31.12.2024 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

3.2.2 Мероприятие "Направление отчетов о ходе 
реализации регионального проекта "Экспорт 
продукции АПК Красноярского края"" 

01.01.2023 31.12.2023 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

3.2.3 Мероприятие "Направление отчетов о ходе 
реализации регионального проекта "Экспорт 
продукции АПК Красноярского края"" 

01.01.2022 31.12.2022 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

3.2.4 Мероприятие "Направление отчетов о ходе 
реализации регионального проекта "Экспорт 
продукции АПК Красноярского края"" 

01.01.2020 31.12.2020 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

3.2.5 Мероприятие "Направление отчетов о ходе 
реализации регионального проекта "Экспорт 
продукции АПК Красноярского края"" 

01.01.2019 31.12.2019 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2.6 Мероприятие "Направление отчетов о ходе 
реализации регионального проекта "Экспорт 
продукции АПК Красноярского края"" 

01.01.2021 31.12.2021 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о ходе реализации 
регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Красноярского края" 
 

3.3 Контрольная точка "Валовой сбор зерна и 
зернобобовых культур по итогам 2019 года 
составил 2,3 млн тонн" 

- 31.03.2020 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Отчет о валовом сборе зерна и 
зернобобовых культур по итогам 2019 

года (данные Красноярскстат) 
 

3.3.1 Мероприятие "Формирование плана по посевной 
площади зерновых, зернобобовых, кормовых 
культур на прогнозном уровне в 1422,4 тыс. га" 

14.01.2019 10.02.2019 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Исходящее письмо Письмо МСХ РФ о 
доведении прогнозного уровня 

посевных площадей 
 

3.3.2 Мероприятие "Яровой сев зерновых и 
зернобобовых культур" 

01.05.2019 30.07.2019 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о яровом севе зерновых и 
зернобобовых культур (данные 

Красноярскстат) 
 

3.3.3 Мероприятие "Уборка зерновых и зернобобовых 
культур произведена" 

01.08.2019 30.11.2019 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет об уборке зерновых и 
зернобобовых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.3.4 Мероприятие "Сев озимых культур под урожай 
следующего года" 

01.08.2019 30.11.2019 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о севе озимых культур под 
урожай следющего года 

(ведомственная отчетность) 
 

3.3.5 Мероприятие "Оценка объема урожая зерновых и 
зернобобовых культур произведена" 

01.01.2020 31.03.2020 Шекк С. Ю., 
Заместитель 

начальника отдела 

Отчет о валовом сборе зерна 
изернобобовых культур по итогам 2019 

года (данные Красноярскстат) 
 

3.4 Контрольная точка "Подведены итоги валового 
сбора зерна и зернобобовых культур по итогам 
2020 года " 

- 31.03.2021 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о валовом сборе зерна и 
зернобобовых культур по итогам 2020 

года (данные Красноярскстат) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4.1 Мероприятие "Формирование плана по посевной 
площади зерновых, зернобобовых, кормовых 
культур" 

14.01.2020 10.02.2020 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Исходящее письмо Письмо МСХ РФ о 
доведении прогнозного уровня 

посевных площадей 
 

3.4.2 Мероприятие "Яровой сев зерновых и 
зернобобовых культур произведен" 

01.05.2020 30.07.2020 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о яровом севе зерновых и 
зернобобовых культур (данные 

Красноярскстат) 
 

3.4.3 Мероприятие "Уборка зерновых и зернобобовых 
культур произведена" 

01.08.2020 30.11.2020 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет об уборке зерновых и 
зернобобовых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.4.4 Мероприятие "Сев озимых культур под урожай 
следующего года произведен" 

01.08.2020 30.11.2020 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о севе озимых культур под 
урожай следующего года 

(ведомственная отчетность) 
 

3.4.5 Мероприятие "Оценка объема урожая зерновых и 
зернобобовых культур произведена" 

01.01.2021 31.03.2021 Шекк С. Ю., 
Заместитель 

начальника отдела 

Отчет об оценке объема урожая 
зерновых и зернобобовых культур по 

итогам 2020 года (данные 
Красноярскстат) 

 

3.5 Контрольная точка "Подведены итоги валового 
сбора зерна и зернобобовых культур по итогам 
2021 года  
" 

- 31.03.2022 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о валовом сборе зерна и 
зернобобовых культур по итогам 2021 

года (данные Красноярскстат) 
 

3.5.1 Мероприятие "Формирование плана по посевной 
площади зерновых, зернобобвых, кормовых 
культур" 

14.01.2021 10.02.2021 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Исходящее письмо Письмо МСХ РФ о 
доведении прогнозного уровня 

посевных площадей 
 

3.5.2 Мероприятие "Яровой сев зерновых и 
зернобобовых культур произведен" 

01.05.2021 31.07.2021 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о яровом севе зерновых и 
зернобобовых культур (данные 

Красноярскстат) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5.3 Мероприятие "Уборка зерновых и зернобобовых 
культур произведена" 

01.08.2021 30.11.2021 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет об уборке зерновых и 
зернобобовых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.5.4 Мероприятие "Сев озимых культур под урожай 
следующего года произведен" 

01.08.2021 30.11.2021 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о севе озимых культур под 
урожай следующего года 

(ведомственная отчетность) 
 

3.5.5 Мероприятие "Оценка объема урожая зерновых и 
зернобобовых культур произведена" 

01.01.2022 31.03.2022 Шекк С. Ю., 
Заместитель 

начальника отдела 

Отчет об оценке объема уровня урожая 
зерновых и зернобобовых культур пго 

итогам 2021 года (данные 
Красноярскстат) 

 

3.6 Контрольная точка "Подведены итоги валового 
сбора зерна и зернобобовых культур по итогам 
2022 года" 

- 31.03.2023 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о валовом сборе зерна и 
зернобобовых культур по итогам 2022 

года (данные Красноярскстат) 
 

3.6.1 Мероприятие "Формирование плана по посевной 
площади зерновых, зернобобовых, кормовых 
культур  
" 

14.01.2022 10.02.2022 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Исходящее письмо Письмо МСХ РФ о 
доведении прогнозного уровня 

посевных площадей 
 

3.6.2 Мероприятие "Яровой сев зерновых и 
зернобобовых культур произведен" 

01.05.2022 31.07.2022 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о яровом севе зерновых и 
зернобобовых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.6.3 Мероприятие "Уборка зерновых и зернобобовых 
культур произведена" 

01.08.2022 30.11.2022 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет об уборке зерновых и 
зернобобовых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.6.4 Мероприятие "Сев озимых культур под урожай 
следующего года произведен" 

01.08.2022 30.11.2022 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о севе озимых культур под 
урожай следующего года 

(ведомственная отчетность) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.6.5 Мероприятие "Оценка объема урожая зерновых и 
зернобобовых культур произведена" 

01.01.2023 31.03.2023 Шекк С. Ю., 
Заместитель 

начальника отдела 

Отчет об оценке объема урожая 
зерновых и зернобобовых культур по 

итогам 2022 года (данные 
Красноярскстат) 

 

3.7 Контрольная точка "Подведены итоги валового 
сбора зерна и зернобобовых культур по итогам 
2023 года " 

- 31.03.2024 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о валовом сборе зерна и 
зернобобовых культур по итогам 2023 

года (данные Красноярскстат) 
 

3.7.1 Мероприятие "Формирование плана по посевной 
площади зерновых, зернобобовых, кормовых 
культур " 

14.01.2023 10.02.2023 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Исходящее письмо Письмо МСХ РФ о 
доведении прогнозного уровня 

посевных площадей 
 

3.7.2 Мероприятие "Яровой сев зерновых и 
зернобобовых культур произведен" 

01.05.2023 31.07.2023 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о яровом севе зерновых и 
зернобобовых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.7.3 Мероприятие "Уборка зерновых и зернобобовых 
культур произведена" 

01.08.2023 30.11.2023 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет об уборке зерновых и 
зернобобовых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.7.4 Мероприятие "Сев озимых культур под урожай 
следующего года произведен" 

01.08.2023 30.11.2023 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о севе озимых культур под 
урожай следующего года 

(ведомственная отчетность) 
 

3.7.5 Мероприятие "Оценка объема урожая зерновых и 
зернобобовых культур произведена" 

01.01.2024 31.03.2024 Шекк С. Ю., 
Заместитель 

начальника отдела 

Отчет об оценке объема урожая 
зерновых и зернобобовых кульур по 

итогам 2023 г. (данные 
Красноярскстат) 

 3.8 Контрольная точка "Подведены итоги валового 
сбора зерна и зернобобовых культур по итогам 
2024 года" 

- 31.12.2024 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о валовом сборе зерна и 
зернобобовых культур по итогам 2024 

года (данные Красноярскстат) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8.1 Мероприятие "Формирование плана по посевной 
площади зерновых, зернобобовых, кормовых 
культур " 

14.01.2024 10.02.2024 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Исходящее письмо Письмо МСХ РФ о 
доведении прогнозного уровня 

посевных площадей 
 

3.8.2 Мероприятие "Яровой сев зерновых и 
зернобобовых культур произведен" 

01.05.2024 31.07.2024 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о яровом севе щерновых и 
зернобобовых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.8.3 Мероприятие "Уборка зерновых и зернобобовых 
культур произведена" 

01.08.2024 30.11.2024 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет об уборке зерновых и 
зернобобоых культур (ведомственная 

отчетность) 
 

3.8.4 Мероприятие "Сев озимых культур под урожай 
следующего года произведен" 

01.08.2024 30.11.2024 Вебер О. Н., Начальник 
отдела 

Отчет о севе озимых культур под 
урожай следующего года 

(ведомственная отчетность) 
 

3.9 Контрольная точка "Объем экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции по 
тогам 2019 года составил 42,6 млн долларов 
США" 

- 31.03.2020 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Отчет промежуточный о достижении 
показателей программы 

 

3.9.1 Мероприятие "Оценка планового показателя 
объема экспорта сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2019 года" 

01.02.2020 31.03.2020 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет об оценке объема экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2019 года 

 

3.10 Контрольная точка "Подведены итоги экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции 2020 
года" 

- 31.03.2021 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет промежуточный о достижении 
показателей программы 

 

3.10.
1 

Мероприятие "Оценка планового показателя 
объема экспорта сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2020 года " 

01.02.2021 31.03.2021 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет об оценке объема экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2020 года 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.11 Контрольная точка "Подведены итоги экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции по 
итогам 2021 года " 

- 31.03.2022 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет промежуточный о достижении 
показателей программы 

 

3.11.
1 

Мероприятие "Оценка планового показателя 
объема экспорта сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2021 года " 

01.02.2022 31.03.2022 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет об оценке объема экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2021 года 

 

3.12 Контрольная точка "Подведены итоги экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции по 
итогам 2022 года " 

- 31.03.2023 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет промежуточный о достижении 
показателей программы 

 

3.12.
1 

Мероприятие "Оценка планового показателя 
объема экспорта сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2022 года " 

01.02.2023 31.03.2023 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет об оценке объема экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2022 года 

 

3.13 Контрольная точка "Подведены итоги экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции по 
итогам 2023 года" 

- 31.03.2024 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет промежуточный о достижении 
показателей программы 

 

3.13.
1 

Мероприятие "Оценка планового показателя 
объема экспорта сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2023 года " 

01.02.2024 31.03.2024 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет об оценке объема экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции по итогам 2023 года 

 

3.14 Контрольная точка "Подведены итоги экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции по 
итогам 2024 года" 

- 31.12.2024 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет итоговый о достижении 
показателей программы 

 

3.14.
1 

Мероприятие "Формирование предварительного 
показателя объема экспорта сельскохозяйственной 
и пищевой продукции по итогам 2024 года " 

01.12.2024 31.12.2024 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет предварительный об объеме 
экспорта сельскохозяйственной и 

пищевой продукции по итогам 2024 
года 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "К концу 2020 года объем 
реализованных и (или) отгруженных на 
собственную переработку бобов соевых и (или) 
семян рапса составит 22,1 тыс.тонн"0 
 

- 01.02.2021 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Реализация и (или) отгрузка на 
собственную переработку бобов 

соевых и (или) семян рапса в объеме 
22,1 тыс.тонн к концу 2020. Для 

подтверждения достижения результата 
предоставления субсидий 

получателисубсидий представляют 
отчеты о достижении значения 

результата предоставления субсидий 
до 01.02.2021. 

 

4.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.08.2020 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на 
производство масличных культур, в 

том числе перечня, форм, сроков 
представления и рассмотрения 
документов, необходимых для 

получения субсидии" 
 

4.1.1 Мероприятие "Подготовка проекта постановления 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на производство 
масличных культур, в том числе перечня, форм, 
сроков представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения субсидии"" 

01.04.2020 30.06.2020 Васько Т. А., Ведущий 
специалист отдела 

сопровождения 
приоритетных проектов 
министерства сельского 

хозяйства и торговли 
Красноярского края 

Прочий тип документа проект 
постановления Правительства 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.2 Мероприятие "Утверждение (подписание) проекта 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на 
производство масличных культур, в том числе 
перечня, форм, сроков представления и 
рассмотрения документов, необходимых для 
получения субсидии"" 

01.07.2020 31.07.2020 Землянко М. П., 
Консультант 

Постановление Правительства 
Красноярского края 

 

4.1.3 Мероприятие "Опубликование постановления 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на производство 
масличных культур, в том числе перечня, форм, 
сроков представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения субсидии"" 

01.07.2020 31.08.2020 Землянко М. П., 
Консультант 

Прочий тип документа Размещение 
постановления Правительства 

Красноярского края на официальном 
портале Красноярского края 

 

4.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Решение 
министерства сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края о 
предоставлении субсидии 

 

4.2.1 Мероприятие "Формирование перечня 
получателей субсидии на возмещение части затрат 
на производство масличных культур " 

01.09.2020 31.12.2020 Землянко М. П., 
Консультант 

Прочий тип документа Решение 
министерства сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края о 
предоставлении субсидии 

 

4.3 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2020 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
получателями субсидий на возмещение части 
затрат на производство масличных культур" 

01.09.2020 31.12.2020 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии 

 

4.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 01.02.2021 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Отчет о достижении значения 
результата предоставления субсидии 

 

4.4.1 Мероприятие "Предоставление получателями 
субсидий отчетов по формам, предусмотренным 
Минсельхозом России" 

01.10.2020 01.02.2021 Землянко М. П., 
Консультант 

Отчет о достижении значения 
результата предоставления субсидий  

 

5 Результат "К концу 2022 года аккредитовано в 
национальной системе аккредитации не менее 2 
ветеринарных лабораторий, подведомственных 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих экспорт 
продукции АПК"0 
 

- 31.12.2022 Москаленко С. В., 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 

торговли 
Красноярского края 

К концу 2022 года аккредитовано в 
национальной системе аккредитации 

не менее 2 ветеринарных лабораторий, 
подведомственных министерству 
сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края, осуществляющих 
экспорт продукции АПК. 

Ветеринарным лабораториям 
возмещается не более 100 процентов 

понесенных ими при получении 
аттестата аккредитации ветеринарной 

лаборатории следующих затрат: а) 
капитальный ремонт здания 

(помещения) лаборатории; б) 
модернизация и (или) приобретение 

оборудования; в) обучение 
сотрудников лаборатории; г) 

проведение межлабораторных 
сличительных испытаний. 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Акт оказания услуг 
 

5.1.1 Мероприятие "Проведение процедуры 
аккредитации ветеринарных лабораторий" 

01.01.2020 31.12.2022 Землянко М. П., 
Консультант 

Акт оказания услуг 
 

5.2 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.04.2022 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

5.2.1 Мероприятие "Подготовка заявки для включения в 
план-график закупок" 

01.01.2022 30.04.2022 Васько Т. А., Ведущий 
специалист отдела 

сопровождения 
приоритетных проектов 
министерства сельского 

хозяйства и торговли 
Красноярского края 

Заявка службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края 

 

5.3 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 31.05.2022 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов 

 

5.3.1 Мероприятие "Внесение сведений о 
государственном контракте в реестр" 

01.05.2022 31.05.2022 Васько Т. А., Ведущий 
специалист отдела 

сопровождения 
приоритетных проектов 
министерства сельского 

хозяйства и торговли 
Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр 
контрактов 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2022 Тесля К. В., Начальник 
отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии 

 

5.4.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
возмещении понесенных ветеринарными 
лабораториями затрат на получение аттестата 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации" 

01.06.2022 31.12.2022 Землянко М. П., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Экспорт продукции АПК  
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Москаленко С. В. заместитель министра 
сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

Шорохов Л. Н. 30 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Тесля К. В. Начальник отдела Москаленко С. В. 30 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Администратор Тесля К. В. Начальник отдела Москаленко С. В. 30 
 

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития в рамках сбалансированного плана по достижению целевых 
показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, ресурсы, плановые показатели экспорта) 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Москаленко С. В. заместитель министра 
сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

Шорохов Л. Н. 30 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Землянко М. П. Консультант Тесля К. В. 30 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Тесля К. В. Начальник отдела Москаленко С. В. 30 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Вебер О. Н. Начальник отдела Шорохов Л. Н. 20 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Рябухина Е. В. Начальник отдела Москаленко С. В. 20 
 

  

 
 



 

  

Сформирована заявка на отбор в МСХ РФ по зерновой продукции и (или) продукции пищевой перерабатывающей промышленности (в соответствии с 
методическими рекомендациями) 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тесля К. В. Начальник отдела Москаленко С. В. 30 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Землянко М. П. Консультант Тесля К. В. 30 
 

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК Красноярского края, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции 
составил 47,9 млн долларов США по итогам 2024 года 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Москаленко С. В. заместитель министра 
сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

Шорохов Л. Н. 30 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Шекк С. Ю. Заместитель начальника 
отдела 

Вебер О. Н. 20 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Тесля К. В. Начальник отдела Москаленко С. В. 30 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Вебер О. Н. Начальник отдела Шорохов Л. Н. 20 
 

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 22,1 тыс.тонн 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Москаленко С. В. заместитель министра 
сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

Шорохов Л. Н. 30 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Васько Т. А. Ведущий специалист отдела 
сопровождения приоритетных 
проектов министерства 
сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

Тесля К. В. 30 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Землянко М. П. Консультант Тесля К. В. 30 
 

 
 

 



 

  

18 Участник регионального 
проекта 

Тесля К. В. Начальник отдела Москаленко С. В. 30 
 

К концу 2022 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 2 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК 
 

 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Москаленко С. В. заместитель министра 
сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

Шорохов Л. Н. 30 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Васько Т. А. Ведущий специалист отдела 
сопровождения приоритетных 
проектов министерства 
сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

Тесля К. В. 30 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Землянко М. П. Консультант Тесля К. В. 30 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Тесля К. В. Начальник отдела Москаленко С. В. 30 
 

 


