
 

 

УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания совета по 

реализации региональных 
проектов и ведомственных 

региональных проектов в Кузбассе 
(от 13 мая 2020 г. № 1-нп) 

  

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Чистый воздух (Кемеровской области – Кузбасса) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Чистый воздух 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Чистый воздух (Кемеровской области – 
Кузбасса) 

Срок реализации 
проекта 

01.10.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Панов А.А. 
Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
(по промышленности, транспорту и экологии) 

Руководитель регионального проекта Высоцкий С.В. Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса 

Администратор регионального проекта Миняева О.Н. 
Начальник отдела охраны окружающей среды и 
экологической экспертизы 

Связь с государственными программами  
Кемеровской области – Кузбасса 

1 

Государственная программа Государственная программа Кемеровской области – 
Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Кузбасса» 



 

Подпрограмма Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Связь с государственными программами  
Кемеровской области – Кузбасса 

2 

Государственная программа Государственная программа Кемеровской области – 
Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи 
Кузбасса» 

Подпрограмма Подпрограмма «Транспорт» 

Связь с государственными программами  
Кемеровской области – Кузбасса 

3 

Государственная программа Государственная программа Кемеровской области – 
Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное 
водопользование» 

Подпрограмма Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

   
   
   
   
   
   

2. Цель и показатели регионального проекта   
 

Снижение совокупного объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 69,03 тыс. тонн (20,25%) в городе Новокузнецке к 
31.12.2024. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Новокузнецке к 31.12.2024 с «очень высокого» до «повышенного». 
(Кемеровская область - Кузбасс) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

 Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Снижение совокупного объема выбросов за 
отчетный год 

Процент Да 100,0000 31.12.2017 98,0000 97,0000 95,0000 92,0000 88,0000 78,0000 

2 Количество городов с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха 

Единица Да 1,0000 31.12.2017 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 Снижение совокупного объема выбросов в 
городе Новокузнецке за отчетный период 

Процент Да 100,0000 31.12.2017 96,0000 95,0000 93,0000 89,0000 85,0000 79,7500 



 

4 Количество городов с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха 

Единица Да 1,0000 31.12.2017 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 

 
 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, 
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах 
негативного воздействия на окружающую среду 0 
 

1 

В городе Новокузнецк снижен 
совокупный объем выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух за отчетный 
год. 

Процент - - 95 - - 78 

Снижение валовых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух города 
Новокузнецка на 5% 
 

Приобретение товаров, 
работ, услуг 

2 

В городе Новокузнецке снижен 
уровень загрязнения 
атмосферного воздуха  Единица - - - - - 1 

В городе Новокузнецке снижение 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха с «очень высокого» до 
«повышенного» 
 

Приобретение товаров, 
работ, услуг 



 

3 

Утвержден и актуализирован 
комплексный план мероприятий 
по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в городе 
Новокузнецк 

Штука - 1 - - - - 

Комплексный план мероприятий по 
снижению загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в городе 
Новокузнецке включает в себя 
мероприятия по снижению 
выбросов в атмосферный воздух от 
стационарных и передвижных 
источников выбросов, 
модернизацию и развитие 
государственной наблюдательной 
сети за загрязнением атмосферного 
воздуха Росгидромета и социально-
гигиенического мониторинга 
Роспотребнадзора. 

Утверждение документа 

           
  



 

4 

Проведен анализ мероприятий, 
включенных в комплексный план 
по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух с учетом 
инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, анализа 
данных инструментальных 
наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

Сформирована база данных по 
загрязнителям и их вкладам в 
состояние атмосферного воздуха 
 
 

Утверждение документа 

5 

Сформирован портфель 
инвестиционных проектов по 
снижению выбросов в атмосферу 
в городе Новокузнецке 

Условная 
единица 

- - - - 1 - 

Меморандумы с органами власти 
субъектов Российской Федерации 
 

Утверждение документа 

 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

В городе Новокузнецк снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год. 
 

1.1. федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Кемеровской области – Кузбасса) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 37 457,20 56 185,80 0,00 0,00 0,00 93 643,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 37 457,20 56 185,80 0,00 0,00 0,00 93 643,00 
 



 

         
 

 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 970 500,00 1 829 180,00 2 244 870,00 2 245 960,00 2 096 760,00 1 130 680,00 10 517 950,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 970 500,00 1 866 637,20 2 301 055,80 2 245 960,00 2 096 760,00 1 130 680,00 10 611 593,00 
 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 
трансферты бюджету Кемеровской области – 
Кузбасса) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 37 457,20 56 185,80 0,00 0,00 0,00 93 643,00 
 

  бюджет субъекта 0,00 37 457,20 56 185,80 0,00 0,00 0,00 93 643,00 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов (бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 970 500,00 1 829 180,00 2 244 870,00 2 245 960,00 2 096 760,00 1 130 680,00 10 517 950,00 
 

 
  



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Количество городов с высоким 

и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного 

воздуха 

Штука      

2 

Дополнительный показатель: 
Снижение совокупного объема 

выбросов в городе 
Новокузнецке за отчетный 

период 

Процент      

3 

Основной показатель: 
Количество городов с высоким 

и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного 

воздуха 

Штука      

4 
Основной показатель: 

Снижение совокупного объема 
выбросов за отчетный год 

Процент      

        



 

6. Дополнительная информация 

 

Показатели будут актуализированы по итогу проведения аудита мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецк, с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных 
инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с федеральным проектом "Чистый воздух". 
 

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Чистый воздух (Кемеровская область) 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Утвержден и актуализирован 
комплексный план мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в городе Новокузнецк"0 
 

- 01.09.2024 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Комплексный план мероприятий по 
снижению загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в городе 
Новокузнецке включает в себя 

мероприятия по снижению выбросов в 
атмосферный воздух от стационарных 
и передвижных источников выбросов, 

модернизацию и развитие 
государственной наблюдательной сети 
за загрязнением атмосферного воздуха 

Росгидромета и социально-
гигиенического мониторинга 

Роспотребнадзора. 
 

1.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 09.01.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 Утвержденный комплексный план 
мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города Новокузнецка 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 

1.1.1 Мероприятие "Разработан и утвержден 
комплексный план снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
города Новокузнецка" 

01.10.2018 09.01.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 Утвержденный комплексный план 
мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города Новокузнецка 

 

2 Результат "Проведен анализ мероприятий, 
включенных в комплексный план по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух с учетом инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
анализа данных инструментальных наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха"0 
 

- 01.06.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Сформирована база данных по 
загрязнителям и их вкладам в 

состояние атмосферного воздуха 
 

2.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.06.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 

2.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.2 Контрольная точка "Проведен анализ мероприятий, 
включенных в комплексные планы по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух с учетом инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
анализа данных инструментальных наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха" 

- 01.04.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 

     
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 

2.2.1 Мероприятие "Анализ мероприятий, включенных в 
комплексный план по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. 
Новокузнецке с учетом инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
анализа данных инструментальных наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха" 

15.02.2019 01.04.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

2.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.04.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

2.3.1 Мероприятие "Согласование изменений, вносимых 
в комплексный план мероприятий по снижению 
выбросов в атмосферный воздух в г. Новокузнецке" 

15.02.2019 01.04.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

2.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.06.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

2.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 

2.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.06.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

2.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2.6 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.06.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

2.6.1 Мероприятие "Запрос на внесение изменений в 
комплексный план мероприятий по снижению 
выбросов в атмосферный воздух в г. Новокузнецке 
направлен в проектный офис федерального проекта 
"Чистый воздух"" 

01.04.2019 01.06.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

3 Результат "В городе Новокузнецк снижен 
совокупный объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух за отчетный год."0 
 

- 31.12.2024 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 Снижение валовых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города Новокузнецка на 20,25%  

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 

3.1 Контрольная точка "Реализованы мероприятия, 
предусмотренные комплексными планами 
мероприятий по снижению совокупного объема 
выбросов за плановый период" 

- 01.04.2020 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 

3.1.1 Мероприятие "Разработка и утверждение проектно-
сметной документации на строительство и 
реконструкцию объектов на плановый период." 

01.01.2019 25.12.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Отчет Представлен отчет в 
Росприроднадзор с приложением 

подтверждающих документов. 
 

3.1.2 Мероприятие "Получение разрешения на 
строительство , иных разрешительных документов в 
целях реализации комплексных планов." 

25.12.2019 01.04.2020 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Отчет Представлен отчет в 
Росприроднадзор с приложением 

подтверждающих документов.  
 

3.1.3 Мероприятие "Выполнение строительных-
монтажных работ, реконструкции и иных работ, 
предусмотренных комплексными планами городов-
участников." 

25.12.2019 01.04.2020 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Отчет Представлен отчет в 
Росприроднадзор с приложением 

подтверждающих документов. 
 

3.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 

3.2.1 Мероприятие "Реализация мероприятий 
комплексного плана мероприятий по снижению 
выбросов в атмосферный воздух г. Новокузнецка" 

09.01.2019 31.12.2024 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 

4 Результат "В городе Новокузнецке снижен уровень 
загрязнения атмосферного воздуха "0 
 

- 31.12.2024 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

В городе Новокузнецке снижение 
уровня загрязнения атмосферного 

воздуха с «очень высокого» до 
«повышенного» 

 

4.1 Контрольная точка "Реализованы мероприятия, 
предусмотренные комплексными планами 
мероприятий по снижению совокупного объема 
выбросов за плановый период." 

- 31.12.2024 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 

4.1.1 Мероприятие "Разработка и утверждение проектно-
сметной документации на строительство и 
реконструкцию объектов на плановый период." 

01.01.2019 25.12.2019 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Отчет Представлен отчет в 
Росприроднадзор с приложением 

подтверждающих документов. 
 

4.1.2 Мероприятие "Реализация мероприятий 
комплексного плана мероприятий по снижению 
выбросов в атмосферный воздух в г. Новокузнецке, 
предусмотренные до 31.12.2021" 

01.01.2019 31.12.2021 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Отчет  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 

4.1.3 Мероприятие "Получение разрешения на 
строительство , иных разрешительных документов в 
целях реализации комплексных планов." 

25.12.2019 01.04.2020 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Отчет Представлен отчет в 
Росприроднадзор с приложением 

подтверждающих документов.  
 

4.1.4 Мероприятие "Выполнение строительных-
монтажных работ, реконструкции и иных работ, 
предусмотренных комплексными планами городов-
участников." 

01.04.2020 31.12.2021 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Отчет Представлен отчет в 
Росприроднадзор с приложением 

подтверждающих документов. 
 

5 Результат "Сформирован портфель 
инвестиционных проектов по снижению выбросов в 
атмосферу в городе Новокузнецке"0 
 

- 31.12.2023 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

Меморандумы с органами власти 
субъектов Российской Федерации 

 

5.1 Контрольная точка "Сформирован портфель 
инвестиционных проектов по снижению выбросов в 
атмосферу г. Новокузнецка" 

- 31.12.2023 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 

5.1.1 Мероприятие "Формирование портфеля 
инвестиционных проектов по снижению выбросов в 
атмосферу г. Новокузнецка" 

09.01.2019 31.12.2023 Высоцкий С. В., 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

 



 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Чистый воздух (Кемеровская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 
 



 

 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Кузбасса 

Панов А. А. 
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

25 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Миняева О. Н. Начальник отдела охраны 
окружающей среды и 
экологической экспертизы 

Высоцкий С. В. 
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Кузбасса 

30 
 

Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе 
Новокузнецк 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

25 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Бедарев Е. А. Первый заместитель главы 
города Новокузнецка 

Кузнецов С.Н.  
Глава города  
Новокузнецка            

15 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Рубан С. В. Министр транспорта Кузбасса Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

15 
 



 

6 Участник регионального 
проекта 

Старосвет Л. В. Министр промышленности 
Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

15 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Ивлев О. В. Министр жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 

Телегин В. Н. 
Первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 

15 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Герасимцев А. В. Начальник департамента 
электроэнергетики 

Телегин В. Н. 
Первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 

10 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Шадура О. Н. И.о. главного эколога 
ЕвразХолдинг 

Солдатенко А. И.  
Вице-президент ЕВРАЗ – 
руководитель дивизиона 

«Сибирь» 

15 
 

 

10 Участник регионального 
проекта 

Костин О. Ю.  Заместитель главного 
инженера по эксплуатации АО 
«Кузнецкая ТЭЦ» 

Ильин Ю. Л. 
Директор 

15 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Яковлев А. В. Директор по экологии, охране 
труда и промышленной 
безопасности АО «РУСАЛ 
Новокузнецк» 

Марков В. В. 
Управляющий директор 

15 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Василешников А. А. Главный инженер 
АО «Кузнецкие ферросплавы»  

Коренная К. А. 
Генеральный директор 

15 
 



 

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

25 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Налимов С.И. И.о. руководителя Южно-
сибирского межрегионального 
управления Росприроднадзора 

Родионова С. Г. 
Руководитель 

Федеральной службы по 
надзору в сфере 

природопользования 

10 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Окс Е.И. Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Кемеровской области 

Попова А. Ю. 
Руководитель 

Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека - 

Главный государственный 
санитарный врач 

Российской Федерации 

10 
 

      
 



 

В городе Новокузнецк снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год. 
 

 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

25 
 

 

17 Участник регионального 
проекта 

Бедарев Е.А. Первый заместитель главы 
города Новокузнецка 

Кузнецов С.Н.  
Глава города  
Новокузнецка            

15 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Рубан С.В. Министр транспорта Кузбасса Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

15 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Старосвет Л. В. Министр промышленности 
Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

15 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Ивлев О. В. Министр жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 

Телегин В. Н. 
Первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 

15 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Герасимцев А. В. Начальник департамента 
электроэнергетики 

Телегин В. Н. 
Первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 

15 
 



 

22 Участник регионального 
проекта 

Шадура О. Н. И.о. главного эколога 
ЕвразХолдинг 

Солдатенко А. И.  
Вице-президент ЕВРАЗ – 
руководитель дивизиона 

«Сибирь» 

15 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Костин О. Ю.  Заместитель главного 
инженера по эксплуатации АО 
«Кузнецкая ТЭЦ» 

Ильин Ю. Л. 
Директор 

15 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Яковлев А. В. Директор по экологии, охране 
труда и промышленной 
безопасности АО «РУСАЛ 
Новокузнецк» 

Марков В. В. 
Управляющий директор 

15 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Василешников А. А. Главный инженер 
АО «Кузнецкие ферросплавы»  

Коренная К. А. 
Генеральный директор 

15 
 

В городе Новокузнецке снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха  
 

 

26 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

25 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Бедарев Е.А. Первый заместитель главы 
города Новокузнецка 

Кузнецов С.Н.  
Глава города  
Новокузнецка            

15 
 

28 Участник регионального 
проекта 

Рубан С.В. Министр транспорта Кузбасса Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

15 
 



 

29 Участник регионального 
проекта 

Старосвет Л. В. Министр промышленности 
Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

15 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Ивлев О. В. Министр жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 

Телегин В. Н. 
Первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 

15 
 

31 Участник регионального 
проекта 

Герасимцев А. В. Начальник департамента 
электроэнергетики 

Телегин В. Н. 
Первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 

15 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Шадура О. Н. И.о. главного эколога 
ЕвразХолдинг 

Солдатенко А. И.  
Вице-президент ЕВРАЗ – 
руководитель дивизиона 

«Сибирь» 

15 
 

33 Участник регионального 
проекта 

Костин О. Ю.  Заместитель главного 
инженера по эксплуатации АО 
«Кузнецкая ТЭЦ» 

Ильин Ю. Л. 
Директор 

15 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Яковлев А. В. Директор по экологии, охране 
труда и промышленной 
безопасности АО «РУСАЛ 
Новокузнецк» 

Марков В. В. 
Управляющий директор 

15 
 

35 Участник регионального 
проекта 

Василешников А. А. Главный инженер 
АО «Кузнецкие ферросплавы»  

Коренная К. А. 
Генеральный директор 

15 
 

Сформирован портфель инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу в городе Новокузнецке 
 

 



 

36 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов 
и экологии Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

25 
 

37 Участник регионального 
проекта 

Бедарев Е.А. Первый заместитель главы 
города Новокузнецка 

Кузнецов С.Н.  
Глава города  
Новокузнецка            

15 
 

38 Участник регионального 
проекта 

Рубан С.В. Министр транспорта Кузбасса Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

15 
 

39 Участник регионального 
проекта 

Старосвет Л. В. Министр промышленности 
Кузбасса 

Панов А. А.  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области - 
Кузбасса (по 

промышленности, 
транспорту и экологии) 

15 
 

40 Участник регионального 
проекта 

Ивлев О. В. Министр жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 

Телегин В. Н. 
Первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 

15 
 

41 Участник регионального 
проекта 

Герасимцев А. В. Начальник департамента 
электроэнергетики 

Телегин В. Н. 
Первый заместитель 

Губернатора Кузбасса 

15 
 

42 Участник регионального 
проекта 

Шадура О. Н. И.о. главного эколога 
ЕвразХолдинг 

Солдатенко А. И.  
Вице-президент ЕВРАЗ – 
руководитель дивизиона 

«Сибирь» 

15 
 

43 Участник регионального 
проекта 

Костин О. Ю.  Заместитель главного 
инженера по эксплуатации АО 
«Кузнецкая ТЭЦ» 

Ильин Ю. Л. 
Директор 

15 
 



 

44 Участник регионального 
проекта 

Яковлев А. В. Директор по экологии, охране 
труда и промышленной 
безопасности АО «РУСАЛ 
Новокузнецк» 

Марков В. В. 
Управляющий директор 

15 
 

45 Участник регионального 
проекта 

Василешников А. А. Главный инженер 
АО «Кузнецкие ферросплавы»  

Коренная К. А. 
Генеральный директор 

15 
 

 

 


