
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания совета по 

реализации региональных  

проектов и ведомственных 

региональных проектов в Кузбассе  

(от 13 мая 2020 г. № 1-нп) 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта  

«Чистая вода» (Кемеровская область - Кузбасс) 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта 
Чистая вода 

Краткое наименование 

регионального проекта 
Чистая вода (Кемеровская 
область) 

Сроки реализации 
проекта 

01.01.2019 25.12.2024 

Куратор регионального 
проекта  

Телегин В.Н. Первый заместитель Губернатора Кузбасса 

Руководитель регионального 
проекта 

Ивлев О.В. 
Министр жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 

Администратор регионального 
проекта 

Михайлов А.А. Заместитель министра  

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Кузбасса»  
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Подпрограмма Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 2 

Государственная программа 
 

Государственная программа Кемеровской области - 
Кузбасса «Экология, недропользование и 
рациональное водопользование»  

 

2. Цель и показатели регионального проекта  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля населения 
Российской Федерации, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения 

Процент 98,3 31.12.2017 98,3 98,3 98,4 98,5 98,6 99,0 

2 Доля городского 
населения Российской 
Федерации, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 

Процент 94,0 31.12.2017 94,0 94,9 95,5 96,5 97,0 99,0 
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водоснабжения 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика 

результата 
Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды 
посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, 
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 0 

1 Реализованы 

мероприятия по 

строительству и 

реконструкции 

(модернизации) 

объектов питьевого 

водоснабжения и 

водоподготовки, 

предусмотренные 

региональными 

программами, 

достигнуто 

повышение доли 

населения Российской 

Федерации (в том 

числе городского), 

обеспеченного 

качественной 

питьевой водой из 

систем 

централизованного 

водоснабжения 

Штука 0 0 1 1 3 4 Отчет Минстроя 
России о реализации 
субъектами 
Российской 
Федерации 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения, 
предусмотренных 
региональными 
программами 
повышения качества 
водоснабжения 

 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта 
недвижимого 
имущества 
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2 Утверждены 

региональные 
программы субъектов 

Российской 
Федерации по 

строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 

объектов питьевого 
водоснабжения и 
водоподготовки с 

учетом оценки 
качества и 

безопасности 
питьевой воды, а 

также оценки 
эффективности 

модернизации систем 
водоснабжения и 
водоподготовки, 

относимых к 
категориям 

чрезвычайно 
высокого и высокого 

риска причинения 
вреда здоровью 
потребителей по 

критериям 
безопасности 

Штука 1 - - - - - НПА субъектов 
Российской 
Федерации об 
утверждении 
региональных 
программ повышения 
качества 
водоснабжения 

 

Утверждение 
документа 
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3 Обеспечено 

качественной 
питьевой водой 95,5% 
городского населения 

Российской 
Федерации 

Штука - - - - - 1 Отчет 
Роспотребнадзора о 
повышении доли 
городского населения 
Российской 
Федерации, 
обеспеченного 
качественной 
питьевой водой из 
систем 
централизованного 
водоснабжения 

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

 

4 Проведена оценка 
состояния объектов 
централизованных 

систем 
водоснабжения и 

водоподготовки на 
предмет соответствия 

установленным 
показателям качества 

и безопасности 
питьевого 

водоснабжения 

Условная 
единица 

1 - - - - - Сводный отчет 
Минстроя России о 
результатах оценки 
состояния 
централизованных 
систем 
водоснабжения в 
разрезе субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований, 
участвующих в 
федеральном проекте, 
включающий в том 
числе информацию о 
количестве объектов 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 
Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 

и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения 

Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

14 218,40 123 541,40 85 632,10 116 401,40 0,00 0,00 339 793,30 

1.1.1. бюджет субъекта 12 796,60 108 300,20 78 566,40 111 318,40 0,00 0,00 310 981,60 

1.1.1.1.4. местным бюджетам 12 796,60 108 300,20 78 566,40 111 318,40 0,00 0,00 310 981,60 

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

14 218,40 123 541,40 85 632,10 116 401,40 0,00 0,00 339 793,30 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов ( бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования), всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. внебюджетные источники, всего 4 400,00 27 621,00 48 145,00 64 801,00 0,00 0,00 144 967,00 

Итого по региональному проекту: 18 618,40 151 162,40 133 777,10 181 202,40 0,00 0,00 484 760,30 
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консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

14 218,40 123 541,40 85 632,10 116 401,40 0,00 0,00 339 793,30 

  бюджет субъекта 12 796,60 108 300,20 78 566,40 111 318,40 0,00 0,00 310 981,60 

  свод бюджетов Муниципальных образований 14 218,40 123 541,40 85 632,10 116 401,40 0,00 0,00 339 793,30 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов (бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 4 400,00 27 621,00 48 145,00 64 801,00 0,00 0,00 144 967,00 

 
 
 

1. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа 
Утвердивший 

орган 
Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Доля городского 

населения Российской 
Федерации, 

обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

Процент 
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2 

Основной показатель: 
Доля населения 

Российской Федерации, 
обеспеченного 

качественной питьевой 
водой из систем 

централизованного 
водоснабжения 

Процент 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                                                  к паспорту регионального проекта 

«Чистая вода» (Кемеровская область - Кузбасс) 

 

План мероприятий  

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика  

результата Начало Окончание 
 

1 Результат  
«Проведена оценка состояния 
объектов централизованных 
систем водоснабжения и 
водоподготовки на предмет 
соответствия установленным 
показателям качества и 
безопасности питьевого 
водоснабжения»0 

- 02.08.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Сводный отчет Минстроя России о 
результатах оценки состояния 

централизованных систем водоснабжения 
в разрезе субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, участвующих в 

федеральном проекте, включающий в том 
числе информацию о количестве объектов 

 

1.1 Контрольная точка  
«Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 01.08.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

1.1.1 Мероприятие  
«В Кемеровской области 
проведена инвентаризация 
объектов водоснабжения в 
соответствии с методическими 
рекомендациями по 
инвентаризации и представлены 
отчеты в Фонд ЖКХ» 

01.02.2019 01.05.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Отчет Отчеты Кемеровской области о 
проведении инвентаризации объектов 

водоснабжения 
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2 Результат  

«Утверждены региональные 
программы субъектов 
Российской Федерации по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и 
водоподготовки с учетом оценки 
качества и безопасности 
питьевой воды, а также оценки 
эффективности модернизации 
систем водоснабжения и 
водоподготовки, относимых к 
категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска 
причинения вреда здоровью 
потребителей по критериям 
безопасности»0 

- 01.10.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

НПА субъектов Российской Федерации 
об утверждении региональных программ 

повышения качества водоснабжения 

 

2.1 Контрольная точка  
«Документ разработан» 

- 01.08.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Постановление НПА Кемеровской 
области - Кузбасса об утверждении 

региональной и муниципальных 
программ повышения качества 

водоснабжения 

 

2.1.1 Мероприятие  
«В Кемеровской области 
разработан проект региональной 
программы на период с 2019 по 
2024 год» 

01.05.2019 01.08.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Постановление Проект региональной 
программы 

 

3 Результат  
«Обеспечено качественной 
питьевой водой 95,5% 
городского населения 
Российской Федерации» 

 

- 31.12.2024 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Отчет Роспотребнадзора о повышении 
доли городского населения Российской 

Федерации, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

 



12 

 
3.1 Контрольная точка  

«В Правительство Российской 
Федерации направлен отчет 
Роспотребнадзора о повышении 
доли населения Российской 
Федерации, обеспеченного 
качественной питьевой водой» 

- 31.12.2024 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

3.1.1 Мероприятие  
«Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют» 

- -     

4 Результат  
«Реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, 
предусмотренные 
региональными программами, 
достигнуто повышение доли 
населения Российской 
Федерации (в том числе 
городского), обеспеченного 
качественной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения»0 

- 31.12.2024 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 Отчет Минстроя России о реализации 
субъектами Российской Федерации 

мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения, 
предусмотренных региональными 
программами повышения качества 

водоснабжения 

 

4.1 Контрольная точка  
«С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов» 

- 15.02.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Соглашение  
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4.1.1 Мероприятие  

«Организовано заключение 
соглашений с Минстроем 
России о финансовой 
поддержке» 

15.01.2019 15.02.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Соглашение Соглашение с Минстроем 
России о финансовой поддержке 

 

4.2 Контрольная точка  
«Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов» 

- 01.09.2024 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Отчет Отчет субъектов Российской 
Федерации в Минстрой России о 
выполнении условий соглашения 

 

4.2.1 Мероприятие  
«В Кемеровской области 
реализованы мероприятия, 
предусмотренные 
региональными программами 
повышения качества 
водоснабжения в 2023 году» 

15.02.2023 31.12.2023 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Отчет Отчет Кемеровской области в 
Минстрой России о выполнении условий 

соглашения 

 

4.2.2 Мероприятие  
«В Кемеровской области 
реализованы мероприятия, 
предусмотренные 
региональными программами 
повышения качества 
водоснабжения в 2024 году» 

15.02.2024 01.06.2024 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Отчет Отчет Кемеровской области в 
Минстрой России о выполнении условий 

соглашения 

 

4.3 Контрольная точка  
«С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов» 

- 15.02.2020 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

4.3.1 Мероприятие  
«Организовано заключение 
соглашения с Минстроем России 
о финансовой поддержке» 

15.01.2020 15.02.2020 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Соглашение Соглашение с Минстроем 
России о финансовой поддержке  
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Кузбасса 

4.4 Контрольная точка  
«Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов» 

- 01.04.2020 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

4.4.1 Мероприятие  
«В Кемеровской области 
реализованы мероприятия, 
предусмотренные 
региональными программами 
повышения качества 
водоснабжения в 2019 году» 

15.02.2019 31.12.2019 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 Отчет Кемеровской области в Минстрой 
России о выполнении условий 

соглашения 

 

4.5 Контрольная точка  
«С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов» 

- 15.02.2021 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

4.5.1 Мероприятие  
«Организовано заключение 
соглашений с Минстроем 
России о финансовой 
поддержке» 

15.01.2021 15.02.2021 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Соглашение Соглашения с Минстроем 
России о финансовой поддержке  

 

4.6 Контрольная точка  
«Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов» 

- 01.04.2021 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

4.6.1 Мероприятие  
«В Кемеровской области 
реализованы мероприятия, 
предусмотренные 

15.02.2020 31.12.2020 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Отчет Отчет Кемеровской области в 
Минстрой России о выполнении условий 

соглашения 
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региональными программами 
повышения качества 
водоснабжения в 2020 году» 

Кузбасса 

4.7 Контрольная точка  
«С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов» 

- 15.02.2022 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

4.7.1 Мероприятие  
«Организовано заключение 
соглашений с Минстроем 
России о финансовой 
поддержке» 

15.01.2022 15.02.2022 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Соглашение Соглашения с Минстроем 
России о финансовой поддержке  

 

4.8 Контрольная точка  
«Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов» 

- 01.04.2022 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

4.8.1 Мероприятие  
«В Кемеровской области 
реализованы мероприятия, 
предусмотренные 
региональными программами 
повышения качества 
водоснабжения в 2021 году» 

15.02.2021 31.12.2021 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Отчет Отчет Кемеровской области в 
Минстрой России о выполнении условий 

соглашения 

 

4.9 Контрольная точка  
«С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 

- 15.02.2023 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 
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трансфертов» 

4.9.1 Мероприятие  
«Организовано заключение 
соглашений с Минстроем 
России о финансовой 
поддержке» 

15.01.2023 15.02.2023 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Соглашение Соглашения с Минстроем 
России о финансовой поддержке  

 

4.10 Контрольная точка  
«Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных 
трансфертов» 

- 01.04.2023 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

4.10.1 Мероприятие  
«В Кемеровской области 
реализованы мероприятия, 
предусмотренные 
региональными программами 
повышения качества 
водоснабжения в 2022 году» 

15.02.2022 31.12.2022 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Отчет Отчет Кемеровской области в 
Минстрой России о выполнении условий 

соглашения 

 

4.11 Контрольная точка  
«С субъектами Российской 
Федерации заключены 
соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных 
трансфертов» 

- 15.02.2024 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

 

4.11.1 Мероприятие  
«Организовано заключение 
соглашений с Минстроем 
России о финансовой 
поддержке» 

15.01.2024 15.02.2024 Ивлев Олег Валериевич, 
Министр жилищно-

коммунального и 
дорожного комплекса 

Кузбасса 

Соглашение Соглашения с Минстроем 
России о финансовой поддержке  
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Дополнительные и обосновывающие материалы 

 регионального проекта  

«Чистая вода» (Кемеровская область - Кузбасс) 

 

1. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта 

 

Наименование результата регионального 
проекта 

Объем 
бюджетных 

ассигнований  

Доля населения Российской 
Федерации, обеспеченного 

качественной питьевой водой 
из систем централизованного 

водоснабжения,  
Влияние на достижение 

(процентов)  

Доля городского населения 
Российской Федерации, 

обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 

централизованного 
водоснабжения,  

Влияние на достижение 
(процентов)  

Сводный 
рейтинг 
(баллов) 

1. Реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренные региональными 
программами, достигнуто 
повышение доли населения 
Российской Федерации (в том числе 
городского), обеспеченного 
качественной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения 

310 981,60 50,00 50,00 100,00 

2. Проведена оценка состояния 
объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоподготовки 
на предмет соответствия 
установленным показателям 
качества и безопасности питьевого 
водоснабжения 

0,00 50,00 50,00 100,00 
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3. Утверждены региональные 
программы субъектов Российской 
Федерации по строительству и 
реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки с учетом оценки 
качества и безопасности питьевой 
воды, а также оценки 
эффективности модернизации 
систем водоснабжения и 
водоподготовки, относимых к 
категориям чрезвычайно высокого и 
высокого риска причинения вреда 
здоровью потребителей по 
критериям безопасности 

0,00 50,00 50,00 100,00 

4. Обеспечено качественной 
питьевой водой 95,5% городского 
населения Российской Федерации 

0,00 48,00 48,00 96,00 

5. ИТОГО обеспеченность 
основных и дополнительных 
показателей регионального проекта 

310 981,60 198,00 198,00 396,00 
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2. Участники регионального проекта  
 

№  

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

региональном 

проекте 

(процентов) 
 

1 Руководитель 

регионального 

проекта  

Ивлев О.В. Министр жилищно-

коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса 

Телегин В.Н. 100 

2 Администратор 

регионального 

проекта  

Михайлов А.А. Заместитель министр 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса 

Кузбасса 

Ивлев О.В. 100 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник 

регионального  

проекта 

Михайлов А.А. Заместитель министр 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса 

Кузбасса 

Ивлев О.В. 100 

Проведена оценка централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия 

установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения 

4 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

 

 

Ивлев О.В. Министр жилищно-

коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса 

Телегин В.Н. 100  

5 Участник 

регионального 

проекта 

Михайлов А.А. Заместитель министр 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса 

Кузбасса 

Ивлев О.В. 100 
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Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности 

питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к 

категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям 

безопасности 

6 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Ивлев О.В. Министр жилищно-

коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса 

Телегин В.Н. 100 

7 Участник 

регионального 

проекта 

Высоцкий С.В. Министр природных 

ресурсов и экологии Кузбасса 

Панов А.А. 35 

8 Участник 

регионального 

проекта 

Михайлов А.А. Заместитель министр 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса 

Кузбасса 

Ивлев О.В. 100 

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации 

9 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Ивлев О.В. Министр жилищно-

коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса 

Телегин В.Н. 100 

10 Участник 

регионального 

проекта 

Высоцкий С.В. Министр природных 

ресурсов и экологии Кузбасса 

Панов А.А. 35 

11 Участник 

регионального 

проекта 

Михайлов А.А. Заместитель министр 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса 

Кузбасса 

Ивлев О.В. 100 
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12 Участник 

регионального 

проекта 

Окс Е.И. Руководитель Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской 

области 

- 100 

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской 
Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения 

13 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Ивлев О.В. Министр жилищно-

коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса 

Телегин В.Н. 100  

14 Участник 

регионального 

проекта 

Высоцкий С.В. Министр природных 

ресурсов и экологии Кузбасса 

Панов А.А. 35 

15 Участник 

регионального 

проекта 

Михайлов А.А. Заместитель министр 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса 

Кузбасса 

Ивлев О.В. 100 

  


