

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города

Н. Н. Кривцов

« » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы города

Р.Е. Меркулов

« » 2018 г.

ПЛАН
организационно-технических мероприятий «дорожная карта»
по обеспечению земельного участка инженерной инфраструктурой для создания объекта «Средняя общеобразовательная школа №9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2»

Этапы, необходимые для ресурсоснабжения объектов	Наличие технических условий	Исходное состояние	Мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Ответственные исполнители	
1	Проезд к земельному участку	отсутствует необходимость	существующие проезды - ул. Семёна Билецкого, ул. Крылова	отсутствуют	отсутствуют	не требуются
Земельный участок						
2	Предоставление земельного участка для строительства объекта	отсутствует необходимость	земельный участок сформирован	отсутствуют	отсутствуют	не требуются
Теплоснабжение						
3	обеспечение подключения объекта к сетям теплоснабжения	ТУ от 07.06.2018 № 1538, исполнитель ООО "СГЭС". Точка подключения определена.	точка присоединения от существующих сетей теплоснабжения	строительство сетей от точки присоединения до границы земельного участка протяженностью 25 м	II квартал 2019 года	Концессионер
Водоснабжение и водоотведение						
4	обеспечение подключения объекта к сетям водоснабжения	ТУ от 17.04.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точка подключения определена.	точка присоединения от существующих сетей водоснабжения	строительство сетей от точки присоединения до границы земельного участка протяженностью 10 м	II квартал 2019 года	Концессионер
5	обеспечение подключения объекта к сетям водоотведения	ТУ от 17.04.2018, исполнитель СГМУП "Горводоканал". Точка подключения определена.	точка присоединения от существующих сетей водоотведения	строительство сетей от точки присоединения до границы земельного участка протяженностью 15 м	II квартал 2019 года	Концессионер
Электроснабжение						
6	обеспечение подключения объекта к сетям электроснабжения	ТУ от 17.03.2018 № 19, исполнитель ООО "Сургутские городские электрические сети". Точка подключения определена.	точка присоединения от существующих сетей электроснабжения	строительство сетей от точки присоединения до границы земельного участка протяженностью 10 м	II квартал 2019 года	Концессионер
7	обеспечение подключения объекта к сетям ливневой канализации	отсутствует необходимость	ливневые стоки отводятся путем выполнения вертикальной планировки по внутриквартальным проездам. Сети ливневой канализации внутри микрорайона отсутствуют	отсутствуют	при строительстве объекта	Концессионер
8	обеспечение подключения объекта к сетям связи	оператор связи определяется концессионером на стадии разработки документации на основании заключенного договора	существующие сети связи	Строительство сетей связи и телекоммуникаций осуществляется операторами связи за свой счет. Протяжённость от существующих сетей до точки подключения - 80 м.	в соответствии с условиями договора	Концессионер

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства



Смычкова Т.И.