

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 13 декабря 2018 г. №11/7-02)

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»¹

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Международная кооперация и экспорт»		
Краткое наименование регионального проекта	Меры развития экспорта	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гусейнов Г.Г., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Гасанов Г.М., руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Абашилов Х.Ш., заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2017 года № 290.		

¹ Далее – региональный проект

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Цель, целевые показатели, дополнительные показатели	Базовое значение			Плановое значение за период, год					
		Значение	Единица измерения	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Реализация комплекса мер поддержки экспорта									
1	Количество компаний, охваченных мерами поддержки экспорта	0	шт.	01.01.2018	10	20	27	34	41	48
2	Удовлетворенность экспортеров качеством услуг по поддержке экспорта, %	80	%	31.12.2017	80	80	80	80	80	80

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: «Внедрение системы поддержки экспорта»	
1.1	Сформирован региональный «Реестр экспортеров» (в том числе экспортно ориентированных предприятий)	Обеспечена возможность предоставления адресной поддержки экспортерам и потенциальным участникам экспортной деятельности
1.2	Обеспечено участие региональных экспортеров в работе цифровой платформы РЭЦ, включая регистрацию региональных экспортеров в Реестре экспортеров на базе цифровой платформы РЭЦ, до 31.12.2020	Региональные экспортеры зарегистрированы на цифровой платформе РЭЦ
1.3	К 2024 г. количество компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, составляет не менее 48 ед.	Созданы условия компаниям-экспортерам для увеличения объема

		экспорта
1.4	Проведен комплекс мероприятий по информированию региональных экспортеров и потенциальных участников экспортной деятельности о мерах финансового стимулирования экспорта по линии АО «РЭЦ», до 01.12.2019	Региональные экспортеры информированы о финансовых продуктах группы РЭЦ
1.5	Внедрен и реализован Региональный экспортный стандарт до 31.12.2020	Сформирована эффективная инфраструктура поддержки экспорта, внедрен комплекс мер, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе
1.6	Проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер года» до 31 декабря	Обеспечена популяризация экспортной деятельности

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Внедрение системы поддержки экспорта							
1.1	В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке	28,9	7,9	12,3	14,8	16,4	16,4	95,2
1.1.1	федеральный бюджет	28,6	7,6	12,0	14,5	16,1	16,1	94,9
1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	28,6	7,6	12,0	14,5	16,1	16,1	94,9
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3	бюджет Республики Дагестан	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		28,9	7,9	12,3	14,8	16,4	16,4	95,2

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель регионального проекта	Гасанов Г.М.	Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гусейнов Г.Г.
2.	Администратор регионального проекта	Абашилов Х.Ш.	Заместительруководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Гасанов Г.М.
3.	Участник регионального проекта	Махмудов З.Ч.	Директор ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан»	Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Гасанов Г.М.

4. План мероприятий регионального проекта (программы)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
1	<p>Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства оказана государственная поддержка:</p> <ul style="list-style-type: none"> -10 субъектам малого и среднего предпринимательства; - 20 субъектам малого и среднего предпринимательства; - 27 субъектам малого и среднего предпринимательства; - 34 субъектам малого и среднего предпринимательства; - 41 субъектам малого и среднего предпринимательства; - 48 субъектам малого и среднего предпринимательства 	<p>01.01.2019</p> <p>01.01.2020</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2022</p> <p>01.01.2023</p> <p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2019</p> <p>01.01.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
2	<p>Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности оказано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 20 консультационных услуг; - не менее 25 консультационных услуг; - не менее 25 консультационных услуг; - не менее 20 консультационных услуг; - не менее 20 консультационных услуг; - не менее 20 консультационных услуг 	<p>01.01.2019</p> <p>01.01.2020</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2022</p> <p>01.01.2023</p> <p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
3	<p>Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства оказано содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательств; - не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства; - не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства; - не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства; - не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства; - не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства; 	<p>01.01.2019</p> <p>01.01.2020</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2022</p> <p>01.01.2023</p> <p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК
4	Центром координации поддержки			Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства оказано содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/ патентных исследований иностранных рынков по запросу: - не менее 4 субъектов малого и среднего предпринимательства; - не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства;	01.01.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020		показателя	
	- не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства; - не менее 6 субъектов малого и среднего предпринимательства; - не менее 6 субъектов малого и среднего предпринимательства; - не менее 7 субъектов малого и среднего предпринимательства;	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
5	<p>Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 3 семинаров, вебинаров, мастер-классов и др. обучающих семинаров; - не менее 5 семинаров, вебинаров, мастер-классов и др. обучающих семинаров; - не менее 5 семинаров, вебинаров, мастер-классов и др. обучающих семинаров; - не менее 5 семинаров, вебинаров, мастер-классов и др. обучающих семинаров; - не менее 5 семинаров, вебинаров, мастер-классов и др. обучающих семинаров; - не менее 5 семинаров, вебинаров, мастер-классов и др. обучающих семинаров; 	<p>01.01.2019</p> <p>01.01.2020</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2022</p> <p>01.01.2023</p> <p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
6	<p>Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства организовано и проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 4 международных бизнес миссий; - не менее 4 международных бизнес миссий; - не менее 4 международных бизнес миссий; - не менее 4 международных бизнес миссий; - не менее 4 международных бизнес миссий; - не менее 4 международных бизнес миссий; 	<p>01.01.2019</p> <p>01.01.2020</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2022</p> <p>01.01.2023</p> <p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК
7	Центром координации поддержки экспортно ориентированных			Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	<p>субъектов малого и среднего предпринимательства организованы встречи и переговоры с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории Республики Дагестан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не менее 2 встреч; – не менее 2 встреч; – не менее 3 встреч; – не менее 3 встреч; – не менее 4 встреч; – не менее 4 встреч; 	<p>01.01.2019</p> <p>01.01.2020</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2022</p> <p>01.01.2023</p> <p>01.01.2024</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p> <p>31.12.2024</p>			
8	<p>Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства созданы и (или) модернизированы сайты экспортно ориентированного субъекта малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети</p>			Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	«Интернет» - не менее 2 сайтов; - не менее 2 сайтов; - не менее 3 сайтов; - не менее 3 сайтов; - не менее 5 сайтов; - не менее 5 сайтов;	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024			
9	Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства оказано содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в: – не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом; – не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом;	01.01.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	– не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом; – не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом; – не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом; – не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за рубежом;	01.01.2021	31.12.2021			
		01.01.2022	31.12.2022			
		01.01.2023	31.12.2023			
		01.01.2024	31.12.2024			
10	Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства оказано содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в:			Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	<p>– не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Российской Федерации;</p> <p>– не менее 2 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Российской Федерации;</p> <p>– не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Российской Федерации;</p> <p>– не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Российской Федерации;</p> <p>– не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Российской Федерации;</p>	<p>01.01.2019</p> <p>01.01.2020</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2022</p> <p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> <p>31.12.2023</p>			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	Федерации; – не менее 3 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации;	01.01.2024	31.12.2024			
11	Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства организовано и проведено: - не менее 2 конференций, форумов по тематике экспортной деятельности; - не менее 2 конференций, форумов по тематике экспортной деятельности; - не менее 2 конференций, форумов по тематике экспортной деятельности; - не менее 2 конференций, форумов по тематике экспортной	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	<p>деятельности;</p> <p>- не менее 2 конференций, форумов по тематике экспортной деятельности;</p> <p>- не менее 2 конференций, форумов по тематике экспортной деятельности;</p>	01.01.2023	31.12.2023			
		01.01.2024	31.12.2024			
12	<p>Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства:</p> <p>-подготовлена и проведена экспертиза не менее 3 экспортных контрактов;</p> <p>-подготовлена и проведена экспертиза не менее 3 экспортных контрактов;</p> <p>-подготовлена и проведена экспертиза не менее 5 экспортных контрактов;</p> <p>-подготовлена и проведена</p>	01.01.2019	31.12.2019	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК
		01.01.2020	31.12.2020			
		01.01.2021	31.12.2021			
		01.01.2022	31.12.2022			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	экспертиза не менее 5 экспортных контрактов; -подготовлена и проведена экспертиза не менее 5 экспортных контрактов; -подготовлена и проведена экспертиза не менее 8 экспортных контрактов	01.01.2023 01.01.2024	31.12.2023 31.12.2024			
13	Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства оказано содействие в размещении на международных электронных торговых площадках: – не менее 2 субъекта малого и среднего предпринимательства; – не менее 2 субъекта малого и среднего предпринимательства; – не менее 2 субъекта малого и среднего предпринимательства;	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	– не менее 2 субъекта малого и среднего предпринимательства; – не менее 2 субъекта малого и среднего предпринимательства; – не менее 2 субъекта малого и среднего предпринимательства;	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024			
14	Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства оказано содействие: -в поиске и подборе иностранного партнера не менее 3 предприятиям; -в поиске и подборе иностранного партнера не менее 3 предприятиям; -в поиске и подборе иностранного партнера не менее 3 предприятиям; -в поиске и подборе иностранного партнера не менее 3 предприятиям;	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	-в поиске и подборе иностранного партнера не менее 3 предприятиям; -в поиске и подборе иностранного партнера не менее 3 предприятиям;	01.01.2023 01.01.2024	31.12.2023 31.12.2024			
15	Создание совещательно-координационного органа по развитию экспорта	08.01.2019	31.01.2019	Махмудов З.Ч.	Протокол заседания координационного органа	ПК
16	Обеспечение обучения региональной управленческой команды в АО «РЭЦ»	01.01.2019	01.01.2020	Махмудов З.Ч.	Отчет	ПК
17	Сформирован региональный «Реестр экспортеров» (в том числе экспортно ориентированных предприятий)	01.01.2019	31.12.2019	Махмудов З.Ч.	Реестр компаний	ПК
18	Обеспечение участия региональных экспортеров в работе цифровой платформы РЭЦ	01.01.2019	31.12.2024	Махмудов З.Ч.	Отчет об участии региональных экспортеров в работе цифровой платформы РЭЦ	ПК
19	Обеспечение информирования региональных компаний-	01.01.2019	31.12.2024	Махмудов З.Ч.	Информационная рассылка	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Уровень контроля
	экспортеров о мерах и механизмах поддержки АО «РЭЦ»					
20	Организация и проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортёр года»	01.01.2019	31.12.2024	Махмудов З.Ч.	Организован и проведён ежегодный региональный конкурс «Лучший экспортёр года»	РП
21	Внедрение регионального экспортного стандарта	01.12.2019	31.12.2020	Махмудов З.Ч.	Протокол проектного комитета	ПК
22	Охвачено мерами поддержки экспорта не менее 48 региональных компаний	01.01.2019	31.12.2024	Махмудов З.Ч.	Отчет об исполнении показателя	ПК