
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при Главе Республики Дагестан по  

стратегическому развитию и проектной деятельности  

в Республике Дагестан 

(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19) 

 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта (программы) 

«Экспорт продукции АПК» 

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Экспорт продукции 

АПК» 
Срок начала и окончания 01.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич – Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта 
Абдулмуслимов Абдулмуслим Мухудинович – Заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан – министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта 
Шайхгасанов Эмин Абдуллагаджиевич – Заместитель министра  сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

Связь с государственными программами 

Республики Дагестан 

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 года № 673 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 26,6 млн. долларов США к концу 2024 году за 

счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной 

товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на 

целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК  

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Объем экспорта 

продукции АПК, 

млрд долл. США 

основной 0,0114 31.12.2017 0,0237 0,0239 0,0242 0,0246 0,0249 0,0256 0,0266 

 
Масложировая 
продукция      0,00027 0,00028 0,0003 0,00031 0,00034 0,0004 

 Злаки     0,00002 0,00003 0,00004 0,00005 0,00006 0,0001 

 
Рыба и 
морепродукты     0,0028 0,00281 0,00283 0,00284 0,0029 0,0029 

 Мясо и молоко     0,00671 0,00698 0,0074 0,0076 0,0082 0,009 

 
Готовая пищевая 
продукция      0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

 Прочее     0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0136 
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3. Результаты регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимости путем 

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

1.1 К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых 

земель для выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 

и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий 

для выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет проведения 

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 1950 га 

29.12.2024 Доклад в Минсельхоз России и Правительство РД 

2. «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» 

 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимости путем 

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

2.1 Введен в эксплуатацию экспортно-ориентированный ОРЦ 

мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения  
10.04.2024 Отчет о введении в эксплуатацию экспортно-

ориентированного ОРЦ 

3. «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» 

3.1 Участие дагестанских сельхозтоваропроизводителей и 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в 

сформированных коллективных экспозициях российских 

компаний АПК на международных выставках: 

- в 2020 г. – не менее 1 шт.; 

- в 2021 г. – не менее 1 шт.; 

- в 2022 г. – не менее 1 шт.; 

- в 2023 г. – не менее 1 шт.; 

- в 2024 г. – не менее 1 шт. 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Ежегодный отчет на Проектный комитет 

Обеспечение участия дагестанских 

сельхозтоваропроизводителей и предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции в 

сформированных коллективных экспозициях российских 

компаний АПК на международных выставках. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимости 

путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

1.1. К концу 2024 года введено в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания 

экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и 

вовлечено в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий для выращивания 

экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет 

проведения культуртехнических мероприятий в 

объеме не менее 1950 га 

0,00 64,923564

64 

60,619133

34 

43,29013

031 

0 0 0 168,832828

29 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Республики 

Дагестан 

0 44,992 42,009 30,0 0 0 0 117,001 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных  

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

0 0,4544646

4 

0,4243333 

4 

0,303030

31 

0 0 0 1,18182829 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 
0 0,4544646

4 

0,4243333 

4 

0,303030

31 

0 0 0 1,18182829 

 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 19,4771 18,1858 12,9871 0 0 0 50,65 

  

2. «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» 

2.1. Обеспечение ввода в эксплуатацию экспортно-

ориентированного ОРЦ мощностью 30 тыс. тонн 

единовременного хранения 

        

2.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Республики 

Дагестан 

        

2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных  

фондов 

        

2.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

        

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

        

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

        

2.1.4. внебюджетные источники         

3. «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» 

3.1. Обеспечение участия дагестанских 

сельхозтоваропроизводителей и предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции в 

сформированных коллективных экспозициях 

российских компаний АПК на международных 

выставках. 

        

3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Республики 

Дагестан 

        

3.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных  

фондов 

        

3.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

        

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

        

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

        

3.1.4. внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 64,923564

64 

60,619133

34 

43,29013

031 

0 0 0 168,832828

29 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты республиканскому бюджету 

Республики Дагестан 

0 44,992 42,009 30,0 0 0 0 117,001 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных  

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

0 0,4544646

4 

0,4243333 

4 

0,303030

31 

0 0 0 1,18182829 

 

бюджет субъекта Российской Федерации 
0 0,4544646

4 

0,4243333 

4 

0,303030

31 

0 0 0 1,18182829 

 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 19,4771 18,1858 12,9871 0 0 0 50,65 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта Абдулмуслимов 

А.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

 

2. Администратор регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

 

 Общие организационные мероприятия по проекту 
 Введена в эксплуатацию экспортно-ориентированный ОРЦ мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения 
3. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Абдулмуслимов 

А.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

 

4. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

 

5. Участник регионального проекта Гаджиева Г.Ш. Начальник отдела 

агропродовольственных 

Начальник управления 

агропродовольственных 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

рынков, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 

 К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных 

угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения 

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 1950 га 

6. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Абдулмуслимов 

А.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

 

7. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

 

8. Участник регионального проекта Курамагомедов 

К. М. 

Начальник отдела мелиорации 

Министерства сельского 

Начальник управления 

мелиорации и механизации 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Нисредов Н.Н. 

 Участие дагестанских сельхозтоваропроизводителей и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в 

сформированных коллективных экспозициях российских компаний АПК на международных выставках 
9. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Абдулмуслимов 

А.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

 

10. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

 

11. Участник регионального проекта Агаханов А.К. Начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности и развития 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

агропродовольственных 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Участник регионального проекта Гаджиева Г.Ш. Начальник отдела 

агропродовольственных 

рынков Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Начальник управления 

агропродовольственных 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 
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6. Дополнительная информация 

 
1. Проект паспорта разработан в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов, 

направленных письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 9861п-П6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятий, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 
Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимости путем 

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 

1.1 

К концу 2024 года введено в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за 

счет реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и вовлечено в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий для 

выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет проведения 

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 

1950 га 

01.03.2019 29.12.2024 
Абдулмуслимов 

А.М. 

Доклад в Минсельхоз 

России и 

Правительство РД 

ПС 

1.1.2 

К концу 2019 года введено в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за 

счет реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и вовлечено в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий для 

выращивания экспортно-ориентированной 

01.03.2019 30.12.2019 Нисредов Н.Н. 

Отчет в Минсельхоз 

России и 

Правительство РД 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятий, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сельскохозяйственной продукции за счет проведения 

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 

750 га 

1.1.3 

К концу 2020 года введено в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за 

счет реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и вовлечено в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий для 

выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет проведения 

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 

700 га 

15.01.2020 30.12.2020 Нисредов Н. Н. 

Отчет в Минсельхоз 

России и 

Правительство РД 

РП 

1.1.4 

К концу 2021 года введено в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за 

счет реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и вовлечено в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий для 

выращивания экспортно-ориентированной 

сельскохозяйственной продукции за счет проведения 

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 

500 га 

15.01.2021 31.12.2021 .Нисредов Н.Н. 

Отчет в Минсельхоз 

России и 

Правительство РД 

РП 

2 «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» 

2.1 

Введен в эксплуатацию экспортно-

ориентированный ОРЦ мощностью 30 тыс. 

тонн единовременного хранения 

 04.04.2024 
Абдулмуслимов 

А.М. 

Акт ввода в 

эксплуатацию 
ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятий, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.1 Завершены работы на 1-ой очереди ОРЦ 10.05.2020 30.12.2022 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Акт приемки- 

передачи работ 
РП 

2.1.2 Завершены работы на 2-ой очереди ОРЦ 15.01.2021 31.12.2023 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Акт приемки-

передачи работ 
РП 

3 «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» 

3.1. 

Участие дагестанских сельхозтоваропроизводителей и 

предприятий по переработке сельскохозяйственной 

продукции в сформированных коллективных 

экспозициях российских компаний АПК на 

международных выставках 

2020 28.12.2024 
Абдулмуслимов 

А.М. 

Доклад об участии 

региональных 

производителей в 

выставках 

ПС 

3.2.1 

Внесение предложений в Минсельхоз России и АО 

«РЭЦ» по участию дагестанских производителей 

сельскохозяйственной продукции в международных 

выставках на 2020 г 

15.01.2020 15.03.2020 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Письма в 

Минсельхоз России и 

АО «РЭЦ» 

РП 

3.2.2 

Дагестанские производители сельскохозяйственной 

продукции участвовали в международных выставках в 

2020 г 

 28.12.2020 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Отчет об участии 

региональных 

производителей в 

выставках 

РП 

3.3.1 

Внесение предложений в Минсельхоз России и АО 

«РЭЦ» по участию дагестанских производителей 

сельскохозяйственной продукции в международных 

выставках на 2021 г 

15.01.2021 15.03.2021 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Письма в 

Минсельхоз России и 

АО «РЭЦ» 

РП 

3.3.2 

Дагестанские производители сельскохозяйственной 

продукции участвовали в международных выставках в 

2021 г 

 28.12.2021 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Отчет об участии 

региональных 

производителей в 

выставках 

РП 

3.4.1 

Внесение предложений в Минсельхоз России и АО 

«РЭЦ» по участию дагестанских производителей 

сельскохозяйственной продукции в международных 

выставках на 2022 г 

15.01.2022 15.03.2022 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Письма в 

Минсельхоз России и 

АО «РЭЦ» 

РП 



18 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятий, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.4.2 

Дагестанские производители сельскохозяйственной 

продукции участвовали в международных выставках в 

2022 г 

 28.12.2022 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Отчет об участии 

региональных 

производителей в 

выставках 

РП 

3.5.1 

Внесение предложений в Минсельхоз России и АО 

«РЭЦ» по участию дагестанских производителей 

сельскохозяйственной продукции в международных 

выставках на 2023 г 

15.01.2023 15.03.2023 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Письма в 

Минсельхоз России 

и АО «РЭЦ» 

РП 

3.5.2 

Дагестанские производители сельскохозяйственной 

продукции участвовали в международных выставках в 

2023 г 

 28.12.2023 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Отчет об участии 

региональных 

производителей в 

выставках 

РП 

3.6.1 

Внесение предложений в Минсельхоз России и АО 

«РЭЦ» по участию дагестанских производителей 

сельскохозяйственной продукции в международных 

выставках на 2023 г 

15.01.2024 15.03.2024 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Письма в 

Минсельхоз России и 

АО «РЭЦ» 

РП 

3.6.2 

Дагестанские производители сельскохозяйственной 

продукции участвовали в международных выставках в 

2024 г 

 28.12.2024 
Шайхгасанов 

Э.А. 

Отчет об участии 

региональных 

производителей в 

выставках 

РП 

       

 


