
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при Главе Республики Дагестан по  

стратегическому развитию и проектной деятельности  

в Республике Дагестан 

(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19) 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта (программы)  

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

«Цифровая культура» 
 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры» «Цифровая культура» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Цифровая культура» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 гг. 

Куратор регионального проекта Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта Бутаева Зарема Ажуевна, Министр культуры Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта Телякавов Муслим Пашаевич, Первый заместитель министра культуры 

Республики Дагестан 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в 

Республике Дагестан на 2015–2020 годы». 

 

 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 6 

виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество созданных 

виртуальных концертных залов в 

городах Российской Федерации 

(нарастающим итогом) (единиц) 

 

Основной 0 01.01.2018 1 1 1 1 1 1 

2. Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в 

формате дополненной реальности 

(единиц) (нарастающим итогом) 

 

Основной 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

3. Количество онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на 

портале «Культура.РФ» (единиц) 

 

Основной 0 01.01.2018 0 0 0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ 

п\п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 

(пп. «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации. 

1. Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов. 

Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в 

городах Российской Федерации. 

Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании 

методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в 

результате создания виртуального концертного зала доступ к нему смогло получить максимальное количество 

граждан России из самых отдаленных районов. 

Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 

1.2. Создан 1 виртуальный концертный зал 01.12.2019 С 2019 по 2024 годы создан 1 виртуальный 

концертный зал и направлены заявки на 

создание 5 виртуальных концертных залов. 
1.3. Поддержано направление заявки для участия 

в конкурсе на создание 2-го виртуального 

концертного зала (нарастающим итогом) 

01.12.2020 

1.4. Поддержано направление заявки для участия 

в конкурсе на создание 3-го виртуального 

концертного зала (нарастающим итогом) 

01.12.2021 

1.5. Поддержано направление заявки для участия 

в конкурсе на создание 4-го виртуального 

концертного зала (нарастающим итогом) 

01.12.2022 

1.6. Поддержано направление заявки для участия 

в конкурсе на создание 5-го виртуального 

концертного зала (нарастающим итогом) 

01.12.2023 



 

1.7. Поддержано направление заявки для участия 

в конкурсе на создание 6-го виртуального 

концертного зала (нарастающим итогом) 

01.12.2024 

Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

(пп. «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Задача национального проекта: Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 
 

2. Результат федерального проекта: Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» 

Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». 

Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности  

и популярности. 

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

2.1. Организована 1 онлайн-трансляция 

мероприятия, размещаемая на портале 

«Культура.РФ» 

01.12.2022 С 2022 по 2024 годы организовано 3 онлайн-

трансляции мероприятий, размещаемых на 

портале «Культура.РФ». 

2.2. Организовано 2 онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

01.12.2023 

2.3. Организовано 3 онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемых на портале 

«Культура.РФ» (нарастающим итогом) 

01.12.2024 

Задача национального проекта: Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

3. Результат федерального проекта: Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям  

и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях  

с использованием технологии дополненной реальности. 



 

Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации  

о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. 

Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их 

востребованности и популярности. 

Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и 

рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. 

Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными 

предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. 
Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

3.1. Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности 

01.12.2019 С 2019 по 2024 годы создано 6 мультимедиа-

гидов по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях с 

использованием технологии дополненной 

реальности. 3.2. Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

01.12.2020 

3.3. Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

01.12.2021 



 

3.4. Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

01.12.2022 

3.5. Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

01.12.2023 

3.7. Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям 

и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

01.12.2024 

Задача национального проекта: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной 

электронной библиотеки 

4. Результат федерального проекта: Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 

48 000 книжных памятников. 

Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, 

которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. 

В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения 

профессионального сообщества. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, 



 

регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также 

правообладателей. Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем 

изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных 

памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. 

Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом. 

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

4.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 7 

книжных памятников 

01.12.2020 С 2019 по 2024 годы будет оцифровано                    

7  книжных памятников, которые будут 

включены в Национальную электронную 

библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн 

рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Проведение онлайн-трансляций знаковых 

мероприятий отрасли культуры и создание 

виртуальных выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности 

1,80 2,00 2,20 2,30 2,40 2,40 13,10 

1.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан 

- - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан 

- - - - - - - 

1.1.3. бюджет Республики Дагестан   1,80 2,00 2,20 2,30 2,40 2,40 13,10 
1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
2.1. Создание виртуальных концертных залов 5,60 - - - - - 5,60 

2.1.1. федеральный бюджет 5,60 - - - - - 5,60 
2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан 

- - - - - - - 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 



 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн 

рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан 

- - - - - - - 

2.1.3. бюджет Республики Дагестан   - - - - - - - 
2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
3.1. Оцифровка книжных памятников и включение 

в Национальную электронную библиотеку 

(НЭБ) 

 

- - - - - - - 

3.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 
3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан 

- - - - - - - 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Дагестан 

- - - - - - - 

3.1.3. бюджет Республики Дагестан   - - - - - - - 
3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники 

 

 

- - - - - - - 



 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн 

рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Итого по проекту № 3: 7,40 2,00 2,20 2,30 2,40 2,40 18,70 

федеральный бюджет 5,60 - - - - - 5,60 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

бюджет Республики Дагестан   1,80 2,00 2,20 2,30 2,40 2,40 13,10 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 

- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п\п 

Роль в проекте Фамилии, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процент) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Бутаева З. А. Министр культуры 

Республики Дагестан 

 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А. А. 

40 

2. Администратор 

регионального проекта 

Телякавов М. П. Первый заместитель министра 

культуры Республики 

Дагестан 

Бутаева З. А. 60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Курбанов Н. М.  Консультант отдела 

Организационно-проектного 

управления Администрации 

Главы и Правительства 

Республики Дагестан  

Начальник отдела 

Организационно-проектного 

управления Администрации 

Главы и Правительства 

Республики Дагестан 

Абидов М. Х. 

20 

Создан 1 виртуальный концертный зал и направлены заявки на создание 5 виртуальных концертных залов 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта   

Курбанов М. А. Начальник отдела по работе с 

государственными 

программами и 

муниципальными 

учреждениями культуры 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Телякавов М. П. 40 

5. Участник регионального 

проекта 

Дагиров М. А.  Начальник отдела 

молодежных культурных 

программ Министерства 

культуры Республики 

Дагестан 

 

Телякавов М. П. 30 



 
Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта   

Дагиров М. А.  Начальник отдела 

молодежных культурных 

программ Министерства 

культуры Республики 

Дагестан 

Телякавов М. П. 40 

7. Участник регионального 

проекта 

Алиева Н. М. Главный специалист – эксперт 

отдела молодежных 

культурных программ 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Дагиров М. А. 20 

Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополненной реальности 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта   

Дагиров М. А.  Начальник отдела 

молодежных культурных 

программ Министерства 

культуры Республики 

Дагестан 

Телякавов М. П. 40 

9. Участник регионального 

проекта 

Агамагомедов С. А. Консультант отдела 

музейного, библиотечного 

дела, образования в сфере 

культуры 

 

Ибрагимов Ш. А. 30 

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 7 книжных памятников 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта   

Ибрагимов Ш. А. Начальник отдела музейного, 

библиотечного дела, 

образования в сфере культуры 

Телякавов М. П. 40 

11. Участник регионального 

проекта 

Алиев Д. А. Директор ГБУ РД 

«Национальная библиотека 

Республики Дагестан им. 

Р.Гамзатова» 

Бутаева З. А. 30 

 



 
Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта «Цифровая культура» 

 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая культура» 
 

 

№ 

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата 

  

Уровень 

контроля  
Начало  Окончание  

1. Создать виртуальные концертные 

залы 

01.01.2019 01.12.2024 Телякавов М. П. Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

1.1. Создание 1 виртуального концертного 

зала (подготовка и направление 

заявки для участия в конкурсе на 

создание 1 виртуального концертного 

зала) 

01.01.2019 01.12.2019 Телякавов М. П. Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

1.2. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан 

и Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии бюджету 

Республики Дагестан (техническое 

оснащение и содержание виртуальных 

концертных залов) 

01.01.2019 20.05.2019 Бутаева З. А. Соглашение между 

Правительством 

Республики 

Дагестан и 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации  

РП 



 

1.3. Техническое оснащение и содержание 

виртуального концертного зала 

01.03.2019 01.12.2019 Телякавов М. П. Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

1.4. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание                       

1 виртуального концертного зала 

01.01.2020 01.12.2020 Дагиров М. А. Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке   

РП 

1.5. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание                       

1 виртуального концертного зала 

01.01.2021 01.12.2021 Дагиров М. А. 

 

Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке   

РП 

1.6. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание                       

1 виртуального концертного зала 

01.01.2022 01.12.2022 Дагиров М. А. Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке   

 

 

 

РП 



 

1.7. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание                       

1 виртуального концертного зала 

01.01.2023 01.12.2023 Дагиров М. А. Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке   

РП 

1.8. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание                       

1 виртуального концертного зала 

01.01.2024 01.12.2024 Дагиров М. А. Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке   

РП 

2. Организация 3 онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на 

портале «Культура. РФ» 

01.01.2022 01.12.2024 Телякавов М. П. Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

2.1. Организация 1 онлайн-трансляции 

мероприятия, размещаемая на портале 

«Культура.РФ» 

01.01.2022 01.12.2022 Дагиров М. А. Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

2.2. Организация 1 онлайн-трансляции 

мероприятия, размещаемая на портале 

«Культура.РФ» 

01.01.2023 01.12.2023 Дагиров М. А. Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

2.3. Организация 1 онлайн-трансляции 

мероприятия, размещаемая на портале 

«Культура.РФ» 

01.01.2024 01.12.2024 Дагиров М. А. 

 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

3. Создание 6 мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации о 

произведениях с использованием 

технологии дополненной реальности 

01.01.2019 01.12.2024 Телякавов М. П. Отчеты 

республиканских 

музеев  

РП 

3.1. Создание 1 мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам  

01.01.2019 01.12.2019 Дагиров М. А. Отчеты 

республиканских 

музеев 

РП 

3.1.1. Подготовка технического задания на 

установку мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам в ГБУ 

«Дагестанский музей изобразительных 

искусств им. П. С. Гамзатовой» 

15.02.2019 30.04.2019 Дагиров М. А. Отчет ГБУ 

«Дагестанский 

музей 

изобразительных 

искусств им. П. С. 

Гамзатовой»   

РП 

3.1.2. Объявление и проведение торгов для 

закупки и установки оборудования. 

Объявление результатов торгов 

1.05.2019 30.06.2019 Дагиров М. А. Отчет ГБУ 

«Дагестанский 

музей 

изобразительных 

искусств им. П. С. 

Гамзатовой» 

РП 

3.1.3. Заключение соглашения 1.07.2019 10.07.2019 Дагиров М. А. Отчет в ГБУ 

«Дагестанский 
РП 



 

музей 

изобразительных 

искусств им. П. С. 

Гамзатовой» 

3.1.4. Оплата работ и оборудования 11.07.2019 21.07.2019 Дагиров М. А. Отчет ГБУ 

«Дагестанский 

музей 

изобразительных 

искусств им. П. С. 

Гамзатовой» 

РП 

3.1.5. Работы по установке оборудования. 

Мониторинг. 

22.07.2019 31.09.2019 Дагиров М. А. Отчет ГБУ 

«Дагестанский 

музей 

изобразительных 

искусств им. П. С. 

Гамзатовой» 

РП 

3.1.6. Приемка работ (подписание Акта 

приема работ) 

1.09.2019 10.09.2019 Дагиров М. А. Отчет ГБУ 

«Дагестанский 

музей 

изобразительных 

искусств им. П. С. 

Гамзатовой» 

РП 

3.1.7. Ввод в эксплуатацию 10.09.2019 14.09.2019 Дагиров М. А. Отчет ГБУ 

«Дагестанский 

музей 

изобразительных 

искусств им. П. С. 

Гамзатовой» 

 

РП 



 

3.2. Создание 1 мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам 

01.01.2020 01.12.2020 Дагиров М. А. Отчеты 

республиканских 

музеев 

РП 

3.2.1. Подготовка технического задания на 

установку мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам в ГБУ РД «Национальный 

музей Республики Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» 

1.01.2020 31.03.2020 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» 

РП 

3.2.2. Объявление и проведение торгов для 

закупки и установки оборудования. 

Объявление результатов торгов 

1.04.2020 30.05.2020 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» 

РП 

3.2.3. Заключение соглашения 1.06.2020 10.06.2020 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» 

РП 

3.2.4. Оплата работ и оборудования 11.06.2020 21.06.2020 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» 

РП 

3.2.5. Работы по установке оборудования. 

Мониторинг. 

22.06.2020 31.09.2020 Дагиров М.А. Отчет ГБУ РД 

«Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» 

РП 



 

3.2.6. Приемка работ (подписание Акта 

приема работ) 

1.09.2020 10.09.2020 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» 

РП 

3.2.7. Ввод в эксплуатацию 10.09.2020 14.09.2020 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» 

РП 

3.3. Создание 1 мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам 

01.01.2021 01.12.2021 Дагиров М. А. 

 

Отчеты 

республиканских 

музеев 

РП 

3.3.1. Подготовка технического задания на 

установку мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам в ГБУ РД «Дербентский 

государственный историко-

архитектурный и художественный 

музей-заповедник» 

1.01.2021 31.03.2021 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Дербентский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» 

РП 

3.3.2. Объявление и проведение торгов для 

закупки и установки оборудования. 

Объявление результатов торгов 

1.04.2021 30.05.2021 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Дербентский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» 

РП 

3.3.3. Заключение соглашения 1.06.2021 10.06.2021 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Дербентский 
РП 



 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» 

3.3.4. Оплата работ и оборудования 11.06.2021 21.06.2021 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Дербентский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» 

РП 

3.3.5. Работы по установке оборудования. 

Мониторинг. 

22.06.2021 31.09.2021 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Дербентский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» 

РП 

3.3.6. Приемка работ (подписание Акта 

приема работ) 

1.09.2021 10.09.2021 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Дербентский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» 

РП 

3.3.7. Ввод в эксплуатацию 10.09.2021 14.09.2021 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Дербентский 

государственный 

историко-

РП 



 

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник» 

3.4. Создание 1 мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам 

01.01.2022 01.12.2022 Дагиров М. А. Отчеты 

республиканских 

музеев 

РП 

3.4.1. Подготовка технического задания на 

установку мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам в ГБУ РД «Музей истории 

мировых культур и религий» 

1.01.2022 31.03.2022 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Музей истории 

мировых культур и 

религий» 

РП 

3.4.2. Объявление и проведение торгов для 

закупки и установки оборудования. 

Объявление результатов торгов 

1.04.2022 30.05.2022 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Музей истории 

мировых культур и 

религий» 

РП 

3.4.3. Заключение соглашения 1.06.2022 10.06.2022 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Музей истории 

мировых культур и 

религий» 

РП 

3.4.4. Оплата работ и оборудования 11.06.2022 21.06.2022 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Музей истории 

мировых культур и 

религий» 

РП 

3.4.5. Работы по установке оборудования. 

Мониторинг. 

22.06.2022 31.09.2022 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Музей истории 

мировых культур и 

религий»» 

РП 



 

3.4.6. Приемка работ (подписание Акта 

приема работ) 

1.09.2022 10.09.2022 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Музей истории 

мировых культур и 

религий» 

РП 

3.4.7. Ввод в эксплуатацию 10.09.2022 14.09.2022 Дагиров М. А. Отчет ГБУ РД 

«Музей истории 

мировых культур и 

религий» 

РП 

3.5. Создание 1 мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам 

01.01.2023 01.12.2023 Дагиров М. А. Отчеты 

республиканских 

музеев 

 

РП 

3.5.1. Подготовка технического задания на 

установку мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам в ГБУ «Музей-заповедник – 

этнографический комплекс 

«Дагестанский аул» 

1.01.2023 31.03.2023 Дагиров М. А. Отчет ГБУ «Музей-

заповедник – 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

РП 

3.5.2. Объявление и проведение торгов для 

закупки и установки оборудования. 

Объявление результатов торгов 

1.04.2023 30.05.2023 Дагиров М. А. Отчет «Музей-

заповедник – 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

РП 

3.5.3. Заключение соглашения 01.06.2023 10.06.2023 Дагиров М. А. Отчет ГБУ «Музей-

заповедник – 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

РП 



 

3.5.4. Оплата работ и оборудования 11.06.2023 21.06.2023 Дагиров М. А. Отчет ГБУ «Музей-

заповедник – 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

РП 

3.5.5. Работы по установке оборудования. 

Мониторинг. 

22.06.2023 31.09.2023 Дагиров М. А. Отчет ГБУ «Музей-

заповедник – 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

РП 

3.5.6. Приемка работ (подписание Акта 

приема работ) 

01.09.2023 10.09.2023 Дагиров М. А. Отчет ГБУ «Музей-

заповедник – 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

РП 

3.5.7. Ввод в эксплуатацию 10.09.2023 14.09.2023 Дагиров М. А. Отчет ГБУ «Музей-

заповедник – 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

РП 

3.6. Создание 1 мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам 

01.01.2024 31.12.2024 Дагиров М. А. Отчеты 

республиканских 

музеев 

РП 

3.6.1. Подготовка технического задания на 

установку мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным 

проектам в филиале ГБУ РД 

«Национальный музей Республики 

Дагестан им. А. Тахо-Годи» – «Музей 

01.01.2024 31.03.2024 Дагиров М. А. Отчет филиала ГБУ 

РД «Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» – 

«Музей Боевой 

РП 



 

Боевой славы им. В. В. Макаровой» г. 

Махачкала 

славы им. В. В. 

Макаровой» г. 

Махачкала 

3.6.2. Объявление и проведение торгов для 

закупки и установки оборудования. 

Объявление результатов торгов 

01.04.2024 30.05.2024 Дагиров М. А. Отчет филиала ГБУ 

РД «Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» – 

«Музей Боевой 

славы им. В. В. 

Макаровой» г. 

Махачкала 

РП 

3.6.3. Заключение соглашения 01.06.2024 10.06.2024 Дагиров М. А. Отчет филиала ГБУ 

РД «Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» – 

«Музей Боевой 

славы им. В. В. 

Макаровой» г. 

Махачкала 

РП 

3.6.4. Оплата работ и оборудования 11.06.2024 21.06.2024 Дагиров М. А. Отчет филиала ГБУ 

РД «Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» – 

«Музей Боевой 

славы им. В. В. 

Макаровой» г. 

Махачкала 

РП 



 

3.6.5. Работы по установке оборудования. 

Мониторинг. 

22.06.2024 31.09.2024 Дагиров М. А. Отчет филиала ГБУ 

РД «Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» - 

«Музей Боевой 

славы им. В. В. 

Макаровой» г. 

Махачкала 

РП 

3.6.6. Приемка работ (подписание Акта 

приема работ) 

01.09.2024 10.09.2024 Дагиров М. А. Отчет филиала ГБУ 

РД «Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» – 

«Музей Боевой 

славы им. В. В. 

Макаровой» г. 

Махачкала 

РП 

3.6.7. Ввод в эксплуатацию 10.09.2024 14.09.2024 Дагиров М. А. Отчет филиала ГБУ 

РД «Национальный 

музей Республики 

Дагестан им. А. 

Тахо-Годи» - 

«Музей Боевой 

славы им. В. В. 

Макаровой» г. 

Махачкала 

 

 

 

РП 



 

4. Пополнение 7 книжными 

памятниками фонда оцифрованных 

изданий Национальной электронной 

библиотеки 

01.01.2020 31.12.2020 Ибрагимов Ш. А. Отчет  

ГБУ «Национальная 

библиотека 

Республики 

Дагестан  

им. Р. Гамзатова» 

РП 

 

 

 

 

 

 


