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регионального проекта

Сохранение лесов (Алтайский край)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Сохранение лесов (Алтайский край)

Срок начала и

окончания проекта

Лукьянов Александр Николаевич, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Попрядухин Владимир Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии Алтайского краяРуководитель регионального проекта

Черных Владимир Александрович, Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края,

начальник управления лесами

Администратор регионального проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Государственная программа Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Алтайский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

31.08.2018 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

215,5000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства  к 31 декабря 2023 г.  на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

Обеспечено оснащение государтсвенных учереждений

специализированной лесохозяйственной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 г на 53,72 млн. руб. (тракторы,

плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) 

на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

Обеспечено увеличение площади лесовосстановления к

31.12.2021 г.  - 2.871 тыс. га.

на 31.12.2021 - 2.871 ТЫС ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

Обеспечено оснащение государственных учереждений

современной специализтрованной лесопожарной техникой о

оборудованием к 31.12.2021 г 90,6 млн. руб. (пожарные

автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и

гусеничные, бельдозеры, лесопожарные вездеходы,

лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное

оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные прицепы), тягачи с полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.) приобритение лесопожарной техники

позволит повысить скорость реагирования лесопожарных

служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров

на 47 %.

на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

наличие хранящихся партий семян в специальных

хранилищах подведомственных учреждений и фондах лиц,

использующих  леса  

на 31.12.2021 - 2.8 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 17,46 0,0017,46 18,80 0,00 53,720,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

17,46 17,46 18,80 0,00 0,00 0,00 53,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,46

17,46

0,00

0,00

17,46

17,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,72

53,72

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,80

18,80

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

2.1 36,63 0,0033,18 31,51 0,00 101,320,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

36,63 33,18 31,51 0,00 0,00 0,00 101,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36,63

36,63

0,00

0,00

33,18

33,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,32

101,32

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,51

31,51

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

3.1 3,90 0,004,00 4,10 0,00 12,000,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 3,90 4,00 0,00 0,00 0,00 12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,10

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров0

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

4.1 30,20 0,0030,20 30,20 0,00 90,600,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

30,20 30,20 30,20 0,00 0,00 0,00 90,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,20 30,20

0,00

0,00 0,00 0,00 90,6030,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

30,20

0,00

0,00

30,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,60

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,20

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 88,19 84,84 84,62 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Алтайский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

84,29 0,0080,84 80,52

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 257,64

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 245,64

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

3,90 0,004,00 4,10 0,00 0,00 12,00

84,29 0,0080,84 80,52 0,00 0,00 245,64

84,29 0,0080,84 80,52 0,00 0,00 245,64

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных В. А. Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Алтайского края,

начальник управления лесами

Попрядухин В. Н. 20

2 Участник регионального

проекта

Кеслер В. А. директор КАУ "Алтайлес" Черных В. А. 15

3 Участник регионального

проекта

Скорых Ю. Д. директор КАУ "Боровлянский

лесхоз"

Черных В. А. 15

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных В. А. Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Алтайского края,

начальник управления лесами

Попрядухин В. Н. 20

5 Участник регионального

проекта

Кеслер В. А. директор КАУ "Алтайлес" Черных В. А. 15

6 Участник регионального

проекта

Скорых Ю. Д. директор КАУ "Боровлянский

лесхоз"

Черных В. А. 15

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных В. А. Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Алтайского края,

начальник управления лесами

Попрядухин В. Н. 20
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8 Участник регионального

проекта

Скорых Ю. Д. директор КАУ "Боровлянский

лесхоз"

Черных В. А. 15

9 Участник регионального

проекта

Кеслер В. А. директор КАУ "Алтайлес" Черных В. А. 15

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черных В. А. Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Алтайского края,

начальник управления лесами

Попрядухин В. Н. 20

11 Участник регионального

проекта

Кеслер В. А. директор КАУ "Алтайлес" Черных В. А. 15

12 Участник регионального

проекта

Скорых Ю. Д. директор КАУ "Боровлянский

лесхоз"

Черных В. А. 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Алтайский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

1

Обеспечено увеличение

площади

лесовосстановления к

31.12.2021 г.  - 2.871 тыс.

га.

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

01.03.2021

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

1.2.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РРП10.01.2021 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

01.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2021

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.3.1

Отчет

РРП01.03.2021 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.4

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

01.03.2019

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

1.4.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РРП10.01.2019 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

01.03.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2019

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.5.1

Отчет

РРП01.03.2019 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

01.03.2020

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

1.6.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РРП10.01.2020 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

01.03.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2020

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.7.1

Отчет

РРП01.03.2020 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

2

Обеспечено оснащение

государственных

учереждений современной

специализтрованной

лесопожарной техникой о

оборудованием к

31.12.2021 г 90,6 млн. руб.

(пожарные автоцистерны,

лесопожарные тракторы

колесные и гусеничные,

бельдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные

катера, РЛО, навесное и

прицепное оборудование

на технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные

прицепы), тягачи с

полуприцепом,

бензопилы, воздуходувки

и др.) приобритение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба от лесных пожаров

на 47 %.

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.1

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.2

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2020

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования (пожарные

автоцистерны, лесопожарные трактора колесные

и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, малый лесопатрульный комплекс,

автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые

автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и

др.)

2.2.1

Отчет

РРП10.04.2020 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка технического задания для проведения

торгов на закупку специализированной

лесопожарной техники

2.2.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Лиясов С. И.,

начальник охраны и

защиты леса

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

01.04.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.3

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2019

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования (пожарные

автоцистерны, лесопожарные трактора колесные

и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, малый лесопатрульный комплекс,

автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые

автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и

др.)

2.3.1

Отчет

РРП01.04.2019 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2019

Подготовка технического задания для проведения

торгов на закупку специализированной

лесопожарной техники

2.3.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Лиясов С. И.,

начальник охраны и

защиты леса

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2021

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования (пожарные

автоцистерны, лесопожарные трактора колесные

и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, малый лесопатрульный комплекс,

автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые

автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и

др.)

2.4.1

Отчет

РРП01.04.2021 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2021

Подготовка технического задания для проведения

торгов на закупку специализированной

лесопожарной техники

2.4.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Лиясов С. И.,

начальник охраны и

защиты леса

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.0

3

наличие хранящихся

партий семян в

специальных хранилищах

подведомственных

учреждений и фондах лиц,

использующих  леса  

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

01.10.2019

Сбор аналитической информации по

хозяйственновозможному сбору семян лесных

растений

3.1.1

Отчет Оперативная

отчетность

РРП01.06.2019 Дергачев И. М.,

начальник отдела

лесовосстановления и

защитного

лесоразведения

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

-

31.12.2019

Закупка и (или) заготовка семян лесных растений3.2.1

Отчет

РРП10.10.2019 Дергачев И. М.,

начальник отдела

лесовосстановления и

защитного

лесоразведения

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

01.10.2020

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

3.3.1

Отчет Оперативная

отчетность

РРП01.06.2020 Дергачев И. М.,

начальник отдела

лесовосстановления и

защитного

лесоразведения

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2020

Закупка и (или) заготовка семян лесных растений3.4.1

Отчет

РРП10.10.2019 Дергачев И. М.,

начальник отдела

лесовосстановления и

защитного

лесоразведения

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

01.10.2021

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

3.5.1

Прочий тип документа

Оперативная отчетность

РРП01.06.2021 Дергачев И. М.,

начальник отдела

лесовосстановления и

защитного

лесоразведения

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2021

Закупка и (или) заготовка семян лесных растений3.6.1

Отчет

РРП10.01.2021 Дергачев И. М.,

начальник отдела

лесовосстановления и

защитного

лесоразведения

управления лесами

Министерства

природных ресурсов

и экологии

Алтпйского края

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению0

4

Обеспечено оснащение

государтсвенных

учереждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием к

31.12.2021 г на 53,72 млн.

руб. (тракторы, плуги,

культиваторы,

лесопосадочные машины,

бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и

др.) 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

-

- 31.12.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.1

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутсвуют4.1.1

 

- -



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.2

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2019

Закупка специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению (тракторы, плуги,

культиваторы. лесопосадочные машины. бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)

4.2.1

Отчет

РРП10.04.2019 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2019

Подготовка технического задания для проведения

торгов на закупку специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.2.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.3

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2020

Подготовка технического задания для проведения

торгов на закупку специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.3.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

01.04.2020

Закупка специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению (тракторы, плуги,

культиваторы. лесопосадочные машины. бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)

4.3.2

Отчет

РРП10.04.2020 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.4

 

Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

РРП

-

31.12.2021

Подготовка технического задания для проведения

торгов на закупку специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.4.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

01.04.2021

Закупка специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению (тракторы, плуги,

культиваторы. лесопосадочные машины. бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)

4.4.2

Отчет

РРП10.04.2021 Черных В. А.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и экологии

Алтайского края,

начальник управления

лесами

31.12.2021


