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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Сокращение непригодного для проживания

жилищного фонда

Срок начала и

окончания проекта

Солодовников Денис Анатольевич, Заместитель Губернатора-Председатель Правительства Севастополя

Гапицонов Илларион Юрьевич, Исполняющий обязанности директораРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаНаименование федерального проекта

Бодякин Евгений Михайлович, Заместитель директора Департамента капитального строительства города

Севастополя

Администратор регионального проекта

Государственная программа города Севастополя "Жилище"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 1,67 тыс.кв м аварийного

жилищного фонда, расселением не менее 0,09 тыс. человек (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

1.1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного

фонда, ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2017 0,0300 0,1700 0,1700 0,2300 0,5300 0,5400Основной

показатель

0,0000

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

1.2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс.

человек, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2017 0,0010 0,0100 0,0100 0,0100 0,0300 0,0300Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

В городе Севастополе расселено не менее 1,67 тыс. кв. м.

аварийного жилищногофонда; из аварийного жилищного

фонда, расселено не менее 0,09 тыс. человек

на 31.12.2019 - 0.03 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2020 - 0.2 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2021 - 0.37 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2022 - 0.6 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2023 - 1.13 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2024 - 1.67 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1 0,07 0,230,07 0,07 0,21 0,880,23

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,07

0,07

0,00

0,00

0,07

0,07

0,00

0,00

0,00

0,23

0,23

0,00

0,00

0,23

0,23

0,00

0,00

0,21

0,21

0,00

0,00

0,88

0,88

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,07

0,07

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,07 0,07 0,07 0,23

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,07 0,230,07 0,07

0,00 0,000,00 0,00

0,23 0,21 0,88

0,00 0,00 0,00

0,23 0,21 0,88

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,07 0,230,07 0,07 0,23 0,21 0,88

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гапицонов И. Ю. Исполняющий обязанности

директора

Солодовников Д. А. 85

2 Администратор регионального

проекта

Бодякин Е. М. Заместитель директора

Департамента капитального

строительства города

Севастополя

Гапицонов И. Ю. 70

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Желвакова О. В. Начальник отдела реализации

жилищных программ

Бодякин Е. М. 70

4 Руководитель проекта Гапицонов И. Ю. Исполняющий обязанности

директора

Солодовников Д. А. 85

5 Куратор Солодовников Д. А. Заместитель Губернатора-

Председатель Правительства

Севастополя

Развожаев М. В. 85

6 Администратор Бодякин Е. М. Заместитель директора

Департамента капитального

строительства города

Севастополя

Гапицонов И. Ю. 70

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гапицонов И. Ю. Исполняющий обязанности

директора

Солодовников Д. А. 85
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сокращение непригодного для

проживания жилищного фонда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия, предусмотренные

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда0

1

 В  городе  Севастополе

 расселено  не  менее  1,67

 тыс. кв. м. аварийного

жилищного фонда; из

аварийного жилищного

фонда, расселено не

менее 0,09 тыс. человек

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.1

Паспорт проекта

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2019

Утвержден пасторт регионального проекта1.1.1

Паспорт проекта

РРП12.11.2019 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.2

Соглашение

Желвакова О. В.,

Начальник отдела

реализации

жилищных программ

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения о реализации на

территории города Севастополя регионального

проекта

1.2.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Желвакова О. В.,

Начальник отдела

реализации

жилищных программ

31.12.2019

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.3

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

РРП

-

31.12.2019

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

субъектов РФ по расселению аварийного

жилищного фонда

1.3.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.4

Прочий тип документа

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2019

Мониторинг реализации части результата

федерального пректа

1.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

Прочий тип документа

Осуществлен учет

правообладателей

изымаемой

недвижимости,

сформирован реестр

граждан, которым

полагается

предоставление

возмещения за изымаемые

объекты недвижимого

имущества

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по формировонию перечня

граждан для расселения из аврийного

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2019

КТ: Акт разработан1.6

Прочий тип документа

Разработаны и

направлены соглашения

об изъятии недвижимости

для государственных или

муниципальных нужд

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

РРП

-

31.12.2019

Организация закупки по предоставлению услуг

по определению в соответствии с Федеральным

законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об

оценочной деятельности в Российской

Федерации» размера возмещения за изымаемые

объекты недвижимости

1.6.1

Прочий тип документа

Получены отчеты об

оценке подлежащих

изъятию объектов

недвижимости

РРП15.06.2019 Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений об изъятии

недвижимости для государственных или

муниципальных нужд правообладателям

недвижимости

1.6.2

Прочий тип документа

РРП31.07.2019 Желвакова О. В.,

Начальник отдела

реализации

жилищных программ

31.12.2019

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.7

Паспорт проекта

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.8

Соглашение

Желвакова О. В.,

Начальник отдела

реализации

жилищных программ

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.9

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

РРП

-

31.12.2020

Мониторинг исполнения соглашений с

субъектами РФ по расселению аварийного

жилищного фонда

1.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.10

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

01.05.2020

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ расселения

в 2019 году

1.10.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.11

Паспорт проекта

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.12

Соглашение

Желвакова О. В.,

Начальник отдела

реализации

жилищных программ

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.13

Прочий тип документа

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ

1.13.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.14

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

01.05.2021

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ расселения

в 2020 году

1.14.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.15

Паспорт проекта

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.16

Соглашение

Желвакова О. В.,

Начальник отдела

реализации

жилищных программ

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.17

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

РРП

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации

региональных программ субъектами РФ

1.17.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.18

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

01.05.2022

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ в 2021

году

1.18.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.19

Паспорт проекта

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.20

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

РРП

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ по расселению аварийного

жилищного фонда

1.20.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.21

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

01.05.2023

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ

субъектами РФ в 2022 году

1.21.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

01.05.2023

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.22

 

Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.23

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

РРП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ по расселению аварийного

жилищного фонда

1.23.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Бодякин Е. М.,

Заместитель

директора

Департамента

капитального

строительства города

Севастополя

31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.24

Прочий тип документа

Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

РРП

-

31.12.2024

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ в 2024

году

1.24.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

31.12.2024

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ за 2023

год

1.24.

2

Отчет

РРП01.01.2024 Гапицонов И. Ю.,

Исполняющий

обязанности

директора

01.05.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сокращение непригодного для

проживания жилищного фонда

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

1 Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим

итогом

Sрас - Площадь

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда,

тыс м2 общ пл

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Расселен непригодный для

проживания жилищный

фонд, тыс. кв. м

нарастающим итогом,

рассчитывается по данным

формы статистического

наблюдения № 5-жилфонд

путем суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ

2 Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Кгр - Количество

граждан,

расселенных из

аварийного

жилищного фонда в

отчетном году, ТЫС

ЧЕЛ

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

(граждане

)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда, рассчитывается по

данным формы

статистического

наблюдения суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года


