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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 

Краткое наименование регионального 
проекта 

«Финансовая поддержка МСП» 
Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич, Первый заместитель Председателя Правительства РД 

Руководитель регионального проекта 
Гасанов Гаджи Магомедзапирович, Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович, Заместитель руководителя 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых 
субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Дагестан) 



№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом 

1.1 Количество выдаваемых 
микрозаймов МФО субъектам МСП, 
ЕД 

Основной 
показатель 

523 01.04.2018 523 529 537 569 592 596 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе 
ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей 0 
 1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом 
присвоенного ранга.  
 
Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. 
В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены 
изменения, предусматривающие:  
 
- закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности 
РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;  
 
- полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 



1.1 

Предоставлены субсидии органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на исполнение расходных 
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, 
осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом 
присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: 

20.12.2024 

 

на 20.12.2019 - 221794.03 МЛН РУБ 
на 20.12.2020 - 206554.54 МЛН РУБ 
на 20.12.2021 - 205407.48 МЛН РУБ 
на 20.12.2022 - 244494.31 МЛН РУБ 
на 20.12.2023 - 270953.66 МЛН РУБ 
на 20.12.2024 - 214366.01 МЛН РУБ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за 
счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) 
развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 
субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться 
традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). 
 
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных 
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 



1.1 

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации на 
исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание 
и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов 
МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 
 

20.12.2024 

 

на 20.12.2019 - 0 МЛН РУБ 
на 20.12.2020 - 6.83 МЛН РУБ 
на 20.12.2021 - 9.03 МЛН РУБ 
на 20.12.2022 - 36.77 МЛН РУБ 
на 20.12.2023 - 27.4 МЛН РУБ 
на 20.12.2024 - 4.33 МЛН РУБ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми организациями 
обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве 
не менее 20700 единиц 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение ежегодного мониторинга 
деятельности МФО 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

2.1 

Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен 
доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем 
выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в 
количестве не менее 20700 единиц 

20.12.2024 

 

на 20.12.2019 - 523 ЕД 
на 20.12.2020 - 529 ЕД 
на 20.12.2021 - 537 ЕД 
на 20.12.2022 - 569 ЕД 
на 20.12.2023 - 592 ЕД 
на 20.12.2024 - 596 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

3 Собственные результаты 
 

3.1 

С целью исполнения расходных обязательств, предусматривающих 
создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов 
МСП с 2020 года осуществлена дополнительная капитализация 
некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» (далее – МКК 
«ФМСМСП РД) 

26.12.2024 

 
Осуществлена дополнительная капитализация 
некоммерческой организации микрокредитной компании 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан».  
 
К 2024 году в рамках реализации мероприятий 
предоставлено 597 микрозаймов субъектам МСП, 
нарастающим итогом 
 

на 26.12.2024 - 0 МЛН РУБ 

3.2 

С целью исполнения расходных обязательств, предусматривающих 
создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в 
рамках НГС с учетом присвоенного ранга, осуществлен взнос в 
уставный капитал «Фонд содействия кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан» 
 

26.12.2024 

  
Осуществлен взнос в уставный капитал «Фонд содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 
 
К 2024 году в рамках реализации мероприятия 
предоставлены поручительства на сумму 91,33 млн. рублей 
 
 
 

на 26.12.2024 - 91.33 МЛН РУБ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3.3 

Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных 
отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной 
субъектам МСП в рамках НГС  и кредитов, выданных в рамках 
программы предоставления субсидий кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам 

26.12.2024 

Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых 
субъектами МСП в Республике Дагестан в приоритетных 
отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной 
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов,  выданных в 
рамках программы предоставления субсидий кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов 



на 26.12.2024 - 0 - 
по кредитам 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 0 
 

1.1 Предоставлены субсидии органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации на исполнение 
расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) 
развитие РГО, осуществляющих 
деятельность в рамках НГС с учетом 
присвоенного ранга в размере 14,454 
млрд. рублей, в том числе: 

13,73 4,30 7,17 22,83 33,42 10,76 92,21 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

13,59 14,39 16,13 22,60 33,09 10,65 110,45 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

13,73 4,30 7,17 22,83 33,42 10,76 92,21 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 13,73 4,30 7,17 22,83 33,42 10,76 92,21 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 С целью исполнения расходных 
обязательств, предусматривающих 
создание и (или) развитие РГО, 
осуществляющих деятельность в рамках 
НГС с учетом присвоенного ранга, 
осуществлен взнос в уставный капитал 
НО «Фонд содействия кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Дагестан» 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         11 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) 
развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 
субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 0 
 

2.1 Предоставлены субсидии из федерального 
бюджета органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на 
исполнение расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) 
развитие государственных МФО, а также 
субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам 
субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. 
рублей, в том числе: 
 

0,00 6,90 9,13 37,14 27,68 4,37 85,23 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

13,59 14,39 16,13 36,77 27,40 4,33 112,62 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 6,90 9,13 37,14 27,68 4,37 85,23 



2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 6,90 9,13 37,14 27,68 4,37 85,23 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 бюджетам муниципальных образований        
2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 С целью исполнения расходных 
обязательств, предусматривающих 
создание и (или) развитие МФО, а также 
субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам 
субъектов МСП с 2020 года осуществлена 
дополнительная капитализация 
некоммерческой организации 
микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Республике Дагестан» (далее – МКК 
«ФМСМСП РД) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

       

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 13,73 11,21 16,29 59,97 61,10 15,13 177,43 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Республика Дагестан) 

27,19 28,77 32,26 59,37 60,49 14,98 223,06 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

13,73 11,21 16,29 59,97 61,10 15,13 177,43 

бюджет субъекта Российской Федерации 13,73 11,21 16,29 59,97 61,10 15,13 177,43 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

 30 

2 Администратор регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя  60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Абдусаламова М. М. Начальник отдела 
сопровождения 
государственных программ и 
взаимодействия с институтами 
развития 
предпринимательства 

 60 

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных 
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  
 

4 Участник регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя Абашилов Хаджи-Мурад 
Шехмагомедович 

60 

5 Участник регионального 
проекта 

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

Гасанов Гаджи 
Магомедзапирович 

30 

6 Участник регионального 
проекта 

Мигитинов И. М. Руководитель Фонда 
микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД 

Мигитинов Иса 
Магомедович 

70 
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7 Участник регионального 
проекта 

Абдусаламова М. М. Начальник отдела 
сопровождения 
государственных программ и 
взаимодействия с институтами 
развития 
предпринимательства 

Абдусаламова Мадина 
Магомеддибирвна 

60 

Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. 
рублей, в том числе:  
 

8 Участник регионального 
проекта 

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

Гасанов Гаджи 
Магомедзапирович 

30 

9 Участник регионального 
проекта 

Абулмуслимов Р. А. Руководитель Фонда 
содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства РД 

Абулмуслимов Рустам 
Арсланалиевич  

70 

10 Участник регионального 
проекта 

Абдусаламова М. М. Начальник отдела 
сопровождения 
государственных программ и 
взаимодействия с институтами 
развития 
предпринимательства 

Абдусаламова Мадина 
Магомеддибирвна 

60 

11 Участник регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя Абашилов Хаджи-Мурад 
Шехмагомедович 

60 
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6. Дополнительная информация 
  

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает 
оказание финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации, 
МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО  
по льготным ставкам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

«Финансовая поддержка МСП» 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Предоставлены субсидии из федерального 
бюджета органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на исполнение 
расходных обязательств, предусматривающих 
создание и (или) развитие государственных 
МФО 

- 20.12.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя   

Заключено соглашение ПК 

1.1 КТ: Предоставлен 523 микрозайм субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
нарастающим итогом 

- 31.12.2019 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

1.1.1 В бюджете Республики Дагестан предусмотрены 
бюджетные ассигнования на осуществление 
дополнительной капитализации микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

1.12.2018 31.12.2018 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя   

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 

1.1.2 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 

01.01.2019 27.02.2019 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 



Национального проекта 

1.1.3 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

01.03.2019 30.03.2019 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение ПК 

1.1.4 Осуществление дополнительной капитализации 
некоммерческой организации микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

01.03.2019 30.04.2019 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Предоставлен 529 микрозайм субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
нарастающим итогом 

- 30.12.2020 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация  

 

ПК 

1.2.1 В бюджете Республики Дагестан предусмотрены 
бюджетные ассигнования на осуществление 
дополнительной капитализации некоммерческой 
организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.07.2019 30.12.2019 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 



1.2.2 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

01.01.2020 27.02.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 

1.2.3 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.03.2020 01.04.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.4 Осуществление дополнительной капитализации 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.04.2020 31.05.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение РРП 

1.3 КТ: Предоставлено 537 микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
нарастающим итогом 

- 30.12.2021 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 



1.3.1 В бюджете Республики Дагестан предусмотрены 
бюджетные ассигнования на осуществление 
дополнительной капитализации «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.07.2021 30.12.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 

1.3.2 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

01.01.2021 27.02.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3.3 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

01.03.2021 01.04.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение ПК 

1.3.4 Осуществление дополнительной капитализации 
некоммерческой организации микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

01.04.2021 31.05.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение ПК 



1.4 КТ: Предоставлено 569 микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

- 30.12.2022 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

1.4.1 В бюджете Республики Дагестан предусмотрены 
бюджетные ассигнования на осуществление 
дополнительной капитализации некоммерческой 
организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.07.2021 30.12.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан  

 

КРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4.2 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

01.01.2022 27.02.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 

1.4.3 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и некоммерческой 
организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.03.2022 01.04.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение РРП 



1.4.4 Осуществление дополнительной капитализации 
некоммерческой организации микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

01.04.2022 31.05.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 КТ: Предоставлено 593 микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
нарастающим итогом 

- 30.12.2023 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

1.5.1 В бюджете Республики Дагестан предусмотрены 
бюджетные ассигнования на осуществление 
дополнительной капитализации некоммерческой 
организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.07.2022 30.12.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан  

 

КРП 

1.5.2 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

01.01.2023 27.02.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 



1.5.3 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и некоммерческой 
организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.03.2023 01.04.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение РРП 

23 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5.4 Осуществление дополнительной капитализации 
некоммерческой организации микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

01.04.2023 31.05.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение РРП 

1.6 КТ: Предоставлено 597 микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
нарастающим итогом 

- 20.12.2024 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

1.6.1 В бюджете Республики Дагестан предусмотрены 
бюджетные ассигнования на осуществление 
дополнительной капитализации некоммерческой 
организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.07.2023 30.12.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 



1.6.2 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

01.01.2024 27.02.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 

24 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6.3 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и некоммерческой 
организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан» 

01.03.2024 01.04.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение РРП 

1.6.4 Осуществление дополнительной капитализации 
некоммерческой организации микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

01.04.2024 31.05.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение РРП 

 

26 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2  Предоставлены субсидии органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации на исполнение расходных 
обязательств, предусматривающих создание и 
(или) развитие РГО, осуществляющих 
деятельность в рамках НГС с учетом 
присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. 
рублей, в том числе: 0 
 

- 20.12.2024    
 

- 

2.1 КТ: Предоставлено поручительств субъектам 
МСП на сумму 13,59 млн. рублей 

- 26.12.2019 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

2.1.1 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

01.01.2019 28.02.2019 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 

2.1.2 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и «Фондом содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.03.2019 01.04.2019 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение ПК 

27 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.1.3 Осуществление взноса в уставный капитал 
«Фонд содействия кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан» 

01.04.2019 01.05.2019 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение ПК 

2.2 КТ: Предоставлено поручительств субъектам 
МСП на сумму 4,30 млн. рублей 

- 26.12.2020 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

2.2.1 Формирование и направление в 
Минэкономразвития России заявки на получение 
субсидии за счет средств федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
реализации Национального проекта 

01.12.2019 31.01.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 

2.2.2 Планирование в бюджете Республики Дагестан 
бюджетных ассигнований на осуществление 
взноса в уставной капитал «Фонда содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.07.2019 26.12.2019 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2.3 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

10.01.2020 01.02.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 



2.2.4 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и «Фондом содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.03.2020 01.04.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение РРП 

2.2.5 Осуществление взноса в уставный капитал 
«Фонд содействия кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан» 

01.04.2020 31.05.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение РРП 

29 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 КТ: Предоставлено поручительств субъектам 
МСП на сумму 7,10 млн. рублей 

- 26.12.2021 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

2.3.1 Формирование и направление в 
Минэкономразвития России заявки на получение 
субсидии за счет средств федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
реализации Национального проекта 

01.12.2020 31.01.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 

2.3.2 Планирование в бюджете Республики Дагестан 
бюджетных ассигнований на осуществление 
взноса в уставной капитал «Фонда содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.07.2020 26.12.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 



2.3.3 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

10.01.2021 01.02.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.4 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и «Фондом содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.03.2021 01.04.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение ПК 

2.3.5 Осуществление взноса в уставный капитал 
«Фонд содействия кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан» 

01.04.2021 01.05.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение ПК 

2.4 КТ: Предоставлено поручительств субъектам 
МСП на сумму 22,60 млн. рублей 

- 31.12.2022 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

2.4.1 Формирование и направление в 
Минэкономразвития России заявки на получение 
субсидии за счет средств федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
реализации Национального проекта 

01.12.2021 31.01.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4.2 Планирование в бюджете Республики Дагестан 
бюджетных ассигнований на осуществление 
взноса в уставной капитал «Фонда содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.07.2021 30.12.2021 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 

2.4.3 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

10.01.2022 27.02.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 

2.4.4 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и «Фондом содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.03.2022 01.04.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение РРП 

2.4.5 Осуществление взноса в уставный капитал 
«Фонд содействия кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан» 

01.04.2022 30.04.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение РРП 

32 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.5 КТ: Предоставлено поручительств субъектам 
МСП на сумму 33,09 млн. рублей 

- 30.12.2023 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

2.5.1 Формирование и направление в 
Минэкономразвития России заявки на получение 
субсидии за счет средств федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
реализации Национального проекта 

01.12.2022 31.01.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 

2.5.2 Планирование в бюджете Республики Дагестан 
бюджетных ассигнований на осуществление 
взноса в уставной капитал «Фонда содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 
 

01.07.2022 30.12.2022 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 

2.5.3 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

01.01.2023 27.02.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 

33 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.5.4 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и «Фондом содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.03.2023 01.04.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение РРП 

2.5.5 Осуществление взноса в уставный капитал 
«Фонд содействия кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан» 

01.04.2023 30.04.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение РРП 

2.6 КТ: Предоставлено поручительств субъектам 
МСП на сумму 10,65 млн. рублей 

- 20.12.2024 Абдусаламова М. М., 
Начальник отдела 

сопровождения 
государственных 

программ и 
взаимодействия с 

институтами развития 
предпринимательства 

Отчет Отчетная 
документация 

 

ПК 

2.6.1 Формирование и направление в 
Минэкономразвития России заявки на получение 
субсидии за счет средств федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
реализации Национального проекта 

01.12.2023 31.01.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6.2 Планирование в бюджете Республики Дагестан 
бюджетных ассигнований на осуществление 
взноса в уставной капитал «Фонда содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 
 

01.07.2023 30.12.2023 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Постановление 
Нормативный правовой 

акт Правительства 
Республики Дагестан 

 

КРП 



2.6.3 Заключение соглашения между 
Минэкономразвития России и Правительством 
Республики Дагестан на получение субсидии за 
счет средств федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
Национального проекта 

01.01.2024 27.02.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение КРП 

2.6.4 Заключение соглашения между Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан» и «Фондом содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 

01.03.2024 01.04.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение РРП 

2.6.5 Осуществление взноса в уставный капитал 
«Фонд содействия кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан» 

01.03.2024 01.05.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Платежное поручение РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3  С целью исполнения расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) развитие 
МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП с 2020 года 
осуществлена дополнительная капитализация 
некоммерческой организации микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Дагестан» 

- 26.12.2024 Абашилов Х.Ш.    
Осуществлена 

дополнительная 
капитализация 

некоммерческой 
организации 

микрокредитной 
компании «Фонд 

микрофинансирования 
субъектов малого и 

РРП 



(далее – МКК «ФМСМСП РД)0 
 

среднего 
предпринимательства в 
Республике Дагестан».  

 
К 2024 году в рамках 

реализации мероприятий 
предоставлено 597 

микрозаймов субъектам 
МСП, нарастающим 

итогом 
 

3.1 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 26.12.2019 Абашилов Х.Ш.   Утвержденный паспорт РПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5  С целью исполнения расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) развитие 
РГО, осуществляющих деятельность в рамках 
НГС с учетом присвоенного ранга, осуществлен 
взнос в уставный капитал «Фонд содействия 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан» 0 
 

- 26.12.2024   Абашилов Х.Ш. 
Абдусаламова М.М. 

  
Осуществлен взнос в 
уставный капитал НО 

«Фонд содействия 
кредитования субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
Республики Дагестан» 

 
К 2024 году в рамках 

реализации мероприятия 
предоставлены 

поручительства на сумму 
91,33 млн. рублей 

 
 

 

РРП 

5.1 КТ: Обеспечена подготовка для утверждения 
паспорта федерального проекта (запроса на 
изменение паспорта федерального проекта) (в 
части результата федерального проекта) 

- 26.12.2024 Абашилов Х.Ш.   Утвержденный паспорт  РПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6  Отбор, подготовка и сопровождение проектов в 
приоритетных отраслях для получения 
финансовой поддержки, оказанной субъектам 
МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в 
рамках программы предоставления субсидий 
кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам0 
 

- 26.12.2024   Абашилов Х.Ш. Сформирован и утвержден 
перечень проектов, 

реализуемых субъектами 
МСП в Республике 

Дагестан в приоритетных 
отраслях, для получения 
финансовой поддержки, 

оказанной субъектам 
МСП в рамках НГС, и 
кредитов,  выданных в 

рамках программы 
предоставления субсидий 
кредитным организациям 

на возмещение 
недополученных ими 
доходов по кредитам 

 

ПК 

6.1. Оказана консультационная поддержка субъектам 
МСП в рамках программы льготного 
кредитования Минэкономразвития (8,5)  

01.01.2019 31.12.2019   Абашилов Х.Ш. Заявка в банк на 

получение кредита  

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 26.12.2024   Абашилов Х.Ш. Подано не менее 5 заявок ПК 
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