УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от 13.12.2018 № 346-р

№ 4

ПАСПОРТ

регионального проекта (программы)

«Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Формирование комфортной городской среды»		
Краткое наименование регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»	Срок начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.Б. Тумхаджиев, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр автомобильных дорог Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	А.Р. Ибрагимова, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	А.А. Газалапов, директор департамента приоритетных проектов и программ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики 05.09.2017 г. № 202.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							Всего
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %												
1	Среднее значение индекса качества городской среды по Чеченской Республике, %	основной	N*	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%	N+30%
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %												
2	Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов Чеченской Республики	основной	5	01.07.2018	**	1	2	2	2	3	3	3
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %												
3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Чеченской Республики, на	основной	5%	01.01.2018	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%	30%

	территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %											
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации шт.												
4	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды Чеченской Республики, шт.	основной	32	2018	32	34	36	40	37	-	-	179
Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе, шт.												
5	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Чеченской Республики, отобранных на конкурсной основе, шт.	дополнительный	-	-	-	1						

* - среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации будет рассчитано после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики определения индекса качества городской среды

**- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики определения индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта: "Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды".			
1.	Результат федерального проекта: «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды». Характеристика результата: Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории в муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях ля общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Срок:31.12.2024		
1.1.	Результат: Обеспечена реализация	31.12.2024	Ежегодно на территории муниципальных образований Чеченской Республики

	мероприятий по благоустройству 179 общественных пространств на территории Чеченской Республики		будут: улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития; улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; проведена цифровизация городского хозяйства по отдельным направлениям.
2	Результат федерального проекта: Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации Характеристика результата: Решение Федеральной комиссии об определении перечня муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Срок:31.12.2024		
2.1.	Результат: Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	31.12.2024	В перечень муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, определенный Решением Федеральной комиссии вошли муниципальные образования Чеченской Республики.
3	Результат федерального проекта: Реализованы проекты - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году) Характеристика результата: Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;		

	- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета: - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Срок:31.12.2024		
3.1.	Результат: Реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)	31.12.2024	Ежегодно на территории малых городов Чеченской Республики - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
4.	Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды Характеристика результата: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Срок:31.12.2024		

4.1.	Результат: В муниципальных образованиях Чеченской Республики определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.	31.12.2024	Нормативные правовые акты муниципальных образований Чеченской Республики, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.
5.	Результат федерального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Характеристика результата: Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Срок:31.12.2024		
	Результат: Проведены общественные обсуждения и определены общественные		
5.1.	территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового голосования.	31.12.2024	Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового голосования
6.	Результат федерального проекта: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов		

	(агломераций), в которых, начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Характеристика результата: Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).Сформирован перечень городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Срок:31.12.2024		
6.1.	Результат: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные и (муниципальные) программы формирования современной городской среды Чеченской Республики	31.12.2024	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики).
7.	Результат федерального проекта: Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» Характеристика результата: Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и методическое основы для ее проведения. Срок:31.12.2024		
7.1.	Результат: Разработан и утвержден паспорт регионального проекта «Умные города Чеченской Республики»	31.12.2024	Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства.
8.	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» Характеристика результата: - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;		

	- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. Срок:31.12.2024		
8.1.	Результат: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального проекта «Умные города Чеченской Республики»	31.12.2024	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.
9	Результат федерального проекта: Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости Характеристика результата: Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ. Срок:31.12.2024		
9.1.	Результат: Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды	31.12.2024	Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой режиме онлайн органами исполнительной власти Чеченской Республикой, муниципальными образованиями Чеченской Республики размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ
	Чеченской Республики с использованием информационных систем		

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)

1.	Результат федерального проекта: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
1.1.	Результат: Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству 179 общественных пространств.	311,830	434,287	-	-	-	-	-	746,117
1.1.1.	федеральный бюджет	296,240	429,944	-	-	-	-	-	726,184
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.:	15,590	4,343	-	-	-	-	-	19,933
1.1.3.1.	бюджет Чеченской Республики								
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики								
1.1.4.	внебюджетные источники								
	Результат: Реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики -								
1.2	победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году).		100,00						100,00
1.2.1	федеральный бюджет		100,00						100,00
1.2.1.1.	из них федеральной поддержки проектов-победителей бюджета Чеченской Республики в целях реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной		100,00						100,00

	городской среды.								
1.2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов								
1.2.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.								
1.2.3.1.	бюджет Чеченской Республики								
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований								
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики								
1.2.4.	внебюджетные источники								
Всего по проекту, в том числе:		311,830	534,287	-	-	-	-	-	846,117
федеральный бюджет		296,240	529,944	-	-	-	-	-	826,184
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов									
консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.		15,590	4,343	-	-	-	-	-	19,933
бюджет Чеченской Республики									
межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований									
бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики									
внебюджетные источники									

* Объемы финансирования федерального проекта применительно к периодам 2020-2024 годов в разрезе субъектов Российской Федерации будут формироваться в первом полугодии 2019 года.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10
2.	Администратор регионального проекта	Газалапов А.А.	Директор департамента государственных программ и приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40
Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству 179 общественных пространств					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10
5.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40
Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях					

6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10
7.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40
Реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	20
9.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40
В муниципальных образованиях Чеченской Республики определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10
11.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40

Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового голосования городской среды					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10
13.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные и (муниципальные) программы формирования современной городской среды Чеченской Республики					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10
15.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40
Разработан и утвержден паспорт регионального проекта «Умные города Чеченской Республики»					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10

17.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального проекта «Умные города Чеченской Республики»					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10
19.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40
Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды Чеченской Республики с использованием информационных систем					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимова А.Р.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	10
21.	Участник регионального проекта	Шамсудинова Р.Б.	Начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ ЧР	М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	40

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, проводимые в целях уточнения)

Приложение 1

к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды
на территории Чеченской Республики»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству 179 общественных пространств на территории Чеченской Республики.	01.01.2018	15.12.2024	А.Р. Ибрагимова	Отчет о благоустройстве 179 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году	Совет*
1.1.1.	Мероприятие: Заключены соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды.	01.04.2018	15.04.2018	Р.Б. Шамсудинова	Соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2018 году	РРП*

1.1.2.	Мероприятие: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.	01.01.2018	31.03.2018	Р.Б. Шамсудинова	Нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	РРП*
1.1.3.	Мероприятие: Благоустройство общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.); благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).	01.04.2018	15.12.2018	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о благоустройстве 32 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на 2018 год	РРП*
1.1	Контрольная точка: Обеспечено благоустройство 32 общественных пространств на территории Чеченской Республики		15.12.2018	А.А. Газалапов	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации в Минстрой России	КРП*
1.2.1.	Мероприятие: Заключены соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды	15.02.2019	15.03.2019	Р.Б. Шамсудинова	Соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в2019г	РРП*

1.2.2.	Мероприятие: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	01.01.2019	31.03.2019	Р.Б. Шамсудинова	Нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	РРП*
1.2.3.	Мероприятие: Благоустройство общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.); благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).	01.04.2019	15.12.2019	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о благоустройстве 34 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на 2019 г.	РРП*
1.2.	Контрольная точка:Обеспечено благоустройство 34 общественных пространств на территории Чеченской Республики		15.12.2019	А.А. Газалапов	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации в Минстрой России	КРП*

1.3.1	Мероприятие: Заключены соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды	15.02.2020	15.03.2020	Р.Б. Шамсудинова	Соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 г.	РРП*
1.3.2.	Мероприятие: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	01.01.2020	31.03.2020	Р.Б. Шамсудинова	Нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	РРП*
1.3.3.	Мероприятие: Благоустройство общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.); благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	01.04.2020	15.12.2020	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о благоустройстве 36 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на 2020 г.	РРП*

1.3.	Контрольная точка: Обеспечено благоустройство 36 общественных пространств на территории Чеченской Республики.		15.12.2020	А.А. Газалапов	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации в Минстрой России	КРП*
1.4.1	Мероприятие: Заключены соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды	15.02.2021	15.03.2021	Р.Б. Шамсудинова	Соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 г.	РРП*
1.4.2	Мероприятие: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	01.01.2021	31.03.2021	Р.Б. Шамсудинова	Нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	РРП*

1.4.3.	Мероприятие: Благоустройство общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.); благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	01.04.2021	15.12.2021	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о благоустройстве 40 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на 2021 г.	РРП*
1.4.	Контрольная точка: Обеспечено благоустройство 40 общественных пространств на территории Чеченской Республики		15.12.2021	А.А. Газалапов,	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации в Минстрой России	КРП*
1.5.1	Мероприятие: Заключены соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды	15.02.2022	15.03.2022	Р.Б. Шамсудинова	Соглашения с муниципальными образованиями Чеченской Республики на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 г.	РРП*
1.5.2	Мероприятие: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройств в первоочередном порядке. По итогам общественных обсуждений актуализированы	01.01.2022	31.03.2022	Р.Б. Шамсудинова	Нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	РРП*

	действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды					
1.5.3.	Мероприятие: Благоустройство общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.); благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	01.04.2022	15.12.2022	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о благоустройстве 37 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на 2022 г.	РРП*
1.5.	Контрольная точка: Обеспечение благоустройство 37 общественных пространств на территории Чеченской Республики		15.12.2022	А.А. Газалапов	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации в Минстрой России	КРП*
2.	Результат: Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	15.03.2019	01.06.2019	А.Р. Ибрагимова	Решением Федеральной комиссии определен перечень муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 г.	Совет*
2.1.1.	Мероприятие: Направлены заявки от Чеченской Республики для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.03.2019	31.03.2019	Р.Б. Шамсудинова	Заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Чеченской Республики	РРП*

2.1	Контрольная точка: Результаты отбора победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году		01.06.2019	А.А. Газалапов	перечень муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 г.	КРП*
2.2.1.	Мероприятие: Направлены заявки от Чеченской Республики для участия Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.03.2020	31.03.2020	Р.Б. Шамсудинова	Заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Чеченской Республики	РРП*
2.2.	Контрольная точка: Результаты отбора победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году		01.06.2020	А.А. Газалапов	перечень муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 г.	КРП*
2.3.1.	Мероприятие: Направлены заявки от Чеченской Республики для участия Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.03.2021	31.03.2021	Р.Б. Шамсудинова	Заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Чеченской Республики	РРП*
2.3.	Контрольная точка: Результаты отбора победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году		01.06.2021	А.А. Газалапов	перечень муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 г.	КРП*

3.	Результат: Реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	01.06.2018	31.12.2019	А.Р. Ибрагимова	Реализован проект – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах	Совет*
3.1.1.	Мероприятие: Заключено соглашение между Министерством Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики в целях предоставления федеральной поддержки субъектам Российской Федерации, на территории которых расположен муниципалитет – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году о предоставлении федеральной поддержки	01.10.2018	01.12.2018	Р.Б. Шамсудинова	Соглашение между Минфином России и Правительством Чеченской Республики, на территории которой расположен муниципалитет – победитель конкурса 2018 года	РРП*
3.1.2.	Мероприятие: Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено соглашение с администрацией Урус-Мартановского муниципального района – победителем конкурса 2018 года в целях предоставления федеральной поддержки проекту-победителю	01.12.2018	15.12.2018	Р.Б. Шамсудинова	Соглашения с муниципалитетом – победителем конкурса 2018 года	РРП*

3.1.	Контрольная точка: Завершены работы на объектах, реализуемых по проекту победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2018 году.		31.12.2019	А.А. Газалапов	Отчет о реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	КРП*
4.	Результат: Реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	01.06.2019	31.12.2020	А.Р. Ибрагимова	Реализованы проекты – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах	Совет*
4.1.1.	Мероприятие: Заключено соглашение между Министерством Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики в целях предоставления федеральной поддержки субъектам Российской Федерации, на территории которых расположен муниципалитет – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году о предоставлении федеральной поддержки	01.10.2019	01.12.2019	Р.Б. Шамсудинова	Соглашение между Министерством Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики, на территории которой расположены муниципалитеты – победители конкурса 2019 года	РРП*
4.1.2.	Мероприятие: Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено соглашение с муниципальными образованиями – победителями конкурса 2019 года в целях предоставления федеральной	01.12.2019	15.12.2019	Р.Б. Шамсудинова	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2019 года	РРП*

	поддержки проекту-победителю					
4.1.	Контрольная точка: Завершены работы на объектах, реализуемых по проекту победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2019 году		31.12.2020	А.А. Газалапов	Отчет о реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	КРП*
5.	Результат: Реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году	01.06.2020	31.12.2021	А.Р. Ибрагимова	Реализованы проекты – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах	Совет*
5.1.1.	Мероприятие: Заключено соглашение между Министерством Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики в целях предоставления федеральной поддержки субъектам Российской Федерации, на территории которых расположен муниципалитет – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году о предоставлении федеральной поддержки	01.10.2020	01.12.2020	Р.Б. Шамсудинова	Соглашение между Министерством Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики, на территории которой расположены муниципалитеты – победители конкурса	РРП*

5.1.2.	Мероприятие: Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено соглашение с муниципальными образованиями – победителями конкурса 2020 года в целях предоставления федеральной поддержки проекту-победителю	01.12.2020	15.12.2020	Р.Б. Шамсудинова	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса	РРП*
5.1.	Контрольная точка: Завершены работы на объектах, реализуемых по проекту победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году		31.12.2021	А.А. Газалапов	Отчет о реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	КРП*
6.	Результат: Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Чеченской Республики, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	01.01.2019	31.12.2019	А.Р. Ибрагимова	Отчет Минстроя ЧР об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Совет*
6.1.1.	Мероприятие: Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году (далее – перечень мероприятий по вовлечению)	01.01.2019	01.03.2019	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о формировании перечня мероприятий в Чеченской Республике по вовлечению на 2019 год	РРП*

6.1.	Контрольная точка: Проведена оценка количества вовлеченных граждан	01.01.2020	01.03.2020	А.А. Газалапов	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2019 году	КРП*
7.	Результат: Вовлечено 12 % граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Чеченской, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	01.01.2020	31.12.2020	А.Р. Ибрагимова	Отчет Минстроя Чеченской Республики об определении доли вовлеченных граждан в 2020 году	Совет*
7.1.1.	Мероприятие: Сформирован перечень мероприятий по вовлечению граждан в 2020 году	01.01.2020	01.03.2020	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о формировании перечня мероприятий в Чеченской Республике по вовлечению на 2020 год.	РРП*
7.1.	Контрольная точка: Проведена оценка количества вовлеченных граждан	01.01.2021	01.03.2021	А.А. Газалапов	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2020 году	КРП*
8.	Результат: Вовлечено 15 % граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Чеченской Республики, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2021году с применением	01.01.2021	31.12.2021	А.Р. Ибрагимова	Отчет Минстроя Чеченской Республики об определении доли вовлеченных граждан в 2021 году	Совет*

	целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды					
8.1.1.	Мероприятие: Сформирован перечень мероприятий по вовлечению граждан в 2021 году	01.01.2021	01.03.2021	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о формировании перечня мероприятий в Чеченской Республике по вовлечению на 2021 год.	РРП*
8.1.	Контрольная точка: Проведена оценка количества вовлеченных граждан	01.01.2022	01.03.2022	А.А. Газалапов	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2021 году	КРП*
9.	Результат: В муниципальных образованиях Чеченской Республики определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.	01.12.2018	01.02.2019	А.Р. Ибрагимова	Нормативные правовые акты Чеченской Республики, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования	Совет*
9.1.1.	Мероприятие: Подготовлены проекты актов по определению порядка проведения рейтингового голосования в Чеченской Республики	01.12.2018	12.01.2019	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о подготовке нормативных правовых актов Чеченской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	РРП*
9.1.	Контрольная точка: Приняты акты по определению порядка проведения рейтингового голосования в Чеченской Республики		01.02.2019	А.А. Газалапов	Отчет опринятых нормативных правовых актов Чеченской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования	КРП*

10.	Результат: При необходимости Актуализирован порядок проведения рейтингового голосования Чеченской Республики	01.11.2019	01.02.2020	А.Р. Ибрагимова	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чеченской Республике (при необходимости)	Совет*
10.1.1.	Мероприятие: Подготовлены проекты актов по актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чеченской Республике (при необходимости)	01.12.2019	12.01.2020	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о подготовке нормативных правовых актов в Чеченской Республике по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	РРП*
10.1.	Контрольная точка: Приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чеченской Республике		01.02.2020	А.А. Газалапов	Отчет опринятых нормативных правовых актов в Чеченской Республике по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	КРП*
11.	Результат: При необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования Чеченской Республики	01.11.2020	01.02.2021	А.Р. Ибрагимова	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чеченской Республике	Совет*
11.1.1.	Мероприятие: Подготовлены проекты актов по актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чеченской Республике (при необходимости)	01.12.2020	12.01.2021	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о подготовке нормативных правовых актов Чеченской Республики по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	РРП*
11.1.	Контрольная точка: Приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чеченской Республике		01.02.2021	А.А. Газалапов	Отчет о принятых нормативных правовых актахЧеченской Республики по актуализации порядка проведения рейтингового голосования, акты субъектов Российской Федерации	КРП*

12.	Результат: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году.	01.01.2019	01.03.2019	А.Р. Ибрагимова	Перечень территорий в муниципальных образованиях Чеченской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	Совет*
12.1.1.	Мероприятие: Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях Чеченской Республики для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	01.01.2019	15.02.2019	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях Чеченской Республики для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	РРП*
12.1.	Контрольная точка: Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях Чеченской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году		01.03.2019	А.А. Газалапов	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях Чеченской Республики и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	КРП*

13.	Результат: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году.	01.01.2020	01.03.2020	А.Р. Ибрагимова	Перечень территорий в муниципальных образованиях Чеченской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	Совет*
13.1.1.	Мероприятие: Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях Чеченской Республики для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	01.01.2020	15.02.2020	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях Чеченской Республики для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	РРП*
13.1.	Контрольная точка: Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях Чеченской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования		01.03.2020	А.А. Газалапов	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях Чеченской Республики и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	КРП*

	в 2020 году					
14	Результат: Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году.	01.01.2021	01.03.2021	А.Р. Ибрагимова	Перечень территорий в муниципальных образованиях Чеченской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году	Совет*
14.1.1.	Мероприятие: Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях Чеченской Республики для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	01.01.2021	15.02.2021	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях Чеченской Республики для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	РРП*

14.1.	Контрольная точка: Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях Чеченской Республики мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году	15.02.2021	01.03.2021	А.А. Газалапов	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях Чеченской Республики мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	КРП*
15.	Результат: По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году	02.03.2019	31.03.2019	А.Р. Ибрагимова	Нормативные правовые акты Чеченской Республики и органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году	Совет*
15.1.1.	Мероприятие: Разработаны проекты нормативных правовых актов Чеченской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)	02.03.2019	10.03.2019	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2019 году	РРП*

15.1.	Контрольная точка: Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году	11.03.2019	31.03.2019	А.А. Газалапов	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году	КРП*
16.	Результат: По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях Чеченской Республики актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году	02.03.2020	31.03.2020	А.Р. Ибрагимова	Нормативные правовые акты Чеченской Республики и органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году	Совет*
16.1.1.	Мероприятие: Разработаны проекты нормативных правовых актов Чеченской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2020 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году)	02.03.2020	10.03.2020	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2020 году	РРП*
16.1.2.	Контрольная точка: Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году		31.03.2020	А.А. Газалапов	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2020 году	КРП*
17.	Результат: По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской	02.03.2021	31.03.2021	А.Р. Ибрагимова	Нормативные правовые акты Чеченской Республики и органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы	Совет*

	среды в 2021 году				формирования современной городской среды в 2021 году	
17.1.1.	Мероприятие: Разработаны проекты нормативных правовых актов Чеченской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2021 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году)	02.03.2021	10.03.2021	Р.Б. Шамсудинова	Отчет о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2021 году	РРП*
17.1.	Контрольная точка: Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году		31.03.2021	А.А. Газалапов	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2021 году	КРП*
18.	Результат: Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта «Умные города Чеченской Республики»	01.12.2018	28.12.2018	А.Р. Ибрагимова	Приказ Минстроя Чеченской Республики об утверждении паспорта ведомственного проекта «Умные города Чеченской Республики»	Совет*
18.1.1.	Мероприятие: Разработан паспорт ведомственного проекта «Умные города Чеченской Республики»	01.12.2018	28.12.2018	Р.Б. Шамсудинова	Паспорт ведомственного проекта «Умные города Чеченской Республики»	РРП*

18.1.2.	Мероприятие: Обсужден и, при необходимости, доработан проект паспорта с заинтересованными лицами	10.01.2019	25.01.2019	Р.Б. Шамсудинова	Согласованная редакция паспорта регионального проекта «Умны города Чеченской Республики»	РРП*
18.1.	Контрольная точка: Организовано согласование и принятие приказа Минстроя Чеченской Республики об утверждении ведомственного паспорта «Умные города Чеченской Республики»	27.01.2019	15.02.2019	А.А. Газалапов	Приказ Минстроя Чеченской Республики об утверждении ведомственного паспорта «Умные города Чеченской Республики»	КРП*
19.	Результат: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального проекта «Умные города Чеченской Республики»	20.02.2019	01.03.2022	А.Р. Ибрагимова Муниципальные образования-города Чеченской Республики участвующие в ведомственном проекте "Умный город»	Достигнуты целевые показатели, предусмотренные ведомственным проектом «Умный город»	Совет*
19.1.1.	Мероприятие: Сформированы мероприятия по региональному проекту «Умный город» для реализации в городах Чеченской Республики	20.02.2019	20.05.2019	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, муниципальные образования	Акты Чеченской Республики об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Чеченской Республики	РРП*
19.1.2.	Мероприятие: Чеченской Республикой проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году	01.08.2019	01.09.2019	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об оценке хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чеченской Республике	РРП*

1.3.	Мероприятие: Чеченской Республикой проведена оценка реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2019 года	01.01.2020	01.03.2020	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об оценке реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2019 года в Чеченской Республике	РРП*
19.1.4.	Мероприятие: Чеченской Республикой проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году	01.08.2020	01.09.2020	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об оценке хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чеченской Республике	РРП*
19.1.5.	Мероприятие: Чеченской Республикой проведена оценка реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2020 года	01.01.2021	01.03.2021	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об оценке реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2020 года в Чеченской Республике	РРП*
19.1.6.	Мероприятие: Чеченской Республикой проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году	01.08.2021	01.09.2021	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об оценке хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чеченской Республике	РРП*
19.1.7.	Мероприятие: Чеченской Республикой проведена оценка реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2021 года	01.01.2021	01.03.2022	Р.Б. Шамсудинова	Отчет об оценке реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2021 года в Чеченской Республике	РРП*
19.1.	Контрольная точка: Завершена реализация мероприятий, предусмотренных ведомственным проектом регионального проекта «Умные города Чеченской Республики»		01.03.2022	А.А. Газаланов	Отчет Минстроя ЧР о реализации мероприятий ведомственного проекта «Умные города Чеченской Республики"	КРП*

*Совет при Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Чеченской Республики;
**РРП – руководитель регионального проекта
***КРП – куратор регионального проекта

Приложение 2

к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды на территории
Чеченской Республики»

Методика
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
(наименование показателя и единица измерения)							
1.							
2.							
3.							

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

"Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Мероприятия нацелены на повышение качества и комфорта городской среды на территории Чеченской Республики.

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			
			2018	2019	2020	Всего
1.	Результат: Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды и мероприятий по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики.					
1.1.	Мероприятие: обеспечена реализация мероприятий по благоустройству 179 общественных пространств на территории Чеченской Республики		311,830	434,287	-	746,117
1.1.1.	федеральный бюджет		296,240	429,944	-	726,184
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		15,590	4,343	-	19,933
1.1.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Мероприятие: Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Чеченской Республики (в соответствующем году)			100,00		100,00
1.2.1	федеральный бюджет			100,00		100,00

1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000
1.2.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики			0,000	0,000	0,000
1.2.4.	внебюджетные источники			0,000	0,000	0,000
Всего по проекту, в том числе:			311,830	534,287	-	846,117
федеральный бюджет			296,240	529,944	-	826,184
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			0,000	0,000	0,000	0,000
консолидированный бюджет Чеченской Республики			15,590	4,343	-	19,933
внебюджетные источники			0,000	0,000	0,000	0,000

* Объемы финансирования регионального проекта применительно к периодам 2020-2024 годов в разрезе субъектов Российской Федерации будут формироваться в первом полугодии 2019 года.

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
Наименование муниципального района (городского округа)								
федеральный бюджет								
консолидированный бюджет Чеченской Республики								
бюджет муниципального района (городского округа)								