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регионального проекта

Чистая страна (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая страна

Срок начала и

окончания проекта

Байчоров Эльдар Пазлиевич, Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской

Республики

Узденов Джашарбек Борисович, Начальник УправленияРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Чистая странаНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов, шт

31.12.2018 0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Основной

показатель

0,0000

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

1.2 Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда, шт., шт

31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000Основной

показатель

1,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.3 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде, га

31.12.2018 12,0000 14,8000 24,6000 80,6000 80,6000 80,6000Основной

показатель

12,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.4 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией выявленных , ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 140,0000 192,8000 241,1000 257,1000 257,1000 257,1000Основной

показатель

140,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и

рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка

в границах городов

На территории Карачаево-Черкесской Республики

рекультивированы 2 несанкционированные свалки,

расположенныев границах населенных пунктов, общей

площадью 5,58 гектар (по состоянию на 31декабря 2024 года)

на 31.12.2021 - 2 шт

на 31.12.2024 - 2 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе рекультивированы,

0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) .

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

На территории Карачаево-Черкесской Республики

ликвидированы 2 наиболее опасных объекта накопленного

экологического вредаокружающей среде, в результате чего

восстановлены, в том числе рекультивированы, 68 гектар

земель, подверженных негативному воздействию (по

состоянию на 31 декабря 2024года) .

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2024 - 2 шт

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов 0

Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г. несанкционированная

свалка в границах городов

1.1 0,00 0,0059,75 13,69 0,00 73,440,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,75

59,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,44

73,44

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,69

13,69

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде

2.1 267,42 0,00229,91 213,36 0,00 710,690,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267,42

267,42

0,00

0,00

229,91

229,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710,69

710,69

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213,36

213,36

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 267,42 289,66 227,05 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

267,42 0,00289,66 227,05

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 784,13

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 784,13

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267,42 0,00289,66 227,05 0,00 0,00 784,13

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Узденов Д. Б. Начальник Управления 100

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Д. Б. Начальник Управления 100

3 Участник регионального

проекта

Узденов Д. Б. Начальник Управления 100

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Д. Б. Начальник Управления 100

5 Участник регионального

проекта

Узденов Д. Б. Начальник Управления 100
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6. Дополнительная информация

Данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектно-сметной документации (ПСД) и получения необходимых экспертиз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка

в границах городов 0

1

На территории Карачаево-

Черкесской Республики

рекультивированы 2

несанкционированные свалки,

расположенные в границах

населенных пунктов, общей

площадью  5,58 гектар (по

состоянию на 31 декабря 2024

года)

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Прочий тип документа

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

РНП

-

31.12.2021

Мероприятие по ликвидации

несанкционированной свалки, расположенной в

границах г. Карачаевска, включено в план

закупок

1.1.1

Прочий тип документа

План закупок

РНП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятие по ликвидации

несанкционированной свалки, расположенной в

границах ст. Зеленчукская, включено в план

закупок

1.1.2

Прочий тип документа

План закупок

РНП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.01.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.2

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

1.2.1

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РРП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2019

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

1.2.2

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РРП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2020

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

1.2.3

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РРП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.3

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2022 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.3.1

Соглашение Заключенные

соглашения

РРП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2019

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2022 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.3.2

Соглашение Заключенные

соглашения

РРП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2022 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.3.3

Соглашение Заключенные

соглашения

РРП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.4

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Сведения о заключении государственного

контракта по ликвидации

несанкционированной свалки в г. Карачаевке

внесены в реестр

1.4.1

Прочий тип документа

Реестр государственных

контрактов

РНП01.07.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.07.2020

Сведения о заключении государственного

контракта по ликвидации

несанкционированной свалки в ст.

Зеленчукская внесены в реестр

1.4.2

Прочий тип документа

Реестр государственных

контрактов

РНП01.07.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

17.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.5

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов

1.5.1

Прочий тип документа

Ликвидация

несанкционированных

свалок

РРП31.12.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2020

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов

1.5.2

Прочий тип документа

Ликвидация

несанкционированных

свалок

РРП31.12.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2021

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов

1.5.3

Прочий тип документа

Ликвидация

несанкционированных

свалок

РРП01.12.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.6

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Произведена приемка работ по ликвидации

несанкционированной свалки в г. Карачаевске

1.6.1

Акт Акт приемки объекта

РНП01.12.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2020

Произведена приемка работ по ликвидации

несанкционированной свалки в ст.

Зеленчукская

1.6.2

Акт Акт приемки объекта

РНП01.12.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.7

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2019 год (в части

результата федерального проекта)

1.7.1

Прочий тип документа

Достижение результатов

федерального проекта

РРП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2020

Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2020 год (в части

результата федерального проекта)

1.7.2

Прочий тип документа

Достижение результата

федерального проекта

РРП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2021

Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2021 год (в части

результата федерального проекта)

1.7.3

Прочий тип документа

Достижение результата

федерального проекта

РРП01.12.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации несанкционированной свалки в г.

Карачаевске

1.8.1

Акт Акт приемки

выполненных работ

РНП01.07.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации несанкционированной свалки в ст.

Зеленчукская

1.8.2

Акт Акт приемки

выполненных работ

РНП01.07.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: Рекультивированы земельные участки, на

которых расположены 2 выявленные на 1

января 2018 г. несанкционированные свалки в

границах городов (населенных пунктов)

1.9

Акт Акт приемки

выполненных работ

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

РНП

-

31.12.2024

Разработка и размещение конкурсной

документации на официальном сайте закупок

1.9.1

Прочий тип документа

Конкурсная документация

РНП01.02.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.05.2020

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление в 2020 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

1.9.2

Исходящее письмо Заявка

РНП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.06.2019

Заключение государственного контракта1.9.3

Прочий тип документа

Государственный

контракт

РНП01.03.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашения на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2020 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического ущерба согласно

протоколу отбора

1.9.4

Прочий тип документа

Соглашение

РНП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.03.2020

Разработка и размещение конкурсной

документации на официальном сайте закупок

1.9.5

Прочий тип документа

Конкурсная документация

РНП01.02.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.05.2021

Заключение государственного контракта1.9.6

Прочий тип документа

Государственный

контракт

РНП01.03.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2021

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключенного государственного контракта на

выполнение работ по проекту,

финансируемому из федерального бюджета в

2020 году

1.9.7

Исходящее письмо

Государственный

контракт

РНП01.03.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2020

Формирование и предоставление отчетов по

проекту в рамках Соглашения, заключенного в

2021 году

1.9.8

Отчет Ежеквартальные

отчеты о расходах и

годовой отчет о

показателях

РНП01.04.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.01.2022

Формирование и предоставление отчетов по

проекту в рамках Соглашения, заключенного в

2020 году

1.9.9

Исходящее письмо

Ежеквартальные отчеты о

расходах и годовой отчет

о показателях

РНП01.04.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление в 2021 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

1.9.1

0

Исходящее письмо Заявка

РНП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.06.2020

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашения на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического ущерба согласно

протоколу отбора

1.9.1

1

Прочий тип документа

Соглашение

РНП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.03.2021

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключенного государственного контракта на

выполнение работ по проекту,

финансируемому из федерального бюджета в

2020 году

1.9.1

2

Исходящее письмо

Государственный

контракт

РНП01.03.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2021

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление в 2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

1.9.1

3

Исходящее письмо Заявка

РНП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.10

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

1.10.

1

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РНП01.01.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2022

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

1.10.

2

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РНП01.01.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2023

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

1.10.

3

Прочий тип документа

Паспорт федерального

проекта подготовлен

РНП01.01.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.11

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2022 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.11.

1

Соглашение Заключенные

соглашения

РНП01.01.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2022

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2023 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.11.

2

Соглашение Заключенные

соглашения

РНП01.01.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2024 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.11.

3

Соглашение Заключенные

соглашения

РНП01.01.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.12

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Сведения о заключении государственного

контракта по ликвидации

несанкционированной свалки внесены в реестр

1.12.

1

Прочий тип документа

Реестр государственных

контрактов

РРП01.07.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.07.2022

Сведения о заключении государственного

контракта по ликвидации

несанкционированной свалки внесены в реестр

1.12.

2

Прочий тип документа

Реестр государственных

контрактов

РРП01.07.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.07.2023

Сведения о заключении государственного

контракта по ликвидации

несанкционированной свалки внесены в реестр

1.12.

3

Прочий тип документа

Реестр государственных

контрактов

РРП01.07.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.07.2024



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.13

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов

1.13.

1

Прочий тип документа

Ликвидация

несанкционированных

свалок

РНП31.12.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2023

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов

1.13.

2

Прочий тип документа

Ликвидация

несанкционированных

свалок

РНП31.12.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2024

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов

1.13.

3

Прочий тип документа

Ликвидация

несанкционированных

свалок

РНП01.12.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2024



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.14

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Произведена приемка работ по ликвидации

несанкционированной свалки

1.14.

1

Акт Акт приемки объекта

РРП01.12.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2022

Произведена приемка работ по ликвидации

несанкционированной свалки

1.14.

2

Акт Акт приемки объекта

РРП01.12.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2023

Произведена приемка работ по ликвидации

несанкционированной свалки

1.14.

3

Акт Акт приемки объекта

РРП01.12.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.15

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2022 год (в части

результата федерального проекта)

1.15.

1

Прочий тип документа

Достижение результата

федерального проекта

РНП01.01.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2023

Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2023 год (в части

результата федерального проекта)

1.15.

2

Прочий тип документа

РНП01.01.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.16

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации несанкционированной свалки

1.16.

1

Акт Акт приемки

выполненных работ

РРП01.07.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2022



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации несанкционированной свалки

1.16.

2

Акт Акт приемки

выполненных работ

РРП01.07.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2023

Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации несанкционированной свалки

1.16.

3

Акт Акт приемки

выполненных работ

РРП01.07.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2024

 Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде0

2 На территории

Карачаево-Черкесской

Республики

ликвидированы 2

наиболее опасных

объекта накопленного

экологического

вреда окружающей

среде, в результате

чего в

осстановлены, в том

числе рекультивированы, 68 гектар

земель, подверженных

негативному воздействию (по

состоянию на 31 декабря

2024 года) .

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.1.1

 

РНП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.1.2

 

РНП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2020

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.1.3

 

РНП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

2.2

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Формирование и подписание в

государственной интегрированной системе

"Электронный бюджет" соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) на 2019 год

2.2.1

 

РНП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.04.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в

государственной интегрированной системе

"Электронный бюджет" соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) на 2020 год

2.2.2

 

РНП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.04.2020

Формирование и подписание в

государственной интегрированной системе

"Электронный бюджет" соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) на 2021 год

2.2.3

 

РНП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.04.2021



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3.1

 

РНП31.12.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2020



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3.2

 

РНП31.12.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2021

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3.3

Прочий тип документа

РНП31.12.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта за 2019 год (в части

результата федерального проекта)

2.4.1

 

РНП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2020



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта за 2020 год (в части

результата федерального проекта)

2.4.2

 

РНП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2021

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта за 2021 год (в части

результата федерального проекта)

2.4.3

 

РНП01.01.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2022

КТ: Закупка включена в план закупок2.5

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Мероприятие по ликвидации объекта

накопленного вреда включено в план закупок

2.5.1

Прочий тип документа

План закупок

РРП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.01.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.6

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Сведения о заключении государственного

контракта по ликвидации объекта

накопленного вреда внесены в реестр

2.6.1

Прочий тип документа

Реестр государственных

контрактов

РРП01.07.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.07.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.7

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2021

Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации объекта накопленного вреда

2.7.1

Акт Акт приемки

выполненных работ

РРП01.07.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2019

Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации объекта накопленного вреда

2.7.2

Акт Акт приемки

выполненных работ

РРП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2020



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата выполненных работ по

ликвидации объекта накопленного вреда

2.7.3

Акт Акт приемки

выполненных работ

РРП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: Ликвидирован 1 наиболее опасный объект

накопленного экологического вреда

окружающей среде на территории республики.

2.8

Отчет Акт приемки

выполненных работ

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

РНП

-

31.12.2024

Заключение государственного контракта2.8.1

Прочий тип документа

Государственный

контракт

РНП01.03.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2019

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашения на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2020 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического ущерба согласно

протоколу отбора

2.8.2

Прочий тип документа

Соглашение

РНП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.03.2020

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашения на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2019 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического ущерба согласно

протоколу отбора

2.8.3

Прочий тип документа

Соглашение

РНП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и размещение конкурсной

документации на официальном сайте закупок

2.8.4

Прочий тип документа

Конкурсная документация

РНП01.02.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.05.2019

Формирование и предоставление отчетов по

проекту в рамках Соглашения, заключенного в

2019 году

2.8.5

Отчет Ежеквартальные

отчеты о расходах и

годовой отчет о

показателях

РНП01.04.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.01.2020

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключенного государственного контракта на

выполнение работ по проекту,

финансируемому из федерального бюджета в

2019 году

2.8.6

Исходящее письмо

Государственный

контракт

РНП01.03.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2019

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление в 2020 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

2.8.7

Исходящее письмо Заявка

РНП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.06.2019

Разработка и размещение конкурсной

документации на официальном сайте закупок

2.8.8

Прочий тип документа

Конкурсная документация

РНП01.02.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.05.2020

Заключение государственного контракта2.8.9

Прочий тип документа

Государственный

контракт

РНП01.03.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключенного государственного контракта на

выполнение работ по проекту,

финансируемому из федерального бюджета в

2021 году

2.8.1

0

Исходящее письмо

Государственный

контракт

РНП01.03.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2021

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключенного государственного контракта на

выполнение работ по проекту,

финансируемому из федерального бюджета в

2020 году

2.8.1

1

Исходящее письмо

Государственный

контракт

РНП01.03.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2020

Формирование и предоставление отчетов по

проекту в рамках Соглашения, заключенного в

2020 году

2.8.1

2

Исходящее письмо

Ежеквартальные отчеты о

расходах и годовой отчет

о показателях

РНП01.04.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.01.2021

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление в 2021 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

2.8.1

3

Исходящее письмо Заявка

РНП01.01.2020 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашения на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического ущерба согласно

протоколу отбора

2.8.1

4

Прочий тип документа

Соглашение

РНП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.03.2021

Разработка и размещение конкурсной

документации на официальном сайте закупок

2.8.1

5

Прочий тип документа

Конкурсная документация

РНП01.02.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.05.2021

Заключение государственного контракта2.8.1

6

Прочий тип документа

Государственный

контракт

РНП01.03.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.07.2021

Формирование и предоставление отчетов по

проекту в рамках Соглашения, заключенного в

2021 году

2.8.1

7

Исходящее письмо

Ежеквартальные отчеты о

расходах и годовой отчет

о показателях

РНП01.04.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.01.2022

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление в 2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

проектов в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

2.8.1

8

Исходящее письмо Заявка

РНП01.01.2021 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.9

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.9.1

Прочий тип документа

Подготовка паспорта

РНП01.01.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2022

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.9.2

Прочий тип документа

Подготовка паспорта

РНП01.01.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2023

Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на изменение

паспорта федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

2.9.3

Прочий тип документа

Подготовка паспорта

РНП01.01.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

2.10

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Формирование и подписание в

государственной интегрированной системе

"Электронный бюджет" соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) на 2022 год

2.10.

1

Соглашение Заключенные

соглашения

РНП01.01.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2022

Формирование и подписание в

государственной интегрированной системе

"Электронный бюджет" соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) на 2023 год

2.10.

2

Соглашение Заключенное

соглашение

РНП01.01.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в

государственной интегрированной системе

"Электронный бюджет" соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) на 2024 год

2.10.

3

Соглашение Заключенное

соглашение

РНП01.01.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

15.02.2024

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.11

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.11.

1

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РНП31.12.2022 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.11.

2

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РНП31.12.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

25.01.2024

Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.11.

3

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РНП01.12.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.12

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта за 2022 год (в части

результата федерального проекта)

2.12.

1

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РНП01.01.2023 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг реализации

федерального проекта за 2023 год (в части

результата федерального проекта)

2.12.

2

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

РНП01.01.2024 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

01.02.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.13

 

Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

-

31.12.2024

Произведена приемка работ по ликвидации

объекта накопленного вреда

2.13.

1

Акт Акт приемки объекта

РРП01.01.2019 Узденов Д. Б.,

Начальник

Управления

31.12.2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

1 Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов.

ЛНС - Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. шт

2 Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда

ЛНО -

ликвидированные

наиболее опасные

объекты

накопленного

экологического

вреда, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде га

3 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде,

гектар

Площадь указывается в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

природоохранные проекты
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных  ТЫС ЧЕЛ

4 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда, тыс. чел.

Количественный подсчет,

данные Росстата


